

## Información relevante

Medellín, julio 27 de 2021

### **EPM ACTUALIZA LOS COSTOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO**

Después de lo informado en días pasados sobre el incremento de la inversión en Hidroituango la Junta Directiva se reunió para actualizar el plan de inversiones y aprobó la actualización del plan de inversiones del proyecto Ituango, con un incremento del 13%, quedando en un valor de COP\$18,3 billones.

Entre los diferentes factores que generaron la variación en el costo del proyecto se encuentran:

- Consolidación y conglomeración del macizo rocoso (unidades 5 a 8).
- Concretos (unidades 5 a 8).
- Recuperación de pozos y conducciones (unidades 5 a 8).
- Trabajos subacuáticos, en limpieza y retiro de rejas de captación, fabricación e instalación de tapones mecánicos.
- Obras y actividades relacionadas con la habilitación de la descarga intermedia.
- Limpieza del lecho del río Cauca en la zona de las descargas.
- Incremento en la TRM y en los costos de transporte de los equipos debido a las restricciones de movilidad por el COVID-19.
- Cambios en actividades de gestión ambiental y social en temas como: mantenimiento de la licencia ambiental y monitoreos asociados a esta, acuerdos con la comunidad indígena Nutabe, continuar con la implementación del Plan de Contingencia, actividades de la ejecución forzosa del proyecto en materia de saneamiento básico, adquisición de predios y educación ambiental.

Con la solidez financiera y la confianza crediticia del Grupo EPM, los avances positivos en la gestión de las reclamaciones a las aseguradoras y reaseguradoras, la generación interna de fondos y el plan de desinversiones, se apalancarán estas nuevas inversiones y se busca el cumplimiento del cronograma para la terminación y puesta en operación del proyecto.

A junio 30 de 2021, el valor invertido del proyecto asciende a COP\$13,1 billones. Además, se siguen adelantado las gestiones requeridas tendientes a obtener el pago de indemnización por parte de las compañías aseguradoras, con el cual se espera cubrir una parte importante de los costos de la recuperación de las obras afectadas del proyecto. A la fecha, se han recibido USD\$ 250 millones por la cobertura de la póliza “Todo Riesgo Construcción”.

De acuerdo con el programa, se prevé que las unidades 1 y 2 de generación de energía entren en operación en 2022 y las unidades 3 y 4 en el 2023, las cuales corresponden a la primera etapa,

*estamos ahí.*

cumpliendo con las obligaciones de energía firme asignadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en las subastas de cargo por confiabilidad en las que ha participado el proyecto. Además de aportar a la confiabilidad del sistema, la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico contribuirá con la competitividad del precio de la energía en el país. Se tiene previsto la entrada de las unidades 5 a 8 a partir del año 2024 (segunda etapa).

En la medida que se vayan analizando nuevos impactos o cambios en la situación actual, se procederá a incorporarlos al cronograma y establecer nuevos escenarios posibles de entrada en operación.

EPM sigue trabajando con todos sus recursos para disminuir los riesgos de las comunidades ubicadas aguas abajo y proteger su vida, cuidar el ambiente y recuperar técnicamente el proyecto hidroeléctrico Ituango, una obra que aportará el 17% de la energía que Colombia necesita para seguir creciendo.

*estamos ahí.*