

## Información relevante

Medellín, febrero 20 de 2019

EPM se permite informar que, tal como lo han señalado algunos medios de información, se estima que los costos adicionales del proyecto Ituango para su entrada en operación en el año 2021, podrían ascender a la suma de COP\$ 2,5 billones, de los cuales COP\$ 1,7 billones corresponderían a inversiones en infraestructura y \$0.8 billones al aumento en la capitalización de intereses producto del retraso en la entrada en operación.

Una vez se ingrese a la casa de máquinas y se hagan los análisis necesarios para determinar su estado, se podrá tener un cálculo más depurado de los costos mencionados.

*estamos ahí.*