
Avance informativo sobre la evolución de la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango

Mayo 23 de 2018. Hora: 9:00 a.m.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) en el proyecto hidroeléctrico Ituango informa, que la meta de llegar con el lleno a la cota 410 msnm se ha cumplido en los extremos de la presa.

Debido a las lluvias que se presentaron en la zona, en horas de la noche y madrugada, no fue posible avanzar en el lleno como estaba previsto, porque el agua afecta la calidad del material que se utiliza para la conformación de la estructura de la presa. Conforme mejoren las condiciones climáticas durante el día, la principal tarea de hoy será el llegar a la meta de los 410 msnm en toda la longitud de lleno, que alcanza unos 480 metros.

Le recordemos a las comunidades que la alerta de evacuación se mantiene hasta tanto las autoridades nacionales informen alguna novedad frente al nivel de alerta, mediante comunicado oficial.

Agradecemos a las comunidades mantenerse informadas a través de las fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las Juntas de Acción Comunal, de los puestos de mando unificado de cada municipio y de los coordinadores de evacuación a nivel local.



Proyecto hidroeléctrico Ituango

