

Medellín, 10 de marzo de 2016

Costo Proyecto Hidroeléctrico Proyecto Ituango

En el pasado, EPM ha informado a sus Grupos de Interés, entre ellos medios de comunicación, que el costo total del Proyecto Hidroeléctrico Ituango asciende a 5,500 millones de dólares. El proyecto tiene una alta componente en pesos, sin embargo, expresar esta cifra en dólares ha permitido unificar la información para públicos nacionales e internacionales, que de manera frecuente demandan esta información, dada la relevancia que tiene el desarrollo de este proyecto para el país y considerando que se ha constituido en un referente, no solo a nivel nacional sino internacional.

Teniendo en cuenta la situación macroeconómica actual, especialmente la volatilidad de la TRM, EPM decidió que en adelante se referirá al costo del Proyecto en pesos colombianos, de manera que se eviten interpretaciones que den lugar a entender que el costo del proyecto ha sufrido un incremento considerable por efecto de la devaluación, cosa que no es cierta porque en esencia el proyecto se ejecuta principalmente en pesos colombianos y la porción en dólares, que corresponde básicamente a la adquisición de los equipos, no ha tenido un impacto importante, por una parte porque la mayoría de los equipos ya se han pagado y por otra porque EPM cuenta con un estrategia de cobertura que le permite mitigar este riesgo.

Ahora bien, EPM actualiza el costo de sus proyectos de infraestructura anualmente, conforme actualiza su plan de inversiones, para lo cual utiliza escenarios macroeconómicos que le permiten proyectar el costo por ejecutar hasta la finalización de la obra. Como producto del ejercicio de estimación más reciente, aprobado en la Junta Directiva de EPM en sesión del mes de diciembre de 2015, el costo actualizado del proyecto asciende a 11,4 billones de pesos colombianos.

Es preciso aclarar que los 5,500 millones de dólares corresponden al costo del proyecto estimado en enero de 2011 en dólares corrientes y calculado con el escenario macroeconómico proyectado en esa fecha, esa cifra expresada en pesos corrientes corresponde a 11,2 billones de pesos. Cabe anotar que este valor se considera el costo inicial del Proyecto en EPM.

EPM indica que el costo del proyecto se ha mantenido hasta el momento porque la diferencia entre 11,4 billones que es el costo actual en pesos corrientes y 11,2 billones que es el costo inicial en pesos corrientes, se explica fundamentalmente por la decisión de realizar un Plan de Inversión Social Adicional, iniciativa de EPM que fue acogida por La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y el IDEA, socios de EPM en la sociedad Hidroeléctrica Ituango.

JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA
Gerente General y Líder del Grupo EPM