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potabilizacion Palmitas
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Ubicacion geografica y capacidad de produccion de la
planta de potabilizacion de Palmitas.

i (planta Paimitas Corregimiento
Heliconia 3 _ de San Sebastian de Palmitas.
A 13 km del corregimiento de
San Cristdbal (a 35 minutos en
vehiculo desde el
corregimiento de San Cristobal
atravesando el tunel de
occidente).

Planta San Cristoba!;Q
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Descripcion operativa de la planta de potabilizacion
de Palmitas antes del proyecto de automatizacion.

La operacion se realiza con base en la
experiencia de los ayudantes de operacion,
realizando sus tareas con elementos muy
manuales (rudimentarios) para garantizar
condiciones de calidad en la prestacion del
servicio.
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¢, Por qué automatizar la operacion de la planta de
potabilizacion de Palmitas?
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Cronologia proyecto de: “Automatizacion de la
operacion de la planta de potabilizacion Palmitas”
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Planta Palmitas es operada por la filial
Aguas Regionales hasta junio de 2017
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Intervenciones realizadas en la planta Palmitas durante
el proyecto de automatizacion.
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Intervenciones realizadas en la planta Palmitas durante el
proyecto de automatizacion.

Sistema de salida.
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Intervenciones realizadas en la planta Palmitas
durante el proyecto de automatizacion.

Tablero de control
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Intervenciones realizadas en l|la planta Palmitas durante el
proyecto de automatizacion.

Instrumentaciodn, analitica y comunicaciones
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Descripcion operativa de la planta de potabilizacion
de Palmitas luego del proyecto de automatizacion
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Historicos, trazabilidad y analisis de la informacion
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Incremento del consumo de energia y tiempo de
retorno de la inversion

Consumo de energia kWh

1.200,00 Para el
it Erpagai calculo del tiempo de retorno
operacién de la inversion se tienen en
800,00 proyecto

Puesta en cuenta aspectos como el
3 60000 \ N gpefgdf’“ costo del proyecto, el costo

= omba
i R— del p?rsonal, los costos de
de forma energia, dando como
200,00 resultado que la inversidn

000 realizada se recupera en
" sep17 abr-18 oct-18 may-19 dic-19 jun-20 ene-21 jul-21 feb-22 1,72 anos
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Conclusiones

e Apropiacion de conocimiento.

e Optimizacion de los recursos disponibles.
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Conclusiones

e Evidenciar problematicas que antes pasaban
desapercibidas e implementar acciones para su

solucidon o mitigacion.

* Confirmar y reforzar la premisa de que este
tipo de proyectos solo es posible llevarlos a
feliz termino si se involucran y se participa a
todos los actores que tienen relacion con el
mismo (Produccion, Mantenimiento,
Operacion).
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