

Resultados 2° trimestre 2017







Agenda




- Hechos relevantes
- Mercado de Energía
- Avance principal proyecto: Ituango
- Resultados financieros junio 2017
- Créditos contratados saldos por desembolsar.

Hechos relevantes del trimestre y posteriores

- Al cierre del período enero-junio de 2017 se han realizado pagos al Municipio de Medellín por \$785.235 millones: transferencias por \$550.438 millones, así como \$150.000 millones correspondientes a lo autorizado por el Concejo de Medellín en relación con la enajenación de las acciones de Isagen en 2016.
- El 26 de junio, la planta de Generación Playas suspendió sus operaciones debido a un incidente técnico ocurrido en un transformador de potencia que ocasionó un incendio que afectó otros equipos. El incidente afecta el 5.6% de la capacidad de generación de EPM. Se estima que la recuperación de la Central representa una afectación para la empresa de alrededor de \$10.000 a \$12.000 millones, por concepto de deducibles de daños materiales y lucro cesante, la cual podría ser objeto de variación conforme la duración de la recuperación; los demás valores a consecuencia del evento serán indemnizados por la póliza de seguros.
- EPM presentó en el mes de julio oferta vinculante para la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad colombiana EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EP RÍO, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de esa localidad del Oriente de Antioquia. La transacción es de importancia estratégica, pero no implica un pago material al momento del cierre, en caso de cumplirse las condiciones incluidas en la oferta vinculante.

Mercado de Energía

Demanda Comercial de Energía Grupo EPM






% de participación del Grupo en la demanda de cada país.

Nota: Se reporta la demanda comercial que depende de los clientes que atiende directamente cada empresa sin importar la red de distribución donde se conectan, regulados más no regulados. La demanda país reportada no considera exportaciones de energía.

Empresas nacionales GWh


■ 1S 2016 ■ 1S 2017 **EDEQ** 213 208 **-2.1**% Total Empresas Nacionales: CHEC 467 -3.3% 1S 2016 7,864 GWh 1S 2017 7,752 GWh Variación: -1.4% **CENS** 689 661-**4.1**% **ESSA** 1,070 -2.2% **EPM**

Empresas internacionales GWh



Mercado de Energía

Precio Spot USD/MWh y Generación EPM (GWh)



En Centroamérica, en el 1S2017 aumentaron los precios spot, principalmente por el aumento del precio de los combustibles.

En Colombia, las condiciones hidrológicas neutras en el 1S2017 en comparación con la presencia de El Niño en el 1S2016, hicieron que los precios disminuyeran significativamente.

NOTAS:

Precios spot promedio del 1er Sem.


*Precio nodo La Cebada en Chile al cual se conecta la planta de EPM Los Cururos.

Generación real Grupo EPM Colombia [GWh]



A partir del año 2015 se integró la generación de las filiales colombianas a EPM Matriz

Generación filiales Internacionales [GWh]



Avance principal proyecto: Ituango



71.5% de avance en construcción a junio 2017 Inversión acumulada a junio: COP 6.71 billones

Avance en las principales obras civiles:


- ✓ La presa, de 20 millones de m³ de rocas, con 225 metros de altura, se encuentra en el 64% de su construcción.
- ✓ El vertedero, que es un canal para controlar crecientes del río de más de 22,600 m³/s de agua, cuya edificación implica excavar 14 millones de m³ de roca, va en un 90% de su construcción.
- ✓ La casa de máquinas, quedó concluida.

Avance en los equipos de generación:

- 1ª etapa: 4 turbinas 300 MW cada una y 4 generadores de 336 MVA cada uno. La fabricación está al 100% y el montaje en el 70%.
- 25 transformadores en total, de 112 MVA cada uno. En la zona Norte la fabricación está al 100% y el montaje en 71%. En la zona Sur, la fabricación va en 42%.
- 2 Puentes grúa de 600 toneladas de capacidad total. La fabricación de ambos puentes grúa está al 100%. El 1er puente grúa está en operación. El montaje del 2° puente grúa va en 92%.



Casa de máquinas: montaje de los equipos (turbinas y generadores).





Avance principal proyecto: Ituango



Inversión total: COP 11.4 billones



Obras civiles exteriores

Estrategia de Financiación: 60% deuda, 40% capital.


- Total financiación asignada a la fecha (incluyendo crédito en negociación BID-IIC):
 COP 7.4 billones (equiv.)
 - Representan el 64% del costo total del proyecto.
 - Se cumple la estrategia de financiación planteada.
- Total desembolsos efectuados a la fecha: COP 3.6 billones (equiv.)

Detalle de los Contratos de Créditos firmados o en negociación

- ✓ Bonos mercado local de capitales: COP 867.280 millones
- ✓ Bonos mercado internacional de capitales: COP 965.745 millones
- ✓ Club Deal: USD 450 millones
- ✓ BNDES: USD 111 millones
- ✓ EDC: USD 135 millones
- o BID-IIC y otros bancos: USD 1.000 millones (en negociación)

Resultados Financieros a Junio 30, 2017 Ejecución Inversiones Grupo EPM

Grupo EPM	1S2016	1S2017
Ituango	595	770
EPM Matriz (sin Ituango)	383	343
Filiales Internacionales	289	196
PTAR Aguas Claras	151	97
Filiales Energía Colombia	118	145
Filiales Aguas y Saneamiento Colombia	8	26
Total	1,544	1,577



- ✓ Inversión Grupo EPM ejecutada a junio 2017: COP 1.6 billones
- ✓ Inversión Grupo EPM estimada año 2017: COP 4.1 billones

Escenario macroeconómico


lîî

IPC: Índice de Precios al Consumidor IPP: Índice de Precios al Productor


IPM: Índice de Precios al por Mayor (Panamá y Salvador)

Concepto	Colombia	Chile	Guatemala	Panamá	México	El Salvador
PIB 1T2017	1,11%	0,13%	3,00%	6,20%	2,76%	2,33%
IPC (año corrido)	3,35%	1,14%	2,55%	0,29%	3,18%	1,53%
IPC (acumulado 12 meses)	3,99%	1,70%	4,36%	0,67%	6,31%	0,93%
IPP / IPM (año corrido)	-0,09%	0,92% Mayo	N.A.	N.A.	2,09%	0,99% Mayo
IPP / IPM (acumulado 12 meses)	-0,84%	7,85% Mayo	N.A.	N.A.	6,69%	-1,07% Mayo
Tasa de Cambio (fin de mes)	3038,26	663,21	7,34	N.A.	18,06	N.A.
Devaluación/Revaluación (año corrido)	1,25%	-0,61%	-2,49%	N.A.	-12,40%	N.A.


Grupo EPM Resultado integral




- Los ingresos bajan 5% por menores precios de energía en Colombia.
- El EBITDA aumentó \$572, un 33% con respecto al año anterior.
- El resultado integral crece por mayor utilidad operacional y menores costos asociados al fenómeno de El Niño, ocurrido en 2016.



Grupo EPM por filiales nacionales e internacionales



Grupo EPM por segmentos



Grupo EPM Posición Financiera

Cifras en miles de millones de pesos



El patrimonio disminuyó 1%, por el efecto combinado de las mayores utilidades del período menos el reconocimiento de los excedentes al Municipio de Medellín. A junio se han pagado \$785 de los 1.3 billones que en total se entregarán en el 2017.


Los pasivos aumentaron 10 % con respecto al año anterior, donde se destaca el desembolso del Club Deal por \$1.2 billones.

2017

Indicadores	2016	2017
Endeudamiento total	56	57
Endeudamiento financiero	38	38
EBITDA/Gastos fros.	4.35	5.52
Deuda/EBITDA	4.46	3.56


El EBITDA ascendió a COP 2.3 billones y el indicador Deuda/EBITDA fue 3.56.

EBITDA/Gastos financieros



El Grupo EPM terminó el semestre con una posición en caja de COP 1.7 billones.

Perfil de la deuda



Créditos contratados

Saldos por desembolsar USD 721 millones

Cifras en millones de USD

EDC

Monto: USD 300 MM

Saldo por Desembolsar: USD 300 MM

Período de Desembolso: 1 año Fecha Máxima: 4-ago-2018

Plazo inicial: 6 años

Destinación: 45% Proyecto Ituango - 55% Plan General de Inversiones.

CAF

Monto: USD 200 MM

Saldo por Desembolsar: USD 200 MM Período de Desembolso: 2 años

Fecha Máxima: 3-oct-2018

Plazo: 18 años

Destinación: Plan General de

Inversiones.

BID 2120

Monto: USD 450 MM

Saldo por Desembolsar: USD 120 MM Período de Desembolso: 9 años

Fecha Máxima: 22-sep-2018

Plazo:25 años

Destinación: Parque Aguas Claras Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales Bello.

BNDES

Monto: USD 112 MM

Saldo por Desembolsar: USD 101 MM Período de Desembolso: 6.5 años

Fecha Máxima: Dic-2022

Plazo: 23.5 años

Destinación: turbinas y generadores

Proyecto Ituango.

Descargo de responsabilidad

- o El contenido a continuación es una presentación de información general sobre Empresas Públicas de Medellín ESP y sus Filiales (EPM), al corte de fecha de la presentación. El material contenido aquí está presentado de forma resumida y no pretende ser completo.
- Esta presentación contiene declaraciones a futuro, las cuales advertimos están sujetas a varios riesgos, incertidumbres y circunstancias relativas a las operaciones y los entornos empresariales de EPM. Estos factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en dichas declaraciones a futuro. En este sentido, EPM no puede garantizar los resultados o eventos futuros. EPM renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar las declaraciones a futuro, o cualquier otra información aquí contenida.
- Esta presentación no constituye una oferta o invitación para ofrecer, o una recomendación para entrar en cualquier transacción, acuerdo o contrato con EPM. Esta presentación es sólo para el debate y debe referenciarse considerando únicamente con la información verbal proporcionada por EPM, de lo contrario sería incompleta. Ni este ni ninguno de sus contenidos pueden ser utilizados para cualquier otro propósito sin el consentimiento previo por escrito de EPM.
- Sólo con fines informativos y para la conveniencia del lector, las cifras en COP se convirtieron en esta presentación a su equivalente en USD (dólares de los Estados Unidos de América), utilizando el tipo de cambio COP/USD \$3.038,26 al 30 de junio de 2017, emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas conversiones no están de acuerdo con los U.S. GAAP y no han sido auditadas, tampoco deben ser interpretadas como una representación de los montos en pesos colombianos, los cuales podrían ser convertidos a dólares estadounidenses a esta misma tasa o a cualquier otra.



http://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas.aspx investorelations@epm.com.co



