



EPM informa la evolución de la situación en el proyecto hidroeléctrico Ituango:

1. En las últimas 24 horas, el comportamiento de la montaña en la margen derecha del embalse ha sido estable. De acuerdo con los datos del radar interferométrico se han presentado algunos deslizamientos de material superficial que alcanzan velocidades menores a los 10 milímetros por hora, es decir por debajo del umbral de alarma, lo que ha permitido el trabajo continuo de todos los frentes de obra requeridos en el proyecto, excepto el equipo que debe adelantar labores en la plazoleta de compuertas, debido a las condiciones de lluvia.
2. Se mantienen en observación permanente las dos filtraciones de agua que se han detectado en el muro del embalse. Ambas filtraciones, ubicadas en las cotas 375 y 375.3, no registran coloración ni lavado de finos y sumado su caudal es menor a los 35 litros por segundo, por lo que este martes 5 de junio se avanzó con normalidad en las tareas programadas para su sellado por medio de inyecciones con bentonita, una arcilla que se expande y mejora la impermeabilidad de la presa.
3. Los caudales de ingreso de agua al embalse y de descarga aguas abajo se mantienen en un promedio de 1200 m³/s. El nivel del embalse es de 393,55 msnm, con una tasa de ascenso de 0,4 metros por día. Esta información proviene del Centro Integrado de Información y Alerta, coordinado por EPM y operado 24 horas al día por profesionales especializados, quienes adaptan información obtenida en tiempo real y de manera acorde con los protocolos de notificación de las alertas para el Puesto de Mando Unificado (PMU).
4. Sobre la atención en los municipios bajo medidas de evacuación preventiva, EPM ha entregado hasta el momento cerca de 196.000 raciones de comida caliente y 112.919 refrigerios, en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres para las personas en albergues temporales.
5. Se ha habilitado el apoyo económico a 204 familias, para un total de 693 personas beneficiadas. Actualmente se encuentran en trámite para ser incluidos dentro de este apoyo 332 núcleos familiares más.



6. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres realiza, con el apoyo de las 24 instituciones presentes en la zona y de EPM, las siguientes acciones, entre otras:

- ✓ Prevención y atención de salud física y mental y de valoración nutricional en cada uno de los albergues de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres.
- ✓ Protección de la seguridad pública de las comunidades afectadas en cada uno de los municipios mencionados.
- ✓ Acceso al agua potable, duchas y servicios sanitarios en los albergues temporales. En este momento tres carrotanques de EPM atienden Valdivia.
- ✓ 52 bidones con capacidad de 1.200 litros se han dispuesto en los albergues ubicados en los tres municipios.
- ✓ Entrega de asistencia humanitaria: carpas, colchonetas, frazadas, sábanas, kits de cocina, alimentarios y de aseo.
- ✓ Control de vías para garantizar la seguridad de los viajeros.
- ✓ Se ha dispuesto de cinco lanchas para las personas que se dirigen desde y hasta el casco urbano de Ituango. Hasta el momento 8126 personas han utilizado este transporte fluvial.

La empresa labora sin descanso con sus especialistas, contratistas y panel de expertos nacionales e internacionales en recuperar el control del proyecto con acciones que incluyen: el lleno prioritario de la presa, subiendo hasta la cota 415; tapar el túnel de desviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío.

El riesgo en el proyecto hidroeléctrico Ituango sigue alto y en este momento se destacan tres: de caudales, de movimientos de tierra y de estabilidad y filtraciones en la presa.

EPM lamenta las afectaciones ocasionadas a la comunidad. La empresa trabaja incansablemente para solucionarlas.

Medellín, 5 de junio de 2018 | Avance informativo No. 48 | 8:00 p.m.