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Libertad y Orden
Republica de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

- ANLA -
AUTO N° 07215
(31 de julio de 2020 )

“Por el cual se efectia un seguimiento y control ambiental”

LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el articulo 2.2.2.3.9.1 del
Decreto 1076 de 2015, el Decreto 3573 de 2011, el Decreto 376 de 2020, el Decreto 377
de 2020, la Resolucién 566 del 31 de marzo de 2020

Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion 155 de 30 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial — MAVDT, en adelante Ministerio otorgd Licencia Ambiental a la
sociedad HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. para la construccion y
operacion del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?, localizado en los
municipios de Buritica, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Bricefio, San Andrés de
Cuerquia, Yarumal, Olaya, ltuango y Valdivia en el departamento de Antioquia.

Que mediante Resolucién 1034 de 4 de junio de 2009, el Ministerio, resolvio el Recurso de
Reposicion interpuesto contra la Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, modificando el
articulo primero de la Licencia Ambiental otorgada sefalando lo siguiente: “Otorgar a la
sociedad HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental
para las fases de construccion, llenado y operacion del proyecto Hidroeléctrico
‘“PESCADERO - ITUANGO?”, localizado en jurisdiccion de los municipios de Buritica, Peque,
Liborina, Sabanalarga, Toledo, Bricefio, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, en el
departamento de Antioquia.” entre otros aspectos del acto administrativo.

Que mediante Resolucién 1891 del 1 de octubre de 2009, el Ministerio, modifico la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 de 30 de enero de 2009, en relacién con la
ampliacion y mejoramiento de la via de acceso al proyecto desde San Andrés de Cuerquia
y otras obras adicionales.

Que mediante Resolucion 1980 del 12 de octubre de 2009, el Ministerio, modificé la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 de 30 de enero de 2009, en el sentido de
incluir la autorizacion de permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacién de recursos
naturales y otras obras adicionales.

Que mediante Resolucién 2296 de 26 de noviembre de 2009, el Ministerio acepté el cambio
de la razoén social de la titular de la Licencia Ambiental, el cual sera en adelante
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.
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Que mediante Resolucion 155 del 5 de diciembre de 2011, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155
de 30 de enero de 2009, en relacion con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el componente ictico.

Que mediante Auto 1498 del 22 de mayo de 2012, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”,
efectuando requerimientos relacionados con reconformar y recuperar el cauce del rio San
Andrés y su zona de inundacion a sus condiciones naturales y realizar un estudio
hidrolégico e hidraulico del rio San Andrés con la respectiva modelacion de caudales aguas
arriba y abajo del depdsito El Valle, entre otros.

Que mediante Resolucion 472 de 15 de junio de 2012, esta Autoridad Nacional resolvio el
recurso de reposicion presentado en contra de la Resolucion 155 del 5 de diciembre de
2011, en el sentido de modificar los requerimientos realizados en el articulo primero, los
literales a) y b) del articulo segundo, articulo tercero del acto administrativo recurrido.

Que mediante Resolucion 764 del 13 de septiembre de 2012, esta Autoridad Nacional
modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de autorizar permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacion de recursos
naturales, y una planta de triturado y concretos para la adecuacion de las vias de acceso al
proyecto.

Que mediante Resoluciéon 1041 del 7 de diciembre de 2012, esta Autoridad Nacional
modificd la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de autorizar la construccion de la via Puerto Valdivia — sitio de presa con
infraestructura asociada; la reubicacion del relleno sanitario; la construccidon de una base
militar; la construccion de un campamento Villa Luz y la construccion de un nuevo tunel
asociado a la via sustitutiva.

Que mediante Auto 1098 del 19 de abril de 2013, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?’,
efectuando requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Licencia Ambiental.

Que mediante Resolucion 838 del 22 de agosto de 2013, esta Autoridad Nacional, modific
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion y operacion de un tunel entre el KO+390 y el KO+542,
de la via sustitutiva; la construccion de tres (3) zonas de depdsito y establecer en total 42
zonas de depdsito para el proyecto.

Que mediante Auto 232 del 29 de enero de 2014, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con la obligacién de inversién forzosa de no menos
del 1%.

Que mediante Resolucion 107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional, ajusto via
seguimiento el numeral 4 del articulo décimo tercero de la Resolucién 155 del 30 de enero
de 2009, en el sentido de suprimir la obligacion de presentar para la construccion y
adecuacion de otras AMIP y su infraestructura conexa el plan de inversion del 1%.

Que mediante Resolucion 132 del 13 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional modifico
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion de la via industrial Tenche, localizada sobre la margen




Auto No. 07215 Del 31 de julio de 2020 Hoja No. 3 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

derecha del rio Cauca, iniciando en la base del deposito Tenche y empalmando con la via
sustitutiva margen derecha (Valle - Presa).

Que mediante Resolucion 620 del 12 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional ajusto via
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de autorizar la Subestacion a 500 kV, plazoleta del tunel de salida de
cables que sera la subestacién del STN.

Que mediante Auto 2375 del 13 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con la mitigaciéon del impacto causado en El Valle
y San Andrés de Cuerquia por la emisién de particulas asociadas al transito vehicular y a
la disposicion de residuos sélidos en el relleno sanitario del municipio de Yarumal, entre
otros.

Que mediante Resolucion 1052 del 9 de septiembre de 2014, esta Autoridad Nacional
modificd la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de adicionar nuevas zonas de depdsito de materiales inertes ZODMES a las
ya existentes, para el desarrollo de la via Puerto Valdivia — sitio de presa; con el fin de
conformar un solo depdsito de materiales denominado Pecas, como fusion de los depdsitos
Pecas | y Il, para el desarrollo de la via Puerto Valdivia — sitio de presa; adicionar las
concesiones de aguas requeridas en humectacion de vias y uso industrial durante la
ejecucion de las nuevas actividades del proyecto, autorizando nuevas fuentes de derivacién
y los respectivos poligonos para la instalacion, adecuacion y operacion de las captaciones.

Que mediante Auto 4482 del 9 de octubre de 2014, esta Autoridad Nacional revocé
parcialmente el articulo quinto del Auto 2375 del 13 de junio de 2014, en sentido de eliminar
la restriccién de no incluir dentro de la Inversion del 1% los gastos de interventoria.

Que mediante Resolucion 1183 del 10 de octubre de 2014, esta Autoridad Nacional, negé
la solicitud de modificacion de la Licencia Ambiental solicitada por la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con
la eliminacion de la descarga de fondo asociada con la condicién de permitir el caudal de
450 m3/s durante el llenado del embalse a través de la descarga intermedia o el llenado
adaptativo.

Que mediante Auto 855 del 3 de marzo de 2015, esta Autoridad Nacional realizo
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?’,
efectuando requerimientos relacionados con presentar la modificacion del presupuesto
inicial con inclusién de lo correspondiente a la construccion de la via Puerto Valdivia - Presa,
en cumplimiento de la obligacion de Inversion del 1% por uso de aguas de fuentes
superficiales, entre otros.

Que mediante Resolucion 430 de 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional resolvio el
recurso de reposicidén presentado en contra de la Resolucion 620 del 12 de junio de 2014,
en el sentido de ampliar el plazo establecido en el numeral 1 del articulo tercero de la
Resolucion recurrida.

Que mediante Auto 1381 del 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con las condiciones de disefio y operacién de la
trampa de grasas en el taller El Palmar y la implementacién de un mecanismo de lavado de
llantas y trailers a la salida de la zona industrial El Valle hacia la via nacional, entre otros.

~
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Que mediante Resolucion 543 del 14 de mayo de 2015, esta Autoridad Nacional, modific
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion de un tunel entre las abscisas K29+998 y K30+297,
sector El Guaico, para la via Puerto Valdivia — sitio de presa; la reubicacion del puente 55
y establece nuevas obligaciones.

Que mediante Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”,
efectuando requerimientos relacionados con la obligacién de inversién forzosa de no menos
del 1%.

Que mediante Resolucion 106 del 4 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional ajusto via
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de modificar el programa “Proyecto de apoyo para el manejo del medio
social” del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir medidas adicionales como un
proyecto de restauracién ecolégica para recuperar las zonas de ronda afectadas en la via
Puerto Valdivia — Presa y unos permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacion de
recursos naturales renovables.

Que mediante Auto 431 del 15 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional revoco
parcialmente el numeral 7 del articulo primero Auto 4719 del 19 de noviembre de 2015, en
el sentido de eliminar la restriccion de no incluir dentro de la Inversion del 1% los gastos de
interventoria.

Que mediante Resolucion 512 del 16 de mayo de 2016, esta Autoridad Nacional, resolvié
un recurso de reposicion contra la Resolucion 106 del 4 de febrero de 2016, en el sentido
de revocar la obligacién de presentar un proyecto de restauracién ecologica y modifica unos
permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacion de recursos naturales renovables.

Que mediante Resolucion 748 del 26 de julio de 2016, esta Autoridad Nacional, modificé la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de adicionar una nueva medida de manejo ambiental, a fin de realizar el monitoreo
del subsuelo y de aguas subterraneas en el relleno sanitario de Bolivia.

Que mediante Resolucion 828 del 5 de agosto de 2016, esta Autoridad Nacional, en
ejercicio de las facultades sefaladas en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015,
impuso unas medidas adicionales a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P, titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la
Resolucion 155 del 30 de enero de 2009.

Que mediante Resolucion 1139 de 30 de septiembre de 2016, esta Autoridad Nacional,
modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de adicionar y autorizar la construcciéon y operacion del Sistema Auxiliar de
Desviacion (SAD) y su infraestructura asociada e incluyo condiciones para el cumplimiento
de la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%.

Que mediante Resolucion 255 de 9 de marzo de 2017, esta Autoridad Nacional, modifico la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de aprobar la reubicacion y unificacion de las concesiones otorgadas en las
quebradas Orejon, Bolivia y Tacui como cambio menor dentro del giro ordinario.

Que mediante Resolucion 363 de 5 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional, modifico la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la cesién parcial de los derechos y obligaciones relacionados con las
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actividades asociadas a la subestacién 500 kV, a favor de la sociedad INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. E.S.P.—ISAS.A. E.S.P.

Que mediante Resolucion 552 de 17 de mayo de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, modificé la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del
30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar la zona de depédsito denominado “El Aro”,
localizada en la via Puerto Valdivia Presa.

Que mediante Auto 3303 del 31 de julio de 2017, esta Autoridad Nacional realizé
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con la implementacién de las medidas realizadas
en el depdsito Tenche en lo referente a la delimitacion y sefalizacion de todas las zonas de
depdésito utilizadas en el proyecto, el avance de las obras de drenaje en el depdsito Matanza
y la ejecucion de los canales perimetrales y cunetas en la zona de depdsito Humaga 1,
entre otras.

Que mediante Resolucion 1563 de 4 de diciembre de 2017, esta Autoridad Nacional,
modifico el articulo décimo séptimo de la Resolucién 1139 del 30 de septiembre de 2016,
en el sentido de otorgar una prérroga de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento
del plazo inicialmente otorgado.

Que mediante Resolucion 430 de 26 de marzo de 2018, esta Autoridad Nacional, modificé
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion de obras y actividades asociadas a la restitucion de la
conectividad del corregimiento de la Angelina en jurisdiccion de los municipios de Liborina
y Buritica.

Que mediante Auto 1494 de fecha 11 de abril de 2018, esta Autoridad Nacional realizé
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO’,
efectuando requerimientos relacionados con la obligacién de inversion forzosa de no menos
del 1%., entre otros.

Que mediante comunicacion con radicacion 2018053258-1-000 de 2 de mayo de 2018, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P remitio
a esta Autoridad Nacional el documento denominado “Formato Informe Inicial
Contingencia”, donde se refiere que el dia 30 de abril de 2018 a la 1:00 pm, se verificd una
contingencia técnica local, consistente en un desplome de terreno cerca a la via industrial
que conduce al antiguo puente Tenche, margen derecha del rio Cauca y perpendicular al
eje del tunel de la Galeria Auxiliar de Desviacion (GAD).

Que esta Autoridad Nacional en ejercicio de las facultades sefialadas en el articulo
2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, ha impuesto medidas adicionales y efectuados
requerimientos relacionados con la contingencia presentada desde el 28 de abril de 2018,
a través de las Resoluciones 642 de 4 de mayo de 2018, 720 de 16 de mayo de 2018, 796
de 29 de mayo de 2018, 845 de 7 de junio de 2018, 910 de 18 de junio de 2018, 948 de 28
de junio de 2018 y 1231 de 3 de agosto de 2018, igualmente, mediante Resoluciones 37 de
11 de enero de 2019, 73 de 22 de enero de 2019, 185 de 15 de febrero de 2019, 486 de 1
de abril de 2019, 1147 de 19 de junio de 2019, 2306 de 22 de noviembre de 2019 y 81 de
24 de enero de 2020 asi como mediante el Auto 2292 de 15 de mayo de 2018 y 5926 de
28 de septiembre de 2018 y las reuniones de control y seguimiento efectuadas los dias 27
de diciembre de 2018, asi como 11 de febrero de 2019, 11 de marzo de 2019, 3 de mayo
de 2019.

Que en Reunion de Control y Seguimiento celebrada el 8 de agosto de 2019, conforme al
Acta 102 de 2019, esta Autoridad Nacional realizé seguimiento y control ambiental al

~
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proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO - ITUANGO”, efectuando requerimientos
relacionados con el cumplimiento de las medidas del Plan de Seguimiento y Monitoreo de
los medios abidtico, bidtico y social para el periodo comprendido entren julio a diciembre de
2018 y con la con la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%., entre otros.

Que mediante comunicacion con radicacion 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de
2019, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presentd el Informe de Cumplimiento Ambiental 19, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019, el cual se declaré conforme
mediante el oficio con radicacién 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

Mediante comunicacién con radicacion 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentd el
Informe de Cumplimiento Ambiental 18, el cual se declaré conforme mediante el oficio con
radicacion 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

Que mediante comunicacion con radicacion 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019,
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presento a
esta Autoridad Nacional el cuarto informe de cumplimiento de las obligaciones del acta 102
del 8 de agosto de 2019 donde envian informacion sobre la obligacién de inversién forzosa
de no menos del 1%.

Que en Reunion de Control y Seguimiento celebrada el 25 de febrero de 2020 conforme al
Acta 17 de 2020, esta Autoridad Nacional realiz6 seguimiento y control ambiental al
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO - ITUANGO” efectuando requerimientos
relacionados con la implementacién de las acciones tendientes a garantizar que durante la
extraccién de macrdfitas y material flotante del embalse, los tratamientos realizados a los
taludes en las vias de acceso al proyecto y las obras efectuadas para el control y estabilidad
de las vias industriales, entre otros.

Que mediante comunicacién con radicacion 2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020,
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presento a
esta Autoridad Nacional informacion de los predios El Filén y El Abandono, relacionado con
la Linea de Adquisicion de predios para el cumplimiento de la obligacion de inversién
forzosa de no menos del 1%.

Que mediante la Resolucion 771 de 27 de abril de 2020, esta Autoridad Nacional ajusto via
seguimiento algunas siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental-PMA del medio
socioecondmico, de conformidad con la informacién presentada por la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P mediante los
radicados ANLA 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 del
8 de noviembre de 2019.

Que mediante la Resolucién 997 de 1 de junio de 2020, esta Autoridad Nacional establecid
ala sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, los
parametros, puntos y frecuencias de monitoreos de la calidad de agua en el rio Cauca,
embalse y sus tributarios, los cuales debe cumplir en adelante y durante la contingencia
ambiental.

Que el grupo técnico de la Subdireccién de Seguimiento de Licencias Ambientales de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, efectud revision a la informacién
obrante en el expediente LAM2233 y con base en la misma, elabor6 el Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020, el cual sirve de soporte técnico a las disposiciones que se
adoptan en la presente actuacion administrativa.
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COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del articulo
18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de
septiembre de 2011, creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y
tramites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo tercero del Decreto 3573
del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional,
realizar el seguimiento de las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y tramites
ambientales.

Mediante el Decreto 376 de marzo de 2020, fue modificada la estructura de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, con el fin de fortalecer los mecanismos de
participacién ciudadana ambiental, los procesos de evaluacion y seguimiento de licencias
ambientales, los de gestion de tecnologias de la informacién, disciplinarios y de gestién de
la Entidad, con el fin de aumentar los niveles de productividad de esta. Su articulo décimo
incorpora las funciones de la Subdireccion de Seguimiento de Licencias Ambientales de la
Entidad, siendo una de ellas, la de efectuar seguimiento a las licencias ambientales
sometidas a su competencia.

Mediante Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de
personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, se le confiere a ésta el
caracter de planta global y en su articulo segundo, dispuso la distribucion los cargos de la
planta global teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades
de la Entidad.

Mediante el Decreto 377 del 11 de marzo de 2020, se modificé el Decreto 3578 del 27 de
septiembre de 2011, en el sentido de suprimir y crear empleos en la planta de personal de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA. Asi mismo, mediante el articulo
primero de la Resolucion 414 del 12 de marzo de 2020 se adopté el Manual Especifico de
Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA.

Mediante la Resolucion 566 del 31 de marzo de 2020, el Director General de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales nombr6 con caracter ordinario, a la ingeniera ANA
MERCEDES CASAS FORERO, en el empleo de libre nombramiento y remocion de
Subdirector Técnico codigo 0150, grado 21, de la panta de personal de la Entidad,
funcionaria competente para suscribir el presente proveido.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

La Constitucién Politica de Colombia en el Capitulo Tercero del Titulo Segundo denominado
“De los derechos, las garantias y los deberes”, incluyé los derechos colectivos y del
ambiente, o también llamados derechos de tercera generacioén, con el fin de regular la
preservacion del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen
el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar
aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antropica
sobre el entorno natural.

El articulo 79 de la Constitucion Politica establece que “fodas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano” y asi mismo, que “es deber del Estado proteger la diversidad
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e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecoldégica y fomentar
la educacién para el logro de estos fines”.

Segun el articulo 80 de la Constitucion, indica: “El Estado planificaréa el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion. Ademas, debera prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios
causados’.

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidié el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es compilar
la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades
reglamentarias conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica,
para la cumplida ejecucion de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el articulo 3.1.2
de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, sefiala que el mismo rige a partir de su
publicacion en el Diario Oficial, hecho acaecido el dia 26 de mayo de 2015 en razén a la
publicacion efectuada en el Diario Oficial N° 49523.

En el articulo 2.2.2.3.9.1 de la Seccién 9 del Control y Seguimiento Capitulo 3 de Licencias
Ambientales Titulo 2 Parte 2, Libro 2, ibidem, establece que es deber de la Autoridad
Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental o a un Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante su construccion,
operacién, desmantelamiento o abandono.

Dicha gestion de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control
ambiental, asi como del respectivo Plan de Manejo Ambiental-PMA, y actos administrativos
expedidos debido al proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya
lugar.

CONSIDERACIONES TECNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA

En virtud de las funciones de control y seguimiento el Grupo Técnico de la Subdireccion de
Seguimiento de Licencias Ambientales de esta Autoridad Nacional, adelantd una revisiéon
de los documentos obrantes en el expediente LAM2233, a efectos de verificar el
cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Plan de Inversién de no menos de 1%,
impuestas mediante los actos administrativos relacionados en los acapites precedentes, y
como consecuencia de tal verificacion, emitié el Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de
2020, dentro del cual se establecio lo siguiente:

“...)

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente seguimiento ambiental consiste en el seguimiento especifico a la
obligacién de inversiéon forzosa de no menos del 1%, para el proyecto Hidroeléctrico
“Pescadero -ltuango”, actualmente en fase de construccién, con base en la informacién
documental presentada por sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESP. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, adjunta a los siguientes radicados:

e Comunicaciéon con radicacion 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,

~

J




Auto No. 07215 Del 31 de julio de 2020 Hoja No. 9 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

presenté a esta Autoridad Nacional el cuarto informe de cumplimiento de las
obligaciones del acta 102 del 8 de agosto de 2019 donde envian informacion sobre
la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%.

e Comunicacion con radicacion 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presenté el Informe de Cumplimiento Ambiental 19, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019, el cual se declaré conforme
mediante el oficio con radicaciéon 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

e Comunicacion con radicacion 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presenté el Informe de Cumplimiento Ambiental 18, el cual se declaré conforme
mediante el oficio con radicaciéon 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

e Comunicacion con radicacion 2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presenté a esta Autoridad Nacional informacion de los predios El Filéon y EI
Abandono, relacionado con la Linea de Adquisicion de predios para el cumplimiento
de la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%.

ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCION GENERAL

Objetivo del proyecto

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGOQ’, tiene como objetivo aprovechar el
potencial hidroeléctrico del rio Cauca en su tramo medio, conocido como Carnoén del Cauca;
en un recorrido de aproximadamente 425 km, con una diferencia en la vertical de 800 m. El
esquema de las obras de la central, localizadas en el contrafuerte derecho, comprende la
caverna principal de la casa de maquinas, donde se localizan ocho unidades de 300 MW
de potencia nominal cada una, y una capacidad instalada total de 2.400 MW.

Localizacion

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGQO” se encuentra localizado en el
departamento de Antioquia, en los municipios Buritica, Peque, Liborina, Sabanalarga,
Toledo, Bricefio, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e ltuango.

El sitio de presa se localiza a 8 km aguas abajo del puente de pescadero, sobre el rio Cauca,
en la via a Iltuango, el acceso al Proyecto se realiza por la Troncal de Occidente, que
conecta a Medellin con la Costa Atlantica, cruza por el municipio de San Andrés de
Cuerquia y por el corregimiento El Valle, cerca del Puente de Pescadero, desde donde se
accede al sitio de las obras a través de una via de 13 km.

(Ver figura 1 Localizacion el proyecto del el Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de
2020).

Infraestructura, obras y actividades

A continuacion, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto
Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGQO”, conforme a su configuracion previa a la
ocurrencia de la contingencia el 28 de abril de 2018, momento en el cual se encontraba en
la fase de Construccion:

~
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Obras principales

Presa. La presa es del tipo de enrocado con nucleo de tierra (ECRD), con una altura de
220 m y corona de 12 m de ancho y 500 m de longitud, a la cota 430 msnm.

Ataguia. Permite la desviacion del rio Cauca durante la construccion de la presa.
Tendra una altura de 52 m con corona en la cota 262 msnm.; el desvio se haré a través
de dos tuneles, dimensionados con la ataguia, con el criterio de que permitan evacuar
una creciente con un caudal de 4.700 m3/s correspondiente a un periodo de refomo de
50 anos, sin que la ataguia sea desbordada. El volumen total de la presa (incluyendo la
ataguia y la contraataguia que estan incorporadas a ésta) es de aproximadamente
16.300.000 m3.

Vertedero de crecientes. Localizado en el contrafuerte derecho, que ofrece las mejores
condiciones geolbgicas para la excavacion de los altos taludes que requiere y donde se
logra un favorable alineamiento para la descarga al rio Cauca. Sera construido en canal
abierto, con un ancho variable entre 100 m en el azud de control y 60 m en el deflector,
una longitud de aproximadamente 495 m y con una pendiente aproximada del 20%. El
vertedero se ha disefiado para evacuar la creciente maxima probable, cuyo caudal de
entrada es de 25.300 m3/s y de salida de 23.250 m%/s. El vertedero es controlado por
cinco compuertas radiales de 16 m de ancho y 21,50 m de altura, separadas por pilas
de 5 m de ancho. En la descarga del canal se proyecté un pozo de disipacion pre
excavado, que a su vez servira como material de préstamo para parte del lleno de la
presa y que recibira las aguas lanzadas desde el deflector.

Obras de desviacion y descarga de fondo. La desviaciéon del rio Cauca se ha
dispuesto mediante dos tuneles paralelos emplazados en la margen derecha, las
entradas de los tuneles se han localizado de tal manera que entre la pre-ataguia y la
ataguia se cuente con un espacio libre suficiente para desarrollar los trabajos en la pata
de la presa, el cual servira al final de las obras como zona de depdésito y contribuira a la
impermeabilizacion de la cara de aguas arriba de la presa. Las estructuras de salida de
los tineles de desviacion se localizan en la zona conformada por el retiro del depésito
aluvial “colgado” al frente de la desembocadura del rio Huango, de modo que no
interfirieran con el pozo del vertedero.

Las longitudes aproximadas de los dos tuneles son 811 m y 1.065 m., tienen una
pendiente sostenida entre el 0,38% y 0,50% que coincide en buena parte con la
pendiente del Rio. La estructura de entrada de cada tunel estara provista de dos
compuertas deslizantes de 7 m de ancho y 14 m de altura, las cuales permitiran la
construccién de los tapones de concreto para el cierre definitivo de los mismos.

En cuanto a la descarga de fondo se ha previsto la construccién de obras que garanticen
la evacuacion de unos 300 m3/s, con el fin de mantener permanentemente en el rio
Cauca un caudal por lo menos igual al minimo registrado y de este modo cumplir con
los requerimientos ambientales.

Las obras de descarga se han proyectado a dos niveles: una descarga de fondo que
aprovecha el tunel de desviacion 1 (tunel izquierdo), tendra dos compuertas planas de
3 m de ancho y 3,90 m de altura y una descarga intermedia consistente en un tunel a la
cota 260 msnm, que descarga en el pozo de disipacion del vertedero, constituida por un
tunel de 8 m de ancho, hastiales verticales de 4 m de altura y boveda semicircular de 4
m de radio, con una longitud de 783 m aproximadamente.
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Una vez las obras de la presa se encuentren a una altura que permita evacuar la
creciente de disefio operando unicamente el tunel de desviacion (tunel derecho), se
procede a cerrar las compuertas del tunel de desviacién 1y a construir en éste las obras
de la descarga de fondo. Cuando se terminen completamente estas obras, se debe
haber terminado también la construccién del tinel y obras de la descarga intermedia de
la presa y del vertedero de crecientes, de modo que se proceda al llenado del embalse
y la construccién del tapén del cierre definitivo del tunel de desviacion 2.

La descarga intermedia podra abrirse durante la operacion del Proyecto, con el fin de
garantizar la salida del caudal ecoldgico, para el caso eventual que se suspenda la
generacion completamente y que el nivel del embalse sea tal que no se tenga descarga
de caudales por el vertedero de crecientes.

Sistema Auxiliar de Desviacion — SAD. Con el objeto de completar el sistema de
desvio del rio Cauca, para dar paso al cierre de los tineles de desvio previamente
construidos, se ha disefiado un sistema complementario para tal fin, mediante la
construccion del sistema auxiliar de desviacion (SAD), que va acompanado por una red
de galerias para accesos de construccion y para la conformacion de una camara de
compuertas que permita su cierre una vez terminada su operacion. Este sistema en su
tramo final involucra al tanel de descarga No. 4 de la central, el cual en su momento
sera habilitado para este fin, al igual que la descarga de fondo del embalse.

Obras de Captacion. Estan conformadas por dos bloques de estructuras sumergidas,
separadas e idénticas, cada bloque tiene un ancho total de 92 m y una altura de 20 my
cuenta con cuatro bocatomas de aduccion frontal independientes, con rejas coladeras
fijas. Igualmente hacen parte de la captacién, ocho pozos de compuertas, uno por
conduccién, localizados bajo una galeria subterranea a la cota 430 msnm, desde la cual
se operan las compuertas sobre los tuneles superiores de conduccion, que permiten el
cierre del sistema bajo presiones equilibradas.

Obras de Conduccién. La localizacion y orientacién de las obras de captacion y casa
de maquinas, permite reducir considerablemente la longitud de las conducciones, lo
cual contribuye a mejorar las caracteristicas de regulacién de la Central. Los
alineamientos de los tuneles y pozos de conduccién son paralelos entre si con una
orientacion oeste - este, y dispuestos en dos grupos que parten de sus correspondientes
bloques de estructuras de captacion: las conducciones 1 a 4 se localizan al norte, mas
cerca del vertedero, y las conducciones 5 a 8 al sur de las anteriores.

Cada conduccién (ocho en total) esta compuesta por el tinel superior de 144,4 m de
longitud y 10% de pendiente, el pozo de presién vertical de 151,4 m de profundidad
incluyendo los codos verticales de 16,5 m de radio, y finalmente el tinel inferior que es
horizontal con una longitud de 63,5 m, lo cual representa una longitud efectiva por
conduccién de 359,3 m.

Casa de Maquinas y Obras Anexas. Comprende la caverna principal de la casa de
maquinas donde se localizan ocho unidades, de 300 MW de potencia nominal cada una,
para una capacidad instalada total de 2.400 MW, con turbinas tipo Francis y
generadores sincronicos de eje vertical, los equipos auxiliares electromecanicos,
equipos de control, la sala de montaje y oficinas. Aguas arriba de ésta se localiza la
caverna de transformadores que aloja un banco de tres equipos monofasicos por grupo
y aguas abajo las cavernas de las almenaras, una para cada cuatro unidades, que junto
con los tineles de descarga conforman las obras de descarga.
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La caverna principal tiene su sala de montaje en el centro, a la llegada del tunel de
acceso y a cada lado se localizan cuatro unidades generadoras con sus pisos inferiores
correspondientes. A la casa de maquinas llegan los tuneles inferiores de las
conducciones a presion con su eje a la cota 207,2 msnm y de ella salen los tubos de
aspiracion que descargan a las almenaras, con piso en la cota 192,2 msnm.

La casa de maquinas incluye la sala de montaje, las zonas de unidades y de oficinas y
sala de control y equipos auxiliares.

Para el sistema de aireacion de la casa de maquinas se plantea un tunel con una
pendiente tal que permita, a su vez, en caso de una eventual emergencia, la evacuacion
de personas que se encuentren dentro de la Central. El portal de este tunel se localiza
en una plazoleta junto al talud de aguas abajo de la presa, en la cota 292 msnm, con
acceso desde la corona de la presa por la via construida sobre dicho talud.

Las dos cavernas de las almenaras son independientes e iguales,; estan separadas de
la caverna de la casa de maquinas por un bloque de roca de 30 m de espesor y
separadas entre si 40,6 m. En la parte superior de cada caverna en el lado de aguas
arriba, se tiene un ensanchamiento, para una galeria que facilita las labores de
operacion de las compuertas de cierre de los tubos de aspiracion.

En cada almenara confluyen cuatro tineles de aspiracion de las unidades, cuya altura
en el empalme es de 8 m libres, con recubrimiento de concreto de 1m de espesor. La
separacion entre ejes de los tiuneles de aspiracion es igual a la de las unidades
generadoras, o sea 23 m. De cada almenara salen dos tuneles de descarga,
correspondientes a cuatro unidades generadoras.

Obras de Descarga. Cada uno de los cuatro tuneles de descarga, dos por cada
almenara, evacua un caudal de 337,50 m3/s, correspondiente al caudal turbinado por
dos unidades generadoras cuando la Central esta trabajando a plena carga. En su
alineamiento, los tuneles salen perpendiculares a las almenaras y manteniéndose
paralelos y separados 50 m, se orientan para descargar en el rio Cauca, luego de un
recorrido que varia entre 868,4 m para el tunel de menor longitud y 1.142,5 m para el
de mayor longitud.

Equipos Mecanicos. De acuerdo con el salto bruto y el caudal de disefio definidos, el
Proyecto constara de ocho turbinas Francis de eje vertical, con capacidad para procesar
un caudal total de 1350 m3/s. Los equipos mecanicos en general se han dispuesto en
forma tal que se puedan instalar en dos etapas, cada una de cuatro unidades. Las
caracteristicas principales de la turbina son: caudal: 168,8 m3/s; salto neto de disefio:
197,3 m; velocidad sincrénica: 180 min'; potencia nominal: 306,8 MW y velocidad
especifica: 134,8 min.

Se han previsto dos puentes grua para operar en paralelo, mediante una viga de alce,
para movilizar el rotor del generador.

Para el enfriamiento del aceite de los cojinetes de las unidades generadoras, del aceite
de los transformadores monofasicos y del aire de los generadores, se han considerado
sistemas de agua en doble circuito: uno cerrado de agua tratada que circula por cada
uno de los intercambiadores de la unidad y otro abierto de agua cruda que toma y
descarga el agua de la almenara.

Para la ventilacion y acondicionamiento del aire se ha previsto instalar tres chilles
situados en cada piso de refrigeracion de los dos edificios que estan en los extremos de
casa de maquinas; uno sera de reserva. Habra manejadoras de aire independientes
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para alimentar el piso principal, el piso de generadores y los pisos de bomba y drenajes,
instaladas de manera igual, en espejo, para las dos etapas.

Para la proteccion contra incendio de las diferentes zonas que conforman el Proyecto
Hidroeléctrico se han considerado sistemas de extincion a base de agua para la
proteccion de las edificaciones y a base de CO; para la proteccion de los generadores
v de los tableros eléctricos. El control y supervision de todos los sistemas de proteccion
contra incendios estara centralizado en el cuarto de la central.

Para llevar a cabo la puesta en servicio de las unidades y posteriormente la inspeccion
y el mantenimiento de las turbinas, sin afectar la operacion de las otras, se ha previsto
un total de cuatro compuertas para ser instaladas en la salida de los tubos de aspiracion
a la almenara. Por las grandes dimensiones de las compuertas 10,5 m de ancho x 8 m
de altura, se previé la fabricacién en dos cuerpos de 4 m de altura cada uno, para facilitar
Su manejo con la grua portico y disminuir la altura requerida del ttinel de acceso.

Equipos Hidromecanicos. El cierre de cada uno de los tlneles de desviacién se hara
mediante dos compuertas, en paralelo. El tipo de compuerta es el denominado
“ataguia”, aunque se proveerian con ruedas de guia, no de carga, para facilitar su
colocacién contra flujo. La operacion de las compuertas se hara por medio de un
servomotor de doble accion.

Para la descarga de fondo inferior, se instalaran en el tinel de desviacion dos (2)
compuertas deslizantes, en paralelo, que seran utilizadas en la fase inicial del llenado
del embalse para garantizar el caudal ecolégico que sera de 300 m3/s, y sera
proporcionado por medio de la descarga de fondo intermedia mientras entre en
operacion la Central o cuando por cualquier motivo ésta salga del sistema. La
operacion de las compuertas debera ser automatizada.

El tanel para la descarga de fondo intermedia estara equipado con dos compuertas
radiales y dos compuertas deslizantes de guarda de las radiales. Tendran la
capacidad de cerrar en contraflujo en caso de atoramiento o dafio de la respectiva
compuerta radial.

Cada una de las captaciones estara provista de un sistema de rejas coladeras.

De acuerdo con los correspondientes disefios de la obra civil, se construira una
galeria para tener acceso a los ocho pozos de compuertas de las captaciones. En la
galeria se instalara un pértico equipado con una viga pescadora para manejar las
compuertas de cada conduccion, cada una se ha previsto con una sola compuerta
de 4,8 m de ancho por 6,7 m de altura, en el respectivo pozo.

El vertedero contara con cinco (5) compuertas radiales, con disefio del tipo de
tendencia a la apertura por medio de un contrapeso, dos de las compuertas estaran
equipadas con una solapa superior, de accionamiento también hidraulico como la
compuerta misma, para descargar periddicamente el material flotante del embalse.
Asi mismo, las compuertas desempenaran funciones de control automatico de nivel,
en el caso de que se presenten crecientes de gran magnitud y controlar su transito
por el embalse. Para propdésitos de mantenimiento de las compuertas radiales, se
han previsto compuertas del tipo “stop-logs”, compuestas por varias secciones
horizontales, provistas con ruedas de guia, no de carga, para facilitar su colocacién
en condiciones de presion equilibrada. Las dimensiones de esta compuerta son
similares a las de las radiales, y se operaran mediante un portico.
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Equipos Eléctricos. El Proyecto comprende ocho unidades, cada una de las cuales
consiste en un grupo Generador - Banco de transformadores monofasicos, conectados
entre si con barras aisladas. Los transformadores seran instalados en la respectiva
caverna, en celdas independientes separadas por muros cortafuegos y con paneles de
cierre.

Para la conexion entre los transformadores y la subestacion encapsulada, se consideré
la instalacion de ocho circuitos en cable aislado para 500 kV, del tipo seco, dispuestos
a través de un tunel disefiado para este proposito, que parte de uno de los extremos de
la caverna de transformadores hasta un portal de salida, donde se tendra la conexién
de los cables aislados a la subestacion.

El sistema de los servicios auxiliares eléctricos sera dividido en servicios auxiliares de
las unidades, servicios generales de la central, servicios de corriente continua y
servicios auxiliares exteriores.

El sistema de control de la central sera desarrollado con niveles jerarquicos e
implementado a partir de tecnologia digital. Por ejemplo, para el control y la supervision
de la casa de maquinas, subestacion de 500 kV, presa y obras anexas se consideraran
cuatro niveles jerarquicos.

Para la interconexién de los diferentes sitios del Proyecto (presa, vertedero, descargas
de fondo, captacion, casa de maquinas, descarga de la Central, subestacion, zona de
campamentos, almacén, laboratorio), se utiliza cable de fibra optica, a través de los
cuales se efectuan las comunicaciones operativas y administrativas de la Central.

Linea de transmisién para construccion. El proyecto plante6 un trazado de la linea
de transmision para construcciéon a 110 kV de 42.5 km, desde la subestacion Yarumal,
en el municipio de Yarumal hasta la subestacion de obras principales del Proyecto el
cual se construyd parcialmente; sin embargo, por problemas de orden publico durante
su construccion, se desistio del mismo.

Vias de acceso

A patrtir de las necesidades de sustitucion vial, creacion de accesos a zonas especificas o
vias necesarias para la construccion, se plantearon ocho vias nuevas, las cuales, se
relacionan a continuacion:

Via sustitutiva entre el Valle y la presa. En esta via sera necesario construir un puente
de 160 m de longitud sobre el rio San Andrés y otro de 70 m sobre la quebrada Chiri;
ademas, en el sitio de las obras tendra dos puentes de 80 m y 25 m respectivamente,
en las captaciones y en el vertedero. La longitud total de muros de contencion
requeridos en esta via es de 757 m.

Requiere la construccion de dos puentes, sobre las quebradas Tenche y Orején, de 30
m y 35 m de longitud respectivamente; ademas, incluye el puente sobre el vertedero,
de 87 m de longitud. Los muros requeridos totalizan 454 m.

Variante en San Andrés de Cuerquia. Para rodear este municipio, se construyé esta
via que cuenta con un puente de 34 m de longitud.

Rectificacion de la via San Andrés de Cuerquia — El Valle. Comprende la adecuacion
de la via San Andrés de Cuerquia — El Valle, en una longitud de 25,5 km. Inici6 en el
sector conocido como La Mayoria, al empalmar la variante de San Andrés con la via
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existente. La seccion tipica es de 7,0 m, excepto el primer kilometro, el cual se disefié
con un ancho de calzada de 6 m. Esta via cuenta con una berma — cuneta en concreto
de 0.5 m y superficie de rodadura de concreto asfaltico. La rasante presenta valores
hasta del 14% y radios de curvatura hasta de 20 m en donde se trazaron sobreanchos
de 1 m.

e Construccion Variante El Valle y conexién casco urbano: La Variante, se encuentra
localizada entre el corregimiento del Valle, municipio de Toledo, y el rio San Andrés;
con una longitud de 900 m, inicia en el K23+250 de la rectificacion de la via que conduce
del municipio de San Andrés de Cuerquia al corregimiento; en K24+150 empalma con
la via que conduce a los campamentos y en el K24+00 con la via sustitutiva El Valle -
Sitio de presa. Adicionalmente para conectar dicha variante con el casco urbano se
desarrollara una via urbana de 500 m.

Asociado a estas vias se incluyen los siguientes tuneles viales:

v' Tunel Chiri. El tanel inicia en el km 8+000 de la via sustitutiva El Valle — Presa y
comunica las cuencas de las quebradas Chiri y Orejon. Este tinel se construyd para
evitar los problemas de estabilidad predominantes en la divisoria de estos dos
cuerpos de agua.

v' Tunel vial km 12. El tanel vial conecta la via sustitutiva margen derecha, con la
cresta de la presa y con la via Presa - Puerto Valdivia por el tunel Norte.

e Via Puerto Valdivia — Presa. lincluida al proyecto en el marco de la cuarta modificacion
de licencia, mediante la Resoluciéon 1041 del 7 de diciembre de 2012. Esta via tiene
una longitud total de 36,89 km, que se construyen por dos frentes definidos de la
siguiente manera:

v Frente Puerto Valdivia, inicia en la abscisa km 0+000, localizado en el corregimiento
de Puerto Valdivia hasta el km 17+500.

v Frente Presa, inicia en la abscisa km 36+890, cercano al sitio de la presa avanzando
en direccion a Puerto Valdivia hasta el km 17+500.

Se prevé la construccion de las siguientes obras asociadas a la via:
v' 65 puentes aprobados en la Resolucion 1041 del 7 de diciembre de 2012.
v' 10 taneles, 9 de estos aprobados en la Resolucién 1041 del 7 de diciembre de 2012
y el dltimo denominado tunel 10, aprobado mediante la Resolucion 543 del 14 de
mayo de 2015.
Zonas de depdsito. Las zonas de depdsito autorizadas son las que se relacionan en la

‘tabla 1 Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto. Depositos” del Concepto
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020.

(...)
Campamentos de obra: El proyecto cuenta con los siguientes campamentos:
e Tacui — Cuni. Habitado con personal de EPM, la Asesoria, Interventoria, el operador

del casino y personal de montaje de equipos electromecanicos, a cargo de Montajes
EPM.

~
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Campamento Villa Luz. En este campamento se aloja el personal del contratista de
obras principales.

Campamento Las Zorras. Se encuentra localizado sobre la troncal de occidente en el
km 3+920 via a la costa atlantica, conformado por médulos o bloques, que disponen de
los servicios basicos de agua y energia, para su funcionamiento.

Campamento Humaga. Fue autorizado por medio de la Resolucion 1041 del 07 de
diciembre de 2012, se encuentra administrado por el contratista de la via Puerto Valdivia
— Presa. Estas instalaciones provisionales cuentan con modulos para personal
operativo y personal administrativo, oficinas, casino, enfermeria, planta de tratamiento
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, vivero forestal, redes de
acueducto alcantarillado, redes eléctricas, acopios de residuos reciclables, ordinarios,
organicos, especiales, peligrosos liquidos y sdlidos, taller de mantenimiento, guaje,
almacén de insumos, entre otros.

Campamento Capitan 1 Aprobado por medio de la Resolucion 1041 del 07 de
diciembre de 2012, se localiza en la zona de depdsito Ticuita Norte, es administrado por
el contratista de la via Puerto Valdivia — Presa alojado el personal que adelanta la
construccion de la via Puerto Valdivia — Presa, dicho campamento cuenta con modulos
habitaciones para personal operativos y administrativo, médulos de oficinas, casino,
acopio de residuos ordinarios, organicos, reciclables, zona de talleres, almacén, planta
de agua potable y aguas residual.

Campamento El Palmar. Se localiza en el km 5+590 de la via sustitutiva Presa —
ltuango;, todas las instalaciones fueron demolidas en periodos anteriores, solo se cuenta
con las losas de concreto donde se localizaban los diferentes moédulos. Tres losas
fueron cedidas al Contratista de la Direccion de Montajes EPM, las otras seis losas
restantes, estan pendientes por demolicién por parte del Contratista MISPE, para
proceder a la recuperacion paisajistica final de esta zona.

Campamento Matanzas. Se aloj6 personal de subcontratista. Instalacion de un
particular en arrendamiento. Se desmanteld y se entregd el predio al propietario.

Campamento EIl Saladero. Se alojé personal del Consorcio Mantenimiento Iltuango.
Instalacion de un particular, en arrendamiento. Se inici6 el proceso de
desmantelamiento y abandono.

Zonas Industriales. El proyecto Hidroeléctrico Ituango cuenta con las siguientes zonas
industriales:

Zona industrial El Valle. Se hizo el proceso de desmantelamiento y abandono de la
mayor parte de las instalaciones. Algunas edificaciones fueron entregadas al propietario
del predio, por su solicitud.

Zona industrial La Planta. Se Localiza en el km 2+400, en la plazoleta de la zona de
deposito denominada con el mismo nombre.

Zona industrial EI Retono Autorizada mediante la Resolucion 1041 de 2012 del 07 de
diciembre de 2012, se encuentra localizada en el km 34+500 proximo a la quebrada
Pescadito via Puerto Valdivia — Presa; en esta zona continua en funcionamiento una
planta de concreto de Argos, la cual cuenta con oficinas y cuartos de mando (conteiner),
piscinas de sedimentacion y recirculacion, desarenador, lecho de secado, tanque de

~
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almacenamiento de agua, acopios para el almacenamiento de materiales y laboratorio
de materiales.

e Zona industrial El Valle - Trituradora y Planta de Asfalto. Se localiza en el
corregimiento El Valle km 23+000 de la via San Andrés — El Valle, fue aprobada por
medio de la Resolucion 155 de 2009.

e Zona industrial Sinitavé. Autorizada por medio de la Resoluciéon 1041 del 7 de
diciembre de 2012 y se encuentra localizada en el km 25+500 aledafia al rio Sinitave
de la via Puerto Valdivia - Presa. Las instalaciones cuentan con un taller para el
mantenimiento de maquinaria, comedor, oficinas y almacén (conteiner), sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas, acopios para el almacenamiento de
residuos solidos no peligrosos y peligrosos.

Finalmente, dentro la infraestructura, obras y actividades del proyecto, se incluyen las bases
militares Villa Luz y Capitan, ya en uso por parte del Ejercito Nacional.

(...

Permiso(s) Captacion (es)

A continuacion, se relacionan los permisos de captacion autorizados al proyecto
Hidroeléctrico “Pescadero-Ituango”:

Tabla 1 Permisos de captacion otorgados (definitivos).

COORDENADAS PLANAS
N° | CUERPO DE AGUA MAGNA ESTE ACTO ADMINISTRATIVO
ESTE NORTE
1 1'152.816 1'275.842
) 1.153.571 1.272.650
1.153.550 1.272.659
3 1.156.324 1.275.637
1.275.637 1.276.045
4 1.157.053 1.277.861
1.156.601 1.277.780 5
s Rio Cauca 1.157.596 1.156.925 Resollicion 95 del 50 de enero de
1.279.157 1.279.469
6 1.157.596 1.156.925
1.279.157 1.279.469
; 1.157.053 1.277.861
1.156.601 1.277.780
1.156.169 1.280.113
1.156.173 1.280.032
1.155.586 1.270.817
10 1.155.586 1.270.817
1.155.498 1.270.973
11 1.155.418 1.259.996
1.155.544 1.260.102
12 1.157.330 1.261.337
Rio San Andrés 1.157.364 1.261.478
13 1.157.292 1.268.772 )
1.157.152 1.268.901 Resoluciéon 155 del 30 de enero de
14 1.156.057 1.270.326 2009 - articulo cuarto
1.155.947 1.270.710
15 1.154.023 1.273.686
1.154.077 1.274.158
16 1.155.480 1.272.145
17 1.153.733 1.154.404
Quebrada Tenche 1.277.893 1.277.846
18 1.153.733 1.154.404
1.277.893 1.277.846
19 Quebrada Guacimal 11522032 1276901 .
20 Piedecuesta 1154916,20 125602480 | 360l “02"8’; 01 980 rtqe/ /7 2nde °n°t“b’ e do
21 El Diablo 1155266,20 | 1256525,80 — articulo noveno
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COORDENADAS PLANAS
N° CUERPO DE AGUA MAGNA ESTE ACTO ADMINISTRATIVO
ESTE NORTE

22 Cacagual 1157639,10 1267284,50

23 Quebrada Taque 1156467,40 1268674,30

24 Quebrada Matanzas 1155355,80 1269563,60

25 Quebrada El Roble 1155394,60 1257684,10

26 Rio San Andrés 1155564 1260130

27 Quebrada El Hoyo 1157480,80 1262539,70

28 Quebrada Uriaga 1154639,40 1271788,50

29 Quebrada Los 1158170,60 | 1264771,10

Naranjos

30 Quebrada Churrumbo 1157907,30 1264128,90

31 Quebrada Bolivia 1154431,85 1277913,26
Resolucion 1980 del 12 de octubre de

2010 — Articulo Noveno / permiso

32 Quebrada Burunda 1155109,77 1279153,35 suspendido mediante el articulo décimo

sexto de la Resolucion 132 del 13 de
febrero de 2014

33 | Quebrada Tenche M.I. 1155406,68 1279905,14

34 | Quebrada Ticuita M.D. 1157645,11 1280614,77

35 Quebrada Tenche 1156235,41 1279728,76 Resolucion 1980 del 12 de octubre de

36 Quebrada Orejon 1156443,40 1277758,08 2010 — articulo noveno

37 Quebrada Chiri 1156347,72 1276019,03

38 Quebrada Careperro 1155404,05 1273011,37

39 1158498 1280860

40 Quebrada Tablones 1158499 1280860

41 Quebrada La 1180169 1294440 . -

42 Guamera 1180109 1294418 Reso’”‘;g’;’ 2704 1,1‘3’6’ /7 de d’c’gmbr e de

43 1187717 1300394 ~ articulo segundo

44 Quebrada del Tigre 1187635 1300355

45 1163542 1283020

46 . 1161456 1286097

47 Quebrada El Guaico 1161446 1286030

48 1158846 1281506

49 1158823 1281641

50 1158729 1281499

51 1158577 1281649

52 1161217 1283992

53 1161180 1283962

54 1161217 1283992

55 Rio Cauca 1161180 1283962

56 1161204 1284029

57 1161136 1283982 Resolucion 1041 del 7 de diciembre de

58 1161204 1284029 2012 — articulo segundo

59 1161138 1283983

60 1164055 1287634

61 1163976 1287632

62 1164055 1287634

63 1163966 1287625

64 brada L 1168625 1289040

65 QL,’?eO Jf/' 362"3 1168625 1289040

66 g 1168625 1289040

67 Rio Cauca 1168627.5 1289064

68 1168627.5 1289064

69 1172051 1291160

70 1171982 1291134

71 | Quebradalahonda 1172051 1291160

72 1171983 1291133

73 1178697 1292786

74 1178687 1292763

75 Quebrada Las Pavas 1178697 1292786 Resolucion 1041 del 7 de diciembre de

76 1178667 1292763 2012 — articulo segundo

77 1185365 1297968

78 1185117 1298151

;g Quebrada La Arrocera ; ;ggggg ;ggg%g

81 , 1183539 1296829

82 Quebrada De Irsi 1183770 1296593
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COORDENADAS PLANAS
N° CUERPO DE AGUA MAGNA ESTE ACTO ADMINISTRATIVO
ESTE NORTE
83 Quebrada La 1180388 1294074
84 Guamera 1180293 1294162
85 ~ 1159834 1283287
86 Quebrada El Retorio 1159761 1983251
87 Rio Sinitave 1166511 1288498
88 Base Militar 1156463,36 1273425,43
Caparrosa:Fuente
89 Careperro 1156590,71 1273586,63
90 Base Militar Villa Luz: 1153445,3 1280123,33
91 Fuente Burunda 1153640,54 1279726,22
92 Base Militar Capitan: 1158293,18 1279763,93
93 Fuente Capitan 158281,02 12794/0,36
94 Quebrada Orejon 1156443 1277750
95 Quebrada Chiri 1156378,45 1275967,44.
96 Quebrada Ticuita 1157019,72 1279473, 39.
Resolucion 1041 del 7 de diciembre de
2012 — articulo segundo / Revocada por
97 Quebrada Tenche 1157792,81 1281008,06. la Resolucion 132 del 13 de febrero de
2014 — articulo décimo
98 Rio Cauca 1156747 1281422. Resolucion 1041 del 7 de diciembre de
99 Quebrada Villa Luz 1155163,619 1279983,194 2012 — articulo segundo
100 Rio ltuango 1156543 12811329
101 1156482 1281414 Resolucién 0132 del 13 de febrero de
102 Rio Cauca 1156156 1279874 2014 — articulo segundo
103 1158276 1281455
Resolucion 0132 del 13 de febrero de
2014 — articulo quinto — Modifica
104 Quebrada Tablones 1158657 1280452 concesién otorgada articulo segundo de
la Resolucion 1041 del 07 de diciembre
de 2012.
Resolucion 0132 del 13 de febrero de
2014 — articulo sexto — Modifica
105 Quebrada Burunda 1152298 1279897 concesion otorgada articulo segundo de
la Resolucién 1041 del 7 de diciembre
de 2012.
106 1156747 1281422 .
107 Rio Cauca 1156238 1280296 Res"’“g’g;’ 4732 g?’ ;3 det febrero de
108 1157079 1281543 ~ articulo octavo
109 853211,32 1297123,14
110 Quebrada 853232,53 1297144,35
111 Vagamentén 853303,24 1297073,64
112 853282,03 1297052,43
113 852736,00 1296407,22
114 | Quebrada Deirse o La 852757,21 1296428,43
115 Planta 852827,92 1296357,72
116 852806,71 1296336,51
117 851540,70 1.294.325,35
118 | Quebrada Achira o El 851.570,68 1,294,324,47
119 Tigre 851.567,75 1.294.224,52
120 851.537,77 1.294.225,39
121 849.001,96 1.293.923,85
122 849.031,76 1.293.927,35 | Resolucién 1052 del 9 de septiembre de
123 Quebrada Guamera 849.043,44 1.293.828,04 2014 — articulo tercero
124 849.013,65 1.293.824,53
125 847.348,06 1.292.661,42
126 847277,35 1292732,13
127 847298,57 1292753,34
128 | QuebradaPavas 847369,28 | 129268263
129 847348,06 1292661,42
130 846.374,80 1.291.980,41
131 848.390,61 1.292.005,91
132 Quebrada Organi 846.475,59 1.291.953,20
133 846.459,78 1.291.927,71
134 846.459,78 1.291.927,71
135 . 844.411,87 1.291.247,44
136 | Quebrada Sevilla 844.438,72 | 1.291.234,06
137 Quebrada Sevilla 844.394,4 1.291.144,55 | Resolucion 1052 del 9 de septiembre de
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COORDENADAS PLANAS
N° | CUERPO DE AGUA MAGNA ESTE ACTO ADMINISTRATIVO
ESTE NORTE
138 844.367,29 1.291.157,92 2014 — articulo tercero
139 841.34580 | 1.291.780,54
140 . 841.367,02 | 1.291.801,75
141 | Quebrada El Arito 841.437,73 | 1.291.731,04
142 841.416,51 1.291.709,83
143 840.199,83 | 1,290.518,72
144 |  Quebrada El Pital 840.219,61 1.290477,16
145 840.276,26 | 1.290.454,23
146 839.448,65 | 1.289.440,61
147 839.472,48 | 1.289.458,83
148 Quebrada N/N 839-533.22 | 1.289.379,39
149 839.509,39 | 1,289,361,17
150 837.173,54 | 1.288.733,70
151 Quebrada Los 837.198,90 1.288.749,72
152 Rodriguez 837.252,29 | 1.288.665,16
153 837.226,93 | 1.288.649,14
154 836.019,69 | 1.288.632,31
155 | Quebrada Aguarica o 836.048,99 1.288.638,77
156 La Rica 836.070,50 | 1.288.541,11
157 836.041,20 | 1.288.534,65
158 835.137,36 | 1.288.317,61
159 Rio Sinitave 835.163,91 1.288.331,58
160 835.210,46 | 1.288.243,07
161 835.183,91 1.288.22911
162 833.557,50 | 1.287.317,85
163 Quebrada Arenales 833.578,72 1.287.339,06
164 Arriba 833.649,43 | 1.287.268,35
165 833.628,21 1.287.247,14
166 830,998,45 | 1.285.668,55
167 Quebrada Guaico o 830.999,97 1.285.698,52
168 Humaga 831.099,84 | 1.265.693,48
169 831.098,33 | 1.285.663,52
. Resolucion 1139 del 30 de septiembre
170 Rio Cauca 1156156 1.279.931 o 2016 artioulo cumto
171 1157103.24 1277938.05
172 5 1157616.08 1277991.96
173 | Quebrada Orejon 1157621.60 1277856 Resolucion 0255 del 9 de marzo de
174 1157090.91 1277802.53 2017 - articulo segundo
175 iy 1153462.24 1278549.54
176 Quebrada Bolivia 1154049.64 1278121.51
177 | Quebrada Tacui 1152842 1272941 Resolucion 255 del 9 de marzo de 2017
— articulo tercero
178 Rio Cauca 1.137.231 1.231.625 Resolucion 430 del 26 de marzo de
179 1.137.575 1.230.780 2018 — articulo tercero

Fuente: Resolucion 0155 del 30 de enero de 2009, Resolucioén 1980 del 12 de octubre de 2010, Resolucién

0132 del 13 de febrero de 2014, Resolucién 1041 del 07 de diciembre de 2012, Resolucion 1052 del 09 de
septiembre de 2014, Resoluciéon 1139 del 30 de septiembre de 2016, Resolucion 0255 del 09 de marzo de

2017 y Resolucion 0430 del 26 de marzo de 2018

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS

OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Plan de Inversion del 1%

Es importante aclarar que dentro de los actos administrativos vinculados en el expediente
sancionatorio “no permisivos” se encuentra vigente una medida preventiva impuesta
mediante la Resolucion 820 del 1 de junio de 2018, consistente en “la suspension inmediata
de todas las actividades regulares relacionadas con etapa de construccion, llenado y
operacion del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de
la ejecucion del proyecto “Construccion y Operacion Hidroeléctrico Pescadero — Ituango,

)




Auto No. 07215 Del 31 de julio de 2020 Hoja No. 21 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

que no sean requeridas para la atencion de la contingencia presentada desde el dia 28 de
abril de 2018”, no obstante, esta Autoridad Nacional, mediante oficio con radicado
2018117501-2-000 del 28 de agosto de 2018 conminé a la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., continuar con la ejecucion de la
inversion del 1%, aun cuando, no sea requerida para la atencion de la contingencia
presentada desde el dia 28 de abril de 2018.

Se enuncia a continuacion el parrafo del radicado 2018117501-2-000 del 28 de agosto de
2018:

“( )
> Actividades constructivas conexas con la inversion forzosa del 1%.

Respuesta/. Teniendo en cuenta que las actividades asociadas a la inversion forzosa del
1% no han sido suspendidas y que se ha realizado uso de fuentes de agua natural durante
la ejecucion del proyecto, asi como para el manejo de la contingencia, se considera que es
posible continuar con las actividades constructivas requeridas para dar cumplimiento con la
inversion forzosa del 1% aprobadas por esta autoridad nacional.”

Por lo tanto, se desarrolla en el presente seguimiento el analisis de cumplimiento de los
correspondientes actos administrativos relacionados con la inversion del 1%.

Estado de Avance de la Inversion Forzosa de no menos del 1%

Acorde con la localizacién del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO” y de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1900 del 12 de junio de 2006, la inversién forzosa
de no menos del 1% debe realizarse en la cuenca hidrografica de los rios Cauca y San
Andrés, quebradas: Tacui, Chiri, Orejon, Tenche, y Bolivia, en consecuencia de los
permisos de captacion aprobados mediante los siguientes actos administrativos:
Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, Resolucion 1980 del 12 de octubre de 2010,
Resolucion 132 del 13 de febrero de 2014, Resolucion 1041 del 7 de diciembre de 2012,
Resolucion 1052 del 09 de septiembre de 2014, Resolucion 1139 del 30 de septiembre de
2016, Resolucion 255 del 9 de marzo de 2017 y Resolucion 430 del 26 de marzo de 2018.

(Ver figura 2 Localizacion de la zona hidrografica del rio Cauca para la ejecucion de las
lineas de inversion del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango del Concepto Técnico 3081
del 22 de mayo de 2020).

A continuacion, se relacionan las lineas de inversion y los proyectos o programas
aprobados; y asociados al Plan de Inversién Forzosa de no menos del 1% definidos, en
cumplimiento al Decreto 1900 del 12 de junio de 2006.

Tabla 2 Lineas de inversion y proyectos/programas del Plan de Inversion Forzosa de no
menos del 1% del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango.

‘ < ACTO
LINEAS DE INVERSION PROYECTOS/PROGRAMAS ADMINISTRATIVO ESTADO
DECRETO 1900 DE 2006
Elaboracién del Plan de | Formulacion de planes de iy
> ; . ] Resolucion 155 del No
Ordenacién y Manejo de la | ordenamiento y manejo de .
. . 30 de enero de 2009 gjecutado
Cuenca Hidrogréfica cuencas
Restauracion, conservacion | Proteccion y manejo de areas
y proteccién de la cobertura | estratégicas: Zonas de retiros de
vegetal, enriquecimientos | fuentes hidricas, humedales, Resolucion 155 del No
vegetales y aislamiento de | nacimientos de agua, acuiferos, | 30 de enero de 2009 ejecutado
areas para facilitar la | corredores biolégicos, areas
sucesion natural protegidas.
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LINEAS DE INVERSION PROYECTOS/PROGRAMAS |, 4ST2 | ESTADO
ﬁi?:;:f’one:e g gi(ggs }ZZ Protecpién y manejo de areas
aramo, bosques de niebla estrateglc:?s: . ) Compra, .
p ’ d infl . dy reforestacion, aislamiento de Resolucién 155 del En
z;i?;ien tc? y/n rii’;i?a dz areas de influencia de nacimiento | 30 de enero de 2009 ejecucion
. ) de fuentes abastecedoras de
acuiferos, estrellas fluviales y
o acueductos
rondas hidricas.
Saneamiento ambiental:
Interceptores y sistemas de | formulacion de planes maestros Resolucién 155 del En
tratamiento de aguas | y construccion de interceptores y 30 de enero de 2009 ejecucion
residuales domésticas plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas.
Capacitacién ambiental para .,
la formacioén de promotores Educacion ambiental 3'26613;@:52 ;2523319 e'ecl:::/ncién
de la comunidad 4

Fuente: Elaboracion propia del equipo evaluador de la ANLA.

A continuacion, se presenta un analisis detallado del estado de avance de cada una de las
lineas de inversion y proyectos aprobados por esta Autoridad Nacional:

e Proteccion y manejo de dreas estratégicas: compra de predios en dreas de
influencia de nacimientos de fuentes abastecedoras de acueductos

Sobre la linea de proteccion y manejo de areas estratégicas: compra de predios,
reforestacion, aislamiento de areas de influencia de nacimientos de fuentes abastecedoras
de acueductos, se tiene proyectada la compra de 32 predios, los cuales cuentan con un
area aproximada de 1298,34 hectareas, segun informacion adjunta a la comunicacién con
radicacion 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019.

Tabla 4. Compra de predios para proteccién de cuencas abastecedoras de acueductos

Estado No. de predios
Descartados 33
En proceso 32
En negociacion 4
Comprados 6
Total 75

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

A la fecha, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P. ha adquirido los primeros seis predios donde se pagé el 100% del valor pactado,
ellos son:

o Municipio de Peque: El Alto, Parcela 9, Parcela 10 y Parcela 14
e Municipio de ltuango: La Abertura
e Municipio de Buritica: Pajarito Macias.

Los cuales ya se encuentran a nombre de los municipios, tal como consta en el anexo A.1.9
soporte traspaso propiedad, ubicado en la carpeta: lit_o de la comunicacién con radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019.

Adicionalmente, para la adquisicion de los siguientes predios que se enfregaran a la

administracion municipal de Sabanalarga, se adelantaron los pagos iniciales del 50%,
denominados como en negociacion:

Tabla 5. Predios en Sabanalarga con pago parcial del 50% de su valor
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P = Matricula . -
Municipio Predio inmobiliaria Propietario Contrato

Gilberto de Jes(s Puerta Rodriguez

Sabanalarga La Linda 029-8275 Hernando de Jesiis Puerta CT-2018-001104
Rodriguez

Sabanalarga La Palma 025-1883 Julio Enrique Rodriguez Puerta CT-2018-001477

Sabanalarga El Filén 0259-555 Antonio Jose Rodriguez Garcia CT-2018-001479

Sabanalarga El abandono 0259-24556 Johany Alberto Zapata Alvarez CT-2018-001480

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 03 de diciembre de 2019

La sociedad adjunté en la comunicacion con radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 el convenio con el municipio de Sabanalarga y el acuerdo de utilidad
publica para los cuatro (4) predios (La Linda, La Palma, El Filon y El Abandono). Asi mismo,
adjunté para cada uno de los predios: avaltio comercial, declaratoria de utilidad publica,
escritura del propietario, estudio de titulos, ficha catastral y promesa de compraventa, los
cuales se encuentran en la ruta: Anexo 4 Otros\Anexos 4.2\11 Plan de inversion forzosa\.

Tabla 6. Compra de predios para proteccion de cuencas abastecedoras de acueductos

Estado No. de predios
Descartados 33
Evaluacién / Aprobados en 32
proceso
En negociacion 4
Comprados 6
Total 75

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

De acuerdo con la informacién adjunta en la GDB — Tabla Inversion1PorCientoTB
(comunicacioén con radicacion 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019) se incluye la
siguiente relacion:

OBJI;:'CTI ID_ZVVE OBSERV1_EV1POR Al:llaEA OBSESJPO
11 cP-4 Mpio: Bricefio - Veregz:t ;;r;’ granasco - Predio: La 453 No venden
13 CP-64 Mpio: Buritica - Vereda: I\flgfp é?;zdos - Predio: Quebrada 252 l;?:;j;g?:;
27 CP-61 Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Alto uno 7,47 No venden
28 CP-60 Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Bosque 60,06 No venden
8| opuap | Mo Sam e e Cuerae Vel Crices Fare | 401 | o verden
40 CP-39 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: SN 5,36 No venden
41 CP-54 Mpio: Toledo - Vereda: Mena - Predio: La Quiebra 5,65 No venden
42 CP-55 Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco - Predio: Macanal 14,97 No venden
43 CP-107 Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco - Predio: SN 19,5 No venden
45 CP-59 Mpio: Toledo - Vereda: La 'I:;;)Orida - Predio: El Porvenir El 1.21 No venden
46 CP-109 Mpio: Toledo - Verecj\j.(') ’I;Igl;'?ic;g)ales - Predio: SN (La 2,32 No venden
47 CP-112 | Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: La Bramadora | 3,01 No venden
48 CP-113 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: SN 4,55 No venden
49 CP-40 | Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: La Monta#ita | 11,96 | No venden
50 CP-41 Mpio: Toledo - Vereda: [;aﬁ ﬂz;;co - Predio: La Honda y 19,26 | No venden
51 CP-42 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: Las Agliitas 20,97 | No venden
53 CP-114 | Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - Predio: La Antigua | 10,63 | No venden
54 CP-48 | Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - Predio: Buena Vista | 1,93 No venden
56 CP-50 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: El Portén 4,57 No venden
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OBJEI):'CTI ID_ZVVE OBSERV1_EVIPOR Aﬁla:'A OBSE’I:_1PO
57 CP-115 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: SN 0,92 No venden
58 CP-35 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda 1,72 No venden
59 CP-37 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda 2,42 No venden
60 CP-38 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda 2,45 No venden
61 CP-103 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda 1,34 No venden
62 CP-106 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Uriaga 16,32 | No venden
67 CP-80 Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco - Predio: El Tabor | 18,07 No venden
67 CP-80 Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco - Predio: EIl Tabor 0,27 No venden
68 CP-83 Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: Usaba 37,18 No venden
69 CP-84 Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: Los Puentes 5,52 No venden
70 CP-85 Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: La Viva 6,39 No venden
71 CP-86 Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: La Toma 2,25 No venden
72 CP-98 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: Habana 2 0,51 No venden
74 CP-102 Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Manga 5,94 No venden

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Es asi como dichos predios seran excluidos del analisis a realizar a los predios propuestos.

Respecto a los costos de los predios adquiridos y en proceso de adquisicion, asi como el
avance con respecto al total del propuesto, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. presentd la siguiente relacion:

Tabla 7. Valor desembolsado por cada uno de los predios adquiridos

CoDIGO i MATRICULA MATRICULA
MUNICIPIO ANLA AREA INMOBILIARIA VEREDA | NOMBRE DEL PREDIO INMOBILIARIA CONTRATO % VALOR

ltuango cp-14 257,09/013-5261 Canoas La Abertura 013-5261 CT-2017-001556 100% S 917.371.950
Peque CP-62 22,91)007-13078 Guayabal El Alto 007-13078 CT-2017-001955 100% S 254.193.364
Peque cP-71 21,77|007-19856 Caiiaveral  |Parcela 9 007-19856 CT-2017-001939 100%|$  149.737.385
Peque cP-73 13,34007-19861 Cafiaveral  |Parcela 14 007-19861 CT-2017-001956 100% S 81.288.995
Peque cP-75 5,26/007-19857 Cafiaveral  |Parcela 10 007-19857 CT-2017-001941 100% S 103.687.465
Buritica CP-64 2,52/024-511 rados Quebrada Macias 024-511 CT-2018-000091 100% S 57.066.664
Sabanalarga cP-22 20,31/029-8275 Placer La Linda 029-8275 CT-2018-001104 50% $  189.524.742
Sabanalarga cp-24 5,61/029-1883 Placer La Palma 029-1883 CT-2018-001477 50% $  50.803.350
Sabanalarga CP-116 25,4439/029-555 - El Filon 029-555 CT-2018-001479 50% $ 162.752.522
Sabanalarga CcP-89 72,3848029-24556 - El Abandono 029-24556 CT-2018-001480 50% S 449.104.734

TOTAL AREA| 446,6 | VALOR TOTAL $ 2.415.531.171

Fuente: Informacién presentada al Equipo de Seguimiento Ambiental durante la visita realizada de 18-26 de
noviembre de 2019

Acto seguido, la sociedad mediante comunicacién con radicaciéon 2020046893-1-000 del 27
de marzo de 2020, presenté documentos adicionales para la adquisicion de los predios El
Filon y EI Abandono localizados en el municipio de Sabanalarga, documentos que seran
analizados en detalle en el presente acto administrativo.

En el ICA 19 la sociedad informé a esta Autoridad Nacional que se adelantan gestiones
para actualizar avaltuos de los predios Parcela 11, Parcela 16 y Parcela 18 del municipio de
Peque; también para los predios Jardin de Miraflores y La Guerra de los Chocoes en el
municipio de Olaya, asi como para el Predio Nudillales en Sabanalarga.

Adicionalmente, mediante comunicacion con radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 la sociedad manifiesto que presenta la actualizacion de los predios a ser
adquiridos. A continuacion, se presenta un analisis general de los predios propuestos para
evaluacién por municipio y la informacién adjunta sobre cada uno de los mismos que reposa
en el expediente LAM2233:

a. Municipio Buritica
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ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA (Ha)
Mpio: Buritica - Vereda:
N/A* Pajarito Macias Ejecutado Pajarito - Predio: Pajarito 4.0
Macias
Aprobado en Mpio: Buritica - Vereda:
CP-117 El Apolo-Llanadas ejecucion Llanadas - Predio: El Apolo 249,36
CP-68 La llusion 1 Aprqbado por Mpio: Burltl.ca - Vered.a!: 18,02
ejecutar Guarco - Predio: La llusién 1
CP-83 Usaba Descartado — No | Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: 37,18
Venden Usaba
CP-84 Los Puentes Descartado — No | Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: 5,52
Venden Los Puentes
Descartado Mpio: Buritica - Vereda: Los
CP-64 Quebrada Mancias Posesiones Arados - Predio: Quebrada 2,52
Irregulares Mancias
CP-85 La Viva Descartado — No | Mpio: Buritica - Vgreda: - Predio: 6,39
Venden La Viva
CP-86 La Toma Descartado — No | Mpio: Buritica - Vereda: - Predio: 2.25
Venden La Toma

* No se presenté informacion cartografica
Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Con relacién a los documentos de los predios localizados en el municipio Buritica, la
sociedad presenta:

Convenio interadministrativo Buritica: Dentro del convenio PC-2017-001283 suscrito
entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y el Municipio de Buritica
establece las reglas para la linea de adquisicion de predios, con fecha limite hasta
el 30 de diciembre de 2018, el cual podra prorrogarse previo acuerdo entre las
partes. Se incluyen ademas los requisitos a presentar por parte de la sociedad y las
obligaciones por parte del municipio. Al revisar el convenio presentado se evidencia
que el alcalde en curso en su momento cumplié su vigencia de mandato, asi mismo
la fecha maxima de subscripcién del mismo perdié vigencia, sin que se halla suscrito
un nuevo plazo entre las partes.

No se incluye registro fotogréfico de los predios relacionados mediante anexo
denominado A.1.2 Registro Fotografico del radicado 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019.

Documento denominado “ADQUISICION DE AREAS QUE SURTEN FUENTES
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDAL EN LOS
CORREGIMIENTOS DE TABACAL Y EL GUARCO, EN EL MUNICIPIO DE
BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual se incluye una
caracterizacion general del municipio, objetivos enfocados en la adquisicion de 164
ha, aislamiento de 12413 m.

Dentro de la informacién geografica se evidencia concordancia con los predios
propuestos, asi como en la cuantificacion de las areas mencionadas. Al revisar los
predios mediante el uso de imagenes satelitales, los predios estan conformados por
coberturas naturales como vegetaciéon secundaria, parches de bosques de galeria,
rastrojo bajo, pastos y areas intervenidas. Asi mismo se evidencia intervencion de
actividades antrépicas que generan afectacion a las coberturas naturales
principalmente sobre los predios Pajarito Macias y La llusién 1.

(Ver imagen pagina 36 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con relacion a los avaluos y demas documentos relacionados, se presenta
la siguiente informacion:
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Tabla 8. Anélisis de la informacion

resentada para los predios en el municipio de Buritica

Predio /
Localizacion

Area/Avalto/Valor

Observaciones

Lote La
llusiéon
Municipio
Buritica

e Area terreno total: 35
ha.
e Area terreno
requerida: 18,02 ha.
e Valor $2.726.000/ha

Valor del predio:
$49.112.520

* Avaltio Comercial con fecha del 20 de marzo de 2014. V-
03-14-1115

* Limita con la quebrada Casanquia.

* Uso actual del suelo Forestal-Productor segtin el POT.

* Pendiente 25-70%.

* Sin servidumbres.

* Se incluye registro fotografico.

* No se incluyen escrituras y certificado de libertad y tradicién
que permita verificar las areas y titularidad.

* Coberturas de bosque bajo, bosque alto, rastrojo, helechos
y cultivos de pan coger.

*El poligono presentado en la informacion cartogréafica
coincide con el area reportada en el avaluo. 18,02 ha.

* Se localiza dentro del ambito geografico donde se debe
ejecutar la obligacion.

Se resalta que su adquisicién fue aprobada mediante el
articulo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre de
2015, el cual para su aprobacién quedo sujeto a la
presentacién de Ilo establecido en el paragrafo del
mencionado articulo, informaciéon que a la fecha de
elaboracion del presente acto administrativo no ha sido
presentado, por cuanto no es factible pronunciarse de fondo
frente a este predio.

Pajarito
Macias
Municipio
Buritica
Fecha: 15 de
diciembre de
2016.

Valor por hectarea:
$7.133.333

Valor del predio:
$ 28.533.332 realizado
para un drea de 4.00
ha

La sociedad manifiesta la compra de 4.0 ha, adjuntando los
siguientes documentos:

e Certificado de Tradicion — No. 024-511 indicando como
propietario el Municipio de Buritica — Uso exclusivo para
la proteccion de microcuencas abastecedoras de
acueductos.

e  Ficha predial No. 47036-64.

e  Estudio de Titulos elaborado por EPM.

e Acta de trabajo No. 1 Al convenio marco
interadministrativo celebrado entre Empresas Publicas
de Medellin E.S.P. (EPM) y el Municipio de Buritica,
donde se incluye un valor de $28.533.332, con fecha del
5 de octubre de 2017.

e  Escritura publica No. 71 con fecha del 10 de noviembre
de 2018, a nombre del municipio de Buritica, por un
monto de $28.533.332, por un area de 4.00 ha, declarada
como de utilidad publica e interés social como area de
importancia estratégica para la conservacion del recurso
hidrico.

e Avaluo catastral con la siguiente informacién relevante:

* Uso actual del suelo: Cultivos y ganaderia. Agropecuario
100%.

* Se incluye registro fotografico.

* No se incluye informacién relacionada con coberturas,
fuentes hidricas y/o aspectos bidticos.

* No se presenta informacion cartografica relacionando este
predio.

* En vista de la localizacién indicada en el avalué y los
documentos legales, el predio se localiza dentro del ambito
geografico donde se debe ejecutar la obligacion.

Con relaciéon al avalué se evidencia un monto muy
superior a los demads predios avaluados en el municipio,
adicionalmente, al revisar el monto reportado por la
sociedad se encuentra una gran diferencia, en donde de
acuerdo a lo indicado en la escritura y el avalué, el valor
del predio corresponde a $ 28.533.332, sin embargo, la
sociedad reporta un monto de $57.066.664, informacion
que se debe aclarar.

No se presenta informacion cartografica del predio,
informacion que debe coincidir con la localizacion y el
drea definida en los documentos legales del mismo.
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Predio /

PR Area/Avalio/Valor Observaciones
Localizacion

Teniendo en cuenta lo antes sefalado, no es factible dar
por aprobada la compra del predio Pajarito Macias para el
cumplimiento parcial de la obligacién de inversion
forzosa de no menos del 1%.

(Ver imagenes 1y 2 pagina 38 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Con respecto a los predios: El Apolo-Llanadas y La llusién 1, de los cuales se indica que
estan aprobados y en ejecucion, no se presenta ningun soporte a los requerimientos
formulados, por cuanto no es posible ampliar el pronunciamiento frente a estos terrenos.

Para el caso del Predio Pajarito Macias, la sociedad presento los soportes legales que
certifican que fue adquirido y entregado al municipio de Buritica, asi como documentos
anexos, sin embargo, no se presenta informacién cartografica, por cuanto no es factible
verificar las coberturas actuales que lo conforman, asi como el area del poligono del predio,
por cuanto se solicita a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESP. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., presentar la informacién cartografica del predio bajo el
modelo de datos geografico acogido por la Resolucion 2182 de 23 de diciembre de 2016, o
el que modifique o sustituya.

b. Municipio Bricefio

ID | DESCRIPCION/PREDIO | ESTADO OBSERVACIONES A(':,’j)A
. . Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco
CP-1 Patagonia (48) Evaluacion - Predio: Patagonia (48) 30,59
CP-100 Buenos Aires Evaluacién Mpio: Bricerio - Vereda: - Predio: 19,78
Buenos Aires
y Mpio: Bricefio - Vereda: El Respaldo -
CP-11 El Respaldo Evaluacién Predio: El Respaldo 3,49
CP-12 Lianaditas Evaluacién | Mpio- Briceno - Vereda: El Respaldo - | - ¢ »7
Predio: Llanaditas
CP-13 La Esperanza Evaluacién Mpio: Brlcenq '_ Vereda: El Respaldo - 5,06
Predio: La Esperanza
, g Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco
CP-2 Patagonia (14) Evaluacién - Predio: Patagonia (14) 11,34
CP-3 Los Sandes Evaluacion Mpio: Bricefio - \{ereda: San Francisco 9,88
- Predio: Los Sandes
CP-4 La Patagonia Evaluacién Mpio: Bricerio y Yereda.' San Fran cisco 1,73
- Predio: La Patagonia
. Descartado — | Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco
CP-4 La Patagonia No Venden - Predio: La Patagonia 4,53
CP-6 El Paraiso Evaluacién | Vipio: Bricefio - Vereda: San Francisco | 4 54
- Predio: El Paraiso
CcP-6 El Paraiso Evaluacién | Mpio: Bricefo - Vereda: San Francisco| 4 55
- Predio: El Paraiso
Descartado — | Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco
CP-80 El Tabor No Venden - Predio: El Tabor 16,07
Descartado — | Mpio: Bricefio - Vereda: San Francisco
CP-80 El Tabor No Venden - Predio: El Tabor 0,27

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Con relacién a los documentos de los predios localizados en el municipio Bricefio, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P,,
presenta:

¢ No se presenta convenio con el municipio y/o Corporacién para la recepcion de los
predios.

e Documento denominado “COMPRA Y RESTAURACION DE PREDIOS EN LAS
MICRO CUENCAS EL RESPALDO Y LLANADITAS, ENCARGADAS DE SURTIR
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EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO ‘LAS AURAS’
MUNICIPIO DE BRICENO’, dentro del cual se relacionan las actividades asociadas
a la compra de predios, dentro de las cuales se incluyen acciones de reforestacion,
conservacion, proteccion y aislamiento. Informe actualizado a mayo de 2016.
Informacion especifica sobre los predios Buenos Aires, El Respaldo, Llanaditas y La
Esperanza.

e Documento denominado “COMPRA Y RESTAURACION DE PREDIOS EN LA
MICROCUENCA LOS MONTOYAS EN LA VEREDA SAN FRANCISCO,
MUNICIPIO DE BRICENQ”, dentro del cual se incluye informacion especifica sobre
los predios El Paraiso, Patagonia, La Patagonia y Sandes.

A continuacion, se realiza un analisis de la informacion aportada para cada uno de los
predios propuestos:

Lofgleig;z/ién Area/Avalio/Valor Observaciones
e Avaluo Comercial:
* Fecha: 16 de febrero de 2014. V-03-14-1112
* Nacimiento quebrada El Resplandor.
* Uso actual del suelo agroforestal.
* Pendiente 15-30%.
* Cuenta con servicios publicos domiciliarios.
* Sin servidumbres.
i . | *Se incluye registro fotografico.
* /;\Sr)e?gt%rzgo total: | No se incluyen escrituras y certificado de libertad y tradicion
R Ar;ea térreno que permita verificar las areas y titularidad.
requerida: 19,78 * No se presenta caracterizacion ecosistémica.
R Qiér,éa construida: | ® Caracterizacioén del predio:
83,51 m? . L
« Valor adoptado Sg pr~esenta una caracterizacion ] general 'qe_l municipio de
Buenos Aires de torreno: Bricerio, la cual incluye aspectos fisicos y bidticos.
$2.610.000/ha.

Priorizacion del predio en vista de su localizacion, en la cual
se ubican los nacimientos de las quebradas El Respaldo y
Llanaditas, tributarias del rio Espiritu Santo y posteriormente
del rio Cauca. No se incluye caracterizacion del predio, en
i donde si bien se menciona parcialmente en el documento
Valor del predio: | yop0minado “COMPRA Y RESTAURACION DE PREDIOS

$ 64.569.850 EN LAS MICRO CUENCAS EL RESPALDO Y LLANADITAS,
ENCARGADAS DE SURTIR EL ACUEDUCTO
MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO ‘LAS AURAS’,
MUNICIPIO DE BRICENO”, no se incluye ninguna
informacién especifica sobre el mismo.

e Valor adoptado
de construccion:
$155.000/m?2.

e Informacion cartogréfica:

El poligono denominado predio Buenos Aires coincide con el
area indicada a adquirir por parte de la sociedad.
e Caracterizacion del predio:

* Nacimiento de la quebrada El Respaldo, fundamental para
el abastecimiento de la poblacién del corregimiento Las Auras
y la vereda Cernas, tributarios del rio Espiritu Santo y
posteriormente del rio Cauca.

No se presenta | Segun la caracterizacion se propone la compra de 3,49 ha,

avalto informacién concordante con la presentada mediante el
listado general de predios propuestos y la informacion
cartografica.

El Respaldo

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona
bosque natural denso, dentro de los cuales se reportan las
siguientes especies: “Punta de Lanza, Palma, Siete Cueros,
Helecho arbdéreo, Guayabo, Bore, Guamo, Aguacatillo,
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Predio/
Localizacion

Area/Avalto/Valor

Observaciones

Cordoncillo, Espadero, Laurel, Nigiiito, Cedro, Pategallina,
Dulumoco, Encenillo, Yarumo, Quiebra Barriga”.

Se indica ademas que el predio no sera adquirido en su
totalidad, priorizando el &rea con cobertura boscosa natural
con vegetacion arbustiva densa que representa el 79,5% de
esta area (3,49 ha) y se presenta en la ladera derecha
asociada a la ribera de la quebrada El Respaldo. Se incluye
un analisis de disturbios en su interior, evidenciando un area
fuertemente degradada de origen natural.

Se incluye registro fotografico del afio 2013, asi como la
identificacién del predio (Escritura Matricula No. predial), sin
los soportes correspondientes.

Llanaditas

No se presenta
avaluo

e  Caracterizacion del predio:

* Nacimiento de la quebrada Llanaditas, fundamental para el
abastecimiento de la poblacién del corregimiento Las Auras y
la vereda Cernas, tributarios del rio Espiritu Santo y
posteriormente del rio Cauca.

Segin la caracterizaciéon se propone la compra de 6,27 ha,
informacién concordante con la presentada mediante el
listado general de predios propuestos y la informacion
cartografica.

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona
Pastos Limpios, Bosque natural Fragmentado, en donde el
uso actual del suelo corresponde a la ganaderia. Se reportan
las siguientes especies: “Siete Cueros, Laurel, Nigiiito,
Aguacatillo”.

Se menciona que el predio presenta una fuerte presion por
intervencién antropica por uso pecuario, en donde de las 6,27
ha totales del predio, se evidencia una afectacioén en 5,71 ha.

Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos y arboles
aislados, asi como la identificacién del predio (Escritura
Matricula No. predial), sin los soportes correspondientes.

La Esperanza

No se presenta
avaluo

e Caracterizacion del predio:

* Predio colindante con la quebrada Llanaditas, fundamental
para el abastecimiento de la poblacion del corregimiento Las
Auras y la vereda Cernas, tributarios del rio Espiritu Santo y
posteriormente del rio Cauca.

Segun la caracterizacién se propone la compra de 5,06 ha,
informacién concordante con la presentada mediante el
listado general de predios propuestos y la informacion
cartografica.

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona:
Pastos Limpios, Bosque Ripario, en donde el uso actual del
suelo corresponde a la ganaderia. Se reportan las siguientes
especies: “Encenillo, Yarumo, Punta de Lanza, Palma, Siete
Cueros, Bore, Guamo, Carate, Aguacatillo, Palma, Helecho
arboreo, Nigliito”.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervencion
antropica por actividades pecuarias, en un area considerable
del predio.

Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos y arboles
aislados, asi como la identificacién del predio (Escritura
Matricula No. predial), sin los soportes correspondientes.

El Paraiso

No se presenta
avaluo

e Caracterizacion del predio:

* Segun la informacién presentada mediante documento
denominado “Bricefio_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR”, se propone la compra de 4,29 ha, informacién
acorde con la GDB, sin embargo, se presenta en la
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Predio/
Localizacion

Area/Avalto/Valor

Observaciones

informacién cartografica dos poligonos independientes, sin
una justificacion.

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona:
Pastos limpios y manejados, en donde el uso actual del suelo
corresponde a la ganaderia. Se reportan las siguientes
especies: “Aguacatillo, Carate, Guayabo”.

Se registra un porcentaje de 8,16 de cobertura boscosa y
91,84% de pastos, evidenciando un predio fuertemente
intervenido, se adjunta registro fotografico del estado del
predio. Predio relacionado con las riberas de las quebradas
Chachafruto y Tabor.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervencién
antropica por actividades pecuarias, en un area considerable
del predio.

Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos, asi como la
identificacién del predio (Escritura Matricula No. predial), sin
los soportes correspondientes.

Patagonia
(48)

No se presenta
avaluo

e Caracterizacion del predio:

* Segun la informacién presentada mediante documento
denominado “Bricefio_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 30,58 ha,
informacién acorde con la GDB.

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona:
Pastos limpios y manejados, bosque natural fragmentado, en
donde el uso actual del suelo corresponde a la ganaderia. Se
reportan las siguientes especies: “Aguacatillo, Arrayan,
Dulumoco, Espadero, Carate, Cordoncillo, Nigtiito, Guayabo,
Caucho, Pisquin, Quiebra Barriga, Yarumo, Palma”. Se
localiza en la parte superior de la microcuenca Los Montoyas.

Se registra un porcentaje de 26,68 de cobertura boscosa
fragmentada y vegetacion secundaria y 73,32% de pastos,
evidenciando un predio fuertemente intervenido, se adjunta
registro fotogréfico del estado del predio. Predio relacionado
nacimientos y zonas de recarga de las quebradas
Chachafruto y Tabor.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervencion
antropica por actividades pecuarias, en un area considerable
del predio.

Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos, asi como la
identificacion del predio (Escritura Matricula No. predial), sin
los soportes correspondientes.

Patagonia
(14)

No se presenta
avaluo

e Caracterizacion del predio:

* Segun la informacién presentada mediante documento
denominado “Bricefio_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 11,34 ha,
informacién acorde con la GDB. No

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona:
Pastos limpios y manejados, bosque natural fragmentado, en
donde el uso actual del suelo corresponde a la ganaderia. Se
reportan las siguientes especies: “Aguacatillo, Arrayan,
Dulumoco, Espadero, Carate, Cordoncillo, Nigiiito, Guayabo,
Caucho, Pisquin, Quiebra Barriga, Yarumo, Palma”. Se
localiza en la parte superior de la microcuenca Los Montoyas.

Se registra un porcentaje de 11,565% de cobertura boscosa
fragmentada y vegetacion secundaria y 88,45% de pastos,
evidenciando un pedio fuertemente intervenido, se adjunta
registro fotografico del estado del predio. Predio relacionado
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Predio/
Localizacion

Area/Avalto/Valor

Observaciones

nacimientos y zonas de recarga de las quebradas
Chachafruto y Tabor.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervencion
antrépica por actividades pecuarias, en un area considerable
del predio.

Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos, asi como la
identificacion del predio (Escritura Matricula No. predial), sin
los soportes correspondientes.

Patagonia

No se presenta
avalto

e  Caracterizacion del predio:

* Segln la informacién presentada mediante documento
denominado “Bricefio_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 6,31 ha, sin
embargo, la informacién suministrada en la actualizacién de
los predios y la GDB indica un area a adquirir de 6,26 ha,
informacién que debera ser clarificada por parte de la
sociedad.

Dentro de las coberturas identificadas en el predio se
menciona: Pastos limpios y manejados, bosque natural
fragmentado, areas erosionadas, en donde el uso actual del
suelo corresponde a la ganaderia. Se reportan las siguientes
especies: “Laurel, Dulumoco, Espadero, Aguacatillo, Carate,
Cordoncillo, Nigiiito, Guayabo, Pisquin, Quiebra Barriga,”. Se
localiza en la ronda de la quebrada Chachafruto.

Se registra un porcentaje de 6,34% de cobertura boscosa y
93,66% de pastos naturales y manejados, evidenciando un
pedio fuertemente intervenido, se adjunta registro fotografico
del estado del predio.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervencién
antropica por actividades pecuarias, en un area considerable
del predio.

e Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos, asi como
la identificaciéon del predio (Escritura Matricula No.
predial), sin los soportes correspondientes.

Los Sandes

No se presenta
avaluo

e  Caracterizacion del predio:

* Segln la informacién presentada mediante documento
denominado “Bricefio_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 9,88 ha, informacion
concordante con la suministrada en la actualizacion de los
predios y la GDB.

Dentro de las coberturas identificadas en el predio se
menciona: Pastos limpios y manejados, bosque natural
fragmentado, areas erosionadas, en donde el uso actual del
suelo corresponde a la ganaderia. Se reportan las siguientes
especies: “Aguacatillo, Arrayan, Dulumoco, Espadero,
Carate, Cordoncillo, Nigiito, Guayabo, Caucho, Pisquin,
Quiebra Barriga, Yarumo, Palma, Laurel,”. Se localiza en el
limite la parte superior de la vertiente que aporta su
escorrentia a la quebrada Chachafruto

Se registra un porcentaje de 27,85% de cobertura boscosa
natural con vegetacion arbustiva densa y 72,15% de pastos
naturales y manejados, evidenciando un pedio fuertemente
intervenido, se adjunta registro fotografico del estado del
predio.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervencion
antropica por actividades pecuarias, en un area considerable
del predio.
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Predio/

A Area/Avalto/Valor Observaciones
Localizacion

Se incluye registro fotografico del afio 2013, donde se
evidencia la presencia de coberturas de pastos, asi como la
identificacion del predio (Escritura Matricula No. predial), sin
los soportes correspondientes.

(Ver imagenes pagina 45 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Frente a la evaluacion realizada de la totalidad de predios propuestos, se evidencia que en
Su mayoria presentan porcentajes muy elevados de afectacién por la presencia de pastos,
pastos mejorados y areas intervenidas bajo otras actividades agropecuarias. Al revisar las
areas aledanas a los predios propuestos, se evidencia que presentan un panorama similar,
con areas fuertemente intervenidas, en donde los fragmentos de bosques son minimos, por
cuanto no se considera factible que el proceso de restauracion pasiva propuesto sea viable
de ser alcanzado.

Es dable solicitar a la sociedad que aclare las areas que finalmente van ser adquiridas, esto
en vista que en varios apartes de los documentos “Bricefio ING-EPM-INV1%-PF-2.1.2
Rev.1 COR - Bricefio_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-12-2013 COR”, se menciona
que seran adquiridos Unicamente los fragmentos que presentan una mejor cobertura
natural, sin especificar el area definitiva, sin embargo; al revisar el estado actual de los
predios, no se presenta un area considerable bajo dichas condiciones.

Otro aspecto a considerar se presenta al momento de realizar los avaltios comerciales, en
donde al identificar una gran cantidad de areas con pastos mejorados, podria incrementar
considerablemente el valor de los predios, sin embargo, dichas coberturas no son prioridad
para el cumplimiento de la obligacion. Por el contrario, se podria presentar una constante
invasion de los predios para el aprovechamiento de dicha fuente alimenticia para el ganado,
actividad imperante en el area propuesta, en donde, si bien se propone ejecutar un
aislamiento, esto no es garantia que el predio no sea invadido.

Como aspectos positivos de los predios propuestos, se resalta que se encuentran
agrupados, los cuales son colindantes, lo cual permite garantizar la recuperacion de un area
considerable, permitiendo la conectividad entre los pocos fragmentos boscosos que se
identifican en la zona.

Se concluye que la compra de los predios propuestos en el municipio de Bricefio puede ser
viable, siempre y cuando se incluya proceso de restauracion diferente al propuesto
(restauracion pasiva), esto en vista de las condiciones actuales de los predios y la ausencia
de fragmentos boscosos en los alrededores que faciliten su recuperacion natural. Esta
informacién sera analizada en detalle al final del anélisis de los predios propuestos con el
fin de consolidar la informacién de los pedios que presenten este mismo escenario.

c. Municipio Ituango

ID | DESCRIPCION/PREDIO | ESTADO OBSERVACIONES A(’:E)A
CP-14 La Abertura Ejecutado Mpio: Ituango - Vereda: Canoas - Predio: 257,09
La Abertura
CP-15 La Unién Aprqbado Mpio: Ituango - \_/ereda:_l’:'l Naranjo - 20,71
por ejecutar Predio: La Union

Con relacion a los documentos de los predios localizados en el municipio Ituango, se
identifica:

e No se presenta registro fotografico dentro del anexo denominado A.1.2 Registro
Fotografico, del radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019.

)
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Convenio interadministrativo ltuango: Dentro del convenio PC-2016-002728 suscrito
entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y el municipio de ltuango
establece las reglas para la linea de adquisicion de predios, con fecha limite hasta
el 30 de diciembre de 2018, el cual podra prorrogarse previo acuerdo entre las
partes. Se incluyen ademas los requisitos a presentar por parte de la sociedad y las
obligaciones por parte del municipio. Al revisar el convenio presentado se evidencia
que el alcalde en curso en su momento cumplié su vigencia de mandato, asi mismo,
la fecha méaxima de subscripcion del mismo perdié vigencia, sin que se halla suscrito
un nuevo plazo entre las partes.

Se presenta documento denominado “COMPRA DEL PREDIO LA ABERTURA,
LOCALIZADO EN EL AREA DE LA MICROCUENCA SAN LUIS, VEREDA CANOAS
DEL MUNICIPIO DE ITUANGOQO?”, con fecha del diciembre de 2013.

Se presenta documento denominado “COMPRA Y RESTAURACION DE LA
MICROCUENCA BATEA MOJADA, EN EL PREDIO LA UNION, VEREDA EL
NARANJO, MUNICIPIO DE ITUANGO?, con fecha del diciembre de 2013.

Avallo catastral del predio La Abertura.

A continuacion, se realiza un analisis de la informacion aportada para cada uno de los
predios propuestos:
Predio/ Area/Avaltio/Valor Observaciones
Localizacion

La Abertura

o Area terreno 302 ha
2.483 m?

o Valor por Ha:
$3.035.160.

Valor del predio:
$917.371.950

e Avalio Comercial:

* Fecha: 16 de septiembre de 2016.

Predio sin construcciones, sin frente sobre vias, sin vias
internas, sin cercas perimetrales, sin servicios publicos.

* Nacimiento quebrada San Luis, el cual surte el
acueducto de la zona urbana del municipio de Ituango.

* Nacimiento de las quebradas Canoas, La Sola y Pena.

* Se incluye registro fotografico.

* Uso actual del suelo agroforestal.

* Pendiente 15-30%.

* Cuenta con servicios publicos domiciliarios.

* Sin servidumbres.

* Se incluye registro fotogréfico.

* Con relacion a las coberturas, se reporta la presencia de
Bosque Fragmentado (91,1%) y Pastos enmalezados
(8,89%).

Se incluye ficha predial No. 12905565.
Se incluye estudio de titulos realizado por EPM.

e Acta de convenio con el alcalde del municipio de
Iltuango, con fecha del 22 de septiembre de 2017.

e Escritura publica No. 17 del predio a nombre del
municipio de ltuango, por un valor de $917.371.950,
area de 302 ha 2483 m?, en donde se aclara que el
inmueble sera destinado para conservacion de
bosques y proteccion de la microcuenca La Abertura,
sin que sobre él se pueda constituir cualquier tipo de
gravamen que impida la destinacioén para la cual fue
adquirido.

Cedula catastral: 20000090060.
Certificado de tradicién con Matricula: 013:5261

e Al revisar el monto invertido reportado por la
Sociedad, concuerda con el indicado en la escritura y
el avaluo.

e Informacion cartograéfica:
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Predio/
Localizacion

Area/Avalio/Valor

Observaciones

El poligono denominado predio La Abertura presentado en
la GDB contiene un area de 257,09 ha, asi como los
documentos asociados. Sin embargo, los documentos
legales del predio indican un area de 302 ha 2483 m?, lo
cual presenta una notable diferencia.

Por lo anterior, se solicita a la Sociedad presentar la
informacién cartografica de acuerdo con las coordenadas
exactas que delimita el predio.

Concepto final: Teniendo en cuenta que la
sociedad incluyo los documentos que evidencian
la adquisicién y traspaso del predio al municipio
de Ituango, se evidencia el cumplimiento de los
requerimientos para su formalizacién de acuerdo
a lo establecido en el pardgrafo del articulo
vigésimo sexto, en el cual se acepto la compra del
predio, sin embargo, y en vista de las diferencias
en las dreas de las escrituras publicas y lo
reportado en la GDB, se solicita a la sociedad
presentar el poligono real del drea que compone
el predio bajo el modelo de datos geograficos
acogido por la Resolucion 2182 de 23 de
diciembre 2016, con el fin de dar la aprobacion
final de la adquisicion del predio y del monto
invertido.

Con relacion al predio La Unién, se resalta que su adquisicion fue aprobada mediante el
articulo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, el cual para su aprobacion
quedo sujeto a la presentacion de lo establecido en el paragrafo del mencionado articulo,
informacién que a la fecha de elaboracion del presente acto administrativo no ha sido

presentada, por cuanto no es factible pronunciarse de fondo frente a este predio.

d. Municipio Toledo

ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES A(Zg)A
CP-102 La Manga Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La 5,94
Venden Manga
CP-103 La Linda 4 Desc\?g:ggn— No '\ Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda | 1,34
CP-106 La Uriaga Descartado — No Mpio: Toledo - Vgreda.' - Predio: La 16,32
Venden Uriaga
Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco -
CP-107 SN Venden Predio: SN 195
~. Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Helechales -
CP-109 SN (La Montafiita) Venden Predio: SN (La Montafiita) 2,32
CP-112 La Bramadora Descartado — No Mpio: Toledz_) - Vereda: Helechales - 3,01
Venden Predio: La Bramadora
Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Helechales -
CP-113 SN Venden Predio: SN 4,55
. Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista -
CP-114 La Antigua Venden Predio: La Antigua 10,63
Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: La Florida -
CP-115 SN Venden Predio: SN 0,92
CcP-35 La Linda 1 Pescartado =NO | Mpio: Toledo - Verede: - Predio: La Linda | 1,72
cP-37 La Linda 2 Desc\?g’?ggn— No| viio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda | 2,42
cP-38 La Linda 3 Desc\fg’fg:n‘ No | Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: La Linda | 2,45
Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Helechales -
CP-39 SN Venden Predio: SN 536
. Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Helechales -
CP-40 La Montanita Venden Predio: La Montafiita 11,96
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ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES A(ﬁlaE)A
, Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco -
CP-41 La Honda y La Mariela Venden Predio: La Honda y La Mariela 19,26
Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: La Florida -
CP-42 Las Agitas Venden Predio: Las Agliitas 20,97
CP-46 La Habana Evaluacion Mpio: Toledo - Vereda: La Linda - Predio: 248
La Habana
) . Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista -
CP-48 | Buena Vista-La Antigua Venden Predio: Buena Vista 1,93
CP-49 El Taparo Evaluacion Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - 1,49
Predio: El Taparo
. Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: La Florida -
CP-50 El Porton Venden Predio: El Portén 4,57
CP-52 Alto de Mena Aprqbado por Mpio: Toledo - Vereda: Mena - Predio: 52,35
ejecutar Alto de Mena
CP-54 La Quiebra Descartado — No | Mpio: Toledo - Vereda: Mena - Predio: La 5,65
Venden Quiebra
CP-55 Macanal Descartado — No Mpio: Toledo - }/?reda: Palo Blanco - 14,97
Venden Predio: Macanal
CP-58 Cafetal Evaluacion Mpio: Toledo - Vereda: Barrancas - 1.24
Predio: Cafetal
. Descartado — No Mpio: Toledo - Vereda: La Florida -
CP-59 El Porvenir El Alto Venden Predio: El Porvenir El Alto 1,21
CP-98 La Habana Descartado — No | Mpio: Toledo - Vereda: - Predio: Habana 0,51
Venden 2

Con relacién a los documentos de los predios localizados en el municipio Toledo, se
identifica:

e No se incluye registro fotografico de los predios relacionados mediante anexo
denominado A.1.2 Registro Fotografico de la comunicacién con radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019.

o No se presenta ningun tipo de caracterizacion.

e No se presenta ningun documento suscrito con el municipio, sin embargo, y de
acuerdo a lo definido en el literal c), del articulo 5, del Decreto 1900 del 12 de junio
de 2006, bajo el cual se rige la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%
del proyecto Hidroeléctrico Ituango, establece:

“c) Adquisicién de predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosques de
niebla y areas de influencia de nacimiento y recarga de acuiferos, estrellas
fluviales y rondas hidricas. En este caso la titularidad de los predios y/o
mejoras, sera de las autoridades ambientales;”

Asi las cosas, la sociedad debe entregar los predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este
escenario, la sociedad debera realizar el acercamiento y la formulacién del proyecto a la
Autoridad Ambiental, quien emitira oficio confirmado la disposicién de recibir el o los predios,
siendo esta entidad la encargada de vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su
compra, relacionadas con acciones exclusivas de preservacion y restauracion, que
propenda por la proteccién del recurso hidrico, informacién que no fue presentada.

Cabe sefalar que la sociedad mediante comunicaciéon con radicaciéon 2019189855-1-000
del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el literal c) del articulo 5 del Decreto 1900 de
2006 sefiala que la titularidad de los predios sera de las Autoridades Ambientales, a
partir de la fecha se concertara con las autoridades ambientales regionales la
suscripcion de convenios para establecer los compromisos para la entrega de predios
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de inversion del 1%, y asegurar su destinacion y preservacion. Este soporte documental
se allegara una vez se suscriban dichos convenios.”

e Con relacion a la informacion cartografica, se presenta del mismo modo un total de
26 predios, con un area total de 215,07 ha, sin embargo, no se presenta ninguna
justificacion ambiental que permita priorizar los predios en mencion.

Al revisar mediante imagenes satelitales los predios en su mayoria se ubican sobre
areas notablemente afectadas por actividades antropicas, principalmente por
ganaderia, siendo la cobertura de pastos la mas predominante.

Para el caso del predio La Habana, se evidencia que en vista del desistimiento de
los propietarios de vender los demas predios propuestos inicialmente, este predio
no colinda con ningun predio a ser adquirido, el cual presenta un nivel de afectacion
alto, el cual no colinda con relictos de bosque que permitan desarrollarse
adecuadamente un proceso de restauracion pasivo como lo propone la Sociedad,
por cuanto, se deberan acoger las condiciones relacionadas con la intervencion de
acciones adicionales en caso de continuar con el proceso de compra, con el fin de
poder recuperar los atributos ecosistémicos en términos de estructura, composicion
y funcion.

(Ver imagen pagina 50 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con relacién a los cuerpos de agua que se relacionan con el predio La Habana se identifica
la quebrada EI Caiman.

Este mismo escenario se presenta para los predios: Cafetal y Alto de Mena, los cuales se
encuentran contiguos o en zonas muy cercanas, lo cual permitiria recuperar un area
considerable dentro del municipio Toledo.

(Ver imagen pagina 50 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Con relacion a los sistemas hidricos, se evidencia una relacién con el cafio de Roque y la
quebrada Mena.

(Ver figura 3. Predios propuestos para el municipio de Toledo — Drenajes del Concepto
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Cabe resaltar que el predio Alto de Mena se encontraba aprobado mediante el articulo
vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015, sin embargo, y como se analizbé
previamente, la sociedad no ha presentado los soportes requeridos para su aprobacion
definitiva.

Finalmente, el predio El Taparo, conforman un area total de 1,49 ha, el cual con los predios
inicialmente propuestos permitia conformar un area representativa, y en consecuencia con
la propuesta, recuperar un area fuertemente intervenida, sin embargo, el predio Taparo se
encuentra aislado de los demas predios propuestos, con una calidad ecosistémica
fuertemente deteriorada, lo cual no permite cumplir con el objetivo de la obligacion. Por lo
anterior, no se considera viable la adquisicion del predio en mencion.

Se resalta que la sociedad mediante comunicacion con radicacion 2019189855-1-000 del 3
de diciembre de 2019 informé que la mayoria de los predios se descartan para este
municipio, por motivo de no venta, razén por la cual se solicita presentar nuevos predios
que permitan dar cabal cumplimiento a la obligacién de inversion forzosa de no menos del
1%, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo del articulo 43 de la Ley 99 de 1993.
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e. Municipio Olaya

ID | DESCRIPCION/PREDIO | ESTADO OBSERVACIONES "‘(flf)A
. Mpio: Olaya - Vereda: Pencal - Predio: La
CP-16 | La Guerra de los Chocoes | Evaluacion Guerra de los Chocoes 12,17
CcP-17 Montariita Evaluacion Mpio: Olaya - Vereda: Chapon - Predio: 18,95
Montahita
Aprobado . . ,
P Mpio: Olaya - Vereda: Comun cominal -
CP-18 Jardin Miraflores o epgll'tar Predio: Jardin Miraflores 65,55

Con relacién a los documentos de los predios localizados en el municipio Olaya, se
identifica:

Dentro de documento denominado “Caracterizacion de los predios priorizados para
la compra por el municipio de Olaya con recursos del 1%” emitido por la alcaldia,
con fecha del ario 2014, se incluyen los tres predios propuestos por la sociedad “La
Guerra de los Chocoes, Montanita y Jardin Miraflores “, con un area total de 72,15
ha. Dentro del mencionado documento se priorizan dichos predios por su ubicacion
estratégica, legalidad y disponibilidad para la venta, dentro de los cuales se
encuentran las quebradas La Barbuda y la Trampa.

Se incluye una caracterizacion general de las coberturas, con uso actual del suelo
enfocado en actividades ganaderas, sin embargo, se resalta la presencia de
bosques secundarios y fuentes hidricas.

| Coberturas
Predic Ti

| . T dhe coberiura 5 Aroa

| Basgue frapmentads i 1 743

La Guems de los Choches ;—Hﬂm“ altes i3 12
| pastes Tmpios ) L 851

[ . | Sublote 12,16
| Bosgue fragmentads 10 1,90

Montafiila ER‘.aslrup:-s bijos | &0 11,57

| |.n.i::|l,u:| |llltllll.l?. ) ' | o,

| Subinta 14,35

i Bosque denso b 8571

El Jardin Mirafloras Faslrag Ala I 15 383
Sublofal ! 85,55

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Se incluye registro fotografico de los tres predios, asi como una descripcion general
de los grupos faunisticos identificados. Se presenta un listado de las especies
forestales identificas y los beneficios ambientales identificados en los predios
propuestos.

No se presenta ningun documento suscrito con el municipio, sin embargo, y de
acuerdo a lo definido en el literal c), del articulo 5, del Decreto 1900 del 12 de junio
de 2006, bajo el cual se rige la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%
del proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”, establece:

“c) Adquisicion de predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosques de
niebla y areas de influencia de nacimiento y recarga de acuiferos, estrellas
fluviales y rondas hidricas. En este caso la titularidad de los predios y/o
mejoras, sera de las autoridades ambientales;”
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Asi las cosas, la sociedad debe entregar los predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este
escenario, la sociedad debera realizar el acercamiento y la formulacién del proyecto a la
Autoridad Ambiental, quien emitira oficio confirmado la disposicioén de recibir el o los predios,
siendo esta entidad la encargada de vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su
compra, relacionadas con acciones exclusivas de preservacion y restauracion, que
propenda por la proteccion del recurso hidrico, informacion que no fue presentada.

Cabe senalar que la sociedad mediante comunicacién con radicacion 2019189855-1-000
del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el literal c) del articulo 5 del Decreto 1900 de
2006 sefiala que la titularidad de los predios sera de las Autoridades Ambientales, a
partir de la fecha se concertard con las autoridades ambientales regionales la
suscripcion de convenios para establecer los compromisos para la entrega de predios
de inversion del 1%, y asegurar su destinacion y preservacion. Este soporte documental
se allegara una vez se suscriban dichos convenios.”

e Se presenta documento denominado “COMPRA Y RESTAURACION ECOLOGICA
DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS PENCAL, CHAPON, Y
COMINAL QUE HACEN PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE
MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y
CABECERA MUNICIPAL DE OLAYA”, dentro del cual se incluye informacion
general de municipio Olaya, incluyendo caracterizacion fisica y bidtica.

Con respecto a los predios propuestos se presenta la siguiente informacion:

La Guerra de los Chocdes

Montanita

Se propone adquirir un area de 12,16 ha,
informacién concordante con la presentada en la
GDB. Sin embargo, dentro del documento se
indican como aspectos legales un area de 4,6675
ha, siendo esta un &rea considerablemente
inferior a la propuesta por adquirir.

Como tipos de coberturas se reportan: Bosque
fragmentado, Rastrojos altos y pastos limpios,
siendo la cobertura de pastos limpios la mas
predominate con un porcentaje de cobertura del
70%.

Se incluye registro fotografico donde es evidente
el porcentaje de afectacion por actividades
ganaderas.

Uso actual del suelo corresponde a actividades
ganaderas y agricolas, en donde de acuerdo al
POT los usos deberan corresponde a Proteccion
y Pecuario Moderado.

Se incluye numero de escritura, matricula,
numero predial y ficha catastral, sin los soportes
respectivos.

Se presenta un valor aproximado, sin embargo,
no corresponde a un avaluo realizado por una
entidad que presente la idoneidad técnica y legal
para su elaboracion.

Se incluye dentro de la propuesta la restauracion
pasiva, asi como acciones de aislamiento para
eliminar los aspectos tensionantes.

Se propone adquirir un area de 18,95 ha,
informacién concordante con la presentada en la
GDB. Sin embargo, dentro del documento se
indican como aspectos legales un area de 13,39
ha, siendo esta un area inferior a la propuesta por
adquirir.

Como tipos de coberturas se reportan: Bosque
fragmentado, Rastrojos altos y pastos limpios,
siendo la cobertura de rastrojos altos la mas
predominate con un porcentaje de cobertura del
60%.

Se incluye registro fotografico incluyendo
imagenes de los bosques riparios en las
margenes de la quebrada la Trampa.

Uso actual del suelo corresponde a actividades
ganaderas y agricolas, en donde de acuerdo al
POT los usos deberan corresponde a Proteccion
y Pecuario Moderado.

Se incluye numero de escritura, matricula,
numero predial y ficha catastral, sin los soportes
respectivos.

Se presenta un valor aproximado, sin embargo,
no corresponde a un avaluo realizado por una
entidad que presente la idoneidad técnica y legal
para su elaboracion.

Se incluye dentro de la propuesta la restauracion
pasiva, asi como acciones de aislamiento para
eliminar los aspectos tensionantes.

(Ver imagenes pagina 54 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Teniendo en cuenta la informacién aportada por la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., se evidencia que los predios propuestos
presentan un considerable nivel de afectacion por el desarrollo de actividades antrépicas,

)
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generadas por la ganaderia, principalmente para el predio La Guerra de los Chocoes, por
cuanto la sociedad debera presentar los soportes que permitan confirmar la eliminacion de
los impactos antropicos previo a la entrega de los mismos, asi como la formulacion del
proceso de seguimiento y monitoreo a las actividades de restauracion (corto, mediano y
largo plazo), que permita verificar el cumplimiento de los objetivos planteados relacionados
con la restauracion de los predios adquiridos.

Finalmente y teniendo como base la informacion presentada por la sociedad y el analisis
realizado a los predios La Guerra de los Chocoées y La Montaiita, se evidencia la presencia
de fuentes hidricas que prestan servicio a la comunidad; la presencia de especies de fauna
y flora nativas de la region que presentan un gran numero de servicios ecosistémicos a la
region y su ubicacién permite ampliar la conectividad entre los diferentes parches boscosos,
esta Autoridad Nacional permite dar viabilidad a la compra de los predios mencionados. Sin
embargo, se deberan presentar los soportes a los requerimientos formulados en los
diferentes actos administrativos que han evaluado la linea de adquisicion de predios, asi
como los formulados en el presente acto administrativo.

Con relacién al predio Jardin Miraflores, esta Autoridad mediante el articulo vigésimo sexto
del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015, considero viable su adquisicién, sin embargo, y
al revisar la totalidad de la informacién aportada por la sociedad, no se identifican los
soportes a los requerimientos formulados para dar cumplimiento a su adquisicién, por
cuanto no es posible dar un pronunciamiento de fondo para este predio, indicando su
incumplimiento y reiterando los requerimientos.

f.  Municipio Peque:

~

D DESCRIPCON'| Estapbo OBSERVACIONES A(ZE)A
CP-60 El Bosque Dﬁjc\fg:g:n_ Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Bosque 60,06
CP-61 El Alto uno Dl\elscartado - Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Alto uno 7,47

o Venden
CP-62 El Alto Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Alto 22,91
CP-69 Parcela 18 Evaluacion Mpio: Peque - Vereda: Cafiaveral - Predio: Parcela 18 5,98
CP-70 Parcela 8 Evaluacion Mpio: Peque - Vereda: Cafiaveral - Predio: Parcela 8 5,65
CP-71 Parcela 9 Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Canaveral - Predio: Parcela 9 | 21,77
CP-72 Parcela 16 Evaluacién Mpio: Peque - Vereda: Cafiaveral - Predio: Parcela 16 2,32
CP-73 Parcela 14 Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Canaveral - Predio: Parcela 14| 13,34
CP-74 Parcela 11 Evaluacién Mpio: Peque - Vereda: Canaveral - Predio: Parcela 11 7,57
CP-75 Parcela 10 Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Canaveral - Predio: Parcela 10 | 5,26

Con relacién al municipio de Peque, la sociedad indica la ejecucion de los predios: Parcela
10, Parcela 14, Parcela 9 y El Alto, de los cuales presenta la siguiente informacion:

e Parcela 10: Se incluye escritura publica No. 158, por un monto de $103.687.465,
cedula catastral 201000016000540 y un area total de 15 ha con 5921 m?, a nombre
del municipio de Peque con una destinacion unica para la conservacion de bosques
y proteccion de la microcuenca.

Certificado de tradicion del predio con matricula No. 007-19857 a nombre del
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 3 relacionado con el convenio marco
interadministrativo celebrado entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $103.687.465, con fecha del 29
de septiembre de 2017. Estudios de titulos, realizado por EPM al predio. Ficha
predial No. 16501085.
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Avaliio comercial elaborado por la Corporacion Avaltios con fecha del 25 de
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectarea de $6.650.000, con un valor
total del terreno de $103.687.465, por un area de 15 ha 5921m?2.

Con relacion a la informacién cartografica, se incluye un poligono con un area total
de 5.26 ha, informacion que no coincide con lo establecido en los documentos
legales del predio.

Parcela 9: Se incluye escritura publica No. 157, por un monto de $149.737.385,
cedula catastral 201000016000490 y un area total de 22 ha con 5169 m?, a nombre
del municipio de Peque con una destinacion Unica para la recuperacion,
preservacion, conservacion y vigilancia de la cuenca hidrografica que alimenta la
fuente hidrica del Municipio de Peque.

Certificado de tradicion del predio con matricula No. 007-19856 a nombre del
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 4 relacionado con el convenio marco
interadministrativo celebrado entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $149.737.385, con fecha del 05
de octubre de 2017. Estudios de titulos realizado por EPM al predio. Ficha predial
No. 16501076.

Avaluo comercial elaborado por la Corporaciéon Avaluos con fecha del 25 de
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectarea de $6.650.000, con un valor
total del terreno de $149.737.385, por un area de 22 ha 5169.

Con relacion a la informacién cartogréfica, se incluye un poligono con un area total
de 21,77 ha, informacién que no coincide con lo establecido en los documentos
legales del predio.

Parcela 14: Se incluye escritura publica No. 159, por un monto de $81.288.995,
cedula catastral 201000016000530 y un area total de 10 ha con 7803 m?, a nombre
del municipio de Peque con una destinacién tnica para la conservacion de bosques
y proteccion de la microcuenca.

Certificado de tradicion del predio con matricula No. 007-19861 a nombre del
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 2 relacionado con el convenio marco
interadministrativo celebrado entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $81.288.995, con fecha del 05
de octubre de 2017. Estudios de titulos realizado por EPM al predio. Ficha predial
No. 16501080.

Avaliio comercial elaborado por la Corporacion Avaltios con fecha del 25 de
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectarea de $6.650.000, con un valor
total del terreno de $81.288.995, por un area de 10 ha con 7803 m?.

Con relacion a la informacién cartografica, se incluye un poligono con un area total
de 13,34 ha, informacion que no coincide con lo establecido en los documentos
legales del predio.

El Alto: Se incluye escritura publica No. 156, por un monto de $254.193.364, cedula
catastral 201000011000510 y un area total de 30 ha con 9590 m?, a nombre del
municipio de Peque con una destinacion unica para la conservacion de bosques y
proteccion de la microcuenca.

~
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Certificado de tradicion del predio con matricula No. 007-13078 a nombre del
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 5 relacionado con el convenio marco
interadministrativo celebrado entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $254.193.364, con fecha del 28
de septiembre de 2017. Estudios de titulos realizado por EPM al predio. Ficha predial
No. 16501106.

Avaluo comercial elaborado por la Corporaciéon Avaluos con fecha del 25 de
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectarea de $6.650.000, con un valor
total del terreno de $254.193.364, por un area de 30 ha con 959 m?.

Con relacién a la informacién cartografica, se incluye un poligono con un area total
de 22,91 ha, informaciéon que no coincide con lo establecido en los documentos
legales del predio.

Con respecto a los predios previamente aprobados por esta Autoridad Nacional, se
evidencian los soportes legales del predio, los cuales se encuentran a nombre del municipio
de Peque y destinados a acciones de preservacion y restauracion, asi como concordancia
con los valores indicados en los avaltos y cancelados para su adquisicion; sin embargo, se
evidencian diferencias considerables en las areas indicadas en la GDB, informacién que
debera ser presentada por la sociedad, con el fin de dar por culminado el proceso de
adquisicion.

Para el caso de los predios que se presentan para evaluacion, no se incluye ningun tipo de
caracterizacion, no se incluyen documentos legales, no se presenta registro fotografico, no
se presentan acta de compromiso para su recepcion por parte de una Autoridad Ambiental;
Unicamente se incluyen en el listado de predios y en la informacién cartogréfica, de la cual
se puede analizar la siguiente informacion:

(Ver tabla pagina 57 del Concepto Técnico 3081 de 22 de mayo de 2020).

Con respecto a los sistemas hidricos relacionados, a continuaciéon, se presentan los
drenajes sencillos localizados en el area de interés.

(Ver figura pagina 58 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Con respecto a la informacién presentada, se resalta que los predios propuestos se
encuentran cercanos entre si, en donde se considera que al eliminar adecuadamente los
aspectos tensionantes generados en los predios donde actualmente se desarrollan
actividades pecuarias, favoreceria la restauracion de los predios adquiridos, mejorando la
conectividad y la proteccion a los sistemas hidricos que se localizan en su interior.

Cabe resaltar que el predio Parcela 16, presentan un nivel de afectacion elevado, por lo
cual se requieren acciones enfocadas en la eliminacion de los aspectos tensionantes y un
proceso de restauracion activa, que permita recuperar las areas fuertemente intervenidas,
asi como en prevenir el ingreso de semovientes que afecten el desarrollo de los procesos
de restauracion, en vista del elevado nivel de afectacion que presentan.

Se concluye en la viabilidad de la adquisicién de los predios propuestos (Parcela 18, Parcela
8y Parcela 11), en donde se deberén establecer acciones que permitan eliminar los agentes
generadores de disturbio actual y a futuro, con el fin de permitir un proceso de regeneracion
natural adecuado, en donde los procesos sucesionales se den de forma adecuada y se
recuperen y mantengan los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del area adquirida.

g. Municipio Sabanalarga:
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ID | DESCRIPCION/PREDIO|  ESTADO OBSERVACIONES "‘(’:IE)A
CP-116 El Filén Ap(obad_q en | Mpio: Sabanalarga - Yereda: - Predio: 25,43
ejecucioén El Filon
CP-20 Nudillales Evaluacion Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer- | 7, /5
Predio: Nudillales
CP-22 La Linda Apl_'obad_q en Mpio: Sabanala!rga - Vt_ereda: Placer - 31,13
ejecucién Predio: La Linda
CP-24 La Palma Ap(obad_q en Mpio: Sabanalgrga - Vereda: Placer - 10,76
ejecucion Predio: La Palma
cP-25 El Palmar Evaluacién Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer- | g 44
Predio: El Palmar
CP-87 Las Brisas Pechuga Aprc?bado por | Mpio: Sabanal_ar.ga - Ver:eda: Placer - 52,82
ejecutar Predio: Las Brisas
iy Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer -
CP-88 La Soledad Evaluacion Predio: La Soledad 18,92
CP-89 El Abandono Apr_'obad_q en Mpio: Sabanélaizrga - Vereda: Placer - 72,36
ejecucion Predio: EI Abandono
CP-90 Los Guayabos Evaluacién | Mpio: Sabanalarga - Vereda: San Pedro |,/ 55
- Predio: Los Guayabos
CP-91 Alta Vista Evaluacién | Mplo: Sabanalarga - Vereda: San Pedro | g5 47
- Predio: Alta Vista

Con relacién al municipio de Sabanalarga, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., indica los siguientes predios aprobados y en proceso
de ejecucion: La Linda, La Palma, El Filon y EI Abandono, de los cuales presenta la
siguiente informacion mediante comunicacién con radicaciéon 2019187208-2-000 del 28 de
noviembre de 2019 correspondiente al ICA 18, dentro del cual manifiesta que se adelanté
el pago por un 50% para su adquisicion, asi como mediante los radicados 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 y 2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020, anexando

la sigui

ente informacién:

Acuerdo 007 del 29 de mayo de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE
UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL COMO AREA DE IMPORTANCIA
ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO Y LA
PRESERVACION DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE LA ZONA URBANA, DE
LOS PREDIOS DENOMINADOS EL ABANDONO, EL FILON, NUDILLALES, LA
LINDA, PALMAR y LA PALMA, UBICADO EN LA VEREDA EL PLACER DEL
MUNICIPIO DE SABANA LARGA - ANTIOQUIA.”, dentro del cual se especifican las
area de cada predio y se concluye que una vez sean adquiridos a nombre del
municipio “solo podran ser destinado para proteccion, es decir, en él esta prohibido
el establecimiento de actividades agricolas, pecuarias, domésticas, de vivienda, de
extraccion y todas aquellas que no estén acordes al régimen de proteccién y
conservacion con el fin ultimo de proteger el recurso hidrico, los bienes y servicios
ecosistémicos que este posee, entre ellos los recursos de flora y fauna vinculados.
De igual manera, una vez adquirido por el Municipio, no podra ser, cedido,
enajenado, ni embargado, bajo ninguna figura, pues se considera un bien de utilidad
publica en beneficio de las comunidades del municipio de SABANALARGA.”,
documento firmado por la alcaldia municipal de Sabanalarga.

Convenio interadministrativo Sabanalarga: Dentro del convenio CT-2017-001429
suscrito entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y el Municipio de
Sabanalarga establece las reglas para la linea de adquisicion de predios, se
establece una fecha limite hasta el 07 de septiembre de 2018, el cual podra
prorrogarse previo acuerdo entre las partes. Se incluyen ademas los requisitos a
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presentar por parte de la Sociedad y las obligaciones por parte del Municipio. Al
revisar el convenio presentado se evidencia que el alcalde en curso en su momento
cumplio su vigencia de mandato, asi mismo la fecha maxima de subscripcion del
mismo perdio vigencia, sin que se hubiese suscrito un nuevo plazo entre las partes.

Documento denominado “COMPRA Y RESTAURACION ECOLOGICA DE 9
PREDIOS LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS PLACER Y SAN PEDRO EN AREAS
DE INFLUENCIA DE MICROCUENCAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS
VEREDALES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, dentro del cual se incluye caracterizacion de
los predios La Linda, La palma, El Palmar y Los Nudilales.

Cabe resaltar que, para los predios, El Filén, Las Brisas, La Linda, La Palma, si bien
la sociedad indica que se encuentran aprobados, al revisar los pronunciamientos
generados en los actos administrativos proferidos por esta Autoridad Nacional, no
se encuentra evidencia de dicha aprobacion.

La Linda: Avalto comercial elaborado por la Corporacion Avaluos elaborado el 14
de diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios publicos,
localizado en la vereda el Placer, con uso actual agrario, sin frente sobre via, con
construccioén, con tres nacimientos hidricos. Valor por hectarea de $6.000.000. Valor
total del predio $189.524.742, para un area de 31,144593 ha. Se incluye registro
fotografico.

Certificado de tradicién con N° de Matricula 029-8275, indicando la declaratoria del
predio como de utilidad publica e interés social y otros. Escritura publica No. 132.
Estudio de titulos elaborado por EPM. Ficha predial 17901100. Promesa de compra
venta entre Gilberto de Jesus y el Municipio de Sabanalarga, por un monto de
$189.524.742, con fecha del 15 de noviembre de 2018, por un area de 31,1445 ha.
Con relacioén a la informacion cartogréfica, se presenta un poligono con un area de
31,13 ha, presentado una leve diferencia con el area indicada en los documentos
legales del predio. No se presentan documentos legales a nombre del municipio.

La Palma: Avaliio comercial elaborado por la Corporacién Avaluos elaborado el 14
de diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios publicos,
localizado en la vereda el Placer, zona de pendiente, con uso actual agrario, sin
frente sobre via, con construccion, con tres nacimientos hidricos. Valor por hectarea
de $6.000.000. Valor total del predio $50.803.350, para un area de 8.467228 ha.

Certificado de tradicion con N°, de Matricula 029-1883, indicando la declaratoria del
predio como de utilidad publica e interés social y otros. Escritura publica No. 51 y
140. Estudio de titulos elaborado por EPM. Ficha predial 17901084. Promesa de
compra venta entre Julio Enrique Rodriguez y el Municipio de Sabanalarga, por un
monto de $50.803.350, con fecha del 05 de diciembre de 2018, por un area de
8,4672 ha. Con relacion a la informacion cartografica, se presenta un poligono con
un area de 10,76 ha, presentado una considerable diferencia con el area indicada
en los documentos legales del predio. No se presentan documentos legales a
nombre del municipio.

El Filén: Avalto comercial elaborado por la Corporacion Avaltios elaborado el 14 de
diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios publicos,
localizado en la vereda el Placer, zona de pendiente, con uso actual agrario, sin
frente sobre via, con construccion, con tres nacimientos hidricos. Valor por hectarea
de $6.000.000. Valor total del predio $162.752.522, para un area de 25,443961 ha,
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avalto que segun indica la Sociedad se actualizara una vez sea aprobada la
compra. Se incluye registro fotogréfico.

Certificado de tradicion con N° de Matricula 029-555, indicando la declaratoria del
predio como de utilidad publica e interés social y otros. Escritura publica No. 065,
064 y 117. Estudio de titulos elaborado por EPM. Ficha predial 17906719.
Resolucion 17610 del 13 de marzo de 2020, en la cual resuelve: “Realizar la
Actualizacion de linderos y rectificacion de area por imprecisa determinacion”
mediante la conversién y descripcion técnica de éstos, para el inmueble con el
numero predial 6282001000000100148000000000, (Numero Predial Nacional:
056280001000000010148000000000), con el folio de matricula 555 del circulo 029,
a nombre del (los) propietario (s) Antonio José Rodriguez Garcia Con Cédula De
Ciudadania N0.98463163.”. Planos del predio con un area total de 22,1709 ha.

Acta de modificacién bilateral No. 1 al acta N°CT-201-001429-A4, con fecha del 05
de septiembre de 2019 hasta el 03 de septiembre de 2020, para la adquisicion de
predios para el cumplimiento de la obligacion e inversién forzosa de no menos del
1%.

Promesa de compra venta entre Antonio José Rodriguez y el Municipio de
Sabanalarga, por un monto de $162.752.522, con fecha del 05 de diciembre de
2018, por un area de 25.4439 ha. Con relacién a la informacién cartogréfica, se
presenta un poligono con un area de 25,43 ha, presentado una leve diferencia con
el area indicada en los documentos legales del predio. No se presentan documentos
legales a nombre del municipio.

El Abandono: Avalto comercial elaborado por la Corporaciéon Avaltos elaborado el
14 de diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios
publicos, localizado en la vereda el Placer, zona de pendiente, con uso actual
agrario, sin frente sobre via, con construccioén, con tres nacimientos hidricos. Valor
por hectarea de $6.000.000. Valor total del predio $449.104.734, para un area de
72,384843 ha. Se incluye registro fotografico.

Certificado de tradicion con N° de Matricula 029-24556, indicando la declaratoria del
predio como de utilidad publica e interés social y ofros. Escritura publica No. 064 y
064. Estudio de titulos elaborado por EPM. Ficha predial 17901101. Promesa de
compra venta entre Johan Alberto Zapata y el Municipio de Sabanalarga, por un
monto de $449.104.734, con fecha del 06 de diciembre de 2018, por un area de
72.3848 ha. Con relacién a la informacion cartografica, se presenta un poligono con
un area de 72,36 ha, presentado una leve diferencia con el area indicada en los
documentos legales del predio. No se presentan documentos legales a nombre del
municipio.

Documento denominado “Compra de los predios El Filébn y EI Abandono
localizados en la vereda placer en areas de influencia de la microcuenca La Linda
que surten el acueducto de la cabecera municipal de Sabanalarga, departamento
de Antioquia”, dentro del cual se incluye la siguiente informacion, relacionada
especificamente a las areas propuestas a adquirir: Los predios propuestos cubre un
area total de 97,8289 ha, localizados en la vereda El Placer, identificando las
coberturas que los conforman como lo son: Bosques secundarios (6,70%), rastrojos
altos (90% EI Abandono), rastrojos bajos (50% EI Filon), pastos (40% EI Filén).Como
uso actual del suelo, se encuentra dentro de la categoria de proteccion (89,56%),
sin embargo su uso actual corresponde a “ganaderia extensiva y marginal de cria y
levante, doble propoésito con poca rotacion de potreros y manejo inapropiado de
pastos”.

)




Auto No. 07215 Del 31 de julio de 2020 Hoja No. 45 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

Para el predio el Filén se especifica: Ubicado dentro del Distrito de Manejo Integrado
del Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioquefio, hace parte del corredor biologico de fauna silvestre existente en la zona
(Puma y Jaguar). Se incluye registro fotografico identificando las coberturas, asi
como las fuentes hidricas que por el cruzan.

Para el predio el Abandono se especifica: Ubicado dentro del Distrito de Manejo
Integrado del Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueno, se trata de un ecosistema fragil que colinda al oeste directamente con
la quebrada La Linda, que abastece de forma alterna el acueducto de la cabecera
Municipal. Predomina las coberturas de bosque primario y secundario, rastrojo y
potreros, encontrandose en los pisos altitudinales mas altos del municipio de
Sabanalarga, entre los 3000-3300 m.s.n.m., con una temperatura entre 1os10°C y
16°C., hace parte del corredor biolégico de fauna silvestre existente en la zona
(Puma y Jaguar). Se incluye registro fotografico identificando las coberturas, asi
como las fuentes hidricas que por el cruzan.

Dentro de los costos del proyecto se incluye la siguiente informacion:

Concepto El Filon El Abandono
Avalto comercial $4.000.000 $4.500.000
Valor del predio $162.752.252 $449.104.734
Gastos notariales $16.275.252 $44.910.473
Total $183.027.774 $498.515.207
Valor total proyecto $681.542.981

* Valores conforme al avalio comercial del afio 2017. Al momento de aprobacion se actualizara el avaluo.

Se incluye ademas el proceso de restauracion pasiva o sucesion natural, a
establecer para recuperar sus coberturas naturales. Finalmente se presenta un
cronograma a ejecutar por un periodo de cuatro arios, en el cual se indica el reporte
final para el ICA 22, evidenciando un avance en el proceso de caracterizacion,
estudio de titulos, correccion de areas, firma de convenios y declaracion de areas
como utilidad publica.

A continuacion, se presenta la localizacion y las coberturas mediante imagenes satelitales
para los cuatro predios en los cuales la Sociedad presentd la promesa de compra venta:

(Ver imagenes paginas 62 y 63 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con respecto a la informacion presentada por la sociedad, se evidencian los avances en la
adquisicion de los predios en el municipio de Sabanalarga, en donde, las promesas de
compraventa concuerdan con los valores establecidos en los avaltios comerciales. Sin
embargo, a la fecha no se presentan los soportes finales que indiquen que la titularidad de
los predios corresponde al municipio o a la Autoridad Ambiental, por cuanto no es factible
dar por cumplidos los requerimientos que sobre estos predios recaen.

Cabe sefalar que se presentan diferencias en las areas indicadas en los documentos
legales de los predios y en los atributos de la GDB, informacion que debera ser ajustada y
presentada a esta sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO
S.A.ES.P.

Finalmente, para el predio Las Brisas no se presenta ningun soporte del avance en la
adquisicion del mismo. Segun el informe presentado en el ICA 19, se sefala que el predio
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no reune las condiciones juridicamente viables para la compra y por ello se excluye del
proceso.

Para el caso de los predios que se presentan para evaluaciéon (Nudillales, El Palmar, La
Soledad, Los Guayabos y Alta Vista), estos fueron presentados mediante comunicacion con
radicacion 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014 y evaluados mediante el Auto 4719
del 30 de octubre del 2015, el cual en el numeral 8 del articulo vigésimo octavo se
establecio:

“8. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, relacionada con la
adquisicion de ocho (8) predios en el Municipio de Sabanalarga: Los Guayabos,
Nudillales, La Soledad, La Linda, Alta Vista, Bosque, La Palma y el Palmar, para
considerar viable la actividad, la Empresa debera ajustar el presupuesto y
presentar los soportes del caso para cada predio incluyendo Avalué comercial,
copia de la Escritura publica y Certificado de tradicion y libertad, Estudio juridico
de titulos, Caracterizacion ambiental con registro fotografico y Extension del
area efectiva a ser adquirida.”

Por su parte, la sociedad mediante comunicacion con radicaciéon 2019189855-1-000 del 3
de diciembre de 2019, incluye unicamente la informacion cartografica de los poligonos
propuestos, donde se puede analizar la siguiente informacion:

(Ver tablas paginas 63 a 65 del Concepto Técnico 3081 de 22 de mayo de 2020).

Con relacién a los cuerpos de agua con los cuales tienen relacion la totalidad de los predios
propuestos, se incluyen los siguientes drenajes: San Pedro, quebrada Pefia, quebrada La
Linda, quebrada Cantarrana, quebrada La Soledad, entre otros drenajes de menor tamario.

(Ver figura pagina 65 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con respecto a la condicién ecosistémica, se evidencian areas fuertemente intervenidas,
asi como un mayor porcentaje de areas con un buen estado de salud ecoldgico o en algun
estado sucesional, lo que permitiria recuperar las zonas afectadas, principalmente por el
desarrollo de actividades pecuarias. Con respecto al corazén de la obligacion, el cual se
basa en la proteccion del recurso hidrico, se evidencia la relacion de los predios con
nacederos y en general con drenajes sencillos que drenan sus aguas a los sistemas hidricos
donde se produjo la captacién para el desarrollo del proyecto.

Se resalta y como aspecto relevante que la mayoria de los predios propuestos y
previamente aprobados, colindan en algunos de los linderos, lo que permite proteger de
manera conjunta una mayor area y que estas a su vez permitan la recuperacion de las areas
con un mayor porcentaje de terreno intervenido.

Se concluye en la viabilidad de la adquisicion de los predios propuestos: Nudillales, El
Palmar, La Soledad, Los Guayabos y Alta Vista, por las razones previamente expuestas,
en donde se deberan establecer acciones que permitan eliminar los agentes generadores
de disturbio actual y a futuro, con el fin de permitir un proceso de regeneraciéon natural
adecuado, en donde los procesos sucesionales se den de forma adecuada y se recuperen
y mantengan los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del area adquirida. Finalmente
se resalta que la sociedad debera dar cabal cumplimiento a cada uno de los requerimientos
formulados por esta Autoridad para la Linea de Adquisicion de predios, relacionado con los
documentos legales, caracterizaciones, GDB y demas aspectos que sean requeridos para
su aprobacion final.

~
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Para el caso de los predios El Filén y EI Abandono, se evidencia un proceso de avance, en
donde mediante comunicacién con radicacion 2020046893-1-000 del 20 de marzo de 2020,
se incluyen documentos que soportan la importacion ambiental y para proteccion del
recurso hidrico que representan los predios propuestos, es asi que se considera viable su
adquisicion, en donde se deberan presentar los documentos legales que confirmen la
titularidad de los mismos a nombre del municipio, con quien se establecio el convenio.

h. Municipio San Andrés de Cuerquia:

ID | DESCRIPCION/PREDIO | ESTADO OBSERVACIONES A(ﬁf)A
. La Unién (Lote Numero y Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: El
CP-28 Tres) Evaluacion Barro - Predio: La Unién (Lote Numero Tres) 243
CP-29 Sepulturas Evaluacion Mpio: San Andrés de.C'uerqwa - Vereda: El 4,66
Barro - Predio: Sepulturas
. iy Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: San
CP-30 San Miguel Cocorna Evaluacion Miguel - Predio: San Miguel Cocorna) 2,99
CP-31 El Pomo Evaluacién Mpio: San Anfjres de C_ugrqwa - Vereda: 0,99
Travesias - Predio: El Pomo
) Descartado — Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda:
CP-32 La Aurora El zafiro No Venden Cruces Parte Baja - Predio: La Aurora El zafiro 4,01

Para el municipio de San Andrés se presenta la propuesta de cinco predios, los cuales
presentan un area total de 15,08 ha, localizados en las veredas El Barro, San Miguel,
Travesias, Cruces Parte Baja, de los cuales se aporta la siguiente informacion:

e LaUnidn (Lote Numero Tres): Documento generado por la alcaldia municipal de San
Andrés de Cuerquia dentro del cual se incluye la siguiente informacién del predio:
Pendiente superior al 40%, localizado en zona de proteccion, “este presenta
deforestacion en diferentes partes de la vegetacion nativa de la zona debido a la
explotacion agricola de produccion de pasturas para la produccion de leche, dicha
explotacion pecuaria es de caracter extensivo. Presenta en la actualidad vegetacion
de arbustos de diferentes especies propias de la zona en las micro cuencas que se
asientan en el predio” y registro fotografico. Adicional a la anterior informacién se
anexa: Certificado de Tradicién, con Matricula N° 037-54938 y Escritura Publica N°
3353.

Documento denominado “ADQUISICION DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE
CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio la
Union se incluye la siguiente informacion: area 2.4272 ha, baja condicién de
cobertura vegetal (El 70% del area son pastos y el 30% son rastrojos bajos).

Con relacién a la informacion cartografica, se presenta un poligono de 2,43 ha, el
cual evidencia areas notablemente intervenidas, asi como areas con coberturas
naturales en un menor porcentaje.

e Sepulturas: Documento generado por la alcaldia municipal de San Andrés de
Cuerquia dentro del cual se incluye la siguiente informacion del predio: Pendiente
superior al 40%, localizado en zona de proteccién, “el predio presenta deforestacion
de la vegetacion nativa de la zona debido a la explotacién agricola de produccién
de pasturas para la produccion de leche, dicha explotacién pecuaria es de caracter
extensivo. Presenta en la actualidad vegetacién propia de la zona con bosque de
arbustos de diferentes especies los cuales se encuentran asentados en las micro
cuencas que se presentan en el predio” y registro fotogréfico. Adicional a la anterior
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informacién se anexa: Certificado de Tradicion, con Matricula N° 037-9221 y
Escritura Publica N° 1.040.

Documento denominado “ADQUISICION DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE
CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio
Sepultura se incluye la siguiente informacién: area 4,6592 ha, dentro del cual se
encuentra la fuente hidrica que protege el acueducto municipal, compuesto por
bosque denso con buena vegetacion nativa y fauna (80% del area son bosques y el
20% son pastos).

Con relacién a la informacion cartografica, se presenta un poligono de 4,66 ha, el
cual evidencia areas con coberturas naturales en un buen estado de preservacion.

San Miguel Cocorna: Documento generado por la alcaldia municipal de San Andrés
de Cuerquia dentro del cual se incluye la siguiente informacién del predio: Pendiente
superior al 40%, localizado en zona de proteccion, “la topografia del predio es
ondulada, este presenta deforestacion en diferentes partes de la vegetacién nativa
de la zona debido a la explotacion agricola de produccion de pasturas para la
produccion de leche y ganado de engorde, dicha explotacion pecuaria es de caracter
extensivo. Presenta en la actualidad vegetacion de arbustos de diferentes especies
propias de la zona en las micro cuencas que se asientan en el predio” y registro
fotogréfico resaltando las fuentes hidricas. Adicional a la anterior informacién se
anexa: Certificado de Tradicion, con Matricula N° 037-18492 y Escritura Publica N°
48.

Documento denominado “ADQUISICION DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE
CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio
Sepultura se incluye la siguiente informacion: area 2,99 ha, compuesto por bosques
y pastos (70% del area son bosques y el 30% son pastos).

Con relacién a la informacion cartografica, se presenta un poligono de 2,99 ha, el
cual evidencia en una mayor proporcion areas notablemente intervenidas, y un
fragmento de bosque en con coberturas naturales en el sector sur del predio.

El Pomo: Documento generado por la Alcaldia Municipal de San Andrés de Cuerquia
dentro del cual se incluye la siguiente informacion del predio: Predio compuesto en
un 100% en pastos, predio en el cual se localiza el acueducto de la vereda La Loma,
“Este predio presenta muy malas condiciones de proteccion en la zona cercana a la
bocatoma; en el momento de la visita de reconocimiento se encontré personal
contratado limpiando la regeneracion natural de rastrojos y arboles que crecen
combinados con los pastos alli presentes. Dado que esta area es propiedad privada
y el uso del suelo ha sido de ganaderia” y registro fotografico evidenciando como
Unica cobertura de pastos. Adicional a la anterior informacion se anexa: Certificado
de Tradicion, con Matricula N° 037-20093 y Escritura Publica N° 74.

Documento denominado “ADQUISICION DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE

~
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CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio
Sepultura se incluye la siguiente informacion: area 0,9880 ha, compuesto por en su
totalidad por pastos.

Con relacién a la informacién cartografica, se presenta un poligono de 0,99 ha, el
cual evidencia en una mayor proporcion areas notablemente intervenidas, y un
fragmento de bosque en con coberturas naturales en el sector sur del predio.

Con relacién a la informacion cartografica, se presenta un poligono de 4,01 ha, el
cual evidencia una notable afectacion de sus coberturas naturales en la mayor parte
del predio.

(Ver imagenes pagina 68 y 69 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Teniendo en cuenta la relacion que presentan los predios con cuerpos de agua que surten
a algunos de los acueductos de las veredas del municipio se considera viable aceptar su
adquisicion, sin embargo, se deberan cumplir con los requerimientos formulados en los
actos administrativos que han evaluado la obligacion de inversién forzosa de no menos del
1%, asi como los requerimientos formulados en el presente acto administrativo.

Con base en el andlisis realizado previamente, a continuacién, se presentan las
conclusiones y requerimientos que se deberan tener en cuenta para cada uno de los predios
propuestos:

1. Los predios propuestos cumplen de manera general con el objetivo de la obligacion,
el cual se basa en la proteccién de los cuerpos de agua de los cuales se capto el
recurso hidrico para el desarrollo del proyecto, siendo en su mayoria afluentes
directos de dichos drenajes.

2. Los predios propuestos se localizan al interior del ambito geografico dentro del cual
se deben ejecutar las acciones para el cumplimiento de la obligacién de inversion
forzosa de no menos del 1%, correspondiente a las cuencas de los rios Cauca y
San Andrés, quebradas: Tacui, Chiri, Orejoén, Tenche, y Bolivia segun lo establecido
en el articulo décimo segundo de la Resolucién 155 del 30 de enero de 2009.

(Ver figura 5 localizacion de los predios propuestos y el area hidrografica dentro de la cual
se debe ejecutar la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1% del Concepto
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

3. Dentro de la informacioén radicada para el cumplimiento de la obligacion mediante la
compra de predios, se incluyen documentos para los municipios de: Olaya, ltuango,
Bricefio, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Buritica, Sabanalarga y Peque, dentro de
los cuales se incluye no solo una caracterizacion del municipio, caracterizacion
preliminar y sucinta de algunos de los predios propuestos, disturbios evidenciados
en cada predio, importancia ecolégica y beneficios ambientales.

Ademas de esta informacién se incluye como estrategia para la recuperacion de los
predios adquiridos la Restauracion Ecolégica Pasiva y el Cercamiento de los
Predios.

Al realizar una revision de los predios propuestos, se evidencia que varios de ellos
se encuentran colindantes con predios que presentan buenas condiciones
ecosistémicas en términos de cobertura vegetal, que le permitiria a los predios
adquiridos emplear estos bancos de semillas de parches de bosques en buen
estado de salud, favoreciendo asi el proceso de restauraciéon pasiva propuesto,
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sumado a esto; el proceso de aislamiento donde sean identificados los aspectos
tensionantes, eliminaria los agentes de disturbio, lo cual en conjunto permitiria
recuperar las coberturas naturales, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad,
protegiendo los cuerpos de agua presentes en los predios propuestos.

Para estos casos, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. propone como actividades: Compra de predios,
cercamiento, alinderamiento y restauracion ecolégica pasiva, lo anterior basados en
la presencia de bosques aledarios a los predios propuestos para comprar, acciones
que se consideran adecuadas, lo cual permite controlar la totalidad de actividades
que se desarrollen en su interior, eliminar los agentes de disturbio, eliminar la
probabilidad de invasion, lo que podria permitir la restauracion ecolégica pasiva
propuesta.

Sin embargo, se presentan predios aislados, con condiciones ecosistémicas en
donde las areas intervenidas superan el 70 o hasta el 100% del predio, las areas
colindantes presentan un panorama similar, sin predios que sean adquiridos en sus
linderos, lo cual evidencia que los procesos sucesionales y los bancos de semillas
no podran ser efectivos mediante la restauracion pasiva propuesta. Dentro de la
misma propuesta, la sociedad es consiente que “Si los ecosistemas estan muy
afectados o degradados, requieren de ayuda para desarrollar su recuperacion, esto
es llamado restauracion asistida o restauracion activa”, sin embargo, para estos
predios no se incluye una propuesta diferente que permita una restauracion efectiva.

Frente al panorama anterior, es evidente que mediante un proceso de restauracion
pasiva no es factible alcanzar algin enfoque de restauracion (rehabilitacion,
recuperacioén y/o restauracion ecologia), teniendo como base los atributos
ecosistémicos: estructura, composicion y funcién; en donde, dicho proceso requiere
de ciertas condiciones minimas que favorezcan un ensamblaje ecosistémico para
iniciar su recuperacion, como es el caso de bancos de semillas, dispersores,
polinizadores, estructura y composicion del suelo, entre ofros, los cuales por las
caracteristicas de los predios no se identifican.

Con relacién a los cercamientos, se incluye el perimetro del predio que requiere
dicha actividad, en donde se resalta que no deberan establecerse aislamientos en
los limites de los predios que colindan con predios igualmente adquiridos, con el fin
de no establecer barreras que puedan afectar de cierto modo el desplazamiento de
fauna, ejecutando los aislamientos en los limites de los predios que colinden con
areas que generen aspectos tensionantes.

La sociedad describe en detalle las actividades que apoyara el profesional a
contratar, lo cual se considera adecuado con el fin de mantener un seguimiento y
control de los elementos unitarios, precios y actividades ejecutadas en campo por el
contratista, quien sera el encargado de la ejecucion de las obras. Se incluyen
cronogramas por periodos de tiempo entre 1,16 a 1.5 afios, dentro de los cuales se
discriminan las actividades a ejecutar, relacionadas con la compra, cercamiento y
alinderamiento de los predios.

Se presentan los indicadores:
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ITEM INDIC ADOR
Mo. de predios adquindos
Mo de predios concertados con CORPOURABA | autoridades municipales v
comunidades
Adquisician de ‘Valor de avallos de predios adguiridos
predios ‘Valor de predios adquiridos vy legalizados
Mo de veredas atendidas en el Municipio
Mo. de microcuencas atendidas en procesos de restauracion
Mo. de familias beneficiadas
Has de bosques naturales restaurados
Has de bosques destinados a la proteccion y conservacion
Restauracion Mo de predios aislados para proteccion y conservacion
ecoldgica Mo de puntos de referencia geoeferenciados
ML de cerramiento establecidas
Mo de jomales generados en la region.

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Cabe resaltar que, dependiendo de la ubicaciéon del municipio, varia la Corporacion
que se incluye en los indicadores.

Con relacion a los indicadores, se evidencia que para el ITEM de adquisiciéon de
predios su totalidad corresponden a indicadores de gestion, relacionados
directamente con la compra, valor, y entrega de los mismos.

Para el caso de la restauracion ecoldgica, se indican hectareas restauradas y
porcentaje de areas con cambio de cobertura, sin embargo, los indicadores
propuestos no guardan relacion con las actividades, en donde un proceso de
restauracion no se va a obtener en un periodo de tiempo de 1,5 afios 0 menos, mas
aun cuando lo que se propone es una restauracion pasiva.

Frente a estos indicadores, se solicita a la sociedad definir con claridad el alcance
de los procesos de restauracion a obtener, en donde no se evidencia un proceso de
seguimiento y monitoreo que permita identificar y medir los avances en términos de
estructura, composicion y funcion que conforman un proceso de restauracion-.

Con relacion a los objetivos, el general de uno de los municipios indica:

“Comprar y restaurar ecolégicamente los predios, donde se ubican los
nacimientos de las quebradas El Respaldo y Llanaditas, para abastecer el
acueducto multiveredal del corregimiento Las Auras del municipio de
Bricefio.”

Sin embargo, se presenta la metodologia para la compra y entrega de los predios
con fines especificos, lo cual se considera acorde con la Linea de Inversién, sin
embargo, la actividad de ‘restaurar ecologicamente”, no es evidente en la
metodologia propuesta, por cuanto se solicita a la sociedad definir con claridad la
siguiente informacion:

o Metodologia clara que permita alcanzar el proceso de restauracion
propuesto en los objetivos e indicadores.

o Indicadores que permitan determinar que el ecosistema alcanzo los atributos
que conforman un ecosistema restaurado como los son: Estructura,
composicion y Funcion.

o Plan de seguimiento y monitoreo para alcanzar los objetivos propuestos.

o Cronograma donde se defina con claridad las actividades a ejecutar y el
tiempo bajo el cual se realizara el proceso de seguimiento y monitoreo.
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Cabe senialar que alcanzar un ecosistema restaurado el cual segun el Plan Nacional de
Restauracion (MADS, 2015) se define como “... una estrategia practica de manejo que
restablece los procesos ecoldgicos para mantener la composicion, estructura y funcion del
ecosistema en diferentes unidades de paisaje y a distintas escalas, mediante el desarrollo
de estrategias participativas (Apfelbaum y Chapman, 1997). La restauracion es un proceso
complejo, integral y cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo y su propésito va
mas alla de la simple revegetacion o reforestacion de areas mediante plantaciones de
especies arboreas.”, es asi que no queda claro lo que la sociedad pretende alcanzar en un
afio y medio que incluye el cronograma.

En este sentido, la restauracion corresponde al proceso de “asistir el restablecimiento de
un ecosistema que ha sido degradado, dafiado o destruido mediante estudios sobre
estructura, composicién y funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema
de referencia que brinde informacion del estado que se quiere alcanzar o del estado previo
al disturbio, que servira de modelo para planear un proyecto”, por cuanto, la sociedad
debera definir un ecosistema de referencia, el estado hasta el cual pretende alcanzar las
areas a restaurar, las actividades a ejecutar y el tiempo de seguimiento y monitoreo o si se
realizara el sequimiento hasta el cumplimiento de los objetivos.

Es claro para esta Autoridad Nacional que el analisis en la selecciéon de predios fue
adecuado, identificando predios que tuvieran una relacion directa con fuentes hidricas,
abastecedoras de acueductos y/o con una importancia ambiental en términos de
conectividad y proteccion ecosistémica regional, sin embargo, de acuerdo a la propuesta
presentada por la sociedad tanto a esta Autoridad como a las alcaldias municipales,
enfocada en una restauracion pasiva evidencia que algunos de los predios algunos de los
predios propuestos, una restauracion ecologica pasiva no permitiria alcanzar algun nivel de
protecciéon del recurso hidrico, la recuperacién de coberturas naturales y de los servicios
ecosistémicos, por cuanto no se considera viable su adquisicion bajo este supuesto.

Es asi que, un proceso de restauracion bajo las condiciones actuales en las que se
encuentran algunos de los predios propuestos, como lo son: coberturas conformadas
principalmente por pastos mejorados, compactacion del suelo por la actividad ganadera,
ausencia total o parcial de coberturas naturales, ausencia de sombra para los rebrotes,
ausencia de bancos de semillas al interior del predio como en sus alrededores, ausencia
de estados sucesionales en la vegetacion que conforma los predios, entre otros, no
permitirian alcanzar la recuperacion de los ecosistemas, en los atributos que lo conforma,
como lo son composicion, estructura y funcion.

Es por ello, que para estos predios se requiere un proceso mas complejo, en términos de
identificar, seleccionar y planificar técnicas y/o estrategias de restauraciéon ecoldgica,
basados en las condiciones actuales de cada predio, disefiando un proceso de
implementacion y seguimiento que permita medir los avances y cumplir con los objetivos
inicialmente propuestos en el menor tiempo posible, con el fin de dar un adecuado manejo
a los recursos econémicos.

A continuacion, se incluyen las conclusiones sobre la totalidad de los predios propuestos
por la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P:

4. Con relacion a los predios propuestos para el municipio de Buritica:

a. Para el predio Pajarito Macias, se evidencia que la sociedad presenta los
documentos legales del mismo, a nombre del Municipio de Buritica, sin
embargo, no se presenta la informacion cartografica del mismo, por cuanto
no es posible dar por concluido el proceso de adquisicion.

~
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b. Para el predio Lote La llusién, si bien se presenta una serie de documentos
que evidencian el avance en el proceso de adquisicion, no se incluye la
totalidad de soportes que permitan dar por concluido el proceso de
adquisicion.

c. Para el predio Apolo — Llanadas, la sociedad reporta que se encuentra
aprobado y en ejecucién, sin embargo, no se presenta ningun documento
que soporte el avance en su adquisicion, por cuanto no es posible reportar
los avances en la actividad, ni el cumplimiento del proceso de adquisicion.

d. Para el caso de los predios Usaba, Quebrada Mancias, Los Puentes, La Viva
y La Toma, la sociedad manifiesta que no _se venden, por cuanto son
descartados del proceso de compra para el cumplimiento parcial de la
obligacion.

5. Con relacién a los predios propuestos para el municipio de Briceno:

a. Para los predios Llanaditas, La Esperanza, El Paraiso, Patagonia (48),
Patagonia (14), Los Sandes, Buenos Aires y El Respaldo, se considera
viable su adquisicion, sin embargo, esta actividad esta supeditada a la
formulaciéon de un proceso de restauracion activo, teniendo en cuenta el
estado de afectacion que presentan los predios y el area circundante,
cumpliendo con los requerimientos formulados en el presente concepto
técnico, para esta actividad.

6. Con relacion a los predios propuestos para el municipio de Ituango:

a. Con relacién al predio La Abertura, se considera aceptable la informacion
presentada, sin embargo, y con el fin de dar por concluido el proceso de
adquisicion del predio, se debera presentar la informacién cartografica, con
las areas reales del predio, las cuales concuerden con los documentos
legales del mismo.

b. Para el predio La Unién, no se presenta la informacién requerida para dar
por concluido el proceso de adquisicion del predio.

7. Con relacion a los predios propuestos para el municipio de Toledo:

a. La sociedad indica que los predios: La Manga, La Linda 4, La Uriaga, SN,
SN (La Montaiita), La Bramadora, SN, La Antiqua, SN, La Linda 1, La Linda
2, LaLinda 3, SN, La Montaiita, La Honda y La Mariela, Las Agdiitas, Buena
Vista-La Antigua, El Portén, La Quiebra, Macanal, El Porvenir El Alto y La
Habana, no se venden y por ende con descartados del proceso de compra.

b. Para el predio La Habana (area 2.48 ha) se considera viable su adquisicion,
sin embargo, esta actividad esta supeditada a la formulacion de un proceso
de restauracién activo, teniendo en cuenta el estado de afectacion que
presenta el predio y el area circundante, cumpliendo con los requerimientos
formulados en el presente concepto técnico, para esta actividad.

c. Para el predio El Cafetal, se considera viable su adquisicién, sin embargo,
se deberan cumplir con la totalidad de requerimientos formulados por esta
Autoridad en los diferentes actos administrativos que han realizado
seguimiento a la obligacién de inversion forzosa de no menos del 1%.
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d. Para el caso del predio Alto de Mena el cual se encontraba aprobado
mediante el articulo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015,
no se presenta la informacion requerida, por cuanto no es posible dar por
finalizado el proceso de adquisicion del predio.

e. Para el caso del predio El Taparo, no se considera viable su adquisicion, con
base en las consideraciones formuladas en el presente acto administrativo.

8. Con relacién a los predios propuestos para el municipio de Olaya:

a. Para los predios propuestos denominados La Guerra de los Chocédes y La
Montafiita se considera viable su adquisicion, sin embargo, se deberan
cumplir con la totalidad de requerimientos formulados por esta Autoridad en
los diferentes actos administrativos que han realizado seguimiento a la
obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%.

b. Para el caso del predio Jardin Miraflores el cual se encontraba aprobado
mediante el articulo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015,
no se presenta la informacién requerida, por cuanto no es posible dar por
finalizado el proceso de adquisicion del predio.

9. Con relacién a los predios propuestos para el municipio de Peque:

a. Para el caso de los predios El Alto, Parcela 9, Parcela 14 y Parcela 10, se
considera aceptable la informacion presentada, sin embargo y con el fin de
dar por concluido el proceso de adquisicion de los predios, se debera
presentar la informacion cartografica, con las areas reales, las cuales
concuerden con los documentos legales de los mismos.

b. Para el caso de los predios Parcela 18, Parcela 8 y Parcela 11, se considera
viable su adquisicién, sin embargo, se deberan cumplir con la totalidad de
requerimientos formulados por esta Autoridad en los diferentes actos
administrativos que han realizado seguimiento a la obligacion de inversién
forzosa de no menos del 1%.

c. Para el caso del predio Parcela 16, se considera viable su adquisicion, sin
embargo, esta actividad esta supeditada a la formulacién de un proceso de
restauracion activo, teniendo en cuenta el estado de afectacion que
presentan los predios y el area circundante, para lo cual debera dar
cumplimiento con los requerimientos formulados en el presente acto
administrativo, para esta actividad.

d. La sociedad indica que los predios El Bosque y EI Alto uno, no se venden y
por ende con descartados del proceso de compra.

10. Con relacion a los predios propuestos para el municipio de Sabanalarga:

a. Para el caso de los predios La Linda, La Palma, se evidencia que la sociedad
presenta documentos que soportan el avance en el proceso de compra, sin
embargo, no se presenta la informacion solicitada por esta Autoridad. Se
resalta ademas las diferencias presentadas en las areas incluidas en los
documentos legales de los predios y en la GDB presentada, informacion que
debera ser ajustada. Se concluye en la viabilidad para su adquisicion.




Auto No. 07215 Del 31 de julio de 2020 Hoja No. 55 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

b. Para el caso de los predios_El Filén y El Abandono, se evidencia que la
sociedad presenta documentos que soportan el avance en el proceso de
compra, como lo son los documentos legales, planos, caracterizacion,
convenios, por cuanto se considera viable su adquisicién, sin embargo y
como lo manifiesta la sociedad se debera realizar el proceso de actualizacién
de los avaltos presentados., asi como la GDB con las areas definitivas de
los predios.

c. Para el caso del predio Las Brisas, no se presentan soportes de los avances
en el proceso de adquisicion del predio. Segtn el informe presentado en el
ICA 19, el predio no reune las condiciones juridicamente viables para la
compra y por ello se excluye del proceso.

d. Para el caso de los predios Nudillales, El Palmar, La Soledad, Los Guayabos
y Alta Vista, se considera viable su adquisicion, sin embargo, se deberan
cumplir con la totalidad de requerimientos formulados por esta Autoridad en
los diferentes actos administrativos que han realizado seguimiento a la
obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%.

11. Con relacion a los predios propuestos para el municipio de San Andrés:

a. Para el caso de los predios La Unién (Lote Numero Tres), Sepulturas, San
Miguel Cocorna, EI Pomo, La Aurora - El zafiro, se considera viable su
adquisicion, sin embargo, se deberan cumplir con la totalidad de
requerimientos formulados por esta Autoridad en los diferentes actos
administrativos que han realizado seguimiento a la obligacion de inversion
forzosa de no menos del 1%.

b. La sociedad indica que el predio La Aurora El zafiro no se vende y por ende
con descartados del proceso de compra.

12. Con relacion a los predios aprobados pero que por su nivel de afectacion se requiere
de un proceso de restauracion activa, de acuerdo a las consideraciones formuladas
en el presente acto administrativo, la sociedad debera presentar un Plan de
Restauracion a ejecutar en estos predios que incluya como minimo: enfoque de
restauracion a alcanzar, objetivos, indicadores, especies, cronograma y plan de
seguimiento y monitoreo.

e Saneamiento basico: formulacion de planes maestros y construccion de
interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Durante el segundo semestre del 2018, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., envi6 comunicacién a las administraciones
municipales con los proyectos que fueron priorizados para cada municipio en esta linea de
inversion. La comunicaciéon tenia por objeto, informar la decision de hacer el cierre
financiero de los proyectos, asi como solicitar celeridad en las gestiones de compra de
predios, servidumbres, permisos de vertimientos, entre otros, necesarios para el inicio de
la contratacion de obras y que son responsabilidad de cada administracion. Para ello, se
adjunté a cada oficio una lista de chequeo de requerimientos previos a la contratacion y
ejecucion de las obras.

Igualmente, durante este periodo y por solicitud del municipio de Buritica, se realizé
acompafiamiento a la visita realizada por la Corporacion Autbnoma Regional de Antioquia-
CORANTIOQUIA, al predio en el cual se tiene prevista la construccion de la PTAR del
corregimiento Tabacal. Dicha visita tenia como proposito dar la viabilidad técnica y

)
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ambiental del predio de parte de la Corporacion, previo a la legalizacién y solicitud de
permisos de parte del municipio.

Durante este periodo también, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., realiz6 socializacién a la comunidad del barrio EI Carmelo y
Cabecera municipal del municipio de Sabanalarga, sobre el alcance del proyecto de
construccion de la PTAR y su funcionamiento a futuro.

En el primer semestre de 2019, los municipios de Ituango, Liborina y Sabanalarga radicaron
ante la Corporacion Auténoma Regional de Antioquia- CORANTIOQUIA, el tramite de
permiso de vertimientos para los proyectos:

— Construccion de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas PTAR del sector Oriental de la cabecera municipal Ituango: Radicado
el dia 29 de noviembre de 2018, con Auto de inicio 160TH-ADM 1902-529 de febrero
04 de 2019.

- Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas PTAR
del casco urbano del municipio de Liborina: Radicado 160HX-COE1905-18178 de
mayo 30 de 2019; con Auto de inicio 160HX-ADM 1906-3786 de junio 18 de 2019.

— Construccion de colector final y PTAR del casco urbano del municipio de
Sabanalarga: Radicado 160HX-COE 1904-11726 de abril 4 de 2019, con Auto de
inicio 160HX-ADM 1906-3785 de junio 18 de 2019.

Finalmente, durante este periodo la sociedad, adelanté la suscripcion de contratos
interadministrativos de mandato con Empresas Publicas de Bricefio S.A. E.S.P. por un valor
de $1.620.769.000 y Aguas del Norte Antioquefio S.A. E.S.P. por un valor de
$1.650.000.000, para la ejecucion de colectores y PTAR en los municipios de Bricefio y
Yarumal, respectivamente (ver Tabla 9).

Tabla 9. Valor de los Proyectos para la linea de saneamiento bdsico

Proyectos en ejecucion Valor ($)

Construccion del Alcantarillado y PTAR Oriental en el corregimiento de

Ochali Yarumal $ 1.650.000.000

Proyectos en contratacion Valor ($)

Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

domesticas Urbano Bricerio. $ 1.620.769.000

Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Domeésticas PTAR en la Zona Urbana del Municipio de Liborina $1.546.142.225

Total $4.816.911.225
Fuente: Radicado 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019

Al revisar los soportes presentados por la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para esta linea de inversion, la cual concentra una
gran cantidad de proyectos para el cumplimiento parcial de la obligacion de inversion
forzosa de no menos del 1%, se evidencian gestiones relacionadas con los permisos
ambientales y legalizacion de predios para los municipios de: Ituango, Valdivia, San Andrés
de Cuerquia, Peque, Buritica, Olaya y Santa Fe de Antioquia, donde se propone la
implementacion de las obras, sin embargo, a la fecha no se presenta avances en la
gjecucion de las obras relacionadas con la construccion de los interceptores,
alcantarillados, PTARD, pozos sépticos y colectores de ninguno de los proyectos aprobados
por esta Autoridad Nacional.
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(Ver grafica 1. Distribucion por tipo de proyecto del Concepto Técnico 3081 del 22 de
mayo de 2020)

e Educacién Ambiental (Promotoria Ambiental)
Esta linea se encuentra ejecutada desde el primer semestre del afio 2017, en los municipios
de Buritica, San Andrés de Cuerquia, Bricefio y Peque con un total de 71 personas

beneficiadas.

Tabla 10. Numero de personas beneficiadas por municipio

Municipio beneficiadas
Buritica 18
San Andres de Cuerquia 15
Briceiio 23
Peque 15
Total 71

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

(Ver grafica 2. Distribucion de personas beneficiadas de la promotoria ambiental por
municipio del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

En la ruta: Anexos 3a/Req7EduAmb del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 19,
correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, la sociedad
adjunté siete (7) actas del contrato CT-2016-001863, cada una con los costos detallados
de ejecucion del programa de formacion de promotores ambientales, las actividades
ejecutadas, cantidades y valor ejecutado detallado, de la siguiente manera:

Tabla 11. Actas de contrato para la ejecucion del programa de formaciéon de promotores

ambientales

Acta Valor
Primera $35.990.325
Segunda $29.275.754
Tercera $26.490.372
Cuarta $34.523.342
Quinta $27.086.325
Sexta $43.184.792
Séptima $43.188.621
Total $239.739.531

Fuente: Radicado 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019

De acuerdo con la sociedad, para el desarrollo de esta linea de inversion se incluye un
monto total de $239.739.531, informacién que seréa analizada en el acapite de cumplimiento
a actos administrativos.

Estado de Ejecuciéon Financiera del Plan de Inversion del 1%.

De acuerdo con los antecedentes que reposan en el expediente LAM2233, se tiene para el
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”, de conformidad con lo establecido en el
paragrafo del articulo 43 de la Ley 99 de 1993 compilado en el Decreto 1076 de 205, no se
han aceptado montos base de liquidacion de la inversion forzosa de no menos del 1%.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.,
mediante comunicacién con radicacion 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019,
presento el certificado de contador expedido el 11 de marzo de 2019, informando que
durante el periodo comprendido entre el afio 2009 al afio 2018, la liquidacion de la inversion
del 1% a costo histérico, corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCUENTA Y OCHO

~
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MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON DIESCISIETE CTVS ($58.458.315.970,17)

Detalle Base de Liquidacién Certificada
Inversiones base de liquidacion del
periodo (2009/2018) $ 5.845.831.597.017,00
Liquidacién 1% sobre base certificada $58.458.315.970,17

» Proyectos ejecutados con cargo al Plan de Inversion del 1%:

De acuerdo con la evaluacion de los documentos que reposan en el expediente LAM2233,
se tiene que para el proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- ltuango no se han aceptado
actividades ejecutadas con cargo al Plan de Inversion del 1%.

Asi las cosas, los proyectos ejecutados aceptados por esta Autoridad Nacional
corresponden a CERO PESOS MCTE. ($0).

» Proyectos en ejecucion con cargo al plan de inversion del 1%.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P., a
la fecha de elaboracion del presente acto administrativo segtn la documentacion que
reposa en el expediente LAM2233 tiene los siguientes proyectos en ejecucion, por los
valores que a continuacion se detallan:

Tabla 12. Valor de los Proyectos en Ejecucion con cargo al Plan de Inversién del 1%

‘ 5 VALOR EN .
LINEAS DE INVERSION | PROYECTOS/PROGRAMAS EJECUCION Observacion
Valor predios Adquiridos a la
fecha de elaboracion del
L . presente concepto. (Incluye
Adqu1§/ cion de predios Proteccién y manejo de precio de Adquisicién de
y/o mejoras en zonas de . o )
. areas estratégicas: Compra, (10) predios. soportado con
paramo, bosques de forestacio slamiento d Avaltio. Escrit 1bli
niebla y éreas de reforestacion, aislamiento de valtio, Escritura publica.
. ) L areas de influencia de $ 2.386.997.839 Promesa de compraventa
influencia de nacimiento L p ;
recarga de acuiferos nacimiento de fuentes para los predios (La
y . 7 abastecedoras de Abertura, El Alto, Parcela 9,
estrellas fluviales y duct P 12 14. P, 1a 10
rondas hidricas acueaductos _arcea 14, =arcela 1v,
’ Pajarito Macias, La Linda, la
Palma, el Pilon y el
Abandono)
Saneamiento ambiental:
. formulacién de planes En etapa de planeacion,
Interceptores y sistemas i . .
. maestros y construccién de consecucion de permisos.
de tratamiento de aguas . $0 : ; .
) " interceptores y plantas de Sin avance financiero de
residuales domésticas ; ; hy
tratamiento de aguas ejecucion.
residuales domésticas.
Valor Viable de aceptar sin
Capacitacién ambiental Educacion ambiental, AlU la suma de
g ra la formacion de formacién de promotores $188.743.893. El total
P romotores de la ambientales contrato $188.743.893 efjecutado segun actas del
P . CT2016001863 con la contrato CT2016001863
comunidad : : oy
Universidad Catdlica. corresponde a la suma de
$239.739.531
Total Proyectos en ejecucion $ 2.575.741.732

Fuente: Elaboracién propia del equipo evaluador de la ANLA.

Detalle de los predios adquiridos a la fecha de elaboracion del presente acto administrativo:

Nombre del Predio Prec_lq de Porcentaje de compra
Adquisiciéon
Pajarito Macias $ 28.5633.332 100%
La Abertura $ 917.371.950 100%

~
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Nombre del Predio AZ;e:iZggn Porcentaje de compra

El Alto $  254.193.364 100%

Parcela 9 $  149.737.385 100%

Parcela 14 $ 81.288.995 100%

Parcela 10 $ 103.687.465 100%

La Linda $ 189.524.742 50%

La Palma $ 50.803.350 50%

El Filén $ 162.752.522 50%

El Abandono $  449.104.734 50%
Valor Total $ 2.386.997.839

Fuente: Elaboracién propia del equipo evaluador de la ANLA.

De acuerdo a la tabla 12, el monto de los proyectos en ejecuciéon con cargo al Plan de
Inversion del 1% corresponde a la suma de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS MCTE. ($2.575.741.732).

Tabla 13 Estado del Plan de inversion forzosa de no menos del 1%.

LIQUIDACION VALOR DE LA INVERSION
INVERSION 1% CON | VALOR EJECUTADO | VALOR EN EJECUCION | DEL NO MENOS DEL 1%
BASE EN (Aprobado) SOPORTADO. POR EJECUTAR A
CERTIFICADOS COSTO HISTORICO.
$58.458.315.970,17 $0 $2.575.741.732 $ 55.882.574.238,17

Fuente: Elaboracién propia del equipo evaluador de la ANLA.

De acuerdo con lo anterior, el valor por ejecutar a costo histérico del plan de inversion
forzosa de no menos del 1% corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 'Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DIEZ Y SIETE CTVS.
($55.882.574.238,17).

En conclusién, a la fecha de elaboracion del presente acto administrativo la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., tiene en
gjecucion la suma de $2.575.741.732 lo que equivale a un 4,41% sobre el total de
liquidacion de la inversion del 1% (568.458.315.970,17) a corte diciembre de 2018.
Porcentaje de ejecucion que se considera bajo habiendo transcurrido 11 afios desde la
aprobacion transitoria del programa de inversion del 1% mediante el articulo décimo
segundo de la Resolucion 155 del 30 de enero de 2009.

Norma que aplica a la liquidacion de la Inversion Forzosa de no menos del 1%

A patrtir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Plan de Desarrollo
2019 -2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”; en cuyo articulo 321 se unifica la
base de liquidacion de la inversion Forzosa de no menos del 1%, se modificé la forma y los
items a incluir en la Base de liquidacion.

A continuacion, lo dispuesto en el articulo 321 referente a la base de liquidacion de la
inversion forzosa de no menos del 1%:

“...)

Para los que se acojan o no al articulo y los nuevos titulares de licencia, la liquidacion
de la inversion se realizara de conformidad con los siguientes items: a) adquisicion de
terrenos e inmuebles, b) obras civiles, c¢) adquisicién y alquiler de maquinaria y equipo
utilizado en las obras civiles y d) constituciéon de servidumbres. Los costos y gastos,
incluidos los capitalizados en el activo, a que se refieren los literales anteriores,
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corresponden a los realizados en las etapas previas a la produccion de proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento ambiental o aquellas modificaciones de
proyectos, obras o actividades que tengan como instrumento de control un plan de
manejo ambiental, siempre y cuando dicha modificaciébn cumpla con las condiciones
establecidas en la reglamentacion vigente.

(..)

En consecuencia, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESP. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. debera tener en cuenta lo alli establecido, para efectos de la
liquidacion de la inversion forzosa de no menos del 1%, y asi se dispondréa en la parte
dispositiva de este acto administrativo.

Base de liquidacion de la Inversion Forzosa de no menos del 1%.

De acuerdo a la informacién reportada por la sociedad en la comunicacién con radicacion
2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019, la base de liquidacion del proyecto
Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGQ”, acorde con lo establecido en el paragrafo del
articulo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1900 de 2006 y compilado
en el Decreto 1076 de 2015, se presentan en la siguiente tabla:

Valores Base de Liquidacion Inversiéon Forzosa de no menos del 1%
ACTO ADMINISTRATIVO VALOR BASE EN PESOS
Base de liquidacién a corte 31 de diciembre de 2018, para el proyecto
“Central Hidroeléctrica Hidroituango” $5.845.831.597.017
Tota Base certificada al 30 de septiembre de 1999. $5.845.831.597.017
Liquidacion Inversiéon 1% para la Resolucién 1317 del 3/11/1995. $58.458.315.970,17
Fuente: Informe inversion 1% Radicado 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019.

Asi las cosas, de acuerdo a la informacién que reposa en el expediente LAM2233, se tiene
que:

La liquidacién de la inversion forzosa de no menos del 1% para el proyecto Hidroeléctrico
‘PESCADERO - ITUANGO?”, corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON DIESCISIETE CTVS ($58.458.315.970,17),
calculado sobre la base de. CINCO BILLONES OCHOSCEINTOS CUARENTA Y CINCO
MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL
DIESCIETE PESOS MCTE. ($5.845.831.597.017), valor que incluye las inversiones base
de liquidaciones ejecutadas del periodo 2009 a 2018.

Detalle de la certificacion de contador expedido el 11 de marzo de 2019:

MONTO DE LA BASE DE LIQUIDACION EN
MILLONES DE PESOS (Periodo 2011-2018)

Adquisicién de terrenos e inmuebles $71.984

OBRAS O ACTIVIDADES

Adquisicion y alquiler de maquinaria y equipo

utilizado en obras civiles $ 269.269
Constitucién servidumbres. $ 56
Obras Civiles $ 5.504.523
TOTAL BASE CERTIFICADA $ 5.845.832
1% SOBRE BASE CERTIFICADA $ 58.458

Fuente: Certificado Contador EPM radicado 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019
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Tabla 14. Detalle Base de liquidacion de inversion del 1% por afio:
(Cifras en millones de pesos COP)

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Adquisicién de
terrenos e 7,283 3,011 6,612 8,260 4,609 6,618 20,861 14,729 71,984
inmuebles
Adquisicién y

alquiler de
maquinaria y
equipo
utilizado en las
obras civiles

77 5,384 71 27,158 46,417 62,467 118,632 9,064 269,269

Constitucién
de 0 0 0 56 0 0 0 0 56
servidumbres

Obras civiles 146,795 | 331,858 | 544,365 | 695,152 | 867,023 | 900,854 1,105,120 913,356 | 5,504,523

Total base de | 45, 154 | 340254 | 551,049 | 730,625 | 918,049 | 969,939 | 1,244613 | 937,149 | 5845832

liquidacion
Fuente: Radicado 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019

No obstante, la informacién del monto base de liquidacion debe ser ajustada de acuerdo a
lo establecido en el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019, incluyendo costos gastos y valores
capitalizados en el activo, debido a que segun la tabla 13 la sociedad cuenta con la suma
de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOSCEINTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCEINTOS TREINTA'Y OCHO PESOS CON
DIEZ Y SIETE CTVS. ($55.882.574.238,17), pendiente de ejecucién a costo histérico con
cargo al Plan de Inversion del 1%.

Es de aclarar, que respecto a las Maquinarias y Equipos empotrados en el Activo (Ej.
Turbinas), de conformidad con las normas internacionales de contabilidad se registran
como un mayor valor del Activo construido (NIC16), en este orden de ideas hacen parte de
la base de liquidacion de la inversion forzosa de no menos del 1% establecida en el articulo
321 de la Ley 1955 de 2019, al ser inversiones capitalizadas en el activo.

En conclusién, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO
S.A. E.S.P., debera presentar ajustadas las certificaciones del monto base de liquidacion
en pesos, considerando que la certificacion expedida en el 11 de marzo de 2019 por el
contador de EPM, se elaboré en el marco del articulo 3° y 4° del Decreto 1900 de 2006 y
debido a que el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019 modifico la forma y los items a incluir
en la Base de liquidacion; la sociedad debera tener en cuenta lo alli establecido para efectos
de la liquidacion de esta obligacion.

Actualizaciéon del Monto Base de Liquidacién.
Segun lo establecido en el paragrafo primero del articulo 321 de la Ley 1955 de 2019:

“...PARAGRAFO 1o. Para aquellos que no se acojan al presente articulo, deberan
presentar la actualizacion de la base de inversion del 1% de los valores no
gjecutados, dentro de los siete (7) meses siguientes a la promulgacion de la presente
ley, junto con: a) el certificado que soporta la actualizacién del calculo de la base de
liquidacion, b) el plan de inversion con la base actualizada aplicando la formula del
presente paragrafo, c) la proyeccion financiera para la ejecucion del plan de
inversion y d) el cronograma del plan de inversién del 1% con inicio de ejecucién no
superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobacion del plan de inversién
actualizado. El incremento de la actualizacion de la base de liquidacion de la
inversion forzosa de no menos del 1%, sera calculado asi:

VBL = VIRa *(IPC actual/ IPC inicial),”
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Sea lo primero aclarar, que las actividades del plan de inversion del 1% ejecutadas
(aceptadas con acto administrativo por parte de esta Autoridad), y las que estén en
gjecucion debidamente soportadas financieramente, no seran objeto de actualizacion.

El articulo 321 de la Ley 1955 de 2019 refiere que las inversiones ejecutadas o que estén
en proceso de ejecucion en el marco de un plan de inversion del 1% deben estar aprobadas
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y bajo el contexto anterior, una
actividad ejecutada comprende el desarrollo de la totalidad del cronograma de una actividad
de destinacion de los recursos de la inversion en cumplimiento de los objetivos perseguidos
por la ley, enfocados en la “recuperacion, conservacion, preservacion y vigilancia de la
cuenca, subzona o zona hidrogréafica” que aplique, acorde con las condiciones establecidas
en los respectivos actos administrativos, donde, ademas, existe un registro del devengado,
girado y pagado del total de los compromisos realizados.

Ahora bien, las actividades en ejecucion, aprobadas por esta Autoridad Nacional,
comprenden el desarrollo parcial del cronograma de una actividad de destinacion de los
recursos de la inversion, en cumplimiento de los objetivos perseguidos por la ley de
recuperacion, conservacion, preservacion y vigilancia de la cuenca, subzona o zona
hidrogréfica que aplique, acorde con las condiciones establecidas en los respectivos actos
administrativos y donde ademas, existe un registro del devengado, girado y pagado de
manera parcial de los compromisos realizados.

En conclusion, de acuerdo a lo anterior, es pertinente resaltar que la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. debe cumplir con
la presentacion del céalculo de la actualizacién sobre los montos por ejecutar del plan de
inversion del 1% acompariado de los requisitos b), c), y d) del paragrafo primero del articulo
321 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo tanto y atendiendo a lo sefialado en el paragrafo 1 del art. 321 de la Ley 1955 de
2019, se reiterara el cumplimiento de lo alli dispuesto, toda vez que la sociedad debié haber
allegado lo requerido en torno a la actualizacion de la inversion forzosa dentro de los siete
(7) meses siguientes a la promulgacion de la citada ley, tal como se dispondra en la parte
dispositiva de este proveido

CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

A continuacion, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes para la
fase de construccion, sefialando solamente aquellas en donde la sociedad no ha cumplido
con el alcance, términos y condiciones establecidas por esta Autoridad Nacional y que, por
ende, ameritan juridicamente formular el respectivo requerimiento

RESOLUCION 155 DEL 30 DE ENERO DEL 2009
Obligacion Consideraciones

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Aprobar
transitoriamente el programa de inversion del
1% presentado por la empresa
HIDROELECTRICA PESCADERO — ITUANGO
S.A. E.S.P., por la utilizacion del recurso hidrico
superficial de las fuentes: rios Cauca y San
Andrés, quebradas Tacui, Chiri, Orejon,
Tenche, Bolivia, de conformidad con lo
establecido en el paragrafo del articulo 43 de la
ley 99 de 1993 reglamentado por el decreto
1900 del 12 de junio de 2006, como
cumplimiento a la inversion por las actividades
del proyecto hidroeléctrico PESCADERO -
ITUANGO, el cual se destinara para:

Las cinco lineas de inversién contempladas en
el Decreto 1900 de 2006, fueron concertadas
con las administraciones municipales y las
Autoridades Ambientales Regionales, tal y
como fue adjuntado en las evidencias de
concertacion (anexos G1 del 4719/2015
Radicado ANLA 2016024689-1-000); sin
embargo, dos de las lineas (1) Proteccion y
manejo de areas estratégicas: Zonas de retiros
de fuentes hidricas, humedales, nacimientos de
agua, acuiferos, corredores biolégicos, areas
protegidas y (2) Formulacion de planes de
ordenamiento y manejo de cuencas; no fueron
priorizadas por las Corporaciones, ni por las
comunidades, por lo tanto, no fueron

~




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020

Hoja No. 63 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

e Proteccién y manejo de areas estratégicas:
Zonas de retiros de fuentes hidricas,
humedales, nacimientos de agua,
acuiferos, corredores biolégicos, areas
protegidas.

e Proteccion y manejo de areas estratégicas:
compra de predios, reforestacion,
aislamiento de areas de influencia de
nacimientos de fuentes abastecedoras de
acueductos.

e Saneamiento ambiental: formulacién de
planes maestros y construccion de
interceptores y plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas.

e Formulacién de planes de ordenamiento y
manejo de cuencas.

e Educacién ambiental

consideradas para el desarrollo del plan de
inversion. En este sentido, con
administraciones municipales solo priorizaron
proyectos en las siguientes (3) lineas:

e Proteccion y manejo de areas estratégicas:
compra de  predios, reforestacion,
aislamiento de areas de influencia de
nacimientos de fuentes abastecedoras de
acueductos.

e Saneamiento ambiental: formulacién de
planes maestros y construcciéon de
interceptores y plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas.

e Educacion ambiental

El estado de avance para cada una de las
lineas en desarrollo se presenta con mayor
detalle en el acapite de estado de avance de la
inversiéon forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo. Por lo alli descrito
se considera que la sociedad viene dando
cumplimiento a esta obligacion para el periodo
de seguimiento, sin embargo, la obligacion
continua vigente hasta tanto la sociedad
presente los soportes finales para la totalidad
de lineas de inversion aprobadas por esta
Autoridad Nacional y se invierta el 100% del
monto producto de la obligacion de inversion
forzosa de no menos del 1%.

Finalmente, sera necesario que la sociedad
manifieste formalmente el desistimiento en la
gjecucion de los proyectos: “Proteccion y
manejo de areas estratégicas: Zonas de retiros
de fuentes hidricas, humedales, nacimientos de
agua, acuiferos, corredores biolégicos, areas
protegidas.”, asi como a la “Formulacion de
planes de ordenamiento y manejo de cuencas”,
en el marco del Plan de Inversién del 1% del
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Para la
ejecucion y cumplimiento del programa de
inversién del 1% a que hace referencia el
articulo anterior, la empresa
HIDROELECTRICA PESCADERO -
ITUANGO S.A. E.S.P., debera cumplir con los
siguientes requerimientos y allegar la siguiente
informacion:

1) Compra de predios:
a. Avalué Catastral IGAC de los predios a

adquirir, ya que la compra de estos se debe
realizar con base en este costo.

Las consideraciones respecto a esta obligacion
se presentan en el acapite de estado de avance
de la inversion forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, en el cual se
analiza la totalidad de predios propuestos por la
sociedad y la informacién anexa prestada para
cada uno, en donde se concluye que, si bien se
incluyen los avaltos de algunos de los predios
propuestos, no se presentan los avaltos de la
totalidad de los predios.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
linea de inversion y sobre la totalidad de predios
propuestos.

En consecuencia, se hace procedente reiterar
el presente requerimiento.

b. Acta de acuerdo y compromiso  con el
municipio y/o la Autoridad Ambiental Regional
garantizando la destinacién de los predios
solo y exclusivamente para recuperacion,

De acuerdo con la informacién aportada por la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. a través
de la  comunicacién  con  radicacion
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preservaciéon y conservacion de la cuenca
afectada: en caso de existir Plan de
Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidrografica
(POMCA) deberan destinar los terrenos para
los fines que se establezcan en dicho Plan.

2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
- ICA 19, se evidencian los siguientes soportes
relacionados con el presente requerimiento:

e Convenio interadministrativo PC-2017-
001283 suscrito entre Empresas Publicas de
Medellin E.S.P. (EPM) y el Municipio de
Buritica / convenio PC-2016-002728 suscrito
entre Empresas Publicas de Medellin E.S.P.
(EPM) y el Municipio de Ituango, convenio
CT-2017-001429 suscrito entre Empresas
Publicas de Medellin E.S.P. (EPM) y el
Municipio de Sabanalarga, en los cuales se
establecen lo siguiente: las reglas para la
linea de adquisicién de predios, una fecha
limite hasta el 30 de diciembre de 2018, las
reglas para la linea de adquisicion de
predios, una fecha limite hasta el 30 de
diciembre de 2018, el cual podra prorrogarse
previo acuerdo entre las partes. Se incluyen
ademas los requisitos a presentar por parte
de la sociedad y las obligaciones por parte
del municipio. Al revisar el convenio
presentado se evidencia que el alcalde en
curso en su momento cumplié su vigencia de
mandato, asi mismo la fecha maxima de
suscripcion del mismo perdié vigencia, sin
que se haya fijado un nuevo plazo entre las
partes.

e Acta de trabajo No. 4 relacionado con el
convenio marco interadministrativo
celebrado entre Empresas Publicas de
Medellin E.S.P. (EPM) y el municipio de
Peque, donde se incluye un valor de
$149.737.385, con fecha del 05 de octubre
de 2017.

e Acta de trabajo No. 3 relacionado con el
convenio marco interadministrativo
celebrado entre Empresas Publicas de
Medellin E.S.P. (EPM) y el municipio de
Peque, donde se incluye un valor de
$103.687.465, con fecha del 29 de
septiembre de 2017.

e Acta de trabajo No. 2 relacionado con el
convenio marco interadministrativo
celebrado entre Empresas Publicas de
Medellin E.S.P. (EPM) y el municipio de
Peque, donde se incluye un valor de
$81.288.995, con fecha del 05 de octubre de
2017.

e Acta de trabajo No. 5 relacionado con el
convenio marco interadministrativo
celebrado entre Empresas Publicas de
Medellin E.S.P. (EPM) y el municipio de
Peque, donde se incluye un valor de
$254.193.364, con fecha del 28 de
septiembre de 2017.

Se resalta que el anélisis de cada uno de los
convenios sobre los cuales se precisan los
predios propuestos fue efectuado en el acapite
de estado de avance de la inversion forzosa de
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no menos del 1% del presente acto
administrativo.

Para los demas municipios no se presentan
actas y/o acuerdos relacionados con la linea de
inversion de adquisicion de predios, sin
embargo, y de acuerdo a lo definido en el literal
c), del articulo 5, del Decreto 1900 del 12 de
Junio de 2006, bajo el cual se rige la obligacion
de inversién forzosa de no menos del 1% del
proyecto Hidroeléctrico Ituango, establece:

“c) Adquisicién de predios y/o mejoras en
zonas de paramo, bosques de niebla y areas
de influencia de nacimiento y recarga de
acuiferos, estrellas fluviales y rondas
hidricas. En este caso la titularidad de los
predios y/o mejoras, sera de las autoridades
ambientales;”

Asi las cosas, la sociedad debe entregar los
predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este
escenario, la sociedad debera realizar el
acercamiento y la formulacion del proyecto a la
Autoridad Ambiental, quien emitira oficio
confirmado la disposicién de recibir el o los
predios, siendo esta entidad la encargada de
vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su
compra, relacionadas con acciones exclusivas
de preservacion y restauracion, que propendan
por la proteccion del recurso hidrico,
informacién que no fue presentada.

Cabe sefalar que la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESP. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. mediante
comunicaciéon con radicacion 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el
literal c) del articulo 5 del Decreto 1900 de
2006 sefiala que la titularidad de los predios
sera de las Autoridades Ambientales, a partir
de la fecha se concertaré con las
autoridades ambientales regionales la
suscripciéon de convenios para establecer
los compromisos para la entrega de predios
de inversion del 1%, y asegurar su
destinacién y preservacion. Este soporte
documental se allegara una vez se
suscriban dichos convenios.”

Frente a este escenario, se evidencia que la
sociedad no ha presentado la informacion
requerida para la totalidad de predios que se
proponen a adquirir.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
linea de inversion y sobre la totalidad de predios
propuestos.
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En consecuencia, se hace procedente reiterar
el presente requerimiento.

c. Certificados de tradicién y libertad de la
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos,
donde se precise que son propiedad del
Municipio o de la Corporacion.

De acuerdo a las consideraciones establecidas
en el acapite de estado de avance de la
inversion forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, la sociedad
mediante  comunicacion  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
presentd los soportes requeridos para los
predios: La Abertura (Municipio Ituango), EI
Alto, Parcela 9, Parcela 14, Parcela 10
(Municipio Peque) y Quebrada Macias
(Municipio Buritica), informé que los pagos de
los predios adquiridos a la fecha se han
realizado con base en los valores que se dan
como resultado del avaltio comercial, como se
puede evidenciar en la documentaciéon que
soporta la adquisicion de cada predio (ficha
catastral, avalio, acta de trabajo y escritura).

Como evidencias documentales se presento los
siguientes anexos Req_2\Lit 0\A.1.8 Soportes
pagos:

* Anexos 1-6: Predio El Alto (ficha catastral,
estudio de titulos, avallio, acta de trabajo,
escritura y certificado de tradicion y libertad).

* Anexos 7-12: Predio La Abertura (ficha
catastral, estudio de titulos, avaltio, acta de
frabajo, escritura y certificado de tradicion y
libertad).

* Anexos 13-18: Predio Parcela 9 (ficha
catastral, estudio de titulos, avaluo, acta de
trabajo, escritura y certificado de tradicion y
libertad).

* Anexos 19-24: Predio Parcela 10 (ficha
catastral, estudio de titulos, avalto, acta de
trabajo, escritura y certificado de tradicion y
libertad).

* Anexos 25-30: Predio Parcela 14 (ficha
catastral, estudio de titulos, avaltio, acta de
trabajo, escritura y certificado de tradicion y
libertad).

* Anexos 31-36: Predio Pajarito Macias (ficha
catastral, estudio de titulos, avaltuo, acta de
trabajo, escritura y certificado de tradicion y
libertad).

Por su parte, la sociedad presenta la siguiente
informacién de los predios adquiridos:

(Ver Tabla 15. Valor desembolsado por cada
uno de los predios adquiridos del Concepto
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

No obstante se evidencia una diferencia entre
el valor del predio Pajarito Macias, el donde en
el avalio y escritura se indica un valor de
$28.533.332, sin embargo, en la informacion
reportada por la sociedad se reporta un monto
de $57.066.664, informacion que debera ser
aclarada por la sociedad, en donde se reitera
que los montos bajo los cuales han sido y seran
adquiridos los predios para el cumplimiento de
la obligacién de inversién forzosa de no menos
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del 1%, no podran ser superiores a los
establecidos en los avaltios comerciales.

Adicionalmente, la sociedad informa el pago del
50% de los predios La Linda, La Palma, EI
Filén, EI Abandono, acuerdo de compra venta
efectuado en las siguientes fechas: 15 de
noviembre de 2018, 05 de diciembre de 2018,
05 de diciembre de 2018 y 06 de diciembre de
2018, respectivamente, sin embargo a la fecha
de elaboracion del presente acto administrativo,
no se evidencian los soportes de escrituracion
a nombre del municipio de Sabanalarga, con
quien se esta ejecutando el convenio
interadministrativo, evidenciando el
incumplimiento frente al traspaso de dichos
predios.

Los demas predios propuestos se evaltan en el
presente acto administrativo, por cuanto y en
respuesta a las conclusiones establecidas, se
deberan presentar la totalidad de los soportes
requeridos en los diferentes  actos
administrativos que han evaluado la obligacién
de inversién forzosa de no menos del 1% y
especificamente la Linea de Inversion de
adquisicion de predios, dentro de los cuales se
incluyan los certificados de tradicion y libertad
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Pablicos, donde se precise que son propiedad
del Municipio o de la Corporacion.

Por lo anterior, se da por cumplido el
requerimiento para los predios El Alto, La
Abertura, Parcela 9, Parcela 10, Parcela 14 y
Pajarito Macias, sin embargo, y en vista que
dicho requerimiento debe cumplirse para la
totalidad de  predios adquiridos, el
requerimiento continuo vigente.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

2. Conservaciéon y Recuperaciéon de Cuencas
Abastecedoras, Humedales y Cuerpos de Agua
y proyecto Restauracién Ecolégica de Areas de
Recarga:

a. Planos a escala 1:10.000 o, mas detallada,
segun sea el caso, donde se delimiten el predio
o los predios en los que se ejecutara la
reforestacion.

(...

3. La Empresa debera presentar Acta de
acuerdo y/o compromiso con el municipio y/o la
Autoridad Ambiental Regional, garantizando la
destinacion de los recursos del plan de
inversion del 1% para el programa de
recuperacién, preservacién y conservacion
de la cuenca y micro cuenca afectada, dicha
inversion debe ser realizada por la empresa

Mediante  comunicacion con  radicacion
2016024689-1-000 del 19 de mayo de 2016 la
sociedad informé lo siguiente: “La presentacion
de los proyectos contemplados en las lineas de
inversion del 1% fueron tenidos en cuenta
acorde a procesos de concertaciobn con
CORANTIOQUIA y CORPOURABA, y los
municipios del area de influencia del proyecto
hidroeléctrico Ituango, fueron ellos quienes
finalmente priorizaron tres lineas de inversion, a
saber:

(Ver tabla pagina 94 del Concepto Técnico 3081
del 22 de mayo de 2020).

En contexto, los municipios solo optaron por las
lineas de inversion anteriormente descritas, no
contemplaron actividades en su territorio
referente a “Conservacion y Recuperacion de
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en los sitios escogidos por el municipio y/o
Autoridad Ambiental Regional.

6. Presentar en los Siguientes Informes de
Cumplimiento Ambiental los avances del plan
de mantenimiento de las areas reforestadas y
de manejo del 1%.

cuencas abastecedoras, humedales y cuerpos
de agua y proyecto Restauracién Ecolégica de
areas de recarga” y esto no tuvo reparo u
observacion alguna de parte de las autoridades
ambientales que concurrieron a la concertacion.
Por lo anterior, en coherencia a los proyectos
concertados con ellos, se considera no ejecutar
las actividades a las que se refiere este
articulo.”

Igualmente, sobre este requerimiento el
Concepto Técnico 4312 del 8 de agosto de
2019 acogido por el Acta 102 del 8 de agosto
de 2019, consideré lo siguiente: “La Sociedad
Hidroeléctrica  Hidroituango S.A. E.S.P,
mediante  comunicacién  con  radicacion
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
presenta entre otros aspectos las respuestas a
los requerimientos del articulo primero del Auto
1494 del 11 de abril de 2018.

En respuesta a la obligacion, informa que las
lineas de inversién contempladas en el Decreto
1900 de 2006 fueron concertadas con las
administraciones municipales y las Autoridades
Ambientales Regionales, tal y como fue
adjuntado en las evidencias de concertacion
(anexos G1 del 4719/2015 Radicado ANLA
2016024689-1-000) indicando de esta manera
que esta actividad no fue priorizada ni por las
comunidades ni por las Corporaciones, por lo
tanto, no fue tenida en cuenta para el desarrollo
de este plan de inversion.

Teniendo en cuenta lo descrito por la sociedad,
se considera que es cierta la informacién y en
tal sentido, se considera que la verificacion del
cumplimiento de esta linea de inversiéon no
aplica debido a las lineas priorizadas por el Auto
4719 del 2015, como bien la manifestd la
sociedad.

Se aclara que esta es una linea aprobada en la
licencia ambiental y debido a las modificaciones
de la licencia ambiental y la falta de ejecucion
de recursos en el de inversién del 1%, esta linea
puede ser aprovechada.”

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la linea
de Conservacion y Recuperacion de Cuencas
Abastecedoras, Humedales y Cuerpos de Agua
y proyecto Restauraciéon Ecoldgica de Areas
de Recarga, no fue implementada, se solicita a
la sociedad manifestar formalmente en la
gjecucion de dicha linea “Conservacion y
Recuperacion de Cuencas Abastecedoras,
Humedales y Cuerpos de Agua y proyecto
Restauracién Ecolégica de Areas de Recarga’,
en el marco del Plan de Inversién del 1% del
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”.

RESOLUCION 1891 DEL 1

DE OCTUBRE DEL 2009

Obligacién

Consideracion

ARTICULO SEPTIMO. - La empresa
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO

En la certificacion de contador presentada en la
comunicaciéon con radicacion 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
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S.A. E.S.P., debera dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones

1. En el proximo Informe de Cumplimiento
Ambiental ICA, la Empresa
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO
S.A. E.S.P. debera presentar a este Ministerio,
el ajuste a los Planes de Inversion del 1% del
Total de la Inversion del Proyecto (Paragrafo del
Articulo 43 de la Ley 99/93), involucrando los
costos de las nuevas actividades, autorizadas
en la presente Modificaciébn de Licencia
Ambiental.

informan las inversiones base de liquidacién a
corte diciembre de 2018, la sociedad no indica
si contiene los proyectos obras o actividades de
las modificaciones al proyecto autorizadas en la
Resolucién 1891 del 1 de octubre de 2009. Por
lo que se reitera el requerimiento.

Respecto a la liquidacién de la inversion forzosa
de no menos del 1%, se aclara que debido a
que el proyecto cuenta con inversiones
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de
Inversion del 1%, segun andlisis efectuado en
los acapites de estado de avance de la
inversién forzosa de no menos del 1% y estado
de ejecucion financiera del plan de inversion de
1% del presente acto administrativo, la norma
aplicable a la liquidacion de esta obligacion es
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019.

RESOLUCION 1980 DEL 1

2 DE OCTUBRE DEL 2010

Obligacion

Consideracion

ARTICULO DECIMO QUINTO. En el préximo
Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA, la
empresa HIDROELECTRICA PESCADERO-
ITUANGO.S.A.E.S.P., debera realizar Io
siguiente:

a. Presentar a este Ministerio el ajuste a los
Planes de Inversién del Total de la Inversion del
Proyecto (Paragrafo del Articulo 43 de la Ley
99/93), involucrando los costos de las nuevas

Las consideraciones y requerimientos se
incluyen en los acapites de estado de avance
de la inversion forzosa de no menos del 1% y
estado de ejecucion financiera del plan de
inversion de 1% del presente acto
administrativo, en donde se aclara que la norma
aplicable para la liquidacién del proyecto
corresponde a lo establecido en el articulo 321
de la Ley 1955 de 2019. En esa medida, se
reitera el requerimiento referido con la recién

actividades autorizadas en Ila presente | sefialada norma.
modificacion
AUTO 855 DEL 3 DE MARZO DE 2015
Obligacion Consideracién

ARTICULO SEGUNDO. Requerir a la empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. —
HIDRO ITUANGO incluir en el Informe de
Cumplimiento Ambiental ICA 10,
correspondiente al segundo semestre del 2014,
lo siguiente:

2.1. Presentar la modificacion del presupuesto
inicial con inclusién de lo correspondiente a la
construccion de la via Puerto Valdivia - Presa,
en cumplimiento de la obligacién de Inversion
del 1% por uso de aguas de fuentes
superficiales

La sociedad presenté certificacion de contador
mediante comunicacion radicacion
2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019, en
la que se informa las inversiones base de
liquidacion de la inversion forzosa de no menos
del 1%, a corte diciembre de 2018. Sin
embargo, la sociedad no indica si contiene los
proyectos obras o actividades correspondientes
a la construccion de la via Puerto Valdivia-
Presa, por cuanto, se reitera el requerimiento.

Respecto a la liquidacién de la inversion forzosa
de no menos del 1%, se aclara que debido a
que el proyecto cuenta con inversiones
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de
Inversion del 1%, segun anélisis efectuado en
los acapites de estado de avance de la
inversion forzosa de no menos del 1% y estado
de gjecucién financiera del plan de inversién de
1% del presente acto administrativo, la norma
aplicable a la liquidacion de esta obligacion es
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019. En esa
medida, se reitera el requerimiento referido con
la recién sefnalada norma.

AUTO 4719 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015

Obligacion

Consideracion

ARTiCULQ PRIMERO. Reiterar a la Empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO SA E.S.P, para

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P,

que en un término de seis (6) meses contados

presento certificado de contador expedido el 11
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a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de cumplimiento a las siguientes
obligaciones:

(..

En relaciéon con el monto de Inversion

3. Literal a del Articulo Décimo Quinto de la
Resolucion 1980 del 12 de octubre de 2010,
relacionado con la presentacion del ajuste de
los Planes de inversion 1%, involucrando los
costos de las actividades autorizadas en dicho
acto administrativo.

de marzo de 2019, mediante radicado
2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019,
informando las inversiones base de liquidacion
de la inversion forzosa de no menos del 1%,
efectuadas durante el periodo comprendido
entre el afio 2013 y el afio 2018; las cuales
ascienden a la suma de $5.845.831.597.017; la
liquidacién de no menos del 1% sobre este valor
corresponde a la suma de $58.458.315.970,17.

El anélisis del monto certificado se realiza
estado de ejecucion financiera del plan de
inversion de 1% del presente acto
administrativo. Sin embargo, considerando que
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019 modificé
y unificé la forma de liquidar y los items a incluir
en la base de liquidacion, la sociedad debe
presentar ajustada la certificaciéon en el marco
de lo establecido en el articulo 321 de la Ley
1955 de 2019.

No obstante, es importante aclarar que en la
certificacion expedida no se informa si se
incluye las modificaciones autorizadas en la
Resolucién 1980 del 12 de octubre de 2010, en
este sentido se reitera el requerimiento.

5. Presentar los resultados de la revision,
estudio y consolidacién de la documentacion
financiera de la Fase | del Proyecto,
desglosando con detalle los rubros y montos de
liquidaciéon para determinar el monto base de
inversion del 1% y avance del calculo del monto
de inversion de la Fase Il del Proyecto, con
base en las consideraciones del presente acto
administrativo y tomando como referencia el
cronograma general actualizado del Proyecto
Hidroituango.

Una vez revisada la informacion contenida en el
expediente LAM2233, no se observa que la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., hubiese
presentado documentaciéon financiera del
proyecto por Fases, asi como el desarrollo de
los proyectos para el cumplimiento de la
obligacion de inversion forzosa de no menos del
1%. Por lo tanto, se requiere que la sociedad
presente el Cronograma actualizado del
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- ltuango”,
con el fin de identificar con claridad los
proyectos a ejecutar en cada una de sus fases,
identificando los tiempos de ejecucion de cada
fase del proyecto y sus costos.

Se  considera reiterar el
requerimiento.

pertinente

6. Presentar toda la informacién financiera y
contable existente y presentada en el marco del
proyecto Central Hidroeléctrica ltuango, la cual
debe estar validada en su integridad por el
contador o revisor fiscal, evento que debe
reflejarse claramente en el certificado  de
revisoria fiscal y en los documentos anexos a
este. En el marco de lo anterior, la empresa
debera elaborar y presentar la actualizacion de
los valores de liquidacion correspondiente a
la Inversion del 1%, mediante el proceso de
Indexacion para traer a precio actual los
montos afectados con base en los indices de
precios al consumidor, de acuerdo a las
consideraciones del presente Acto
administrativo.

Una vez revisada la informacion contenida en el
expediente LAM2233, no se observa que la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., hubiese
presentado  documentacién  financiera 'y
contable validada por el contador o revisor
fiscal.

Por lo anterior, se reitera el requerimiento.

Considerando, que a la entrada en vigencia del
articulo 321 de la Ley 1955 de 2019, el proyecto
“Construccion y operacion de la central
Hidroeléctrica ltuango”, tiene inversiones por
ejecutar con cargo al plan de Inversion del 1%,
le aplica la actualizacién establecida en el
paragrafo primero del articulo en mencion, por
cuanto la sociedad no ha ejecutado la totalidad
de las inversiones del Plan de Inversién del 1%
aceptado por esta Autoridad.
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El articulo 321 refiere a que las inversiones
ejecutadas o que estén en proceso de ejecucion
en el marco de un plan de inversiéon del 1%
deben estar aprobadas por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y
bajo el contexto anterior, una actividad
ejecutada comprende el desarrollo de Ila
totalidad del cronograma de una actividad de
destinacion de los recursos de la inversion en
cumplimiento de los objetivos perseguidos por
la ley de recuperacién, conservacion,
preservacion y vigilancia de la cuenca, subzona
0 zona hidrogréfica que aplique, acorde con las
condiciones establecidas en los respectivos
actos administrativos, donde, ademas, existe
un registro del devengado, girado y pagado del
total de los Compromisos realizados.

Ahora bien, las actividades en ejecucion,
aprobadas por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), comprenden el
desarrollo parcial del cronograma de una
actividad de destinacion de los recursos de la
inversion, en cumplimiento de los objetivos
persequidos por la ley de recuperacion,
conservacion, preservacion y vigilancia de la
cuenca, subzona o zona hidrografica que
aplique, acorde con las condiciones
establecidas en los respectivos actos
administrativos y donde ademas, existe un
registro del devengado, girado y pagado de
manera parcial de los compromisos realizados.

En conclusion, de acuerdo a lo anterior, es
pertinente  resaltar que la  Sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESP -
Hidroituango debe presentar, el céalculo de la
actualizacién sobre los montos por ejecutar y
los requisitos b), c¢), y d) del paragrafo primero
del articulo 321 de la Ley 1955 de 2019, y dado
que no se hizo dentro del lapso establecido en
dicha norma, se reiterara el requerimiento.

ARTICULO SEGUNDO. Para dar aprobacién
final de la adquisicién de los predios propuestos
por la Empresa mediante el radicado 4120-
E1-41710 del 12 de agosto de 2014, se deberan
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

2. Allegar un Registro fotografico comentado,
donde se presente claramente las condiciones
generales de los predios, con una resefia
descriptiva de las iméagenes y asociado al
documento ajustado de la propuesta.

Mediante comunicaciéon con radicacion 4120-
E1-41710 del 12 de agosto de 2014, la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. presenté Plan de
Inversién dentro del cual se consideraron los
siguientes predios:

(Ver tablas pagina 104 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020).

El anélisis de la informacion presentada para
cada uno de los predios en menciéon fue
realizado en el efectuado en el acapite de
estado de avance de la inversioén forzosa de no
menos del 1% del presente acto administrativo,
en donde se resalta que mediante
comunicacion con radicaciéon 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 la sociedad
informé: “(...) en la comunicacién con radicado
ANLA 2016024689-1-000 del 19 de mayo de
2016 se hizo entrega de esta informacién para
los municipios de ltuango, Bricefio, San Andrés
de Cuerquia, Toledo, Peque, Buritica, Olaya y
Sabanalarga. No obstante, la sociedad informa
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que adjunta la informacién nuevamente. Ver
Anexo: Req_2\Lit 0\A1.2 Registro fotografico.”

Al revisar la informacién presentada en el
radicado en mencibn, se evidencia que no se
presenta el registro fotografico para los
diferentes predios propuestos, en donde en
algunos casos se presentan fotografias de
predios diferentes a los enunciados por la
sociedad.

Asi mismo, no se evidencian documentos
relacionados para los municipios de Buritica,
Peque y Toledo, sin embargo, en otros
documentos como en el caso de los avaltos, en
algunos casos se incluye algunas fotografias
que permiten identificar la condiciéon de los
predios propuestos.

Para el caso de los predios El Filon y EI
Abandono, se soporta un proceso de avance,
en donde mediante comunicaciéon con
radicacion 2020046893-1-000 del 20 de marzo
de 2020 se incluye informacion especifica sobre
los mismos, donde se adjunta el registro
fotografico solicitado. Por lo anterior se da por
cumplida la presente obligacién parea estos dos
predios.

No obstante, debe resaltarse que la sociedad
no presentd los registros fotograficos
solicitados, en los cuales se incluya claramente
las condiciones generales de los predios, con
una resefia descriptiva de las imagenes.

Se aclara que este registro debe ser presentado
para la totalidad de los predios propuestos,
razén por la cual se considera pertinente
reiterar el presente requerimiento

En el acapite de otras consideraciones de este
acto administrativo, se presenta un listado
general de la informacion allegada para cada
predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos. En virtud de que Ila
obligacion no ha sido cumplida cabalmente, se
reitera la misma.

4. Allegar informacion espacial ajustada sobre
la ubicaciébn de los predios, donde se
represente y su extension, especificando el
area efectiva a adquirir y en el marco de los
parametros establecidos en el Modelo de
Almacenamiento Geografico Geodatabase que
se adopta a través de la Resolucién 188 del 27
de febrero de 2013.

Mediante  comunicacion  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la sociedad informé que en la comunicacién con
radicado 2016024689-1-000 del 19 de mayo de
2016 se entregd el anexo CD1.GDB el cual
contenia la informacién solicitada. No obstante,
la sociedad nuevamente adjunta la informacion
espacial ajustada sobre la ubicacion de los
predios, donde se presenta su extension. Ver
Anexo: Req_2\Lit 0\A1.3 Predios GDB.

Al realizar una revisién general de los predios
propuestos por la sociedad, los cuales fueron
analizados en detalle en el acapite de estado de
avance de la inversion forzosa de no menos del
1% del presente acto administrativo, en donde
se evidencia que la sociedad incluyo archivo en
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formato GDB, dentro de la cual se incluye la
siguiente informacién:

e Capa Inversion1PorCientoPG, dentro de la
cual se relacionan la totalidad de predios
propuestos, informacién que como se analizd
en el acapite de estado de avance de la
inversién forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, presenta
diferencias en las areas de los documentos
legales de la mayoria de predios propuesto.
Informacién que debera ser ajustada y
presentada a esta Autoridad.

e Tabla Ubic_Comp_InvTB dentro de la cual se
relacionan los predios propuestos,
informacién que se encuentra acorde con el
modelo de datos geograficos acogido
mediante la Resolucion 2182 de 2016.

e Tabla Seg_Inversion1PorCientoTB:
Incluyendo la fase en la cual se encuentra el
proceso de adquisicion.

e Tabla Seq_IndicadoresTB: dentro del cual se
incluye Gnicamente un indicador Indice de
proteccion = (Area proyectada / Area
adquirida) * 100, por cuanto se solicita
completar dicha tabla incluyendo la totalidad
de indicadores formulados para este
proyecto, incluyendo las consideraciones
presentada en este documento.

Sin embargo, para la mayoria de los predios
propuestos, se  presentan diferencias
considerables con respecto al area reportada
en los documentos legales de los mismos,
siendo este uno de los hechos que no permite
culminar su  proceso de  adquisicion.
Adicionalmente, en los documentos que
incluyen informacién de algunos de los predios
que presentan un mayor grado de afectacion
por remocién de cobertura vegetal natural, la
sociedad indica que se adquirira el area que se
encuentre en mejor estado de conservacion, sin
embargo, en la informaciéon cartografica se
incluyen poligonos que abarcan tanto areas
intervenidas como preservadas, por cuanto no
ha claridad frente al area real a ser adquirida.

Es por ello, que se solicita a la sociedad ajustar
los poligonos con las &reas reales de los
predios, las cuales deberan corresponder con
los documentos legales, informaciéon que
debera ser presentada cumpliendo con los
lineamientos  establecidos  mediante la
Resolucién 2182 de 2016.

Se concluye que la sociedad no cumplié con el
requerimiento, por cuanto se reitera la
obligacion, la cual debera abarcar la totalidad
de los predios propuestos para esta linea de
inversion.

Cabe senalar que la Resolucién 2182 de 2016
“Por la cual se modifica y consolida el Modelo
de Almacenamiento Geografico contenido en la
Metodologia General para la presentacion de
Estudios Ambientales y en el Manual de
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Seguimiento  Ambiental de  Proyectos’,
establece en el paragrafo 1, del articulo 1:

“Paragrafo 1.- EI Modelo de Almacenamiento
Geografico a que se refiere este articulo
sustituye en su totalidad las especificaciones
contenidas en las Resoluciones No. 1415 de
2012 u 0188 de 2013~

Asi las cosas, la sociedad debera presentar la
informacién cartografica bajo el modelo de
datos geograficos acogido mediante Ia
Resolucién 2182 de 2016.

En acéapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos. Cabe resaltar que la
informacién cartogréfica se reporta como
CONFORME con respecto al diligenciamiento
de capas y tablas asociadas a la obligacion de
inversién forzosa de no menos del 1%, sin
embargo, y en vista de las diferencias en las
dreas reportadas en la GDB y en los
documentos legales de los predios, asi como
las observaciones de la tabla
Seq_IndicadoresTB, se requiere acoger las
consideraciones incluidas en los parrafos
anteriores, con el fin de incluir la totalidad de
indicadores solicitados para el seguimiento de
esta actividad y el ajuste a los poligonos con las
areas de los predios adquiridos.

5. Remitir un listado definitivo con las cifras en
hectareas del area especifica a ser adquiridas,
junto con los demas documentos de soporte
que aclaren dicha informacién, asi como la
correspondencia entre la informacién que
identifica a los diferentes predios respecto a la
encontrada en los mencionados documentos
adjuntos como es el caso de los nombres de las
veredas y de los predios mismos.

Como se mencion6 en el numeral previo y en
detalle en el acapite de estado de avance de la
inversién forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, la sociedad
mediante  comunicaciéon  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
remite el listado de predios propuesto, dentro
del cual se incluye el area propuesta a ser
adquirida, municipio, vereda, estado e ID,
informacién concordante con la tabla de
atributos de la capa Inversion1PorCientoPG.

Sin embargo, y como se ha reiterado en varios
apartes del presente acto administrativo, no hay
claridad para esta Autoridad en las areas reales
a ser adquiridas, esto en vista de las diferencias
con los documentos legales de los predios, asi
como en los planteamientos relacionados con la
adquisicion de las areas en mejor estado de
preservacion.

Por lo anterior, si bien se considera que la
sociedad ha presentado la informacion
requerida, las inconsistencias en la
cuantificacion de las areas y la ausencia en la
especificidad de las areas a ser adquiridas que
presenten un mejor estado de conservacion, se
solicita a la sociedad ajustar dichas falencias y
presentar la informacién concordante con los
documentos legales de los predios.
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Por lo anterior, no es posible dar por cumplido
el requerimiento, reiterando la obligaciéon

6. Respecto al Uso Actual del Suelo y Cobertura
vegetal de todos los predios propuestos,
presentar una descripcion sobre las unidades
de uso y cobertura del suelo presentes, con
informacién espacial de las diferentes unidades
identificadas, de acuerdo con los parametros
establecidos en la GDB (Resolucion 188 de
2013).

De acuerdo a las consideraciones formuladas
en el acapite de estado de avance de la
inversiéon forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, en donde se
realiza un analisis general de la informacion
presentada por la sociedad. A continuacion, se
resume la informacién aportada y para cuales
de los predios dicha informacién fue presentada
y para cuales debe ser incluida.

e Para los predios del municipio de
Buritica: Dentro de la informacién aportada,
se evidencia que se incluyen en los avaltios
comerciales el uso actual del suelo
destinado principalmente a uso
agropecuario, asi como una descripcion
basica de las coberturas de los predios La
llusion, Pajarito Macias.

No se presenta la informacién solicitada
para los predios La Toma, Usaba, Los
Puentes, La Viva y El Apolo-Llanadas.

e Para los predios del municipio de
Briceno: Se presentan un total de 11
predios, distribuidos en 13 poligonos, para
los cuales se presenta de manera general
los usos que se le esta brindando al suelo
concentrado en el desarrollo de actividades
ganaderas, con un porcentaje que cubre la
mayor parte de los predios propuestos, asi
como una descripcion basica de las
principales coberturas identificas al interior
de los predios, siendo la cobertura de pastos
la que representa el mayor porcentaje. Por
lo anterior, se puede concluir que la
Sociedad presento la informacién requerida
para los predios localizados en el municipio
de Bricefio, como lo son: Buenos Aires, El
Respaldo, Llanaditas, La Esperanza, El
Paraiso, Patagonia (48), Patagonia (14),
Patagonia, Los Sandes y El Tambor.

e Para los predios del municipio de
Ituango: La Sociedad ha venido
presentando la informacioén solicitada para
los predios La Abertura, indicando que el
uso actual del suelo corresponde a
actividades agroforestales, con relaciéon a
las coberturas, se reporta la presencia de
Bosque Fragmentado (91,1%) y Pastos
enmalezados (8,89%), cumpliendo con la
informacién requerida. Sin embargo, para el
predio La Unién se han presentado los
soportes requeridos.

e Para los predios del municipio de Toledo:
Se presenta informacion relacionado con 25
predios (La Manga, La Linda 4, La Uriaga,
SN, SN (La Montaiita), La Bramadora, SN,
La Antigua, SN, La Linda 1, La Linda 2, La
Linda 3, SN, La Montafita, La Honda y La
Mariela, Las Agiiitas, La Habana, Buena
Vista-La Antigua, El Taparo, El Portén, Alto
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de Mena, La Quiebra, Macanal, Cafetal, El
Porvenir El Alto y La Habana) de los cuales
no se presenta la informacioén requerida.

Para los predios del municipio de Olaya:
Dentro de la informacién presentada para
los predios: La Guerra de los Chocoes,
Montadita y Jardin Miraflores se incluye la
identificacién de las coberturas naturales e
intervenidas, resaltando la presencia de
bosques fragmentados, bosque denso,
rastrojo bajo y pastos limpios, asi como el
uso actual del suelo de acuerdo al POT
corresponde a Proteccion y Pecuario
Moderado, sin embargo, las actividades
imperantes en los predios corresponden al
desarrollo de acciones agropecuarias.
Frente a lo anterior se evidencia que la
Sociedad dio cumplimiento a lo requerido
para los predios propuestos para el
municipio de Olaya.

Para los predios del municipio de Peque:
La Sociedad incluye los documentos que
soportan la adquisicion de los predios EI
Alto, Parcela 9, Parcela 14 y Parcela 10, de
los cuales en la informacién contenida en los
avaluos y demas informacién aportada se
evidencia que se dio cumplimiento a los
mencionados requerimientos. Sin embargo,
para los predios El Bosque, El Alto Uno,
Parcela 18, Parcela 16, Parcela 11 y Parcela
8, no se presentan ningun soporte que
permita la validar la informacién requerida.

Para los predios del municipio de
Sabanalarga: Para los predios La Linda, La
Palma, El Fildon, EL Abandono, se presenta
informacioén relacionada con el uso actual
del suelo, correspondiendo a actividades
agricolas, asi como informacién de las
coberturas conformadas principalmente por
rastrojos bajos bosques fragmentados y
pastos.

Para el caso de los demas predios
propuestos (Palmar, La Soledad, Nudillales
Los Guayabos y Alta Vista), no se incluye la
informacion requerida.

Para los predios del municipio de San
Andres de Cuerquia: La Sociedad
presenta una descripcion de los cinco
predios propuestos (La Unién (Lote Numero
Tres), Sepulturas, San Miguel Cocorna, El
Pomo y La Aurora El zafiro), dentro de la
cual se detallan los porcentajes de
coberturas presentes en cada predio, asi
como el uso actual de mismo, en donde las
actividades predominantes corresponden a
la explotacién pecuaria, reportando para la
mayoria de los predios coberturas de pastos
principalmente. Frente a estas
consideraciones, se considera que la
Sociedad dio cumplimiento a lo requerido.
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Se concluye que la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., si bien ha
presentado la informacién requerida para
algunos de los predios propuestos, no se ha
dado cumplimiento integro a la obligacion,
evidenciando que para la mayoria de los
predios esta informacién aun se encuentra
pendiente, por Ilo tanto, se solicita
complementar la informacién, asi como
presentar estos insumos para la totalidad de los
predios a proponer, siendo estos insumos
necesarios para un pronunciamiento de fondo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

8. Avalio catastral y comercial del predio
preferiblemente el IGAG o por una Lonja
adscrita a ASOLONJAS o FEDELONJAS,
anexando la documentacién soporte del mismo
(Escritura publica completa y Certificado de
tradicion y libertad de la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos), donde se evidencie
claramente la informacién reportada por la
Empresa para la identificacion del predio,
propietarios y condiciones de titularidad actual.

o 17.2

Con relacién a los avalios de los predios
propuestos, su analisis se realiza en el numeral
acapite de estado de avance de la inversion
forzosa de no menos del 1% del presente acto
administrativo, en donde se concluye que, si
bien se incluyen los avaltios de algunos de los
predios propuestos, no se presentan los
avaltos de la totalidad de los predios, por
cuanto no es posible dar por cumplida la
obligacion.

Con relacion a las entidades y/o empresas
encargadas de la ejecucion de los avaluos
comerciales, mediante comunicacién con
radicacion 2019141837-1-000 del 18 de
septiembre de 2019 la sociedad, informé a la
ANLA lo siguiente: “(...) los avaluos realizados
para los predios Parcela 9, Parcela 10, Parcela
14 y EI Alto del municipio de Peque Yy, la
Abertura predio ubicado en el municipio de
ltuango, fueron realizados por la Corporacion
Avalios — Lonja Inmobiliaria con NIT
900.042.850-9 entidad que, de acuerdo con
certificado adjunto y camara de comercio, es
una Lonja. Igualmente, la Lonja de Avaluos de
Antioquia certifica que la “Corporacion Avaltos
— Lonja Inmobiliaria” es miembro activo de esa
corporacion desde el 2006 y que el sefior
Rubén Franco Medina, representante legal es
miembro activo y esté inscrito en el Registro
Nacional de Avaluadores -RNA- desde el 2013
(...”), tal como se observa en los anexos de la
carpeta Req 17 del radicado precitado.

A continuacion, se listan los avaluos catastrales
y comerciales de los predios, allegados en este
radicado:

e 17.1 Certificado de afiliacion de Corporacién

Avaltos expedido por la Lonja de Avaltos
de Antioquia.
Certificado de  existencia y
representaciéon de la Lonja de Avalios de
Antioquia expedida por la Camara Comercio
de Medellin.
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e 17.3 Carta aclaracion expedida por la
Corporacion Avaltios — Lonja Inmobiliaria de
la inscripcién a la Lonja de Antioquia.

e 17.4 Certificado de  existencia y
representacion de la Corporacion Avaluos —
Lonja Inmobiliaria, expedido por la Camara
Comercio de Medellin.

o 17.5 Cerlificado Lonja de Avalios de
Antioquia de la actividad de avaluador del
sefior Rubén Franco Medina.

e 17.6 Certificado Lonja de Avalios de
Antioquia de la actividad de avaluador del
serior Edilberto Montoya Balvin.

Asi las cosas, se evidencia que los avaltos
presentados para los predios adquiridos
cumplen con los parametros solicitados, sin
embargo, se reitera la ausencia de los avaltios
comerciales de la mayoria de los predios
propuestos por la sociedad para ser adquiridos,
por cuento no es posible dar por cumplida la
obligacion.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

9. Recordar a la Empresa que el valor del predio
no debe ser superior al valor comercial, de
acuerdo al articulo Sesenta y Uno de la Ley 388
de 1997, que dispone:

“...El precio de adquisiciéon sera igual al valor
comercial determinado por el instituto
Geografico Agustin Codazzi la entidad que
cumpla sus funciones, o por peritos privados
inscritos en las Ionjas o asociaciones
correspondientes, segun lo determinado por el
Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con
las normas y procedimientos establecidos en el
decreto reglamentario especial que sobre
avaluos expida el gobierno”

De acuerdo al anélisis realizado en el acapite
de estado de avance de la inversion forzosa de
no menos del 1% del presente acto
administrativo, se evidencia que la sociedad
presenta los soportes de adquisicion de seis
predios (La Abertura, El Alto, Parcela 9, Parcela
14, Parcela 10 y Quebrada Macias), mediante
el radicado 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019, dentro de los cuales se
incluye el valor producto del avaltio comercial y
los documentos legales de los predios, en
donde se puede verificar que los precios
cancelados por su adquisicion, corresponden
con los indicados en los avaltios para todos los
predios con excepcion del predio Quebrada
Macias, del cual se reporta un monto invertido
de $57.066.664 por un area de 2.52 ha, sin
embargo el avaluo reporta un valor de
$28.533.332 por un area de 4.00 ha.

Asi las cosas, se evidencia que la informacién
es concordante para cinco de seis predios
adquiridos, por cuanto y en vista que no se da
cabal cumplimiento a lo indicado en el numeral
9 del articulo sequndo del Auto 4719 del 30 de
octubre de 2015, no es posible dar
cumplimiento a lo solicitado. Se resalta que
dicho requerimiento es de caracter permanente
hasta tanto se cumpla con la entrega del 100%
de los predios adquiridos.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
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Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

10. Presentar propuesta de estrategias de
manejo, con base en el establecimiento de
parcelas permanentes de muestreo, tales como
aislamiento, enriquecimiento, cercos Vivos,
conectividad de parches, entre otras y que
sirvan de marco de referencia implementar por
parte del titular dltimo del predio.

De acuerdo a las propuestas presentadas para
los municipios en los cuales se propone la
compra de predios, se evidencia que la
sociedad incluye dentro del proceso de
adquisicion, una  estrategia para su
recuperacion mediante la Restauracion Pasiva
y actividades de cercamiento.

Al revisar las areas propuestas, se evidencia
que algunos de los predios propuestos (en una
baja proporcién) presentan parches de
cobertura natural en un aceptable estado de
salud ecosistémica; parches que se encuentran
aislados, sin prestar ningun servicio de
proteccién a la cuenca, que permitan servir
como bancos de semillas y favorezcan un
proceso sucesional de las areas afectadas. El
area restante de la mayoria de los predios se
encuentra un nivel de afectacion entre elevado
y muy elevado, condiciones que dificultan y en
algunos casos imposibilitan la regeneracion
natural de una cobertura que permita restaurar
un ecosistema.

En la propuesta se incluyen las definiciones y
supuestos que permiten la regeneracioén natural
de areas intervenidas, asi como las acciones de
aislamiento mediante postes y alambre de pua,
sin embargo, no se desarrolla ningun plan de
accion al estado de los predios, ni un plan de
seguimiento y monitoreo a las actividades
propuestas en el marco de la restauracion
pasiva propuesta, informacion que es requerida
en el presente requerimiento.

Sin  embargo, Ila sociedad mediante
comunicacion con radicacion 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 informd: “(...)
segun la informacién técnica que soporta los
proyectos radicados en el afio 2014, se utilizara
la restauracion pasiva buscando promover
procesos de sucesion natural o la conservacion
de areas naturales en el area objeto de compra.
En la restauracioén pasiva, los ecosistemas se
recuperan por si solos cuando no existen
tensionantes o barreras que impidan su
regeneraciéon. Por esto, las actividades
asociadas a la compra del predio solo
contemplan el cerramiento de este, y no
incluyen siembra de especies.”

Al respecto no se considera valido el argumento
de la sociedad, en razén a que acorde a las
Guias técnicas para la restauracion de los
ecosistemas de Colombia 2012 (ver link
Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de
2020), para garantizar el éxito de un proyecto
de restauracion se requiere de la evaluacion y
seguimiento de los resultados del mismo. En
esta instancia es util la implementacion de
parcelas experimentales en las cuales se
tengan réplicas y controles, a través de los
cuales, parametros como la supervivencia y las
tasas de colonizacion y crecimiento de las
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especies puedan ser registrados (véase
Sanchez 2009).

Esta Autoridad Nacional considera que para el
caso de predios que presentan bosques
fragmentados, bosques densos, entre otras
coberturas naturales en un porcentaje
considerable, es factible el desarrollo de una
restauracion pasiva, en donde al eliminar
totalmente los aspectos tensionantes se pueda
alcanzar algun tipo de colonizacién de especies
nativas y por ende un desarrollo sucesional. Sin
embargo, este proceso debe  estar
acompanado, por lo menos la medicion de
ciertos indicadores que permita identificar con
claridad si el ecosistema se esta recuperando o
por el contrario se estan generando nuevos
tensionantes que no permitan alcanzar los
objetivos planteados.

Sumado a lo anterior, esta Autoridad considera
que permitir la adquisicién de predios en las
condiciones bajo las cuales se encuentran
actualmente (ver, el acapite de estado de
avance de la inversion forzosa de no menos del
1% del presente acto administrativo), con un
nivel de intervencion superior al 70% en su
mayoria, es un riesgo para el cumplimiento de
los objetivos que persigue la obligacion de
inversion forzosa de no menos del 1%.

Frente a lo anterior, no se esta negando la
posibilidad de que de hecho se genere una
restauracion en algunos de los predios por
restauracién pasiva como lo propone la
sociedad en el planteamiento de la propuesta,
sin embargo, este proceso debe llevar un
acompafiamiento que permita identificar el éxito
del proceso o por el contrario identificar si las
agentes de disturbio no que no lo estan
permitiendo.

Como se concluyé en el analisis realizado en el
acapite de estado de avance de la inversion
forzosa de no menos del 1% del presente acto
administrativo, algunos de los predios por sus
caracteristicas permiten iniciar preliminarmente
con la premisa de una restauracion pasiva, y
como se indica en el presente requerimiento la
instalacion de parcelas de medicion que
permitan identificar los avances en el proceso o
la necesidad de Iimplementar acciones
complementarias.

Sin embargo, para algunos casos el nivel de
afectacion de los predios y las zonas
adyacentes evidencia la necesidad de ejecutar
acciones adicionales con el fin de garantizar la
recuperacion de las coberturas naturales,
informacién que se analizé6 en detalle en el
acapite de estado de avance de la inversion
forzosa de no menos del 1% del presente acto
administrativo, en el cual se indicé los predios
bajo los cuales por sus caracteristicas se deben
realizar estas actividades y los requerimientos
del caso.
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Cabe senalar que el requerimiento incluye
varias actividades como lo son establecimiento
de parcelas permanentes de muestreo, tales
como aislamiento, enriquecimiento, cercos
vivos, conectividad de parches, sin embargo, de
acuerdo a las caracteristicas de cada predio y
sus alrededores se debera seleccionar la
medida mas adecuada que permita cumplir con
los objetivos en el menor tiempo posible,
haciendo el mejor uso de los recursos
econoémicos que seran invertidos en cada
actividad.

En vista de las consideraciones formuladas
previamente, no es posible aceptar la solicitud
realizada por la sociedad, esto soportado en el
nivel de afectacion que ostentan los predios
propuestos, por cuanto, se solicita a la sociedad
acoger las consideraciones incluidas en el
presente acto administrativo y formular las
actividades que ameriten cada predio teniendo
en cuenta su condicién actual.

13. Especificaciones econémicas discriminando
los costos de la actividad, donde se incluyan
tnicamente los costos directos de la actividad,
toda vez que rubros indirectos como
interventoria, impuestos y A.LU. no estan
amparadas por la Inversién Forzosa de no
menos del 1%, dado que no benefician
directamente a la cuenca hidrogréfica.

Mediante  comunicaciéon con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la sociedad informa:

“(...) en Auto 0431 del 15 de febrero de 2016,
en su articulo segundo la autoridad revocé de
oficio parcialmente este requerimiento, en el
sentido de eliminar la restriccion de no incluir
dentro de la inversion del 1% los gastos de
Interventoria.

En sentencia del Consejo de Estado del 19 de
julio de 2018, originada a raiz de demanda
promovida por EPM con relacion a la inversion
forzosa para el proyecto hidroeléctrico Porce Il
dicho ftribunal decidié que es valido incluir
dentro de la liquidacién de los costos asociados
a la inversion forzosa del 1% conceptos como
impuestos, interventoria y obras extras y
adicionales, considerando que son costos
necesarios u obligatorios para la realizacién de
las obras y, que son inherentes a ellas.

Considerando que el fallo no limita el alcance
de esta decision judicial a un proyecto en
particular, los costos en que incurra el titular de
la licencia ambiental, para la recuperacion,
preservacién y vigilancia de la cuenca
hidrografica, pueden ser incluidos en la
liquidacién de la inversioén forzosa del 1%.

Con base en lo anterior y considerando que en
este fallo se contemplan Jlas mismas
condiciones del Proyecto hidroeléctrico Ituango
con relacién al tema del 1% y los costos
indirectos que hacen parte de éste, estos costos
son aplicables para realizar el cierre financiero
de los proyectos de inversion del 1%, por lo que
se solicita dar por concluido este requerimiento.
Por lo anterior, no se anexan las
especificaciones  econémicas  modificadas
excluyendo los costos indirectos asociados a la
actividad.”
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Al respecto de lo argumentado por la sociedad,
debe esta Autoridad Nacional resaltar que el
fallo de Sentencia del Consejo de Estado
referido, aplica de manera exclusiva para el
proyecto hidroeléctrico Porce Ill, mas no se
puede  hacer extensivo al  proyecto
hidroeléctrico de ltuango, al menos hasta que
un fallo judicial asi lo establezca. Por lo tanto,
se reitera el cumplimiento de esta obligacion la
cual hasta el momento no ha sido cumplida.

En primera medida, se debe aclarar, que las

sentencias proferidas en la jurisdiccion
contencioso administrativa, tienen fuerza
vinculante inter partes, es decir, que las
decisiones contenidas en la respectiva

sentencia, son de obligatorio cumplimiento solo
para quienes hacen parte dentro de dicho
tramite judicial, a menos, que se trate de una
sentencia de unificacion jurisprudencial o de un
fallo derivado de una accién de nulidad simple
o nulidad por inconstitucionalidad las cuales
tienen efectos erga omnes tal y como sefiala la
sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado 1999 -
05683 de marzo 4 de 2003.

Ahora bien, para el caso objeto de estudio, en
el cual, la sociedad, solicita se haga extensible
el pronunciamiento del Consejo de Estado del
19 de julio de 2018, con relacion a la inversion
forzosa del proyecto hidroeléctrico Porce Il al
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero-ltuango” ,
debe esta Autoridad Nacional precisar que la
sentencia del Consejo de Estado senalada por
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P.,
obedecié a un fallo de segunda instancia, que
abordo una accion de nulidad vy
restablecimiento del derecho, la cual se refiere
a actos administrativos particulares, emitidos en
un contexto propio y singular, que no
transciende automaticamente, a un proyecto
como el que nos ocupa. Se debe tener en
cuenta que la decisién que se quiere aplicar por
extension a este proyecto no marca un
precedente jurisprudencial ni se trata de una
sentencia de unificacién, en el marco del
articulo 102 de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que la
obligaciébn impuesta para al proyecto
Hidroeléctrico “Pescadero-ltuango”, fue emitida
por actos administrativos, que a la fecha gozan
de su presuncion de legalidad, las mismas son
exigibles, hasta tanto, los actos administrativos
a través de las cuales se impusieron, pierdan
fuerza de ejecutoria o sean sometidos a control
de legalidad ante la jurisdiccion contencioso
administrativa y que resultado de ello, sean
suspendidos  provisionalmente, o0 sean
declarados nulos.

14. Reporte de avance con frecuencia
trimestral, con la descripcion de las actividades
realizadas en el periodo, con la relacién de los

Mediante radicado 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 la sociedad informé el
avance de las actividades, informacién
analizada en detalle en el acapite de Plan de
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costos incurridos y del avance con respecto al
total propuesto. Incluir registro fotografico

Inversion de 1% del presente acto
administrativo, se considera que la sociedad ha
venido dando cumplimiento al requerimiento
formulado, incluyendo registro fotografico de
algunos de los predios propuestos.

Cabe resaltar que la sociedad solicito en la
oralidad del Acta 1 de Reunién de Control y
Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019
que la entrega de dicha informacién fuera
semestral (con cada ICA) y no trimestral.

Dicha solicitud fue acogida en la Reunion de
Control y Seguimiento Ambiental, quedando
consignada la aclaracion de la periodicidad de
entrega de la informacion en el Acta
correspondiente.

Si bien es cierto, en el Concepto Técnico 3081
de 22 de mayo de 2020, se solicita modificar el
requerimiento, a fin de establecer la
temporalidad para la entrega de la informacion
en atencion a lo solicitado por la sociedad, lo
cierto es que no hay lugar a realizar dicho
pronunciamiento, en el entendido que el Acta 1
de Reunion de Control y Seguimiento Ambiental
del 29 de enero de 2019, se establecié que la
informacion  prevista en el presente
requerimiento debia ser presentada en los ICA

ARTICULO TERCERO. Aprobar el Programa
de Capacitacion de Promotores Ambientales
y/o Formacién de Gestores Ambientales,
autorizando desde el punto de vista técnico, los
siguientes proyectos, siempre y cuando se
ajuste el presupuesto, de acuerdo con lo que se
indica a continuacion:

1. Proyecto de Promotoria ambiental
denominado "Formacién de 30 promotores
ambientales comunitarios en el municipio de
Bricefio", como parte de la Inversién del 1% del
proyecto Hidroituango, para lo cual la Empresa
debera ajustar su presupuesto, excluyendo los
costos indirectos de Interventoria, Alojamiento
de los asistentes y Trasporte de los asistentes
desde las veredas al casco urbano, revaluando
y proponiendo alterativas que no impliquen el
alojamiento de asistentes y su trasporte con los
costos presentados, de acuerdo a las
consideraciones del presente acto
administrativo.

2. Proyecto de Promotoria ambiental
denominado  "Formacién de 60 promotores
ambientales comunitarios en el municipio de
San Andrés de Cuerquia”, como parte de la
Inversion del 1% del proyecto Hidroituango,
siempre y cuando la Empresa ajuste su
presupuesto, excluyendo los costos indirectos

de Interventoria, Alojamiento de los
asistentes y Trasporte de los asistentes
desde las veredas al casco urbano,

revaluando y proponiendo alternativas que
no impliquen el alojamiento de asistentes y
su trasporte con los costos presentados, de

En el Informe de Cumplimiento Ambiental
ICA18, el cual reporta el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de
2019, la sociedad informé lo siguiente: “Esta
linea se encuentra ejecutada desde el primer
semestre del afio 2017, en los municipios de
Buritica, San Andrés de Cuerquia, Bricefio y

Peque con un total de 71 personas
beneficiadas.
Municipio s
beneficladas

Buritica 18

San Andrés de Cuerquia 15

Bricefio 23

Peque 15

Total 71

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental
18, el cual reporta el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de
2019

Por otra parte, mediante comunicacién con
radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 la sociedad informé que en
el radicado 2016024689-1-000 del 19 de mayo
de 2016, se contestdé lo siguiente: “Se
eliminaron los costos asociados a transporte,
alojamiento y alimentacion de los estudiantes
del programa de formacién, de otro lado, se
realiz6 actualizacion de los listados de personas
interesadas en el proceso de formacion. En este
nuevo listado, se priorizaron personas que
tuvieran la facilidad de movilizarse al centro de
educacion, lideres campesinos y estudiantes de
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acuerdo a las consideraciones del presente
acto administrativo.

3. Proyecto de Promotoria ambiental
denominado "Formaciéon de 25 promotores
ambientales comunitarios en el municipio de
San Andrés de Buritica”", como parte de la
Inversion del 1% del proyecto Hidroituango,
siempre y cuando la Empresa ajuste su
presupuesto, excluyendo los costos indirectos
de Interventoria, Alojamiento de los asistentes
y Trasporte de los asistentes desde las
veredas al casco urbano, revaluando y
proponiendo alternativas que no impliquen el
alojamiento de asistentes y su trasporte con
los costos presentados, de acuerdo a las

consideraciones del presente Acto
administrativo.
4. Proyecto de Promotoria ambiental

denominado "Formacion de 30 promotores
ambientales comunitarios en el municipio de
San Andrés de Peque", como parte de la
Inversion del 1 % del proyecto Hidroituango,
siempre y cuando la Empresa ajuste su
presupuesto, excluyendo los costos indirectos
de Interventoria, Alojamiento de los asistentes
y Trasporte de los asistentes desde las
veredas al casco urbano, revaluando y
proponiendo alternativas que no impliquen
el alojamiento de asistentes y su trasporte
con los costos presentados, de acuerdo
a las consideraciones del presente acto
administrativo.

ultimo grado de bachillerato, todos ellos lideres
naturales en el tema ambiental. Actualmente se
esta evaluando el posible operador del
programa de formacion”.

Argumenta la sociedad, que al momento de la
respuesta no se contaba con un proceso de
contratacion, dado que dicho contrato con la
Fundacién Universitaria Catdlica del Norte tuvo
orden de inicio el 20 de octubre de 2016, tal y
como puede observarse en el documento
201630145829-1-000 que se encuentra en la
carpeta de anexos: Req2\Lit o\N_3.

Ahora, con base en los avances realizados, se
comparte en la carpeta de anexos:
Req2\Lit o\N_3, la informacién relacionada en
cumplimiento a este requerimiento, la cual
contiene:

1. Orden de inicio de actividades de la
FUCN

2. Listado de estudiantes, Peque, San
Andres de Cuerquia, Buritica, Bricefio
3. Cronograma de visitas

4. Costos totales del programa de
formacién

5. Informe final del programa de
formacioén

Finalmente, en el Informe de Cumplimiento
Ambiental ICA 19 correspondiente al periodo
del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019,
la sociedad adjunto siete (7) actas del contrato
CT-2016-001863, cada una con los costos
detallados de ejecucion del programa de
formacién de promotores ambientales, las
actividades ejecutadas, cantidades y valor
efjecutado detallado de la siguiente manera:

(Ver tabla pagina 120 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020)

Ahora bien, dentro de las actas aportadas, se
incluyen los siguientes rubros ejecutados:

e PERSONAL: Directos administrativo -
Docentes
e VIATICOS PERSONAL: Transporte,

alojamiento, alimentacion.

e GASTOS FUNGIBLES: Salida de campo
No. 1 (transporte), Salida de campo No. 2
(Transporte, alquiles de GPS), Salida de
campo No. 3 (Transporte, bolsas plasticas,
balde, cronometro), Salida de campo No. 4
(Transporte, herramientas para
mantenimiento de sistema séptico), Material
didactico a entregar a los asistentes
(papeleria, memorias programa,
documentos de  consulta),  Material
pedagogico a utilizar por parte del docente
(juegos, material de apoyo en la realizacion
de actividades), Material ~ fungible
(carteleras, marcadores, etc.), Certificados,
Seguro estudiantil, Actividad de Clausura o
finalizacién del programa de formacioén.
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o AlU

(Ver tabla pagina 121 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020).

Una vez revisados los ltems incluidos en las
actas 1 a 7 y el Informe Final del proyecto de
Formacién Promotores Ambientales en los
municipios de Bricefio, San Andrés de
Cuerquia, Buritica y san Andrés de Peque. Se
observa que los costos Directos Totales de
ejecucion corresponden a la suma de
$188.743.894, dentro de los cuales se incluye
el costo de Director Administrativo por la suma
de $22.032.000, costo que no estaba incluido
en el presupuesto estimado evaluado en el
Concepto Técnico 5793 del 28 de octubre de
2015, acogido mediante Auto 4719 del 30 de
octubre de 2015. Por lo anterior la sociedad
debe justificar porque incluyé un Director
Administrativo en el proyecto cuando dicho
costo no fue proyectado en las estimaciones
presupuestales iniciales.

Ahora bien, efectuando un comparativo entre el
presupuesto estado y el ejecutado se observa
lo siguiente:

(Ver tabla pagina 121 y 122 del Concepto
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Se observa, que los costos directos
presentados a través de la comunicaciéon con
radicacién 4120-E1-41710 del 12 de agosto de
2014, los cuales fueron evaluados en el Auto
4719 del 30 de octubre de 2015 para un total de
145 promotores asciende a la suma de
$295.735.710 es decir que el costo directo
promedio por estudiante se proyectd en la suma
de $2.039.557. Al compararlo con los costos
directos de ejecucién del contrato CT 2016-
001863 suscrito con la Fundacién Universitaria
Catolica del Norte que asciende a la suma de
$188.743.894, (sin AlU), da como resultado un
costo unitario de $2.658.365 para 71
estudiantes graduados. (Tomado de Informe
final del Proyecto ICA No. 9).

Si bien es cierto, que el presupuesto inicial de
costos directos estimados es supetrior, debido a
que se proyectdé para 145 estudiantes, el
incremento en los items de Director
Administrativo y honorarios Docentes, pese a la
reduccién de los rubros de: Viaticos Docentes,
Salidas de Campo, Material Didactico, Material
Pedagdgico y Seguro Estudiantil; genera un
incremento neto por la suma de $618.808 en el
costo de ejecucion unitario por estudiante, es
decir un incremento total en ejecucién por la
suma de $43.935.368 para los 71 estudiantes
graduados.

(Ver tabla pagina 122 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020)
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Respecto al item de  Administracion,
Imprevistos y Utilidades por la suma de
$50.995.637, no es elegible con cargo a la
inversioén forzosa de no menos del 1%, por no
referirse a un costo directo que contribuya a la
preservacion, conservacion y vigilancia de la
cuenca afectad segun los fines del paragrafo
del articulo 43 de la Ley 99 de 1993.

En conclusion, son viables de aceptar los
costos directos soportados en las Actas 1 a 7
del Contrato CT2016-001863 que
corresponden a la suma de $188.743.915. No
obstante, sera necesario que la Sociedad
explique el incremento de $34.254.034 en los
costos de honorarios del personal Docente y
aclare porque se contratd un Director
Administrativo cuando este costo no fue
presentado a evaluacion por parte de esta
Autoridad, es decir que no estaba incluido en el
presupuesto inicial del proyecto de Formacion
de Promotores Ambientales.

Para la Validacion del valor cancelado viable de
aceptar $188.743.915 con cargo a la inversion
forzosa de no menos del 1% detallado en las
actas 1 a 7 del Contrato CT2016-001863, se
requiere que la Sociedad, presente las facturas
canceladas y copia de los comprobantes de
egresos que soporten la cancelacion de las
Actas Presentadas en el Anexo
3a/Req7EduAmb del ICA 19, las cuales no
contienen fecha de pago.

Respecto al compromiso de formacion de
promotores ambientales, se aprecia en la
siguiente tabla el numero de promotores
ambientales establecido en los numerales 1, 2,
3, y 4 del articulo Tercero del Auto 4719 del 30
de octubre de 215, comparado con el numero
final de promotores ambientales que se
graduaron al final del proceso.

(Ver tabla 12. Personas graduadas como
promotores  ambientales vs  personas
propuestas al inicio del plan de Inversién del
Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de
2020)

Frente al listado de beneficiarios presentado
para los municipios de Buritica (21), Peque (21),
y San Andrés de Cuerquia (18), cantidades que
no coinciden con las informadas por la
Sociedad, relacionadas con la finalizacion del
proceso formativo.

Si bien esta autoridad es consiente que no es
posible asegurar la participacién y finalizacion
del 100% de los beneficiarios inicialmente
inscritos, en donde en el documento “Informe
Final del Proyecto” se incluyen los motivos por
los cuales se presenté la desercion de algunos
estudiantes por municipio (dentro de las cuales
se incluyen desplazamiento, vinculacion y
responsabilidades laborales, asuntos
familiares, falta de afinidad por la tematicas
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manejadas, falta de constancia, entre otros), es
necesario obtener los soportes que permitan
identificar el nimero especifico de beneficiarios
que finalizaron el proceso formativo, de
conformidad con los lineamientos de asistencia
y participacion establecidos en la Norma
Laboral de SENA 220201007, informacién que
debera ser presentado por la Sociedad, en
donde como soporte se estima que los
certificados emitidos para cada estudiante y por
municipio son los soportes adecuados para
soportar el numero final de beneficiarios que
culminaron a satisfaccion esta Linea de
Inversién, teniendo en cuenta ademas que la
Sociedad manifiesta la culminaciéon de 71
beneficiarios, sin embargo, en las actas que
relacionan los costos del proyectos, se
relacionan un total de 120 -certificados,
evidenciando una inconsistencia con respecto a
lo informado por la sociedad.

Dentro del mencionado informe se incluyen
evidencias fotograficas por municipio, resumen
de las salidas pedagdgicas, logros de
aprendizaje,  conclusiones del proceso,
dificultades,  formulacion  de  proyectos,
resultados por modulo, recomendaciones,
conclusiones y bibliografia.

Cabe resaltar que dentro de dicho documento
se incluyen las tematicas y subtematicas del
proceso de aprendizaje, asi como los proyectos
disefiados en el proceso de formacion:

(Ver imagenes paginas 124 y 125 del Concepto
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Los soportes presentados evidencian que se
cumplieron de manera general con los
lineamientos establecidos para la ejecucion de
esta Linea de Inversion enfocada en Promotoria
Ambiental, por cuanto, se solicita a la sociedad
presentar los soportes de los beneficiarios que
culminaron el proceso formativo, con el fin de
culminar esta fase del proceso.

Frente al presupuesto para la ejecucion de esta
Linea de Inversion, se evidencia que fueron
eliminados varios de los rubros presentados
mediante el presupuesto adjunfo en la
comunicacion con radicacion 4120-E1-41710
del 12 de agosto de 2014, los cuales NO se
consideran deben ser incluidos para el
cumplimiento de la obligacion de inversion
forzosa de no menos del 1%.

Teniendo en cuenta las consideraciones
previamente formuladas y con el fin de dar por
culminado el proceso, se considera que la
sociedad debera presentar los soportes a los
siguientes requerimientos con el fin de dar por
concluidas las actividades, aclarando que No
son elegibles con cargo al plan de Inversion del
1% los gastos de Administracion. Imprevistos y
Utilidades por la suma de $50.995.637 del
proyecto  de Formacion de Promotores
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Ambientales, por no referirse a costos directos
para la preservacion, conservacion y monitoreo
de la cuenca afectada segun los fines del
paragrafo del art. 43 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO. Aprobar el Programa de
Saneamiento Basico, autorizando el proyecto
de Construccion de Interceptores y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -
PTAR - Norte del Casco Urbano del Municipio
de ltuango, como parte de la Inversion del 1%
del proyecto Hidroituango; y para autorizar su
ejecucion la empresa debera tener en cuenta
las siguientes condiciones:

(...

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Mediante  comunicaciébn con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la sociedad informé que en la comunicacion con
radicado ANLA 2016024689-1-000 del 19 de
mayo de 2016, informé lo siguiente: (...) el
requerimiento consistente en entregar tres (3)
cotizaciones formales que soporten los
presupuestos del proyecto, no es un requisito
establecido en las obligaciones del articulo 43
de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el
Decreto 1900 de 2006. De acuerdo con la
modalidad de contratacion que en su momento
decida llevar a cabo Empresas Publicas de
Medellin, acorde con su manual de contratacion
y sus decretos reglamentarios, determinaré las
evidencias documentales que soporten el
proceso contractual, las cuales seran remitidas
a la autoridad ambiental.

Conforme con lo anterior y de acuerdo con el
LINEAMIENTO 2018-LINGG-26, CAPITULO II,
MODALIDADES DE  SELECCION DE
CONTRATISTA, 3. SELECCION DE
CONTRATISTAS, las modalidades previstas
por EPM para seleccionar al contratista son las
siguientes:

“3.1 Solicitud publica de ofertas

3.2. Solicitud privada de ofertas

Cuando de la investigacién de mercados se
concluya que hay un numero plural no
superior a cinco (5) proveedores.

3.3. Solicitud unica de ofertas

Cuando exista la justificacion segun el
lineamiento”

Es importante aclarar que las gestiones para la
contratacion de las obras estuvieron
condicionadas por el articulo sequndo, nhumeral
7 del Auto 4719 de 2015, y fueron retomadas en
el afio 2019 de acuerdo con sentencia del
Consejo de Estado del 19 de julio de 2018, que
permite incluir dentro de la liquidacion de los
costos asociados a la inversién forzosa del 1%
conceptos tales como impuestos, interventoria
y obras extras y adicionales, considerando que
son costos necesarios u obligatorios para la
ejecucion de los proyectos.

Por lo anterior, se reitera la solicitud de
modificar el Numeral 3 del articulo quinto, del
precitado auto, en el sentido de eliminar la
obligacion de presentar las tres (3) cotizaciones
requeridas, dado que se enviaran las
evidencias documentales de la contratacion
adelantada en pro de la transparencia del
proceso. Ver anexo: Req2\Lit 0\A1.13
Lineamiento 26_Contratacion.”

Al respecto, el Concepto Técnico 4312 del 8 de
agosto de 2019, acogido por el Acta 102 del 8
de agosto de 2019, conceptud al respecto lo
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siguiente: “Una vez revisados los argumentos
presentados por la Sociedad Hidroituango S.A
E.S.P., se considera pertinente atender Ila
solicitud realizada por esta, ya que la obligacion
de esta Autoridad es verificar que el
presupuesto presentado por la Empresa se
ajuste a los requerimientos existentes en el
Decreto 1900 de 2006, sin intervenir en ningun
momento en la contratacion que decida el titular
llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos del decreto.

Asi las cosas, se considera pertinente ajustar el
presente requerimiento, el cual quedara de la
siguiente manera:

“Presentar el presupuesto ajustado y detallado
con Anaélisis de Precios Unitarios. Se deben
excluir los costos indirectos, de acuerdo a las
consideraciones del presente acto
administrativo.”

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Mediante  comunicacion  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., inform6 a la
ANLA que mediante oficio sin numero de
radicado del 29 de noviembre de 2018, solicité
a Corantioquia el permiso de vertimientos para
la Construccion de Colector y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
PTAR del sector Oriental de la cabecera
municipal Ituango, a lo cual Corantioquia
generod el Auto de inicio 160TH-ADM 1902-529
de febrero 04 de 2019, el cual se presenta en la
ruta: 4 Otros\Anexo 4.2\PIFinversion1\anexo
Al ltuango_160TH-ADM 1902-
529 feb04 2019 Inicio.

Cabe senalar que el mencionado requerimiento
se impuso desde el afio 2015, evidenciando un
periodo de tiempo considerable para haber
surtido el mencionado proceso de solicitud, en
donde si bien se evidencia un proceso de
avance, a la fecha no se cuenta con el concepto
de la Corporacién, por cuanto se solicita a la
sociedad demostrar la debida diligencia ante la
Corporacién con el fin de obtener el concepto
sobre la necesidad del permiso de vertimiento y
avanzar en el desarrollo del proyecto, siendo
este un insumo fundamental para su desarrollo.

Asi las cosas, se considera que la sociedad no
ha cumplido a cabalidad con el requerimiento,
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en consecuencia, se hace procedente reiterar el
mismo.

ARTICULO QUINTO. Aprobar el Programa de
Saneamiento Basico, autorizando el proyecto
de Construccién de Interceptores y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -
PTAR - Oriental del Casco Urbano del Municipio
de Iltuango, como parte de la Inversién del 1%
del proyecto Hidroituango; para lo cual con el fin
de su ejecucion la Empresa debe tener en
cuenta y cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos en el entendido que escapa de la orbita
de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal
el certificado de uso del suelo, certificado de
intencion e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el Anexo SB3 de la comunicaciéon con
radicacion radicado 2016024689-1-000 del 19
de mayo de 2016 se allego el certificado de uso
del suelo, certificado de intencion e interés en el
proyecto y estudio de factibilidad del proyecto.

No obstante, al consultar la informacion remitida
por la sociedad solo se encuentra para el
municipio de ltuango, la carta de intencién del
alcalde municipal del momento con fecha del 5
de mayo de 2016, tal como se aprecia en la
imagen.

(Ver imagen pagina 129 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020)

No se observa en el anexo del precitado
radicado, el certificado de uso del suelo
expedido por la oficina de planeacién municipal.
Es de senalar ademas que desde enero de
2020 hay nuevos alcaldes, por lo cual es
necesario que se socialice con la nueva
administracion municipal de Ituango, las
propuestas de saneamiento basico, que se
gestione y remita el certificado de uso del suelo.

Respecto al anélisis de factibilidad para los
proyectos de saneamiento basico, este
requerimiento fue requerido en el numeral 14
(requerimientos para presentar en el término de
un mes) del Acta 1 del 29 de enero de 2019. La
sociedad en respuesta remitié el analisis de
factibilidad en la ruta: DVD1/Requerimiento
14/literal f de la comunicacion con radicacion
2019025717-1-000 del 04 de marzo de 2019
primera entrega del Acta 1 del 29 de enero de
2019.

Es este orden de ideas se considera que la
sociedad no ha dado cumplimiento a esta
obligacion y debera presentar el certificado de
uso del suelo, donde sera el emplazamiento del
proyecto de Construccién de Interceptores y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domeésticas - PTAR - Oriental del Casco Urbano
del Municipio de Iltuango.
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6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones
formuladas en el numeral 6, articulo cuarto del
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, en donde
se evidencia que, si bien se han realizado
algunas gestiones ante CORANTIOQUIA, no se
han presentado los soportes que den
cumplimiento a la obligacion.

En consecuencia, se considera procedente
reiterar el presente requerimiento.

ARTICULO SEXTO. Aprobar el Programa de
Saneamiento Basico, autorizando el proyecto
de Construccién de Interceptores y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -
PTAR - del Casco Urbano del Municipio de
Bricenio, como parte de la Inversion del 1% del
proyecto Hidroituango, para autorizar su
efjecucion la Empresa debe tener en cuenta y
cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica para
futuros, y se generara uno producto del
seguimiento a fin que la sociedad presente el
presupuesto ajustado y detallado, desglosado a
nivel de precios unitarios, eliminando del mismo
lo relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos en el entendido que escapa de la 6rbita
de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones
formuladas en el numeral 6, articulo cuarto del
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, en donde
se evidencia que, si bien se han realizado
algunas gestiones ante CORANTIOQUIA, no se
han presentado los soportes que den
cumplimiento a la obligacion.

En consecuencia, se considera procedente
reiterar el presente requerimiento.

ARTICULO SEPTIMO.- Aprobar el Programa
de Saneamiento Basico, autorizando el
proyecto de Construccién de Pozos Sépticos
para Saneamiento Basico en las veredas:
Aguacatal, Alto Seco, Bujio, Cafaduzales,
Cordillera, Filo, Guayabal, Lejia, Loma Del
Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete,
Morro, Penal, Santa Gertrudis, Travesias y
Vergel en el municipio de San Andrés de
Cuerquia, como parte de la Inversién del 1% del
proyecto Hidroituango, para autorizar su
ejecucion la Empresa debe tener en cuenta y
cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos en el entendido que escapa de la orbita
de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal
el certificado de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA 18 la sociedad
informa lo siguiente: “Se dio respuesta a este
numeral a través del oficio con radicado de la
ANLA N° 2016024688-1-000 del 19 de junio de
2016. En el anexo SB3 se encuentra la
ampliacién a esta informacién.”
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Es importante  mencionar que  este
requerimiento se habia reiterado en el literal f
del numeral 14 del Acta 1 del 29 de enero de
2019, por lo cual la sociedad dio respuesta
mediante la comunicacién con radicacion
2019025717-1-000 del 4 de marzo de 2019 la
primera entrega del Acta 1 del 29 de enero de
2019. En la evaluacién de la informacion
allegada se considerd lo siguiente:

Respecto al analisis y/o estudio de factibilidad
para los proyectos de saneamiento basico, este
requerimiento fue solicitado en el numeral 14
(requerimientos para presentar en el término de
un mes) del Acta 1 del 29 de enero de 2019. La
Sociedad en respuesta remitié el analisis de
factibilidad en la ruta: DVD1/Requerimiento
14/literal f de la comunicacién con radicacion
2019025717-1-000 del 04 de marzo de 2019
primera entrega del Acta 1 del 29 de enero de
2019.

Una vez revisada la informacién de la
comunicacion con radicacion 2019025717-1-
000 del 04 de marzo de 2019, se observa la
Sociedad adjunto:

e Certificado de uso del suelo (No. 2018-
700.02.01.023) para el predio Lote 94
Cedula Catastral 672001000002300094,
uso del suelo rural, indicando como
actividad principal la explotacion agricola,
pecuaria, recursos naturales y equipamiento
de servicios publicos.

e Documento generado por EPM, referente al
analisis de factibilidad del proyecto, el cual
incluye la construccion de los pozos
sépticos, asi como el anélisis para el
municipio de SAC. Dentro del mismo si bien
es un documento basico, identifican los
riesgos asociados al desarrollo del proyecto,
asi como la relacién de la calidad de los
estudios realizados.

o Cetrtificado de interés generado por la
alcaldia municipal de San Andrés de
Cuerquia, sin embargo dicho documento
hace referencia exclusivamente a la
construccion de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales PTAR del casco urbano
de San Andrés de Cuerquia, y no al proyecto
de Construccion de Pozos Sépticos para
Saneamiento Basico en las veredas:
Aguacatal, Alto Seco, Bujio, Cafiaduzales,
Cordillera, Filo, Guayabal, Lejia, Loma Del
Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete,
Morro, Penal, Santa Gertrudis, Travesias y
Vergel en el municipio de San Andrés de
Cuerquia. Por lo tanto, se considera que la
Sociedad no ha dado total cumplimiento a
esta obligacion y por ende se reitera su
cumplimiento.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones
formuladas en el numeral 6, articulo cuarto del
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, en donde
se evidencia que, si bien se han realizado
algunas gestiones ante CORANTIOQUIA, no se
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han presentado los soportes que den
cumplimiento a la obligacion.

En consecuencia, se considera procedente
reiterar el presente requerimiento.

9. La empresa HIDROITUANGO como Unica
responsable ante esta Autoridad de la
ejecucion de la Inversion del 1%, debera
garantizar que la instalacion y operacion de los
pozos sépticos no va a causar contaminacion
en los acuiferos del area donde se vayan a
ubicar, para lo cual debera realizarse los
estudios que sean pertinentes para soportar el
cumplimiento a tal requerimiento, allegando a la
ANLA copia de esos estudios realizados.

De acuerdo a las consideraciones formuladas
en el Concepto Técnico 6525 del 15 de abril de
2017 acogido por el Auto 1494 de 11 de abril de
2018, dentro del cual se incluye la respuesta de
la sociedad frente al presente requerimiento, el
cual cita:

“Para el cumplimiento de esta obligacion, se
requiere de un estudio que no solamente
superaria el valor de la inversién en sistemas
sépticos, sino que ademas se considera
innecesaria, teniendo en cuenta que
actualmente los vertimientos de aguas
residuales domésticas se estan descargando
sobre acequias o fuentes de aqua superficial sin
tratamiento previo y el objetivo de la inversion
es mejorar la calidad de dichos vertimientos.
Adicionalmente, como es de su conocimiento y
se informé en los documentos del proyecto, la
mayoria de veredas seleccionadas por los
municipios para la construccion de los sistemas
sépticos, se ubican sobre estribaciones de la
cordillera central a media ladera, donde por las
condiciones geolégicas no existen acuiferos.
Finalmente, solicita sea revocada la presente
obligacion. “

Si bien es cierto, en Colombia la gran mayoria
de los predios rurales disponen directamente
sus vertimientos a drenajes y fuentes naturales,
sin que se tenga demasiado control e inversion
por parte del estado para mejorar esta
situacion, atendiendo la filosofia del paragrafo
del articulo 43 de la Lay 99 de 1993 el cual fue
reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, en
lo que respecta a destinar el 1% del total de la
inversion para la recuperacién, conservacion,
preservacion 'y vigilancia de la cuenca
hidrografica que alimenta la respectiva fuente
hidrica.”

Por lo anterior, las consideraciones técnicas del
mencionado Concepto Técnico concluyo:

“Segun lo anterior, es conveniente aclarar que
la Empresa debera garantizar los siguientes
aspectos que contribuiran a la mejora en el
manejo y funcionamiento de los sistemas que
Se instalaran:

- Cada sistema séptico debera garantizar una
retencion minima del 80% y debera estar
acorde a los disefios presentados por la
Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P.

- La Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P,
debera capacitar a todos los beneficiarios del
proyecto, respecto a las actividades minimas de
mantenimiento que se debe hacer a los
sistemas sépticos instalados
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- Del mismo modo la periodicidad en que se
deben realizar los mantenimientos a los
sistemas instalados.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, se
recomienda al equipo juridico de la ANLA,
ajustar la presente obligacion la cual quedara
de la siguiente manera: La Sociedad
HIDROITUANGO S.A E.S.P. como tnica
responsable ante esta Autoridad de la ejecucion
de la Inversion del 1%, debera garantizar la
instalacién y operacion de los pozos sépticos
bajo las siguientes consideraciones que
contribuiran a disminuir los vertimientos
contaminantes sobre el recurso hidrico del
municipio:

- Cada sistema séptico debera garantizar
una retencién minima del 80% y debe estar
acorde a los disefios presentados por la
Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P.

- La Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P,,
deberéa capacitar a todos los beneficiarios
del proyecto, respecto a las actividades
minimas de mantenimiento que se debe
hacer a los sistemas sépticos instalados.

- Del mismo modo la periodicidad en que se
deben realizar los mantenimientos a los
sistemas instalados.”

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la
sociedad, en términos de suprimir el
requerimiento, se considera que la elaboracién
de estos estudios y su seguimiento para la
identificacién en términos de ausencia o
presencia de contaminacion de los acuiferos de
las areas donde se implementaran los pozos
sépticos, generaria una inversion considerable,
la cual y con el fin de cumplir a cabalidad con el
requerimiento, deberia llevar un seguimiento
por un periodo de tiempo indeterminado para su
verificacion.

Frente a las consideraciones formuladas en el
Concepto Técnico 6525 del 15 de abril de 2017,
si bien se consideran pertinentes, sin embargo
y en vista de ausencia en el pronunciamiento
definitivo en el acto administrativo, se considera
pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

1. Se considera adecuado el proceso de
capacitacion a los beneficiarios,
relacionados con las actividades de
mantenimiento, periodicidad del mismo y
operatividad de los sistemas instalados.

2. Con relacién a los porcentajes de retencion,
en los cuales se establece una retencion
minima del 80%, sin embargo, en dicha
consideracion no se especifican los
parametros bajo los cuales se debera medir
dicho porcentaje de retencién. Bajo este
escenario y teniendo en cuenta los disefios
presentados por la Sociedad:
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(Ver imagen pagina 139 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020)

Los planos propuestos permiten la toma de
muestras a la entrada y salida del sistema, y
considerando pertinente establecer bajo que
parametros y limites corresponde analizar las
muestras obtenidas, se deberéan tener en
cuenta los parametros y limites maximos
establecidos en la Resolucion 631 del 17 de
marzo de 2015, cumpliendo con los limites
establecidos para vertimientos de aguas
residuales domesticas - ARD, de las soluciones
individuales de saneamiento de viviendas
unifamiliares o bifamiliares o el que aplique de
acuerdo a lo definido en la mencionada
Resolucion.

Se solicita al grupo juridico aceptar la solicitud
presentada por la sociedad, en términos de
modificar el requerimiento inicialmente
formulado “garantizar que la instalacion y
operacion de las pozas sépticos no va a causar
contaminacion en los acuiferas del area donde
se vayan a ubicar”, modificando la obligacion de
la siguiente manera:

1. Presentar los soportes del proceso de
capacitacion a la totalidad de beneficiarios
del proyecto de Construccion de Pozos
Sépticos, dentro el cual se incluya
especificaciones técnicas, operatividad del
sistema, cuidado y mantenimiento.

2. Presentar informe con los resultados de un

monitoreo de calidad del recurso hidrico a la
salida de los pozos sépticos, a los seis
meses de instalados y puestos en
funcionamiento, dentro del cual se deberan
tener en cuenta los siguientes parametros:
Demanda Quimica de Oxigeno, Sdlidos
Suspendidos Totales, Sélidos
Sedimentables y Grasas y Aceites. Esta
medicion debera ejecutarse de manera
aleatoria a un 10% del total de los pozos
sépticos instalados, los cuales deberan
cumplir con los limites establecidos en la
Resolucién 0631 el 17 de marzo de 2015 o
la que la modifique o adicione.

Cabe resaltar que la presente obligacion no
aplica para presente periodo de seguimiento, en
donde la sociedad deberé socializar con las
Autoridades municipales la viabilidad del
proyecto, asi como el desarrollo de su fase
constructiva para la ejecucion de lo aca
solicitado.

ARTICULO OCTAVO. Aprobar el Programa de
Saneamiento Basico, autorizando el proyecto
de Construccion de una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Domesticas - PTAR - del
Casco Urbano del Municipio de San Andrés de
Cuerquia, como parte de la Inversion del 1% del
proyecto  Hidroituango; para autorizar su
ejecucion la Empresa debe tener en cuenta y
cumplir las siguientes condiciones:

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
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3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos, Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos en el entendido que escapa de la orbita
de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener  permiso de vertimiento  para el
proyecto y en caso de necesitarlo, se debera
hacer el tramite respectivo ante dicha entidad.

Mediante  comunicacion  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informd
a la ANLA que con el propésito de dar
cumplimiento a este requerimiento, se envié
comunicacion a la Corporaciéon Auténoma

Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA- y a la Corporacién para el
Desarrollo Sostenible del Uraba -

CORPOURABA- comunicaciones para solicitar

que conceptuen si  los proyectos de
saneamiento basico priorizados para los
municipios en los cuales tienen estas
corporaciones  tienen  competencia, es

necesatrio el tramite de permiso de vertimientos.
En este sentido, la sociedad adjunta respuesta
de ambas Corporaciones acerca de la
necesidad de obtener permiso de vertimientos
para los proyectos de la linea de saneamiento
basico.

Para el municipio de Peque, la Sociedad
adjunta un concepto de la Corporacién para el
Desarrollo Sostenible del Uraba -
CORPOURABA, mediante oficio 400-06-01-01-
4104 del 4 de octubre de 2019, donde
efectivamente CORPOURABA informa que se
requiere adelantar el tramite de permiso de
vertimiento, para el cual en el articulo
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 relaciona
los requisitos para su tramite, también adjuntan
el formulario Gnico nacional de solicitud de
permiso de vertimientos.

Para los municipios de Ituango y San Andrés de
Cuerquia, la sociedad adjunta el concepto
mediante oficio 160-COI1909-24065 del 18 de
septiembre de 2019 de la Corporacion
Auténoma Regional del Centro de Antioquia —
CORANTIOQUIA, donde dicha entidad informa
que se requiere adelantar el tramite de permiso
de vertimiento, definido en el Articulo
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.

Por otra parte, en el ICA 19 se informé que, en
el primer semestre de 2019, los municipios de
ltuango, Liborina y Sabanalarga radicaron ante
CORANTIOQUIA, el tramite de permiso de
vertimientos para los siguientes proyectos:

- Construccion de Colector y Planta de
Tratamiento de  Aguas  Residuales
Domésticas PTAR del sector Oriental de la
cabecera municipal ltuango: Radicado el dia
29 de noviembre de 2018, con Auto de inicio
160TH-ADM 1902-529 de febrero 04 de
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2019. (Ver 4 Otros\Anexo
4.2\PIFInversion1\anexo A1.
ltuango_160TH-ADM 1902-

529 feb04_2019_Inicio trémite).

- Construccién de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domeésticas PTAR del
casco urbano del municipio de Liborina:
Radicado  160HX-COE1905-18178 de
mayo 30 de 2019; con Auto de inicio
160HX-ADM 1906-3786 de junio 18 de
2019. (Ver 4 Otros\Anexo
4.2\PIFInversion1\anexo A2.
Liborina_160HX-ADM1906-
3786_jun18_2019 _lInicio tramite).

- Construccioén de colector final y PTAR del

casco urbano del  municipio de
Sabanalarga: Radicado 160HX-COE 1904-
11726 de abril 4 de 2019, con Auto de inicio
160HX-ADM 1906-3785 de junio 18 de
2019. (Ver 4 Otros\Anexo
4.2\PIFInversion1\anexo A3.
Sabanalarga 160HX-ADM1906-
3785 jun18_2019 Inicio tramite). El
permiso fue otorgado el 26 de septiembre
de 2019 mediante Auto 160 HX RES 1909
5080 pero se encuentra supeditado a la
entrega de estudios hidraulicos e
hidrolégicos.

Cabe mencionar que, si bien se reportan los
tramites en el permiso de vertimientos para los
municipios de Liborina, ltuango y Sabanalarga,
aun hace falta para los demas municipios donde
se aprobo los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

Por lo anteriormente conceptuado, se concluye
que si bien la sociedad ha venido reportando los
avances en la gestiéon con las Corporaciones
Auténomas Regionales para la solicitud de los
mencionados permisos, dichos requerimientos
fueron formulados desde el afio 2015, reiterado
en diferentes actos administrativos,
incumpliendo con los tiempos establecidos para
el mismo, sin que a la fecha se demuestre el
cabal cumplimiento de lo requerido, asi como la
ausencia en la materializacion de las
actividades aprobadas, por lo cual se considera
que la Sociedad no ha dado cumplimiento a la
obligacion, reiterando el requerimiento.

ARTICULO NOVENO. Aprobar el Programa
de Saneamiento Bésico, autorizando el
proyecto de Construccion del Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas - PTAR- en el corregimiento de
Ochali del municipio de Yarumal, como parte
de la Inversion del 1% del proyecto
Hidroituango; para autorizar su ejecucién la

Empresa debe tener en cuenta y cumplir las
siguientes condiciones:
3. Presentar el presupuesto  ajustado y

detallado con Analisis de Precios Unitarios y
los documentos de soporte correspondientes

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
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a por lo menos tres (3) cotizaciones formales
que avalen los precios incluidos en los
calculos, se deben excluir los  costos
indirectos de Interventoria, de acuerdo a las
consideraciones del presente Acto
administrativo.

Orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

ARTICULO DECIMO. Aprobar el Programa de
Saneamiento basico, autorizando el proyecto
de Construccion de Pozos Sépticos para
Saneamiento Basico en el corregimiento de
Puerto Valdivia, vereda Cachirimé Sector El
Tigre y Vereda Monte Frio en el municipio de
Valdivia, como parte de la Inversiéon del 1% del
proyecto Hidroituango;, para autorizar su
efecucion la Empresa debe tener en cuenta y
cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto  ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos, Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos en el entendido que escapa de la orbita
de las competencias de esta Autoridad Nacional
exigir dichas cotizaciones.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal
el certificado de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA No. 18 la sociedad
informa: “Se dio respuesta a este numeral a
través del oficio con radicado de la ANLA N°
2016024688-1-000 del 19 de junio de 2016. En
el anexo SB3 se encuentra la ampliacion a esta
informacion.”

Una vez revisado el radicado al que se hace
referencia, se encuentran documentos que
relacionan los municipios de ltuango, Bricefio,
Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina y
Buritica, sin embargo, no se presenta
informacién sobre el municipio de Valdivia,
sobre el cual recae el presente requerimiento.
Razén por la cual se concluye que la Sociedad
no ha dado cumplimiento a esta obligacion,
reiterandola.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestién con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cumplimiento a la
presente obligacion.

9. La empresa HIDROITUANGO como Unica
responsable ante esta Autoridad de la ejecucién
de la Inversion del 1%, debera garantizar que la
instalacion y operacion de los pozos sépticos no
va a causar contaminaciéon en los acuiferos del
area donde se vayan a ubicar, para lo cual
debera realizarse los estudios que sean
pertinentes para soportar el cumplimiento a tal
requerimiento allegando a la ANLA copia de
esos estudios realizados.

Las consideraciones al presente requerimiento
se incluyeron en el numeral 9, del articulo
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del
2015, en el cual se recomienda al grupo juridico
encargado de acoger el presente concepto
técnico, se modifique la obligacién bajo los
siguientes términos:

1. Presentar los soportes del proceso de
capacitacion a la totalidad de beneficiarios del
proyecto de Construccién de Pozos Sépticos,
dentro el cual se incluya especificaciones
técnicas, operatividad del sistema, cuidado y
mantenimiento.
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2. Presentar informe con los resultados de un
monitoreo de calidad del recurso hidrico a la
salida de los pozos sépticos, a los seis meses
de instalados y puestos en funcionamiento,
dentro del cual se deberan tener en cuenta los
siguientes parametros: Demanda Quimica de
Oxigeno, Soélidos Suspendidos Totales,
Sdlidos Sedimentables y Grasas y Aceites.
Esta medicion debera ejecutarse de manera
aleatoria a un 10% del total de los pozos
sépticos instalados, los cuales deberan
cumplir con los limites establecidos en la
Resolucién 0631 el 17 de marzo de 2015 o la
que la modifique o la adicione.

Cabe resaltar que la presente obligacién no
aplica para el presente periodo de seguimiento,
en donde la sociedad debera socializar con las
Autoridades municipales la viabilidad del
proyecto, asi como el desarrollo de su fase
constructiva para la ejecucion de lo aca
solicitado.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Basico, autorizando
el proyecto de Construccion de Colectores,
Interceptores y Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales Domesticas-PTAR en los
corregimientos de Angelina, Tabacal, Guarco y
Naranjo, y las veredas Higabra, Alto del Obispo,
Sincierco y Siara (Sector La Asomadera) y
Construcciéon de Pozos Sépticos en la vereda
Palenque del municipio de Buritica, como parte
de la Inversion del 1% del proyecto
Hidroituango; para autorizar su ejecucion la
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las
siguientes condiciones:

2. Presentar las especificaciones técnicas
detalladas y planos de ubicacién y disefio en
planta y perfil de las obras a escala adecuada

En la ruta: Anexos Req2\Lit_ o\ A1.SB1 Buritica
de la comunicacion con radicado 2019189855-
1-000 del 3 de diciembre de 2019, se adjunté la
documentacién solicitada relacionada con las
especificaciones técnicas detalladas, planos de
ubicacion y disefio en planta y perfil de las obras
a escala para el proyecto de Construccion de

Colectores, Interceptores y Plantas de
Tratamiento  de  Aguas Residuales
Domesticas-PTAR en los corregimientos de

Angelina, Tabacal, Guarco y Naranjo, y las
veredas Higabra, Alto del Obispo, Sinciercoy
Siara (Sector La Asomadera), informacién
previamente analizada en el Concepto Técnico
6525 del 15 de diciembre de 2017 acogido por
el Auto 1494 de 11 de abril de 2018, allegada
mediante radicado 2016024688-1-000 del 19
de mayo del 2016, dentro del cual se concluye:

“No obstante en la documentacién allegada por
la Empresa no hay evidencias documentales de
las especificaciones técnicas y planos de
ubicacion y disefio en planta y perfil a escala
adecuada, de los pozos sépticos a construirse
en la vereda Palenque del municipio de
Buritica”.

Al revisar en detalle la informacién presentada
mediante  comunicacién  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019,
se encuentran los siguientes documentos
relacionados con los Pozos Sépticos a
construirse en la vereda Palenque del municipio
de Buritica:

1. ANEXO 7_Especificaciones  Técnicas:
Documento denominado “DISENO PARA
CONSTRUCCION DE COLECTORES,
INTERCEPTORES Y PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PTAR EN LOS
CORREGIMIENTOS DE  ANGELINA,
TABACAL, GUARCO, NARANJO, Y LAS
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VEREDAS HIGABRA, ALTO DEL OBISPO,
SINCIERCO, SIARA (SECTOR LA
ASOMADERA); Y DISENO PARA
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS
EN LA VEREDA PALENQUE DEL
MUNICIPIO DE BURITICA”, dentro del cual
en el desarrollo y contenido del mismo no
hace mencion a las especificaciones
técnicas, disefios, localizacion y demas
aspectos relacionados con los pozos
sépticos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Sépticos:
Documento  titulado “DISENO  PARA
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS
EN LA VEREDA PALENQUE DEL
MUNICIPIO DE BURITICA”, con fecha de
abril de 2014, dentro del cual se hacen las
especificaciones técnicas de los siguientes
materiales, equipos y accesorios:

a. VALVULAS Y ACCESORIOS: Se
especifican el tipo de valvulas, las cuales
deberan cumplir con los siguientes
procedimientos y normas: AWWA C-500
C-504 o DIN 323 Parte 3, AWWA C-508,
AWWA C-550, ANSI B16.1, ASTM D
2000, ISO 2531 (ISO 7005-2), ASTM -
A536.

b. TUBERIAS Y ACCESORIOS: Se indican
como especificaciones de las tuberias
que deben ser en ‘material PVC
(Policloruro de vinilo) para alcantarillado
y presion para los descargues de lodos”,
bajo las siguientes normas: “ICONTEC
382 y en las normas D-2241-68 y D2466-
65 T de ASTM, y sera adecuada para la
presion de disefio. Los tubos seran
fabricados con compuestos  de
Policloruro y vinilo rigido virgen, tipo 1,
grado 1, y cumpliré con la norma
ICONTEC 369, presibn  minima
ICONTEC 382; sobre toxicidad de la
norma ICONTEC 359, rotulados numeral
7 de la norma ICONTEC 382. Ademas,
se indican especificaciones sobre:
almacenamiento, instalacién, junta,
nivelacion y limpieza.

c. Accesorios en PVC (Codos, Tees, Yees,
Reducciones): Dentro de la cual “debera
estar disefiada de acuerdo a la Norma
Técnica Colombiana 382, los sellos y
empaques  con Norma Técnica
Colombiana 2295, Norma Técnica
Colombiana 2536 o Norma ASTM F
477/93 y la instalacién debera cumplir la
Norma Técnica Colombiana 3742. La
tuberia debe estar garantizada para el
transporte de agua residual.”

d. Con relaciéon a los planos de disefio: Se
incluyen disefio para sistemas sépticos
con volimenes de 3000, 4000 y 8000 m3,
estala 1:50. El disefio incluye: Entrada al
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sistema, Trampa de grasas, caja de
inspeccioén, detalle de la planta filtro
anaerobio de flujo ascendente (incluido
relleno de Biopack) y tuberia de
descarga a fuente de agua supefficial, lo
anterior disefiado segun R.A.S 2000,
titulo E, capitulo E.7.

(Ver imagen pagina 147 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020).

Con relacion a la informacion aportada por la
sociedad, se evidencia que se presentd la
informacién solicitada a una escala adecuada,
en donde se contemplan diferentes aspectos
relacionados con la calidad de los materiales y
de los procesos constructivos, asi como el
disefio de  sistemas de  tratamiento
convencionales que cumplen con el objetivo de
la Linea de inversion; concluyendo que la
sociedad dio cumplimiento al requerimiento en
mencioén.

Sin embargo y teniendo en cuenta la
verificacion de los procesos constructivos y el
optimo funcionamiento de los mismos, esta
Autoridad presenta las siguientes
consideraciones, las cuales aplican para la
totalidad de los proyectos aprobados
relacionados con la Linea de Inversion
enfocada en “g) Interceptores y sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas”:

1. Presentar un informe de avance de las
actividades ejecutadas para cada uno de los
proyectos, dentro del cual se incluya registro
fotografico y localizacién exacta donde se
ejecutardn cada una de las obras. La
informacion  cartografica  debera  ser
presentada bajo los lineamientos
establecidos por el modelo de datos
geograficos acogido mediante la Resolucion
2182 de 2016.

2. Informe de Interventoria de Construccion y

Operacién el cual incluira: Control de planos,
Control de especificaciones, Control de
materiales de acuerdo a las
especificaciones establecidas en
Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico RAS — 2000
para los items que aplique.

3. Presentar listado definitivo de beneficiarios
para los proyectos relacionados con la
construccién de pozos sépticos, incluyendo
la localizacién geogréfica.

4. Presentar un Plan de Seguimiento y

Monitoreo por un periodo de tiempo de por
lo menos seis meses posterior a la
culminacioén de las obras, dentro del cual se
incluya para el sexto mes un monitoreo de
calidad de agua en la salida de la planta de
tratamiento, incluyendo el analisis de los
siguientes  parametros: pH, Demanda




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020

Hoja No. 102 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

Quimica de Oxigeno, Solidos Suspendidos
Totales, Sélidos Sedimentables, Grasas y
Aceites, valores que deberan cumplir con los
limites establecidos en la Resolucién 0631
del 17 de marzo de 2015.

Presentar informe indicando cantidades y
valores efectivamente ejecutados anexando los
soportes técnicos y financieros (factura,
contrato o documento equivalente). Para la
validacion de los mismos por parte de esta
autoridad.

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica para
futuros, y se generara uno producto del
seguimiento a fin que la sociedad presente el
presupuesto ajustado y detallado, desglosado a
nivel de precios unitarios, eliminando del mismo
lo relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional exigir dichas cotizaciones.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el
certificado de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el Anexo SB3 del radicado 2016024689-1-
000 del 19 de mayo de 2016 se allegd el
certificado  de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

(Ver imagen pagina 149 del Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020).

Respecto al anélisis de factibilidad para los
proyectos de saneamiento basico, este
requerimiento fue solicitado en el numeral 14
(requerimientos para presentar en el término de
un mes) del Acta 1 del 29 de enero de 2019.

La sociedad por su parte, remitié respuesta
referente al analisis de factibilidad en la ruta:
DVD1/Requerimiento  14/literal f de Ia
comunicacion con radicaciéon 2019025717-1-
000 del 04 de marzo de 2019 primera entrega
del Acta 1 del 29 de enero de 2019.

Si bien, se adjunta las certificaciones para la
construccién de Colectores, Interceptores y
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas-PTAR en los corregimientos
Sincierco y Siara (Sector La Asomadera), no
se adjunta ninguna informacién sobre los
demas corregimientos: Angelina, Tabacal,
Guarco y Naranjo y las veredas Higabra, Alto
del Obispo, y Construccion de Pozos Sépticos
en la vereda Palenque del municipio de
Buritica, asi como tampoco se hace referencia
a los pozos sépticos propuestos.

Cabe sefialar que dicha gestion se realizé en el
afio 2016, en donde el mandato del alcalde en
curso ya culmino, por cuanto, la sociedad
debera actualizar dichas gestiones, con el fin de
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confirmar que los proyectos en mencioén aun
son de interés para el municipio

Frente a las anteriores consideraciones, se
concluye que la informacion esta incompleta y
desactualizada, por cuanto, se declara el
incumplimiento de la obligacion, asi como la
reiteracion de la misma.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestion con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

9. La empresa HIDROITUANGO como Unica
responsable ante esta Autoridad de la
ejecucion de la Inversion del 1%, debera
garantizar que la instalacion y operacion de los
pozos sépticos no va a causar contaminacion
en los acuiferos del drea donde se vayan a
ubicar para lo cual debera realizarse los
estudios que sean pertinentes para soportar el
cumplimiento a tal requerimiento, allegando a la
ANLA copia de esos estudios realizados.

Las consideraciones al presente requerimiento
se incluyeron en el numeral 9, del articulo
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del
2015,

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Bésico, autorizando
el proyecto de Construccion del Sistema de
Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domesticas- PTAR - en el Centro
poblado de la vereda Nurqui del municipio de
Santa Fe de Antioquia, como parte de la
Inversion del 1% del proyecto Hidroituango;
para autorizar su ejecuciéon la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos.
Se  deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el
certificado de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA 18 se informé lo
siguiente: “Se dio respuesta a este numeral a
través del oficio con radicado de la ANLA N°
2016024688-1-000 del 19 de junio de 2016.No
se anexa, puesto que no se priorizd para este
municipio.”

Una vez revisada la informacién adjunta en la
comunicacion con radicacion 2016024688-1-
000 del 19 de junio de 2016, efectivamente se
encuentra que no se anexa. Por lo tanto, la
Sociedad no ha dado cumplimiento a esta
obligacion y se reitera su cumplimiento.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el
proyecto y en caso de necesitarlo, se debera
hacer el tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.
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En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestion con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Basico,
autorizando el proyecto de Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas - PTAR - para la Vereda Cativo del
municipio de Santa Fe de Antioquia, como parte
de la Inversion del 1% del proyecto
Hidroituango, para autorizar su ejecucion la
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las
siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos, se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el
certificado  de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA No. 18 la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. informé: “Se dio
respuesta a este numeral a través del oficio con
radicado de la ANLA N° 2016024688-1-000 del
19 de junio de 2016. En el anexo SB3 se
encuentra la ampliacién a esta informacion.”

Una vez revisado el radicado al que se hace
referencia, se encuentran documentos que
relacionan los municipios de ltuango, Bricefio,
Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina y
Buritica, sin embargo, no se presenta
informacién sobre el municipio de Santafé de
Antioquia, sobre el cual recae el presente
requerimiento. Razén por la cual se concluye
que la sociedad no ha dado cumplimiento a esta
obligacién, y en consecuencia se hace
procedente reiterar el presente requerimiento.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el
proyecto y en caso de necesitarlo, se debera
hacer el tramite respectivo ante dicha entidad

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestion con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO DECIMO CUARTO. Aprobar el
Programa de Saneamiento basico,
autorizando el proyecto de Construccion de
Pozos Sépticos para Saneamiento Basico en
las Veredas El Pencal, EI Guayabo, Tiembla,
Quebrada Seca, Badajoz y el Corregimiento de
Llanada en el Municipio de Olaya, como parte
de la Inversion del 1% del proyecto
Hidroituango, para autorizar su ejecucion la
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las
siguientes condiciones:

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
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3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el
certificado de uso del suelo, certificado de
intencion e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA 18 la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informé: “Se dio
respuesta a este numeral a través del oficio con
radicado de la ANLA N° 2016024688-1-000 del
19 de junio de 2016. En el anexo SB3 se
encuentra la ampliacién a esta informacion.”

Una vez revisado el radicado al que se hace
referencia, se encuentran documentos que
relacionan los municipios de ltuango, Bricefio,
Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina y
Buritica, sin embargo, no se presenta
informacién sobre el municipio de Valdivia,
sobre el cual recae el presente requerimiento.
Razén por la cual se concluye que la Sociedad
no ha dado cumplimiento a esta obligacién, re
iterando el requerimiento, para el proyecto de
Construccion de Pozos Sépticos para
Saneamiento Basico en las Veredas El Pencal,
El Guayabo, Tiembla, Quebrada Seca, Badajoz
y el Corregimiento de Llanada en el Municipio
de Olaya.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestién con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

9. La empresa HIDROITUANGO como Unica
responsable ante esta Autoridad de la ejecucion
de la Inversion del 1 %, debera garantizar que
la instalacién y operacién de los pozos sépticos
no va a causar contaminacion en los acuiferos
del area donde se vayan a ubicar, para lo cual
debera realizarse los estudios que sean
pertinentes para soportar el cumplimiento a tal
requerimiento, allegando a la ANLA copia de
esos estudios realizados.

Las consideraciones al presente requerimiento
se incluyeron en el numeral 9, del articulo
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del
2015, en el cual se recomienda al grupo juridico
encargado de acoger el presente concepto
técnico, se modifique la obligacion bajo los
siguientes términos:

1. Presentar los soportes del proceso de
capacitacion a la totalidad de beneficiarios del
proyecto de Construccién de Pozos Sépticos,
dentro el cual se incluya especificaciones
técnicas, operatividad del sistema, cuidado y
mantenimiento.

2. Presentar informe con los resultados de un

monitoreo de calidad del recurso hidrico a la
salida de los pozos sépticos, a los seis meses
de instalados y puestos en funcionamiento,
dentro del cual se deberan tener en cuenta los
siguientes parametros: Demanda Quimica de
Oxigeno, Soélidos Suspendidos Totales,
Sdlidos Sedimentables y Grasas y Aceites.
Esta medicion debera ejecutarse de manera
aleatoria a un 10% del total de los pozos




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020

Hoja No. 106 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

sépticos instalados, los cuales deberan
cumplir con los limites establecidos en la
Resolucién 0631 el 17 de marzo de 2015.

Cabe resaltar que la presente obligacion no
aplica para el presente periodo de seguimiento,
en donde la Sociedad debera socializar con las
Autoridades municipales la viabilidad del
proyecto, asi como el desarrollo de su fase
constructiva para la ejecucion de lo aca
solicitado.

ARTICULO DECIMO QUINTO. Aprobar el
Programa de Saneamiento basico, autorizando
el proyecto de Construcciéon del Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
domesticas - PTAR - en Vereda Guayabal del
Municipio de Liborina, como parte de la
Inversion del 1% del proyecto Hidroituango;
para autorizar su ejecucion la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos, Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
Orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el
proyecto y en caso de necesitarlo, se debera
hacer el tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestién con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO DECIMO SEXTO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Basico, autorizando
el proyecto de Construccion del Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas — PTAR — en el Corregimiento La
Honda del Municipio de Liborina, como parte de
la Inversién del 1% del proyecto Hidroituango;
para autorizar su ejecuciéon la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

2. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a
por lo menos tres (3) cotizaciones formales
que avalen los precios incluidos en los calculos.
Se  deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestién con las Corporaciones Auténomas
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Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Bésico, autorizando
el proyecto de Construccion de Interceptores y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas - PTAR - de la Zona Urbana del
Municipio de Liborina, como parte de la
Inversiéon del 1% del proyecto Hidroituango;
para autorizar su ejecucion la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a
por lo menos tres (3) cotizaciones formales
que avalen los precios incluidos en los
calculos, Se deben excluir los costos
indirectos de Interventoria, de acuerdo a las
consideraciones del presente Acto
administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el
proyecto y en caso de necesitarlo, se debera
hacer el tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestion con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Basico, autorizando
el proyecto de Construccion de Sistemas
Sépticos Rurales en las Veredas El Placer, La
Pedrona, La Hermita (Sector Machado),
Membirillal, La Ceja, El Madero y El Encanto del
Municipio de Sabanalarga, como parte de la
Inversion del 1% del proyecto Hidroituango;
para autorizar su ejecucion la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestiéon con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

9. La empresa HIDROITUANGO como Unica
responsable ante esta Autoridad de Ila
ejecucion de la Inversion del 1 %, debera

Las consideraciones al presente requerimiento
se incluyeron en el numeral 9, del articulo
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del
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garantizar que la instalacién y operacion de los
pozos sépticos no va a causar contaminacion
en los acuiferos del area donde se vayan a
ubicar, para lo cual debera realizarse los
estudios que sean pertinentes para soportar el
cumplimiento a tal requerimiento, allegando a la
ANLA copia de esos estudios realizados.

2015, en el cual se recomienda al grupo juridico
encargado de acoger el presente concepto
técnico, se modifique la obligaciéon bajo los
siguientes términos:

1. Presentar los soportes del proceso de
capacitacion a la totalidad de beneficiarios
del proyecto de Construccion de Pozos
Sépticos, dentro el cual se incluya
especificaciones técnicas, operatividad del
sistema, cuidado y mantenimiento.

2. Presentar informe con los resultados de un
monitoreo de calidad del recurso hidrico a
la salida de los pozos sépticos, a los seis
meses de instalados y puestos en
funcionamiento, dentro del cual se deberan
tener en cuenta los siguientes parametros:
Demanda Quimica de Oxigeno, Sdlidos
Suspendidos Totales, Sdlidos
Sedimentables y Grasas y Aceites. Esta
medicién debera ejecutarse de manera
aleatoria a un 10% del total de los pozos
sépticos instalados, los cuales deberan
cumplir con los limites establecidos en la
Resolucién 0631 el 17 de marzo de 2015.

Cabe resaltar que la presente obligacion no
aplica para el presente periodo de seguimiento,
en donde la Sociedad debera socializar con las
Autoridades municipales la viabilidad del
proyecto, asi como el desarrollo de su fase
constructiva para la ejecucion de lo aca
solicitado.

ARTICULO DECIMO NOVENO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Basico, autorizando
el proyecto de Construccion del Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Agua Residual
Domestica - PTARD - en el Corregimiento El
Junco del Municipio de Sabanalarga, como
parte de la Inversion del 1% del proyecto
Hidroituango; para autorizar su ejecucion la
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las
siguientes condiciones:

4. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos, Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
Orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

7. Entregar concepto de Ila Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el
proyecto y en caso de necesitarlo, se debera
hacer el tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestiéon con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO VIGESIMO. Aprobar el Programa
de Saneamiento basico, autorizando el
proyecto de Construccion del Colector Final y

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.
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Planta de Tratamiento de Agua Residual
Domestica - PTARD - del Casco Urbano y el
Sector el Carmelo del Municipio de
Sabanalarga, como parte de la Inversién del 1%
del proyecto Hidroituango, para autorizar su
ejecucion la Empresa debe tener en cuenta y
cumplir las siguientes condiciones:

2. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestién con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Aprobar el
Programa de Saneamiento Basico, autorizando
el proyecto de Construccion del Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Agua Residual
Domesticas-PTARD -del Corregimiento de Los
Llanos del Municipio de Peque, como parte de
la Inversion del 1% del proyecto Hidroituango, y
para autorizar su ejecucion la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

2. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

5. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestion con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Aprobar el
Programa de Saneamiento basico, autorizando
el proyecto de Construccion de Cinco (5)
Sistemas de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas -
PTAR - en las Veredas: El Agrio, Nueva
Llanada, La Guadua, La Vega del Inglés e ltalia
90 del Municipio de Peque, como parte de la
Inversion del 1% del proyecto Hidroituango; y
para autorizar su ejecucion la Empresa debe

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
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tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Anélisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los célculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del
numeral 6 del articulo octavo del Auto 4719 de
30 de octubre de 2015.

En consecuencia, se concluye que, si bien la
sociedad ha venido reportando los avances en
la gestion con las Corporaciones Auténomas
Regionales para la solicitud de los mencionados
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la
presente obligacion.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Aprobar el
Programa de Saneamiento basico, autorizando
el proyecto de Construccion de Interceptores,
Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domesticas - PTAR - para el Casco
Urbano del Municipio de Peque, como parte de
la Inversién del 1% del proyecto Hidroituango;
para autorizar su ejecucion la Empresa debe
tener en cuenta y cumplir las siguientes
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y
detallado con Analisis de Precios Unitarios y los
documentos de soporte correspondientes a por
lo menos tres (3) cotizaciones formales que
avalen los precios incluidos en los calculos. Se
deben excluir los costos indirectos de
Interventoria, de acuerdo a las consideraciones
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas
en el numeral 3 del articulo cuarto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones,
el presente requerimiento no aplica, y se
generara uno producto del seguimiento a fin
que la sociedad presente el presupuesto
ajustado y detallado, desglosado a nivel de
precios unitarios, eliminando del mismo lo
relacionado con las tres (3) cotizaciones
formales que avalen los precios incluidos en los
calculos, en el entendido que escapa de la
orbita de las competencias de esta Autoridad
Nacional.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. La
informacién espacial de todas las actividades
aceptadas con cargo al 1% del proyecto
Hidroeléctrico Ituango, debera ser remitida en
los términos antes establecidos de acuerdo al
Modelo de Almacenamiento  Geografico
Geodatabase que se adopta a través de la
Resolucién 188 del 27 de febrero de 2013.

De acuerdo con la informacién presentada por
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P, en la
cual se incluye la informacion cartografica bajo
el modelo de datos acogido mediante Ila
Resolucion 2182 de 2016, la cual incluye el
Feature data set
T_35 INVERSION_1_POR_CIENTO, asi como

las capas Inversion1PorCientoPT -
Inversion1PorCientoPG.

Para la capa Inversion1PorCientoPT, se
incluyen las actividades: h) Capacitacion

ambiental para la formacion de promotores de
la comunidad y g) Interceptores y sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas, en
estado Ejecutado y Aprobado por ejecutar,
respectivamente.

Para el caso de la informacion de la Linea de
Inversién: Promotoria Ambiental, la informacion
presentada se resume de la siguiente manera:

(Ver tabla pagina 172 del Concepto Técnico
3081 de 22 de mayo de 2020).




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020 Hoja No. 111 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

La informacién presentada concuerda con el
modelo de datos geografico acogido por la
Resolucién 2182 de 2016, asi como el
diligenciamiento de los atributos de la capa se
encuentran conformes al desarrollo de la Linea
de Inversion.

Para el caso de la informacién de la Linea de
inversion de “Interceptores y sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas”,
en el cual se relacionan la totalidad de los
proyectos aprobados por esta Autoridad
Nacional, sin embargo, geograficamente se
incluye tnicamente un punto en cada uno de los
municipios en los cuales se propone ejecutar
las actividades; en donde, no se identifican las
areas para la construccion de las PTARD, asi
como los colectores y alcantarillados, los cuales
deberan ser entregados en la geometria que
corresponda. Para el caso de los STARDUS, no
se incluye la informacion de los beneficiarios de
cada uno de los sistemas, informacion que
debera ser completada.

Para la capa Inversion1PorCientoPG,
adecuadamente diligenciada, se incluye las
actividades de “Adquisiciébn de predios y/o
mejoras en areas estratégicas”, con un total de
76 registros, su estado actual “Evaluacion,
Ejecutado, Aprobado por ejecutar y Aprobado
en ejecucion”, con un area total de 1604,12 ha.

Cabe senalar que de acuerdo al analisis
realizado en el acapite de estado de avance de
la inversion forzosa de ni menos del 1% del
presente acto administrativo, se evidencia que
las areas incluidas en la GDB no coinciden con
las areas definidas en los documentos legales
de los predios, para la mayoria de los casos,
informacién que debera ser ajustada.

(Ver tabla imagen 173 del Concepto Técnico
3081 de 22 de mayo de 2020).

Con relacién a la Linea de inversién enfocada
en la construccién de interceptores y sistemas
de tratamiento de aguas residuales domésticas,
se incluyen un total de 35 registros, lo cual
evidencia que no se han definido la ubicacion
definitiva de los sistemas de tratamiento. Asi
mismo y teniendo en cuenta que dentro de esta
Linea se contempla la construccion de
interceptores, colectores y alcantarillado, se
debera incluir la capa Inversion1PorCientoLN,
donde se detalle las lineas construidas y cada
uno de los atributos indicados.

Se concluye que la sociedad ha presentado
informacién de las lineas aprobadas por esta
Autoridad, sin embargo, no se incluye la
informacién de detalle especificamente para la
lineas de construccion de interceptores y
sistemas de tratamiento de aguas residuales
domeésticas, asi como errores en la delimitacion
real de los poligonos que identifican los predios
adquiridos, en proceso de adquisicion y
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propuestos; informacion que debera ser
presentada  teniendo en  cuenta las
consideraciones formuladas en el presente acto
administrativo.

Cabe senalar que mediante la Resolucién 2182
del 23 de diciembre de 2016 “Por la cual se
modifica 'y consolida el Modelo de
Almacenamiento Geografico contenido en la
Metodologia General para la presentaciéon de
Estudios Ambientales y en el Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos”, en su
paragrafo 1, del articulo 1, establecio:

“PARAGRAFO 1.- El  Modelo de
Almacenamiento Geografico a que se refiere
este articulo sustituye en su totalidad las
especificaciones contenidas en las
Resoluciones No. 1415 de 2012 y 0188 de
2013”7

Asi las cosas, se considera viable aceptar la
informacién presentada por la sociedad bajo el
modelo de datos geograficos acogido mediante
la Resoluciéon 2182 de 2016, modelo bajo el
cual se debera seguir presentando Ila
informacién geografica.

Con relacion a los demas componentes,
atributos y tablas que conforman la informacion
cartografica relacionada con la obligacion de
inversién forzosa de no menos del 1%, en el
numeral 4, articulo segundo del Auto 4719 del
30 de octubre de 2015, se realiza un anélisis
general de la informacion presentada, en donde
se considera que la GDB presentada se
considera Conforme a los lineamientos
establecidos en la Resolucion 2182 de 2016, sin
embargo, se deberén ajustar las areas de los
predios, asi como incluir la totalidad de los
indicadores de la Tabla Seq_IndicadoresTB

En vista de lo anterior, si bien ha presentado
avances para las lineas de inversion aprobadas
por esta Autoridad Nacional, no es factible dar
cumplimiento a la obligacién y se reitera el
requerimiento.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Aceptar el
Programa de Compra de Predios, autorizando
la adquisicién de los siguientes predios, como
parte de la Inversion del 1% del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.

NOMBRE DEL PREDIO | MUNICIPIO
La Abertura ltuango
La Unién ltuango
Alto de Mena Toledo
Lote la llusién Buritica
El jardin Olaya
las Brisas Sabanalarga

PARAGRAFO.- Para efectos de la aprobacién
definitiva, la Empresa debera precisar el area
de cada predio, ajustar el presupuesto,
presentar como soporte del mismo el avalué
comercial de cada predio basado porlo menos

A continuacién, se extraen las conclusiones
formuladas en el acapite de Estado de Avance
de la Inversion Forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, en el cual se
analiz6 en detalle cada uno de los predios
propuestos por la Sociedad:

e Predio La Abertura, municipio de
Ituango: Se confirma que la Sociedad
adjunto el avalio comercial, escritura
publica a nombre del municipio, certificado
de libertad y tradicién, considerando que
cumple con lo requerido. Se confirma que en
los documentos legales del predio se indica
un area de 302 ha 2483m?, por la suma de
$917.371.950, la cual se considera viable de
aceptar, sin embargo, y con el fin de dar por
concluido el proceso de adquisicion del
predio, se debera presentar la informacion
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en la Escritura publica y Certificado de
tradicion y libertad, allegar copia de dichos
documentos, junto con el Estudio de Titulos y,
considerar ademas, que no se aceptan los
costos indirectos de personal (residente) e
interventoria, rubros que no hacen parte de la
inversion forzosa de no menos del 1%, dado
que no son inversiones que aporten
directamente al beneficio de la cuenca
hidrografica. Respecto al valor del predio, este
no debe ser superior al valor comercial, de
acuerdo al Articulo Sesenta y Uno de la Ley 388
de 1997.

cartogréfica, con las areas reales del predio,
las cuales concuerden con los documentos
legales del mismo.

e Predio La Unién, municipio de Ituango:
No se presenta la informacion requerida
para dar por concluido el proceso de
adquisicion del predio.

e Predio Alto de Mena, municipio de
Toledo: No se presenta la informacion
requerida para dar por concluido el proceso
de adquisicioén del predio.

e Predio Lote La llusién, municipio de
Buritica: No se presenta la informacion
requerida para dar por concluido el proceso
de adquisicion del predio.

e Predio El Jardin, municipio de Olaya: No
se presenta la informaciéon requerida para
dar por concluido el proceso de adquisicion
del predio.

e Predio Las Brisas, municipio de
Sabanalarga: No se presenta Ila
informacion requerida para dar por

concluido el proceso de adquisicion del
predio. La Sociedad manifiesta que el predio
no reune las condiciones juridicas para la
compra y por ello se excluye del proceso.

De acuerdo con el informe del ICA 19,
presentado a través de comunicacion con
radicacion 2019174918-1-000 del 8 de
noviembre de 2019, el predio La Abertura, es
quizés, el predio con méas avances en términos
de documentacion presentada.

Es pertinente destacar que en cumplimiento de
los compromisos establecidos en el Acta de
Control y Seguimiento Ambiental 1 de enero de
2019, reiterada en el Acta de Control y
Seguimiento Ambiental 102 de agosto de 2019,
se presenté el ajuste al presupuesto para el
proyecto: “Compra del predio la Abertura,
localizado en el area de la microcuenca San
Luis, vereda Canoas municipio de Iltuango”, de
la siguiente manera:

(Ver tabla pagina 176 del Concepto Técnico
3081 de 22 de mayo de 2020)

Segun el informe presentado en el ICA 19, en el
caso de Sabanalarga el predio Las Brisas,
finalmente no retdne las condiciones
Juridicamente viables para la compra y por ello
se excluye del proceso.

Para el caso del predio El Jardin de Miraflores,
localizado en el municipio de Olaya, segtn el
informe del ICA 19, se adelantan gestiones para
actualizar avaluos, con el propdsito de iniciar
negociaciones para la compra.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en este
momento no hay ningun predio que cumpla con
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el 100% de las condiciones de la presente
obligacién para efectos de Ila aprobacion
definitiva, se considera que la sociedad no ha
dado cabal cumplimiento al requerimiento, por
cuanto se reitera, sin embargo, se realizar las
respectivas aclaraciones con base en los
avances reportados para su cumplimiento.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Frente a las
propuestas presentadas por la empresa,
relacionada con la adquisicién de predios, la
empresa debera ajustar las mismas, teniendo
en cuenta lo siguiente:

1. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicion de
seis (6) predios propuestos para el municipio

de Bricefio (Vereda San Francisco): El
Paraiso, Patagonia, EI Tabor, La Patagonia,
Patagonia 2 y los Sandes, para considerar

viable la actividad, la Empresa debera ajustar
el presupuesto y presentar los soportes del
caso para cada predio incluyendo Avalué
comercial, copia de la Escritura publica y
Certificado de tradiciéon y libertad, Estudio
juridico de Titulos, Caracterizacién ambiental
con registro fotografico y Extension del area
efectiva a ser adquirida.

2. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicion de
cuatro (4) predios propuestos en el municipio
de Bricefio (Corregimiento  Las Auras):
Buenos Aires, El Respaldo, Llanaditas y La
Esperanza, para considerar viable la
actividad, la Empresa debera ajustar el
presupuesto y presentar los soportes del caso
para cada predio incluyendo Avalué
comercial, copia de la Escritura publica y
Certificado de tradicion y libertad, Estudio
juridico de Titulos, Caracterizacion ambiental
con registro fotogréafico y Extensién del area
efectiva a ser adquirida.

De acuerdo a la informacion indicada en el ICA
19, mediante comunicacion con radicacion
2019174918-1-000 del 08 de noviembre de
2019, la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P mediante el Formato 32 manifiesto: “Se
declar6 el cumplimiento de esta obligacion
mediante el Acta de reunién de control y
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de
enero de 2019. Mediante oficio con radicado N°
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
se presenta el cumplimiento de esta obligacion.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta No. 1 del 29 de enero de
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos
varios de los requerimientos formulados en el
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye
dentro de dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

Adicionalmente, la sociedad informé en la
comunicacion con radicacion 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 lo siguiente:
“Este requerimiento se atendera
proximamente”.

Con respecto a la informacion contenida en los
radicados que aportan informacion de los
predios propuestos y aprobados por esta
Autoridad, en el acapite de Estado de Avance
de la Inversion Forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, se realiza una
revision general de los predios propuestos para
el municipio de Bricefio, dentro de los cuales se
concluye:

e Para los predios Llanaditas, La Esperanza,
El _Paraiso, Patagonia (48), Patagonia

(14), Patagonia, Los Sandes, Buenos
Aires y El Respaldo, se considera viable su
adquisicién, sin embargo, esta actividad
esta supeditada a la formulacion de un
proceso de restauracion activo, teniendo en
cuenta el estado de afectacibn que
presentan los predios y el area circundante,
cumpliendo con los requintos formulados en
el presente acto administrativo, para esta
actividad.
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Frente a lo anterior y en vista de lo manifestado
por la sociedad respecto a la obtencién de un
pronunciamiento definitivo para avanzar con su
proceso de adquisicion, se considera viable su
adquisicion, sin embargo, al realizar una
revision de la condicién actual de los mismos,
se considera que su nivel de afectacién es muy
alto, por cuanto y en vista de la propuesta de
restauracion pasiva propuesta por la sociedad,
no se considera viable alcanzar un proceso de
restauraciéon bajo las condiciones actuales y
circundantes que presentan los predios
propuestos.

Es por esto y con el fin de dar continuidad al
proceso de adquisicion de predios, sin que con
ello se distorsione el cabal cumplimiento a lo
establecido en el paragrafo del articulo 43 de la
Ley 99 de 1993, se considera viable su
adquisicion, sin embargo, se debera formular un
proceso de restauracion activo, que permitan
recuperar las areas propuestas a adquirir.

Teniendo en cuenta que varios de los predios
propuestos presentan esta situacion, en la parte
dispositiva del presente acto administrativo, se
formulan los requerimientos que debera cumplir
la sociedad sobre los predios que se aprueban
con la restriccion de la formulacion e
implementacion de un proceso de restauracion
activo.

Se resalta que la sociedad informé mediante
comunicacion con radicaciéon 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 que los predios
La Patagonia y EI Tambor, son descartados,
justificando su decisiobn por motivos de no
venta.

Se concluye que la sociedad no ha dado
cumplimiento a lo requerido en los numerales 1
y 2 del articulo vigésimo octavo del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015, sin embargo, esta
Autoridad  Nacional considera procedente
aprobar la adquisicién de los predios, para lo
cual se debera cumplir con los requerimientos
formulados en el presente acto administrativo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

3. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicién de
cinco (5) predios propuestos en el municipio
de San Andrés de Cuerquia: Sepulturas, La
Unién (Lote Numero Tres), La Aurora, El
Pomo y San Miguel (Cocorna), para considerar
viable la actividad, la Empresa debera
ajustar el presupuesto y presentar los soportes
del caso para cada predio incluyendo Avalué
comercial, copia de la Escritura publica y
Certificado de tradiciéon y libertad, Estudio

La sociedad sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.

E.S.P infoorm6é en la comunicacién con
radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este

requerimiento se atendera préximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la
sociedad mediante radicado 2019174918-1-
000 del 8 de noviembre de 2019, mediante el
Formato 32 manifesté: “Se declar6 el




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020

Hoja No. 116 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

juridico de Titulos, Caracterizacién ambiental
con registro fotografico y Extensiéon del area
efectiva a ser adquirida.

cumplimiento de esta obligacién mediante el
Acta de reunién de control y seguimiento de la
ANLA con fecha del 29 de enero de
2019.Mediante  oficio con radicado N°
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
se presenta el cumplimiento de esta obligacién.”
Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta de Control y seguimiento
Ambiental 1 del 29 de enero de 2019, si bien da
por cumplidos y/o concluidos varios de los
requerimientos formulados en el Auto 4719 del
30 de octubre de 2015, no incluye dentro de
dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

De acuerdo al analisis realizado sobre los
predios propuestos; en el acapite de Estado de
Avance de la Inversion Forzosa de no menos
del 1% del presente acto administrativo se
concluye:

Para el caso de los predios La Unién (Lote
Numero Tres), Sepulturas, San Miguel Cocorna
y El Pomo, se considera viable su adquisicion,
sin embargo, se deberan cumplir con la
totalidad de requerimientos formulados por esta
Autoridad en los diferentes actos
administrativos que han realizado seguimiento
a la obligacién de inversion forzosa de no
menos del 1%.

Se resalta que la sociedad informé mediante
comunicacion con radicaciéon 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 que el predio La
Aurora El zafiro, es descartado, justificando su
decisién por motivos de no venta.

Es asi que se considera viable aceptar la
compra de los predios propuestos, sin embargo,
se deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos impuestos en los diferentes
actos administrativos que han realizado
seguimiento a la Linea de Inversion de
adquisicion de predios, asi como a los indicados
en el presente acto administrativo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

4. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisiciéon de
siete (7) predios propuestos para el municipio
de Toledo (Veredas Barrancas, Helechales,
La Florida, Mena y Palo Blanco): La
Quiebra, SN* (231), SN* (1), Macanal, La
Uriaga, EI Porvenir EI Alto y Cafetal, para
considerar viable la actividad, la Empresa
debera ajustar el presupuesto y presentar los
soportes del caso para cada predio incluyendo
Avalué comercial, copia de la Escritura publica
y Certificado de tradicion y libertad, Estudio
juridico de Titulos, Caracterizacién ambiental

La sociedad sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P informé a través de la comunicacién con
radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este
requerimiento se atendera préximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la
sociedad  mediante  comunicaciéon  con
radicacion 2019174918-1-000 del 8 de
noviembre de 2019, mediante el Formato 32
manifesté: “Se declaré el cumplimiento de esta
obligaciébn mediante el Acta de reuniéon de
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con regqistro fotogréfico y Extension del area
efectiva a ser adquirida.

5. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicion de los
diecinueve (19) predios propuestos para el
municipio de Toledo (Veredas Santo Domingo,
Taque, La Florida, EI Moral, EI Toro y
Helechales): La Antigua, Buena Vista, EI
Taparo, SN* (La Linda), La Habana (1y 2), Las
Aguitas, La Manga, El Portén, SN*, La Honda y
La Mariela, La Montahita; La Bramadora, La
Linda (1, 2, 3y 4), SN* (1) y SN* (La Montanita),
para considerar viable la actividad la Empresa
debera ajustar el presupuesto y presentar los
soportes del caso para cada predio incluyendo
Avalué comercial, copia de la Escritura publica
y Certificado de tradicion y libertad, Estudio
juridico de Titulos, Caracterizacion ambiental
con registro fotografico y Extension del area
efectiva a ser adquirida

control y seguimiento de la ANLA con fecha del
29 de enero de 2019.Mediante oficio con
radicado N° 2018108972-1-000 del 13 de
agosto de 2018, se presenta el cumplimiento de
esta obligacion.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta de Control y Seguimiento
Ambiental 1 del 29 de enero de 2019, si bien da
por cumplidos y/o concluidos varios de los
requerimientos formulados en el Auto 4719 del
30 de octubre de 2015, no incluye dentro de
dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

De acuerdo al analisis realizado sobre los
predios propuestos; en el acapite de Estado de
Avance de la Inversiéon Forzosa de no menos
del 1% del presente acto administrativo, se
concluye:

a. La Sociedad indica que los predios: La
Manga, La Linda 4, La Uriaga, SN, SN (La
Montanita), La Bramadora, SN, La Antigua,
SN, La Linda 1, La Linda 2, La Linda 3, SN,
La Montanita, La Honda y La Mariela, Las
Agtiitas, Buena Vista-La Antiqua, El Porton,
La Quiebra, Macanal, El Porvenir El Alto y
La Habana, no se venden y por ende con
descartados del proceso de compra.

b. Para el predio La Habana (area 2.48 ha) se
considera viable su adquisicion, sin
embargo, esta actividad esta supeditada a la
formulaciéon de un proceso de restauracion
activo, teniendo en cuenta el estado de
afectacién que presenta el predio y el area
circundante, cumpliendo con los
requerimientos formulados en el presente
acto administrativo, para esta actividad.

c. Para el predio El Cafetal, se considera viable
su adquisicion, sin embargo, se deberan
cumplir con la totalidad de requerimientos
formulados por esta Autoridad en los
diferentes actos administrativos que han
realizado seguimiento a la obligaciéon de
inversion forzosa de no menos del 1%.

d. Para el caso del predio El Taparo, no se
considera viable su adquisicién, con base en
las consideraciones formuladas en el
presente acto administrativo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

Teniendo en cuenta que la sociedad manifiesta
que los predios incluidos en el numeral 5 del
articulo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30
de octubre de 2015 son descartados por motivo
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de no venta por parte de los propietarios, el
presente requerimiento no aplica debido a la
realidad y actual desarrollo del proyecto, no
obstante, se genera un requerimiento producto
del presente seguimiento.

6. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicién de
cinco (5) predios propuestos para el municipio
de Buritica: Usaba, Los Puentes, La Viva, La
Toma y Quebrada Mancias, para considerar
viable la actividad, la Empresa debera ajustar
el presupuesto y presentar los soportes del
caso para cada predio incluyendo  Avalué
comercial, copia de la Escritura publica y
Certificado  de tradicién y libertad, Estudio
juridico de titulos, Caracterizacion ambiental
con registro fotografico y Extensiéon del area
efectiva a ser adquirida.

La sociedad sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P inform6 a través de comunicacion con
radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este
requerimiento se atendera proximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la
sociedad  mediante  comunicacion  con
radicacion 2019174918-1-000 del 8 de
noviembre de 2019, en el Formato 32 manifesto:
“Se declaré el cumplimiento de esta obligacion
mediante el Acta de reunién de control y
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N°
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
se presenta el cumplimiento de esta obligacion.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta de Reunién de Control y
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos
varios de los requerimientos formulados en el
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye
dentro de dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

De acuerdo al analisis realizado sobre los
predios propuestos; en el acapite de Estado de
Avance de la Inversién Forzosa de no menos
del 1% del presente acto administrativo, se
concluye:

e Para el caso de los predios Usaba
Quebrada Mancias, Los Puentes, La Viva y
La Toma, la sociedad manifiesta que no se
venden, por cuanto son descartados del
proceso de compra para el cumplimiento
parcial de la obligacion.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

Teniendo en cuenta que la sociedad manifiesta
que los predios incluidos en el numeral 5 del
articulo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30
de octubre de 2015 son descartados por motivo
de no venta por parte de los propietarios, el
presente requerimiento no aplica debido a la
realidad y actual desarrollo del proyecto, no
obstante, se genera un requerimiento producto
del presente seguimiento.

7. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicion de dos
(2) predios propuestos para el municipio de
Olaya: La Guerra de los Chocoes y Montanita,

La sociedad sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P informé a través de comunicacién con
radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
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para considerar viable la actividad, la
Empresa debera ajustar el presupuesto y
presentar los soportes del caso para cada
predio incluyendo Avalué comercial, copia
de la Escritura publica y Certificado  de
tradicion y libertad, Estudio juridico de titulos,
Caracterizacion ambiental  con registro
fotografico y Extensién del area efectiva a
ser adquirida.

diciembre de 2019 Io siguiente: “Este
requerimiento se atendera préximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la
sociedad  mediante comunicacion con
radicacion 2019174918-1-000 del 8 de
noviembre de 2019, en el Formato 32 manifesto:
“Se declaré el cumplimiento de esta obligacion
mediante el Acta de reunién de control y
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N°
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
se presenta el cumplimiento de esta obligacion.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta de Reuniéon de Control y
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos
varios de los requerimientos formulados en el
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye
dentro de dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

De acuerdo al analisis realizado sobre los
predios propuestos; en el acapite de Estado de
Avance de la Inversion Forzosa de no menos
del 1% del presente acto administrativo, se
concluye:

e Para los predios: La Guerra de los Chocoes
y Montadita, se considera viable su
adquisicién, sin embargo, deberén darse
cumplimiento con cada uno de los
requerimientos formulados en los diferentes
actos administrativos que han realizado
seguimiento a la obligacién de inversion
forzosa de no menos del 1%.

Es asi que se considera viable aceptar la
compra de los predios propuestos, sin embargo,
se deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos impuestos en los diferentes
actos administrativos que han realizado
seguimiento a la Linea de Inversion de
adquisicion de predios, asi como a los indicados
en el presente acto administrativo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

8. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicion de
ocho (8) predios en el Municipio de
Sabanalarga: Los Guayabos, Nudillales, La
Soledad, La Linda, Alta Vista, Bosque, La
Palma y el Palmar, para considerar viable la
actividad, la Empresa debera ajustar el
presupuesto y presentar los soportes del caso
para cada predio incluyendo Avalué comercial,
copia de la Escritura publica y Certificado de
tradicion y libertad, Estudio juridico de titulos,
Caracterizacion ambiental con registro

La sociedad sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P inform6 a través de comunicacion con
radicacién 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este
requerimiento se atendera préximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la
sociedad  mediante  comunicacion  con
radicacion 2019174918-1-000 del 8 de
noviembre de 2019, en el Formato 32 manifesto:
“Se declar6 el cumplimiento de esta obligacion
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fotografico y Extension del érea efectiva a ser
adquirida.

mediante el Acta de reunién de control y
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N°
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
se presenta el cumplimiento de esta obligacion.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta de Reunién de Control y
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos
varios de los requerimientos formulados en el
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye
dentro de dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

De acuerdo al analisis realizado sobre los
predios propuestos; en el acapite de Estado de
Avance de la Inversiéon Forzosa de no menos
del 1% del presente acto administrativo, se
concluye:

e Para el caso de los predios La Linda y La
Palma, se evidencia que la sociedad
presenta documentos que soportan el
avance en el proceso de compra, sin
embargo, no se incluye la totalidad de
soportes que permitan dar por concluido el
proceso de adquisicion. Se resalta ademas
las diferencias presentadas en las areas
incluidas en los documentos legales de los
predios y en Jla GDB presentada,
informacién que debera ser ajustada.

e Para el caso de los predios Nudillales, El
Palmar, La Soledad, Los Guayabos y Alta
Vista, se considera viable su adquisicion,
sin embargo, se deberan cumplir con la
totalidad de requerimientos formulados por
esta Autoridad en los diferentes actos
administrativos que  han  realizado
seguimiento a la obligacién de inversion
forzosa de no menos del 1%.

e Para el caso del predio EI Bosque no se
presenta ningun soporte que pueda ser
validado por esta Autoridad, por cuanto no
se considera viable su compra, hasta tanto
se presente informacion que permita a
esta Autoridad su adquisicion propende
por el cumplimiento de la obligacion de
inversion forzosa de no menos del 1%.

Es asi que se considera viable aceptar la
compra de los predios propuestos, sin embargo,
se deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos impuestos en los diferentes
actos administrativos que han realizado
seguimiento a la Linea de Inversiéon de
adquisicion de predios, asi como a los indicados
en el presente acto administrativo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacion allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
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Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

9. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto
de 2014, relacionada con la adquisicion de
siete (7) predios ubicados en el Municipio de
Peque (Micro cuenca EIl Tambor): Parcela 18,
Parcela 8, Parcela 9, Parcela 16, Parcela 14,
Parcela 11 y Parcela 10, para considerar
viable, la actividad la Empresa debera ajustar
el presupuesto y presentar los soportes del
caso para cada predio incluyendo Avaluo
comercial, copia de la Escritura publica y
Certificado de tradicion y libertad, Estudio
juridico de titulos, Caracterizacion ambiental
con registro fotogréfico y Extensiéon del area
efectiva a ser adquirida.

La sociedad sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P informé a través de comunicacion con
radicacion 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este
requerimiento se atendera proximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la
sociedad  mediante = comunicacion  con
radicacion 2019174918-1-000 del 8 de
noviembre de 2019, en el Formato 32 manifesto:
“Se declar6 el cumplimiento de esta obligacion
mediante el Acta de reunién de control y
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N°
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018,
se presenta el cumplimiento de esta obligacién.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones
emitidas en el Acta de Reunioén de Control y
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos
varios de los requerimientos formulados en el
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye
dentro de dicho pronunciamiento los actuales
requerimientos.

De acuerdo al analisis realizado sobre los
predios propuestos; en el acapite de Estado de
Avance de la Inversion Forzosa de no menos
del 1% del presente acto administrativo, se
concluye:

e Para el caso de los predios Parcela 9, Parcela
14 y Parcela 10, se considera aceptable la
informacién presentada, sin embargo y con el
fin de dar por concluido el proceso de
adquisicion de los predios, se debera
presentar la informacioén cartografica, con las
areas reales, las cuales concuerden con los
documentos legales de los mismos.

Para el caso de los predios Parcela 18
Parcela 8 y Parcela 11, se considera viable su
adquisicion, sin embargo, se deberéan cumplir
con la totalidad de requerimientos formulados
por esta Autoridad en los diferentes actos
administrativos que han realizado
seguimiento a la obligacion de inversion
forzosa de no menos del 1%.

Para el caso del predio Parcela 16, se
considera viable su adquisicién, sin embargo,
esta actividad esta supeditada a la
formulacién de un proceso de restauracion
activa, teniendo en cuenta el estado de
afectacion que presentan los predios y el area
circundante, cumpliendo con los requintos
formulados en el presente acto administrativo,
para esta actividad.

Frente a lo anterior para el caso especifico del
predio Parcela 16 y en vista de lo manifestado
por la sociedad respecto a la obtencién de un
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pronunciamiento definitivo para avanzar con
su proceso de adquisiciéon, se considera
viable su adquisicion, sin embargo, al realizar
una revision de su condicion actual, se
considera que su nivel de afectacion es muy
alto, por cuanto y en vista de la propuesta de
restauracion pasiva propuesta por la
Sociedad, no se considera viable alcanzar un
proceso de restauracion bajo las condiciones
actuales y circundantes que presenta el
predio propuesto.

Es por esto y con el fin de dar continuidad al
proceso de adquisicion de predios, sin que
con ello se distorsione el cabal cumplimiento
a lo establecido en el paragrafo del articulo 43
de la Ley 99 de 1993, se considera viable su
adquisicion, sin embargo, se debera formular
un proceso de restauracion activo, que
permitan recuperar las areas propuestas a
adaquirir.

Teniendo en cuenta que varios de los predios
propuestos presentan esta situacién, en la
parte  dispositiva del presente  acto
administrativo, se formulan los requerimientos
que debera cumplir la sociedad sobre los
predios que se aprueban con la restriccion de
la formulacion e implementacion de un
proceso de restauracion activo.

Es asi que se considera viable aceptar la
compra de los predios propuestos, sin embargo,
se deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos impuestos en los diferentes
actos administrativos que han realizado
segquimiento a la Linea de Inversion de
adquisicion de predios, asi como a los indicados
en el presente acto administrativo.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos.

AUTO 431 DEL 15 DE FEBREO DEL 2016

Obligacion

Consideracion

ARTICULO TERCERO. Modificar de oficio el
numeral 7 del Articulo Primero del Auto 4719
del 19 de noviembre de 2015, el cual quedara
de la siguiente manera:

En relaciéon con el monto de Inversion

(..)

“7. La Empresa no debera tener en cuenta para
la Inversion del 1%, los gastos del AlU -
administracién, imprevistos y utilidades, los
cuales se deben excluir del calculo del monto
base de Liquidacién del 1%, considerando quo
no son costos destinados directa 'y
efectivamente al cumplimiento de la inversion
impuesta en el Articulo Primero del Decreto

Mediante  comunicacion  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P informd
lo siguiente: “(...) con respecto a lo solicitado en
el numeral 7 del articulo primero del Auto 4719
de 2015, se indico que en el Auto 0431 del 15
de febrero de 2016, en su articulo segundo la
Autoridad revocé de oficio parcialmente este
requerimiento, en el sentido de eliminar la
restriccién de no incluir dentro de la inversion
del 1% los gastos de Interventoria.

Ahora bien, en la Sentencia del Consejo de
Estado del 19 de julio de 2018, originada a raiz
de demanda promovida por EPM con relacién a
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1900 de 2006, compilado en el Decreto 1076 de
2015",

(..

la inversién forzosa para el proyecto
hidroeléctrico Porce Ill, obtuvo fallo favorable
para incluir dentro de la liquidacién de los
costos asociados a la inversion forzosa del 1%
conceptos como impuestos, interventoria y
obras extras y adicionales, considerando que
son costos necesarios u obligatorios para la
realizacion de las obras inherentes a ellas.

Considerando que el fallo no limita el alcance
de esta decisién judicial a un proyecto en
particular, los costos en que incurra el titular de
la licencia ambiental, para la recuperacion,
preservacién y vigilancia de la cuenca
hidrografica, pueden ser incluidos en la
liquidacién de la inversién forzosa del 1%.

Con base en lo anterior, este fallo se acoge
desde el Proyecto hidroeléctrico ltuango, para
realizar el cierre financiero de los proyectos de
inversion del 1% y se solicita el cierre de este
requerimiento. Ver Anexo: Req_2\Lit 0\A.1.12
Fallo Consejo de Estado
25000232400020090002501 del 19-07-2018".

Al respecto de lo argumentado por la sociedad,
debe esta Autoridad Nacional resaltar que el
fallo de Sentencia del Consejo de Estado
referido, aplica de manera exclusiva para el
proyecto hidroeléctrico Porce Ill, mas no se
puede  hacer extensivo al  proyecto
hidroeléctrico de ltuango, al menos hasta que
un fallo judicial asi lo establezca. Por lo tanto,
se reitera el cumplimiento de esta obligacion la
cual hasta el momento no ha sido cumplida.

Remitimos a lo sefialado con precedencia sobre
este particular para efectos de explicar por qué
la presente obligacién continua vigente.

AUTO 469 DEL 17 DE FEBRERO DE 2016

Obligacion

Consideracion

ARTICULO QUINTO. Reiterar a la empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO SA E.S.P,
para que en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria de presente
acto administrativo de cumplimiento a las
siguientes obligaciones:

(...)

14. Numeral 2.1 del Articulo Segundo, del Auto
855 del 3 de marzo de 2015, en el sentido de
presentar la modificacion del presupuesto inicial
con inclusiéon de lo correspondiente a la
construccion de la via Puerto Valdivia - Presa,
en cumplimiento de la obligacion de Inversion

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. ESP
presentod certificacion de contador mediante
comunicacion con radicaciéon 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversién forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018.

Sin embargo, la sociedad no indica si contiene
los  proyectos  obras o actividades
correspondientes a la construccion de la via
Puerto Valdivia- Presa. Por lo anterior, se
reitera el requerimiento.

del 1% por uso de aguas de fuentes
superficiales.
RESOLUCION 1139 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Obligacion Consideracién
ARTICULO DECIMO TERCERO: | En el formato ICA-3a del ICA 18 la sociedad

HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. —
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, debe presentar la
informacién detallada sobre la inversion a

sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P informo:
“Mediante el oficio con radicado N°
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realizar en compra de predios y proteccion de
fuentes de agua para la presente modificacion,
en un plazo de seis (06) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo siguiente:

1.3 Carta de compromiso firmada por el
propietario del predio(s), con fecha no mayor a
un (1) mes de anterioridad a la radicacion del
complemento del programa de inversion de no
menos del 1%, en la que manifieste
expresamente su intencion de vender en las
condiciones minimas de pago y entrega
pactadas, e indique que, de ser viabilizado el
proyecto, mantendrd el precio de venta
acordado, de acuerdo al valor del avaltio
comercial.

2017020090-1-000 del 22 de marzo de 2017, se
informa a la ANLA el estado de la inversion de
los proyectos del 1% hasta la fecha, en donde,
se indica que referente a la linea de compra de
predios para la proteccién de microcuencas se
ha realizado el estudio de titulos y avaltos
comerciales para 12 predios y se avanza en el
proceso de negociacion de los mimos. De igual
manera se realiza convenio interadministrativo
con catastro departamental de Antioquia para
realizar correccién de area en 11 predios mas,
y se avanza en la mineria de datos para las
matriculas inmobiliarias, escrituras y otros de
los 40 predios restantes.”

Sin embargo, una vez revisada la informacion
allegada por la sociedad y contenida en el
expediente LAM2233, entre ellos los radicados
2017020090-1-000 del 22 de marzo de 2017,
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018 y
2019189855-1-000 del 03 de diciembre de
2019, asi como la informacién de los ICA 18 y
19, no se encuentra respuesta a esta
obligacion, por lo cual, se considera que la
sociedad no ha dado cumplimiento a esta
obligacién.

Cabe sefalar que de acuerdo al analisis
realizado en el acapite de Plan de inversion del
1%, para ninguno de los predios propuestos se
ha adjuntado la informacién solicitada en el
presente requerimiento, informacién que no ha
sido obice para el cumplimiento del objetivo de
la Linea de Inversiéon referida a la compra de
predios, en donde si bien se debe establecer un
acuerdo con los propietarios de los predios, un
periodo de tiempo de un mes se considera
inadecuado para el tiempo que puede tomar el
proceso de caracterizacion general del predio,
asi como la adquisicion y el traspaso de
propiedad.

Asi las cosas, desde el punto de vista técnico,
se considera que el requerimiento no aporta al
proceso de adquisicion que se esta llevando a
cabo, en donde una Carta de Compromiso
firmada por el propietario del predio(s), con
fecha no mayor a un (1) mes, no esta
contemplando los tiempos de evaluacién, en
donde, si bien el propietario desiste de la
intencion de venta; este documento “carta de
compromiso” no corresponde a un instrumento
que legalmente obligue a que se cumpla dicho
proceso.

Por las anteriores consideraciones, se
considera que el requerimiento no aporta al
proceso de adquisicién de predios, por cuanto
se solicita desde el area técnica no continuar
realizando seguimiento a esta obligacién, por
cuanto, no aplica el seguimiento a esta
obligacién

Como puede verificarse en el analisis
efectuado, se estableci6 que el presente
requerimiento impuesto en su momento por
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parte de esta Autoridad, no aplica debido a la
realidad y actual desarrollo del proyecto.

1.7 Caracteristicas del predio(s) propuesto(s).

a. Medio Abiético (Descripcion de aspectos
como: clima, temperatura, geomorfologia, uso
del suelo, hidrologia del predio(s) a adquirir y de
los predios aledafios a los propuestos para
adquisicion, soportado con los
correspondientes registros fotograficos a que
haya lugar).

b. Medio Bidtico (Descripcion de Ia(s)
cobertura(s) vegetal(s) y ecosistema(s), de la
fauna y flora del predio(s) a adquirir y de los
predios aledafios a los propuestos para
adquisicion, soportado con los
correspondientes registros fotograficos).

c. Medio Socioeconémico (comunidades
beneficiadas, descripcion de los bienes y
servicios  ecosistémicos  del  predio(s),
concertacion  con otras entidades o
instituciones, descripciéon del uso actual del
suelo de los predios vecinos a los propuestos
para a documento soporte del acuerdo y
compromiso de las partes (En cumplimiento del
literal (c) del articulo 2.2.9.3.1.4 del Capitulo 3,
Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, Ia titularidad
de los predios y/o mejoras, sera de las
Autoridades Ambientales competentes. En
caso de que los predios se encuentren dentro
de las areas declaradas como Parques
Nacionales Naturales, la titularidad sera a
nombre de la Direccion de Parques Nacionales
Naturales, quienes actian como Autoridad
Ambiental en dichas areas).

En el anexo A.1.6 Proyectos predios, ubicado
en la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019, la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, remitio a ESTA
Autoridad Nacional los documentos
denominados: “Disefios detallados para Ia
posterior contratacion de los proyectos, las
obras y las actividades contempladas en el plan
de inversion del 1% del proyecto hidroeléctrico
ltuango”, para los municipios de Bricefio,
Buritica, Ituango, Olaya, Peque, Sabanalarga,
San Andrés de Cuerquia y Toledo. En estos
documentos se presenta la informacion
relacionada con la caracterizacion del medio
abidtico y bidtico. Esta informacion si bien se
genero6 en el 2013, se actualizé al ano 2016.

Entre los aspectos abidticos, se describe las
condiciones de clima, precipitacion en el area
de estudio, geologia regional, topografia y
pendiente, relieve y geomorfologia, hidrografia
del municipio, suelos, clasificacién agrolégica,
uso actual del suelo. Como aspectos bibticos se
describe informacion sobre zonas de vida, flora
y fauna del area de estudio. Lo anterior para los
algunos de los predios localizados en los
municipios de Bricefio, ltuango, Olaya, Peque,

Sabanalarga, Toledo y San Andrés de
Cuerquia.
Para el medio socioeconémico, describe

también los beneficiarios en términos de los
acueductos seleccionados, y si bien, no se le
describe el uso del suelo en los predios vecinos
a los propuestos, si se describe el uso actual del
suelo de los predios propuestos para adquirir.

Mediante  comunicaciébn  con  radicacion
2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020, la
sociedad adjunté informacién especifica de los
predios El Filon y EI Abandono, dentro de la
cual se incluyen aspectos abidticos como clima,
suelos, geomorfologia de las areas de interés
donde se localizan los predios, asi como
infraccién bidtica especifica de los mismos. Se
relaciona ademas su importancia
socioeconémica en término de la presencia de
fuentes hidricas que surten las veredas
colindantes, asi como Ila caracterizacion
socioeconémica general del municipio y la
vereda, es por ellos que se considera que para
estos dos predios la Sociedad dio cumplimiento
a la obligacion.

Con base en los anteriores antecedentes, se
evidencia que la sociedad ha presentado
informaciéon de varios de los predios
propuestos, sin embargo, para la gran mayoria
de los predios no se presenta una
caracterizacion y/o la caracterizacion incluida
no suple Io solicitado en el presente
requerimiento, como se analiz6 en el acapite de
Estado de Avance de la Inversidon Forzosa de
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no menos del 1% del

administrativo.

presente acto

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

Es por ello que se concluye que la Sociedad no

ha dado cabal cumplimiento a Ilas
caracterizaciones solicitadas, informacién que
debera ser presentada para la totalidad de los
predios propuestos.

1.8 Presentar Indicadores de seguimiento y
cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que
permitan realizar el seguimiento de las
actividades propuestas.

En el anexo A.1.6 Proyectos predios, ubicado
en la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, remiti6 a esta
Autoridad Nacional los documentos
denominados: “Disefios detallados para Ia
posterior contratacion de los proyectos, las
obras y las actividades contempladas en el plan
de inversion del 1% del proyecto hidroeléctrico
ltuango”, para los municipios de Bricefio,
Buritica, Ituango, Olaya, Peque, Sabanalarga,
San Andrés de Cuerquia y Toledo. En estos
documentos se presentan los predios
propuestos en cada municipio mencionado
anteriormente, que surten fuentes
abastecedoras de los acueductos urbanos y
veredales.

En cada documento se presentan una
propuesta de indicadores de seguimiento y
cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) para
realizar el seguimiento de las actividades
propuestas para la adquisicion predial, entre
ellos los siguientes:

(Ver tabla pagina 196 de Concepto Técnico
3081 del 22 de mayo de 2020).

Adicionalmente, en el Informe del ICA 19, que
reporta el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2019 y 30 de junio de 2019, se
propone para la inversion del 1% los siguientes
indicadores de seguimiento para las tres (3)
lineas de inversioén, en donde para la compra de
predios se incluye:

- Compra de predios para proteccion de
cuencas abastecedoras:

~Indice de proteccion = (Area proyectada /
Area adquirida) x 100

Se evidencia que los indicadores propuestos, si
bien son vaélidos, son en su totalidad
indicadores de gestién, sin embargo, no se
proponen indicadores ecolégicos para el
monitoreo de la restauracién pasiva propuesta,
los cuales permitan evaluar el estado del
ecosistema en cualquier punto del proceso de
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restauracioén, con respecto a los objetivos de
restauracion.

Como se analizé en el acapite Plan de Inversién
Forzosa de no menos del 1% del presente acto
administrativo, para el caso de la Restauracion
ecoloégica, se indican hectareas restauradas y
porcentaje de areas con cambio de cobertura,
sin embargo, los indicadores propuestos no
guardan relacion con las actividades, en donde
un proceso de restauracion no se va a obtener
en un periodo de tiempo de 1,5 afios 0 menos,
mas aun cuando lo que se propone es una
restauracion pasiva.

Frente a estos indicadores, se solicita a la
sociedad definir con claridad el alcance de los
procesos de restauracion a obtener, en donde
no se evidencia un proceso de seguimiento y
monitoreo que permita identificar y medir los
avances en términos de  estructura,
composicion y funcién que conforman un
proceso de restauracion.

Ademas de lo anterior, no se evidencia en los
informes de avance el seguimiento a los
indicadores propuestos, los cuales deben incluir
el seguimiento a cada uno de ellos, incluyendo
indicadores que permitan realizar
adecuadamente al proceso de restauracion
pasiva propuesto.

Cabe senalar que dentro de la propuesta
presentada por la sociedad a las alcaldias
municipales y a esta Autoridad, incluye el
proceso de restauracion pasiva en el marco de
la adquisicion de predios, siendo este un factor
relevante en el pronunciamiento final de los
predios propuestos, referido al aval de su
adquisicion, esto teniendo en cuenta que varios
de estos predios presenta un nivel de afectacion
alto, asi como sus areas adyacentes, por
cuanto requieren de un proceso de seguimiento
con el fin de determinar si la restauracion pasiva
propuesta permite recuperar sus atributos
ecolégicos, en términos de estructura,
composicion 'y funcién, asi como en la
eliminacion de los aspectos tensionantes, por el
contrario se requieren de acciones adicionales
para recuperar las areas que propenden por el
cumplimiento de la obligacion.

Es por esto que si bien la sociedad incluye unos
indicadores que se consideran adecuados, la
Sociedad debera incluir indicadores que
permitan determinar que la restauracion pasiva
cumple con el propésito inicialmente formulado,
asi como su presentacion en los informes de
seguimiento de la actividad.

Cabe senalar, que si bien posterior a la
adquisicion de los predios, estos seran
propiedad del municipio o la Autoridad
Ambiental, la propuesta presentada por la
Sociedad incluye un proceso de eliminacion de
aspectos tensionantes mediante cercado, asi
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como un proceso de restauracion pasiva, el cual
si bien se desarrolla de manera natural, la
Sociedad debera realizar seguimiento 'y
comprobar que dicho proceso se esta llevado a
cabo, sumado a lo anterior, la Sociedad
propone la adquisicion de predios que presenta
una afectacion considerable a sus coberturas
naturales, en donde al no establecerse un
adecuado proceso de restauracion bien sea
pasiva o activa, los predios adquiridos no
propenderan por el cumplimiento de Ia
obligacioén.

a. Toda informacion geografica debe ser
presentada teniendo en cuenta los términos y
condiciones que exige el Modelo de
Almacenamiento Geografico (Geodatabase),
adoptado a través de la Resoluciéon No. 188 de
2012, o la que la modifique o sustituya.

El anélisis y las consideraciones al presente
requerimiento se realizan en el numeral 7.8
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, numeral
4 del articulo sequndo, donde se concluye que
si bien la sociedad presenté la GDB bajo el
modelo de datos acogido mediante la
Resolucion 2182 de 2016, considerando su
estructura conforme, se deben realizar varios
ajustes al tamafio de los poligonos de los
predios propuestos, los cuales en su mayoria
no coinciden con los documentos legales de los
predios, asi como los ajustes en la tabla
Seg_IndicadoresTB.

Asi las cosas, la sociedad debera presentar la
informacién cartografica bajo el modelo de
datos geograficos acogido mediante Ia
Resolucion 2182 de 2016, incluyendo las
consideraciones formuladas en el presente acto
administrativo.

Cabe serfior que la Resoluciéon 2182 de 2016
“Por la cual se modifica y consolida el Modelo
de Almacenamiento Geografico contenido en la
Metodologia General para la presentacion de
Estudios Ambientales y en el Manual de
Seguimiento  Ambiental de  Proyectos’,
establece en el paragrafo 1, del articulo 1:

“Paragrafo 1.- EI Modelo de Almacenamiento
Geografico a que se refiere este articulo
sustituye en su totalidad las especificaciones
contenidas en las Resoluciones No. 1415 de
2012 u 0188 de 2013”

b. Los programas de inversion de no menos del
1% deben definir claramente las actividades a
desarrollar y el presupuesto.

c. El cronograma de actividades propuesto en
el programa de inversién (en este caso para el
complemento), sera objeto de seguimiento.

En el anexo A.1.6 Proyectos predios, ubicado
en la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, remiti6 a esta
Autoridad Nacional los documentos
denominados: “Disefios detallados para Ila
posterior contratacion de los proyectos, las
obras y las actividades contempladas en el plan
de inversion del 1% del proyecto hidroeléctrico
ltuango”, para los municipios de Bricefio,
Buritica, Ituango, Olaya, Peque, Sabanalarga,
San Andrés de Cuerquia y Toledo”.

En estos once (11) documentos, si bien se
presenta una serie de actividades bajo la
“estrategia para la recuperacion ecolégica de
predios”, 'y donde se incluyen unas
especificaciones técnicas para el cerramiento
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de predios, no se esta teniendo en cuenta el
condicionamiento impuesto en el numeral 10
del articulo segundo del Auto 4719 del 25 de
octubre de 2015, relacionado con proponer
como estrategias de manejo: el establecimiento
de parcelas permanentes de muestreo, tales
como aislamiento, enriquecimiento, cercos
vivos, conectividad de parches, entre otras y
que sirvan de marco de referencia a
implementar por parte del titular dltimo del
predio.

Es decir, no es solo adquirir el predio, hacer el
cercamiento y posteriormente que actue la
regeneracioén natural, puesto que esto por si
solo, no garantiza la recuperacion,
preservacion, conservacién y vigilancia de las
cuencas hidrograficas que alimentan la fuente
hidrica que sirve como fuente de
abastecimiento para acueductos.

Retomando las consideraciones previamente
formuladas en el presente acto administrativo,
la Sociedad debera establecer con claridad la
metodologia que a ejecutar en el marco de la
restauracién pasiva, y que actividades le
permitiré alcanzar una recuperaciéon de las
areas intervenidas de los predios objeto de
compra, en donde se debera como aspecto
inicial determinar qué acciones adicionales
implementar en vista de la condicion de
intervencion que presente cada predio, en
donde si bien se considera factible alcanzar el
proceso de restauracibn mediante la
regeneracion natural, se debera proponer un
proceso de seguimiento y monitoreo que
permita validar que el proceso natural esta
cumpliendo con el objetivo de restauracion
propuesto, o por el contrario se requieren de
acciones adicionales para alcanzar un proceso
de restauracion, informacién que no ha sido
presentada por parte de la sociedad.

Se resalta que lo anteriormente expuesto
presenta una relacion directa con el
cronograma, en donde si bien la sociedad
presenta las fases para los estudios,
negociaciones, cercado y finalizacién del
proceso de compra de los predios, dentro del
cronograma en mencion no se incluye ningun
aspecto relacionado con los procesos de
restauracion que se propone alcanzar, el cual
no es factible obtener en un periodo de 1.5 afios
como se indica en varios de los cronogramas
propuestos.

Para el caso de los predios el Filon y El
Abandono, se incluye un cronograma de 4
anos, sin que dentro de dicho periodo de tiempo
se incluya algun aspecto relacionado con el
proceso de restauracion.

Con respecto a los presupuestos, dentro del
seguimiento realizado a la actividad (Auto 4719
del 30 de octubre de 2015), se solicité el ajuste
a los presupuestos inicialmente formulados por
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la sociedad mediante comunicacién con
radicacién 4120-E1-41710 del 12 de agosto de
2014, informacién que a la fecha no ha sido
presentada.

Con base en los presupuestos inicialmente
formulados y con relacion a los costos de
interventoria incluidos, se desea aclarar que
este rubro no se considera valido para la
actividad propuesta de adquisicion de predios,
que difiere de proyectos con procesos
constructivos como las plantas de tratamiento,
alcantarillado, pozos sépticos, etc. que
requieren de un seguimiento mas minucioso de
verificacion, como el cumplimiento de disefios,
calidad de materiales, tiempos de obra,
condiciones e idoneidad del personal
contratado, entre otros aspectos .

Por su parte, un proceso de compra de predios,
no requiere este tipo de verificaciones, en
donde los avaluos deben realizarse por
entidades legalmente constituidas y adscritas
para el desarrollo de esta actividad y la
verificacion de los documentos y traspasos se
realiza directamente por la Sociedad y el
municipio y/o Autoridad Ambiental; por otra
parte la Sociedad propone una restauracion
pasiva con cercamiento, lo que no justifica una
interventoria de 2,5 meses en algunos
municipios y de hasta 7 meses para la
adquisicion y aislamiento de los predios de San
Andres de Cuerquia y Sabanalarga. Es asi que
un monto de $417.139.281 para este proceso
se considera no necesario.

Por lo anterior, la Sociedad debera justificar la
necesidad de contratar una interventoria para la
Adquisicién de predios en los municipios de
ltuango, Bricefio, San Andrés de Cuerquia,
Toledo, Buritica, Olaya, Sabanalarga y Peque
desde el punto de vista legal o contractual; por
otra parte debe revaluar los costos de la
interventoria debido a que en un proceso de
adquisicion de predios con Restauracion pasiva
mediante aislamiento del terreno con cercas, no
seria necesario que se contrate este concepto
hasta por (7) meses, y por ende se requiere a
la sociedad para que presente las aclaraciones
respectivas.

A continuaciéon, se resumen los costos de
Interventoria presentados por la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESS.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P:

(Ver tabla 200 del Concepto Técnico 3081 del
22 de mayo de 2020).

Se concluye que la sociedad no ha presentado
los presupuestos ajustados a las
consideraciones formuladas por esta Autoridad,
por cuanto no es factible dar por cumplido el
presente requerimiento.

e. Acta de acuerdo y compromiso de la
Autoridad Ambiental Regional garantizando la

En el anexo A.1.5 Convenios mpios, ubicado en
la carpeta: lit o del radicado 2019189855-1-000
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no enajenacion ni invasién del predio(s) por
terceros y la destinacion de los mismos sélo y
exclusivamente para recuperacion,
preservacion y conservacion de la cuenca
afectada. Tener en cuenta lo establecido en el
enciso ¢ del Articulo 5° del Decreto 1900 de
2006, en relacion con “(...) En este caso la
titularidad de los predios y/o mejoras, sera de
las autoridades ambientales (...)".

del 3 de diciembre de 2019 la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, presento a esta
Autoridad nacional los convenios suscritos con
las administraciones municipales de Ituango,
Peque y Sabanalarga, en los cuales se
enmarca el compromiso de asegurar la
destinacion  exclusiva para fines de
recuperacion o preservacion de los recursos
naturales. Igualmente, en los convenios se
encuentra la restriccion de que el predio no
podra ser vendido, hipotecado, ni entregado en
usufructo y en general sometidos a cualquier
tipo de gravamen que impida la destinacion
para lo cual fue adquirido.

Cabe sefalar que no se presenta ningun
documento suscrito con los demas municipios,
sin embargo, y de acuerdo a lo definido en el
literal ¢), del articulo 5, del Decreto 1900 del 12
de junio de 2006, bajo el cual se rige la
obligacion de inversion forzosa de no menos del
1% del proyecto Hidroeléctrico Iltuango,
establece:

“c) Adquisicion de predios y/o mejoras en
zonas de péaramo, bosques de niebla y
areas de influencia de nacimiento y
recarga de acuiferos, estrellas fluviales y
rondas hidricas. En este caso la titularidad
de los predios y/o mejoras, sera de las
autoridades ambientales;”

Asi las cosas, la sociedad debe entregar los
predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este
escenario, la sociedad debera realizar el
acercamiento y la formulacién del proyecto a la
Autoridad Ambiental, quien emitira oficio
confirmado la disposicién de recibir el o los
predios, siendo esta entidad la encargada de
vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su
compra, relacionadas con acciones exclusivas
de preservacion y restauracion, que propendan
por la proteccion del recurso hidrico,
informacion que no fue presentada.

Cabe senalar que la Sociedad mediante
comunicaciéon con radicacion 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el
literal c) del articulo 5 del Decreto 1900 de
2006 sefiala que la titularidad de los predios
sera de las Autoridades Ambientales, a partir
de la fecha se concertara con las autoridades
ambientales regionales la suscripciéon de
convenios para establecer los compromisos
para la entrega de predios de inversién del
1%, y asegurar su destinacién y preservacion.
Este soporte documental se allegara una vez
se suscriban dichos convenios.”

Asi las cosas, se evidencia que la sociedad
presenta los soportes para tres municipios, sin
embargo, no se incluye la informacién para la
totalidad de municipios, mas especificamente
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las Autoridad Ambientales en vista de las
anteriores consideraciones, por cuanto no es
posible declarar el cumplimiento de Ia
obligacién, hasta tanto se presente las actas o
acuerdos que cubran la totalidad de predios
propuestos a adquirir.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversién y sobre la totalidad de
predios propuestos, teniendo en cuenta el
analisis realizado en el acépite de Estado de
Avance de la Inversién Forzosa de no menos
del 1% de este Auto.

g.- Allegar la certificacion de un contador o
revisor fiscal del titular de la licencia ambiental,
sobre los costos actualizados del proyecto en la
etapa de construccion y montaje y la proyeccion
de dichos costos hasta su finalizacion, al igual
que el calculo de la inversién de no menos del
1% con la discriminacién de los costos tenidos
en cuenta para tales efectos, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 2.2.9.3.1.3 del
Decreto 1076 de 2015. Esta certificacion debera
ser expedida con maximo un (1) mes de
anterioridad a la radicacién del programa de
inversiones.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P
presenté certificacion de contador mediante
comunicacion con radicacion 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversiéon forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la
sociedad no indica, si contiene las inversiones
de las actividades autorizadas en las
modificaciones de la Resolucion 155 del 30 de
enero de 2009. Por lo anterior se reitera el
requerimiento.

Respecto a la liquidacién de la inversion forzosa
de no menos del 1%, se aclara que debido a
que el proyecto cuenta con inversiones
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de
Inversion del 1%, segun andlisis efectuado en
los acapites de estado de avance de la
inversién forzosa de no menos del 1% y estado
de gjecucion financiera del plan de inversién de
1% del presente acto administrativo, la norma
aplicable a la liquidacion de esta obligacion es
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019.

AUTO 1494 DEL 11

DE ABRIL DE 2018

Obligacion

Consideracion

ARTICULO PRIMERO. Requerir a la sociedad

Hidroeléctrica  ltuango S.A. E.SP -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P.,, proyecto
“Central Hidroeléctrica Ituango”, para que

presente de manera inmediata a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo, la
respectiva informacion, soportes y/o registros
del cumplimiento de las siguientes obligaciones
relacionadas con el proyecto:

(..)

28. En cumplimiento con la obligacién del plan
de inversion de no menos el 1%, la Empresa
debera presentar las siguientes evidencias
documentales:

a. Resolucion 0155 del 30 de enero del 2009:

i. Para dar cumplimiento con el literal a, del
numeral 1, del Articulo Décimo Tercero y En

Las consideraciones referentes a los soportes
presentados para cada uno de los predios
indicados en el presente requerimiento se
incluyeron en el en el acapite de Plan de
Inversiéon Forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, del cual se
concluye:

e Predio La Abertura: El avaltio del predio fue
ejecutado en septiembre de 2016 y el predio
fue aprobado en el Auto 4719 del 30 de
octubre de 2015, periodo a partir del cual
podria haberse realizado la evaluacion del
mismo. Frente a lo anterior, se considera
aceptable la informacion presentada, sin
embargo, y con el fin de dar por concluido el
proceso de adquisicion del predio, se debera
presentar la informacion cartogréfica, con
las areas reales del predio, las cuales
concuerden con los documentos legales del
mismo.




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020

Hoja No. 133 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

relacién con la actividad de Adquisicion de
predios del Articulo Primero del Auto 4719 del
30 de octubre del 2015; numeral 8, del Articulo
Segundo del Auto 4719 del 30 de octubre del
2015, la Empresa debera actualizar los avaltos
comerciales de los predios rurales a adquirir y
que fueron presentados por la Sociedad
Hidroeléctrica Ituango S.A., E.S.P., en la
carpeta “Anexos CP. Compra de Predios\CPA4.
Avalios comerciales e informacion juridica
predios”, de la comunicacién 2016024688-1-
000 del 19 de mayo del 2016, ya que estos
avaluos fueron realizados en el afio 2014, de
acuerdo a la siguiente tabla:

Inferme de
Avalia Na.
N-03-14-1148

Vereda Predio/Lote Mas-Afo

Marzo de 2014

Municipio

liuargn Canoas La Abariura

San Andrés de

Cusmuia ElBano Sepuliuras V03141201 Marzo de 2014

_| Toledo La Mena | Ao de Mena W-03-14-1230 | Marzo de 2014

4 | Buritica El Cuarcy | La lhisidn W-03-14-1115 | Marzode 2014

Olaya Cominal El Jardin V03141194 | Marzo de 2014
Guayatal - La

No.
-
2
3
5
B

B |Pequa El Hoyn WL03-14-1111 Marzn de 2014

Pefa

e Para los predios Sepulturas, La llusién, El
Jardin y EL Hoyo: Mediante radicado
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de
2019, la Sociedad adjunta los mismos
avaluos comerciales del arfio 2014,
indicando que no se han actualizado dichos
avaluos en respuesta al requerimiento
formulado. Sin embargo, la Sociedad
manifiesta que requiere del aval para la
adquisicion de los predios para la ejecucion
de las diferentes actividades solicitadas
para los predios propuestos, informacion
que sera resuelta en el presente acto
administrativo

Se concluye que la sociedad presenté una
actualizacion del avalio para el predio La
Abertura, sin embargo, para los demas predios
no se adjunta ninguna informacién adicional,
por cuanto no es posible dar por cumplido el
requerimiento.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

ii. Para dar cumplimiento con la obligacion del
paragrafo Primero, del Articulo Décimo Tercero;
numerales 1, 5 y 6 En relacién con el monto de
Inversion del Articulo Primero del Auto 4719 del
30 de septiembre del 2015, la Empresa debera:

I. Dando cumplimiento al Articulo Tercero-
. Liquidacién de la Inversién del Decreto
1900 del 12 de junio del 2006, compilado
en el Decreto 1076 del 2015, hacer
liquidacién de la inversiéon del 1% con
base en los siguientes costos, teniendo
en cuenta las inversiones realizadas por
la Empresa en las modificaciones
realizadas a la Licencia Ambiental: a)
Adquisicion de terrenos e inmuebles; b)
Obras civiles; ¢) Adquisicion y alquiler de
maquinaria y equipo utilizado en las

obras civiles; d) Constitucién de
servidumbres.

Il. La liquidacion de las inversiones
efectivamente  realizadas por el

proyecto, deberan estar certificadas por
el respectivo contador publico o revisor
fiscal, de conformidad con lo establecido
en el Paragrafo Segundo del Articulo
Cuarto del Decreto 1900 del 12 de junio
del 2006, compilado en el Decreto 1076
del 2015.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. ESP
presento certificado de contador expedido el 11
de marzo de 2019, mediante comunicacion con
radicaciéon 2019039827-1-000 del 29 de marzo
de 2019, informando las inversiones base de
liquidacion de la inversién forzosa de no menos
del 1%, efectuadas durante el periodo
comprendido entre el afio 2011 y el afio 2018.
Las cuales ascienden a la suma de
$5.845.831.597.017; y la liquidacion de no
menos del 1% sobre este valor corresponde a
la suma de $58.458.315.970,17.

El anélisis del monto certificado se efectua en el
acapite de Estado de Avance de la Inversion
Forzosa de no menos del 1% del presente acto
administrativo. Sin embargo, considerando que
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019 modificé
y unificé la forma de liquidar y los items a incluir
en la base de liquidacion, la Sociedad debe
presentar ajustada la certificaciéon en el marco
de lo establecido en el articulo 321 de la Ley
1955 de 2019.

En el acapite de Estado de Avance de la
Inversion Forzosa de no menos del 1% del
presente acto administrativo, se incluye analisis
de los montos ejecutados y en ejecuciéon con
cargo al Plan de Inversién del 1%, observando
que la Sociedad tiene la suma de
$55.882.574.238,17, por ejecutar a costo
histérico, con cargo al Plan de Inversion del 1%,
a la fecha de elaboracioén del presente concepto
técnico. Por lo anterior, le aplica lo establecido
en el paragrafo primero de la Ley 1955 de 2019.
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Frente a las anteriores consideraciones, se
aclara que la norma bajo la cual se rige
actualmente el proyecto y por ende las
corresponde certificaciones deberan basarse
en los lineamientos establecidos en el articulo
321 de la Ley 1955 de 2019.

b. Presentar el ajuste a los Planes de Inversion
del 1% del Total de la Inversion del Proyecto
(Paragrafo del Articulo 43 de la Ley 99/93),
involucrando los costos de las nuevas
actividades autorizadas, para dar cumplimiento
con la obligacién establecida en el numeral 1,
del Articulo Séptimo de la Resolucion 1891 del
1 de octubre del 2009; numeral 2 En relacion
con el monto de Inversion, del Articulo Primero
del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. ESP
presentod certificacion de contador mediante
comunicacion con radicaciéon 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversién forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la
sociedad no indica, si contiene las inversiones
de las actividades autorizadas en las
modificaciones de la Resolucién 0155 del 30 de
enero de 2009. Por lo que se reitera el
requerimiento.

Respecto al ajuste del Plan de Inversion del 1%,
se aclara que la sociedad debe presentar el
Plan ajustado segun lo establecido en el
paragrafo primero del articulo 321 de la Ley
1955 de 2019, acompariado de su cronograma
y proyeccion financiera,

c. Dar cumplimiento a lo establecido en el
requerimiento del subnumeral 2.1 del Articulo
Segundo del Auto 0855 del 3 de marzo del
2015, en cuanto a presentar la modificacion del
presupuesto inicial con inclusion de o
correspondiente a la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa, en cumplimiento de la
obligacion de Inversion del 1%.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ESP
presenté certificacion de contador mediante
comunicacion con radicacion 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversiéon forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la
sociedad no indica, si contiene las inversiones
de las actividades autorizadas en las
modificaciones de la Resolucion 0155 del 30 de
enero de 2009, entre ellas la construccion de la
via Puerto Valdivia.

Asi las cosas, el requerimiento se reitera, en el
marco de lo establecido en el articulo 321 de la
Ley 1955 de 2019.

d. Auto 4719 del 30 de octubre del 2015:

ix. Presentar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad.

Las consideraciones se incluyen en el numeral
6, articulo cuarto, en donde se concluye que la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xv. Presentar de parte de la Autoridad Municipal
el certificado de uso del suelo, certificado de
intencion e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto, para dar cumplimiento
con la obligaciéon establecida en el numeral 5,
del Articulo Séptimo.

Las consideraciones se incluyen en el numeral
5, articulo séptimo, en donde se concluye que
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xvi. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad, para dar
cumplimiento con la obligacion establecida en
el numeral 6, del Articulo Séptimo.

Las consideraciones se incluyen en el numeral
6, articulo séptimo, en donde se concluye que
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xviii. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto

Las consideraciones se incluyen en el numeral
6, articulo octavo, en donde se concluye que la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
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y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad, para dar
cumplimiento con la obligacion establecida en
el numeral 6, del Articulo Octavo

E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xxv. Presentar de parte de la Autoridad
Municipal el certificado de uso del suelo,
certificado de intencion e interés en el proyecto
y estudio de factibilidad del proyecto, para dar
cumplimiento con la obligacion establecida en
el numeral 5 del Articulo Décimo Primero.

Las consideraciones se incluyen en el numeral
5, articulo decimo primero, en donde se
concluye que la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P no ha cumplido a cabalidad con el
requerimiento.

xxvi. Entregar concepto de la Corporacion
Auténoma Regional sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para el proyecto
y en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad, para dar
cumplimiento con la obligacién del numeral 6,
del Articulo Décimo Primero.

Las consideraciones se incluyen en el numeral
6, articulo decimo primero, en donde se
concluye que la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P no ha cumplido a cabalidad con el
requerimiento.

ixii. En cumplimiento con la obligacién del
numeral 14, del Articulo Quinto del Auto 0469
del 17 de febrero del 2016, relacionada con el
cumplimiento del Numeral 2.1 del Articulo
Segundo, del Auto 855 del 3 de marzo de 2015,
en el sentido de presentar la modificacion del
presupuesto inicial con inclusion de o
correspondiente a la construcciéon de la via
Puerto Valdivia - Presa, en cumplimiento de la
obligacion de Inversion del 1% por uso de
aguas de fuentes supefficiales.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P
presenté certificacion de contador mediante
comunicacion con redaccion 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversiéon forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la
sociedad no indica, si contiene las inversiones
de las actividades autorizadas en las
modificaciones de la Resolucion 0155 del 30 de
enero de 2009, entre ellas la construccion de la
via Puerto Valdivia.

Asi las cosas, el requerimiento se reitera, sin
embargo y en vista del anélisis realizado a lo
largo del presente documento debe ser
cumplido en el marco de lo establecido en el
articulo 321 de la Ley 1955 de 2019

e. Resolucion 1139 del 30 de septiembre del
2016.

ii. La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. — HIDROITUANGO S.A. E.S.P,
debera dar cumplimiento con las obligaciones
establecidas en los literales a, b y ¢ del Articulo
Décimo Tercero, relacionadas con el plan de
inversion de no menos el 1%.

El analisis de los literales a, b y ¢ del articulo
décimo tercero, se efectua en las
consideraciones de la Resolucién 1139 el 30 de
septiembre de 2016, en donde se concluye que
la sociedad no ha cumplido con la informacién
requerida, por cuanto se reitera el
requerimiento.

ACTA 1 DE REUNION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 29 DE ENERO DE
2019

Obligacion

Consideracion

Obligaciones de inmediato cumplimiento

14. Para dar cumplimiento con las
obligaciones del plan de inversion de no
menos del 1%, la Sociedad debera presentar
las siguientes evidencias documentales:

a. Presentar avalto catastral y comercial de los
predios preferiblemente elaborado por el IGAC
0 por una Lonja, anexando la documentacion
soporte del mismo, que certifique que la
empresa o0 persona que elaboré los avalios

comerciales adjuntos en el ICA 17, se
encontraban  inscritos a ASOLONJAS,
FEDELONJAS 0] asociaciones

correspondientes, para el caso en que haya
sido elaborado por entidad distinta al IGAC,

El andlisis referido a los avaltuos comerciales de
los predios propuestos se incluyen en los
numerales, 4.2.1.1; de la Resolucion 155 del 30
de enero de 20009 literal a, numeral 1), articulo
décimo tercero; numeral 1.5 articulo décimo
tercero de la Resolucién 1139 del 30 de
septiembre de 2016,; literal i, literal a, numeral
28 del articulo primero Auto 1494 del 11 de abril
de 2018, donde se concluye que si bien la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.SP ha
presentado informacién asociada a los avaltos,
algunos de ellos cumplieron con la vigencia
establecida por Ley, otros se consideran viables
de ser aceptados (La Abertura, El Alto, Parcela
9, Parcela 14. Parcela 10 y Quebrada Macias)
y para los demas predios propuestos no han
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para el momento de la expedicion de los
mismos en cumplimiento de la obligaciones del
literal a, del numeral 1, del Articulo Décimo
Tercero de la resolucién 01565 del 30 de enero
del 2009; de la obligacién: En relacién con la
actividad de Adquisicion de predios articulo
primero del Auto 4719 del 30 de octubre de
2015; de los numerales 8 y 9 del articulo
segundo Auto 4719 del 30 de octubre de 2015;
del numeral i, literal a, del numeral 28 del
articulo primero del auto 1494 del 11 de abril de
2018.

sido presentados, por cuanto no se da por
cumplida la obligacion y se reitera el
requerimiento.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos.

c. Para cumplimiento de las obligaciones del
paragrafo primero del Articulo décimo Tercero
de la resolucion 155 del 30 de enero de 2009;
del numeral 1 del articulo séptimo de la
resolucion 1891 del 1 de octubre de 2009;
literal a del articulo décimo quinto de la
resolucién 1980 del 12 de octubre de 2010;
numeral 2.1 del articulo sequndo del Auto 855
del 3 de marzo de 2015; En relacion con el
monte (sic) de la inversion: literales 3, 5 y 6 del
articulo primero del Auto 4719 del 30 de
octubre de 2015; numeral 14 del Auto 469 del
17 de febrero de 2016; literal g, del subnumeral
1.8 del numeral 1 del Articulo Décimo Tercero
de la resolucién 1139 del 30 de septiembre de
2016; numeral iii, del literal a, del numeral 28
del articulo primero del auto 1494 del 11 de
abril de 2018 literales b y ¢, del numeral 28 del
articulo primero del 1494 del 11 de abril de
2018; numeral Ixii, del literal d, numeral 28 del
articulo primero del auto 1494 del 11 de abril
de 2018 y literal e del numeral 28 del articulo
primero Auto 1494 del 11 de abril de 2018;
relacionadas con la liquidacién de la inversién
forzosa de no menos del 1%, la Sociedad
debera presentar las siguientes evidencias
documentales:

1. Certificar por contador o revisor fiscal las
inversiones incurridas en la etapa de
Construccién y montaje del proyecto “Central
Hidroeléctrica Ituango”, que hacen parte de la
base de liquidacion de la inversién forzosa de
no menos del 1%, segun lo establecido en la
Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en
concordancia con el articulo 3o del Decreto
1900 de 2006. La certificacion debe tener
discriminados los costos: a) Adquisicion de
terrenos e inmuebles; b) Obras Civiles; c)
Adquisicion y alquiler de maquinaria y equipo
utilizado en las obras civiles y d) Constitucién
de Servidumbres. Incurridos desde el afio
2009 hasta el 31 de diciembre de 2018

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ES.P
presenté certificacion de contador mediante
comunicacion con radicacion 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversién forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la
sociedad no indica, si contiene las inversiones
de las actividades autorizadas en las
modificaciones de la Resolucién 0155 del 30 de
enero de 2009. Por lo que se reitera el
requerimiento.

Respecto a la liquidacion de la inversion forzosa
de no menos del 1%, se aclara que debido a
que el proyecto cuenta con inversiones
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de
Inversion del 1%, segun andlisis efectuado en
los acapites de estado de avance de la
inversion forzosa de no menos del 1% y estado
de ejecucion financiera del plan de inversién de
1% del presente acto administrativo, la norma
aplicable a la liquidacién de esta obligacién es
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019.

3. Incluir en la base de liquidacion las
inversiones en adquisicibn de maquinaria y
equipo (turbinas e instrumentos de control
cuarto de maquinas), registrados como costo
o capitalizadas en el activo, por hacer parte de
los costos de la etapa de construccion y
montaje del proyecto.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. ESP
presento la liquidacion de las inversiones base
de liquidacién de la inversiéon forzosa de no
menos del 1%, mediante la comunicaciéon con
radicacion 2019039827-1-000 del 29 de marzo
de 2019, con corte al 31 de diciembre de 2018.

Sin embargo, la sociedad no ha incluido en el
monto base de liquidacion, las inversiones en
adquisicién de maquinaria y equipo (turbinas e
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4. Si las inversiones se efectuaron en délares
informar la TRM utilizada para la conversion de
los valores a $COP.

instrumentos de control cuarto de maquinas),
registrados como costo o capitalizadas en el
activo. Por Io anterior, se reitera el
requerimiento.

d. Presentar el reporte de avance con
frecuencia trimestral para el proyecto compra
de predios, con la descripcibn de las
actividades realizadas en el periodo, con la
relacion de los costos incurridos y del avance
con respecto al total propuesto. Incluir registro
fotografico, para dar cumplimiento con la
obligacion del numeral 14 del Articulo
Segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de
2015; numeral vi, del literal d, numeral 28 del
articulo primero del auto 1494 del 11 de abril
de 2018.

Mediante radicado 2019189855-1-000 del 3 de
diciembre de 2019 la sociedad informé el
avance de las actividades, informacion
analizada en detalle en el acapite de Plan de
Inversion de 1% del presente acto
administrativo, se considera que la sociedad ha
venido dando cumplimiento al requerimiento
formulado, incluyendo registro fotografico de
algunos de los predios propuestos.

Cabe resaltar que la sociedad solicito en la
oralidad del Acta 1 de Reunion de Control y
Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019
que la entrega de dicha informacién fuera
semestral (con cada ICA) y no trimestral.

Dicha solicitud fue acogida en la Reunion de
Control y Seguimiento Ambiental, quedando
consignada la aclaracion de la periodicidad de
entrega de la informacion en el Acta
correspondiente.

Si bien es cierto, en el Concepto Técnico 3081
de 22 de mayo de 2020, se solicita modificar el
requerimiento, a fin de establecer Ia
temporalidad para la entrega de la informacion
en atencion a lo solicitado por la sociedad, lo
cierto es que no hay lugar a realizar dicho
pronunciamiento, en el entendido que el Acta 1
de Reunién de Control y Seguimiento Ambiental
del 29 de enero de 2019, se establecio que la
informacion  prevista en el presente
requerimiento debia ser presentada en los ICA

e. Presentar concepto de la Corporacién
Auténoma Regional del Centro de Antioquia-
CORANTIOQUIA sobre la necesidad de
obtener permiso de vertimiento para los
proyectos de saneamiento basico de ltuango,
San Andrés de Cuerquia, y Peque, y en caso
de necesitarlo, se debera hacer el tramite
respectivo ante dicha entidad, para dar
cumplimiento con las siguientes obligaciones:

- Numeral 6 del articulo Quinto del Auto
4719 del 30 de octubre de 2015.

- Numeral 6 del articulo Sexto del Auto
4719 del 30 de octubre de 2015.

- Numeral 6 del articulo Séptimo Auto
4719 del 30 de octubre de 2015 y
numeral xvi, del literal d, numeral 28
del articulo Primero del auto 1494 del
11 de abril de 2018,

- Numeral 5 del articulo Vigésimo
Primero del Auto 4719 del 30 de
octubre de 2015.

Las consideraciones a cada uno de los
requerimientos fueron formuladas en el Auto
4719 del 30 de octubre de 2015, articulos
Quinto, sexto, séptimo y vigésimo primero del
presente acto administrativo, en donde se
concluye que, si bien la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ESS.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P ha presentado los
soportes de la gestion ante las Corporaciones,
no ha presentado los soportes referentes a los
permisos de vertimiento para los municipios y
proyectos de saneamiento ambiental
aprobados en el Auto 4719 del 30 de octubre de
2015.

En consecuencia, se considera pertinente
reiterar el requerimiento.

f. Presentar de parte de la Autoridad Municipal
el certificado de uso del suelo, certificado de
intencién e interés en el proyecto y estudio de
factibilidad del proyecto de saneamiento
basico para el municipio de San Andrés de

Las consideraciones frente al cumplimiento de
la presente obligacién, se efectuaron, en el
numeral 5 articulo séptimo del Auto 4719 del 30
de octubre de 2015
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Cuerquia, en cumplimiento con la obligacién
del numeral 5 del articulo Séptimo del Auto
4719 del 30 de octubre de 2015 y del numeral
xv, del literal d, numeral 28 del articulo primero
del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

7. En cumplimiento de la obligacion establecida
en el numeral 13 del articulo primero del Auto
4719 del 30 de octubre del 2015, con el fin de
hacer la validacion de costos elegibles con
cargo al programa de Formacion de Promotores
ambientales, la sociedad debera presentar en el
proximo informe de cumplimiento ambiental
ICA, las siguientes evidencias documentales:

a. Informar los costos detallados de ejecucion
del programa de formacién de promotores
ambientales, con las actividades efectivamente
ejecutadas, desglosando las cantidades y el
valor ejecutado.

b. Presentar los soportes financieros (factura o
documento equivalente), donde se observen
los valores cancelados, para validar el valor
viable de aceptar con cargo a la inversion
forzosa de no menos del 1%.

Las consideraciones a la presente obligacion se
incluyeron en el articulo tercero del Auto 4719
del 3 de marzo de 2015 del presente acto
administrativo, dentro del cual se considera que
los soportes presentados se ajustan a los
lineamientos establecidos en la Norma Laboral
de SENA 220201007, sin embargo y con el fin
de validar el numero final de beneficiarios del
programa formativo, es necesario que la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P presente
los soportes, mediante certificados de Ia
culminacion de los 71 beneficiarios que informa
la sociedad finalizaron el proceso.

Con relacion a los costos y soportes
presentados por la sociedad, su analisis y
requerimientos se presenta en el numeral 13
articulo tercero Auto 4719 del 30 de octubre de
2015, en donde se concluye que la sociedad
debera aclarar varios aspectos relacionados
con los rubros y montos incluidos, asi como
presentar las factura o  documentos
equivalentes y/o copia de los comprobantes de
pago de las 7 Actas parciales del contrato
CT2016-001863 Suscrito con la Fundacion
Universidad Catodlica del Norte, para Ila
gjecucion del proyecto de Formaciéon de
Promotores Ambientales. Por lo anterior no es
factible dar por cumplidos los presentes
requerimientos.

c. Detallar y soportar el item de viéaticos de
personal docente por la suma de $27.600.048
(transporte, alojamiento y alimentacion) y
justificar la necesidad de contratar un director
administrativo con un tiempo de dedicacion de
240 horas a razén de $91.800 para un total de
($22.032.000), informando como estos gastos
contribuyen a la recuperacion, preservacion,
conservacion y vigilancia de la cuenca
hidrogréfica, de conformidad a lo establecido
enelart 43 de la Ley 99 de 1993.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA
19, correspondiente al periodo del 1 de enero
de 2019 al 30 de junio de 2019, la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P list6 cada una de
las funciones del coordinador, 30 funciones en
total, sin embargo, no se cumplen el resto de
condiciones de la obligacién. Por lo tanto, se
considera que no se cumple con la obligacién y
se reitera su cumplimiento.

8. Para el proyecto compra de predios con
cargo a la inversion de no menos el 1% y que
no hacen parte de los estudios presentados
mediante comunicacion con radicacion ANLA
4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, la
Sociedad debera tener en cuenta el
cumplimiento las siguientes obligaciones, para
cada predio priorizado:

a. Criterios para la seleccién de los predios
propuestos

b. Aspectos legales de los predios (Escrituras,
certificado de libertad y tradicion, estudio de
titulos).

c. Extension 'y linderos (Levantamiento
topografico firmado por un topoégrafo).

d. Avaluo comercial realizado por la respectiva
lonja de propiedad raiz debidamente autorizada

De acuerdo con el analisis efectuado en el
acapite de Estado de Avance de la Inversion
Forzosa de no menos del 1% del presente acto
administrativo y en el Auto 4719 del 30 de
octubre del 2015, dentro del cual se analiza en
detalle la informacion de los predios propuestos
por la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, se
concluye que se ha presentado informacion
parcial, en donde se evidencian inconsistencias
en la areas definidas en los documentos legales
y la GDB, asi como informacion incompleta
frente a las caracterizaciones solicitadas.

Se resalta que, dentro de las conclusiones
proferidas en el presente acto administrativo, se
genera un pronunciamiento definitivo de los
predios propuestos, con el fin de dar inicio a los
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o por el Instituto Geografico Agustin Codazzi,
con una vigencia no mayor a un (1) afio. El
avalué debe estar en la medida de lo posible
firmado por un profesional registrado en el
Registro Abierto de Avaluadores (RAA), el cual
constituye el reqgistré tnico nacional en el cual
deberan inscribirse todos los avaluadores que
ejerzan la actividad en Colombia. Asi mismo, si
se hace necesaria la actualizacion de los
avaluos presentados en el 2014, estos deberan
estar firmados por un profesional registrado en
el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).

e. Caracterizacibn medio abidtico (clima,
temperatura, geomorfologia, uso del suelo,
hidrologia).

f. Caracterizacion medio bidtico (coberturas
vegetales y  ecosistemas, descripcion
coberturas vegetales de los predios vecinos a
los propuestos para adquisicion, fauna y flora).
g. Caracterizacion medio socioeconémico
(comunidades beneficiadas, descripcién de los
bienes y servicios ecosistémicos del predio,
descripcion del uso actual del suelo).

h. Documento soporte del acuerdo y
compromiso de las autoridades ambientales de
la jurisdiccion o Municipios para el recibo del
predio y/o mejoras objeto de adquisicion, y su
destinacion sera recuperacion, proteccion de la
cuenca.

i. Presentar Indicadores de seguimiento y
cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que
permitan realizar el seguimiento de Ilas
actividades propuestas.

J. Presentar cronograma de actividades
detallado y costos.

k. Informe sobre el estado de avance de las
negociaciones con los propietarios de los
predios, anexando los documentos legales que
soportan dichos acuerdos.

I. La obligacion se entiende cumplida una vez
la autoridad ambiental del area de jurisdiccion
respectiva o Municipio reciba el predio o las
mejoras, segun el caso, lo cual se acreditara
mediante el certificado de tradicién en donde
conste que ésta ostenta la titularidad sobre el
predio.

procesos de caracterizacion, avaluos y demas
soportes requeridos para avanzar con la
adquisicion de los mismos.

Frente a las anteriores consideraciones, si bien
la sociedad ha presentado informaciéon de
algunos de los predios, no se cumple con la
totalidad de los predios presentados mediante
la comunicacion con radicacion 4120-E1-41710
del 12 de agosto de 2014, por cuanto no es
factible dar por cumplida la obligacion,
reiterando el requerimiento.

En el acapite de otras consideraciones del
presente acto administrativo, se presenta un
listado general de la informacién allegada para
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la
informacién pendiente por presentar para esta
Linea de Inversion y sobre la totalidad de
predios propuestos

ACTA 102 DE REUNION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 8 DE AGOSTO
DE 2019

Obligacion

Consideracion

17. Presentar Avalto catastral y comercial de
los predios preferiblemente elaborado por el
IGAC o por una Lonja, anexando Ila
documentacion soporte del mismo, que
certifique que la empresa o persona que

elabor6 los respectivos avaluos, se
encontraban inscritos a ASOLONJAS,
FEDELONJAS 0] asociaciones

correspondientes, para el caso en que haya
sido elaborado por entidad distinta al IGAC,
para el momento de la expedicion de los
mismos.

Lo anterior en cumplimiento de la obligaciones
del literal a, del numeral 1, del Articulo Décimo

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. ES.P. - HIDROITUANGO S.A. ESP
presenté certificacion de contador mediante
comunicacion con radicacion 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se
informa las inversiones base de liquidacion de
la inversién forzosa de no menos del 1%, a
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la
sociedad no indica, si contiene las inversiones
de las actividades autorizadas en las
modificaciones de la Resolucién 0155 del 30 de
enero de 2009. Por lo que se reitera el
requerimiento.
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Tercero de la resolucién 0155 del 30 de enero
del 2009; de la obligacién; En relacién con la
actividad de Adquisicion de predios articulo
primero del Auto 4719 del 30 de octubre de
2015; de los numerales 8 y 9 del articulo
segundo Auto 4719 del 30 de octubre de 2015;
del numeral i, literal a, del numeral 28 del
articulo primero del auto 1494 del 11 de abril de
2018 y del literal a del numeral 14
(requerimientos de inmediato cumplimiento) del
Acta No. 1 del 29 de enero de 2019.

Respecto a la liquidacion de la inversion forzosa
de no menos del 1%, se aclara que debido a
que el proyecto cuenta con inversiones
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de
Inversion del 1%, segun analisis efectuado en
los acapites de estado de avance de la
inversion forzosa de no menos del 1% y estado
de gjecucion financiera del plan de inversién de
1% del presente acto administrativo, la norma
aplicable a la liquidacion de esta obligacion es
el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019.

18. Presentar concepto de la Corporaciéon
Autonoma Regional competente sobre la
necesidad de obtener permiso de vertimiento
para los proyectos de saneamiento basico de
Peque, Ituango y San Andrés de Cuerquia, y
en caso de necesitarlo, se debera hacer el
tramite respectivo ante dicha entidad, para dar
cumplimiento con las siguientes obligaciones:

* Numeral 6 del articulo Quinto del Auto 4719
del 30 de octubre de 2015.

* Numeral 5 del articulo Vigésimo Primero del
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015

* Numeral 6 del articulo Séptimo Auto 4719 del
30 de octubre de 2015

* Numeral xvi, del literal d, numeral 28 del
articulo Primero del Auto 1494 del 11 de abril
de 2018.

* Literal e del numeral 14 (requerimientos de
inmediato cumplimiento) del Acta No. 1 del 29
de enero de 2019.

Mediante  comunicacién  con  radicacion
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informé
a la ANLA que con el propésito de dar
cumplimiento a este requerimiento, se envio
comunicacion a la Corporacién Auténoma

Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA- y a la Corporacién para el
Desarrollo Sostenible del Uraba -

CORPOURABA- comunicaciones para solicitar
que conceptien si los proyectos de
saneamiento basico priorizados para los
municipios en los cuales tienen estas
corporaciones  tienen  competencia, es
necesario el tramite de permiso de vertimientos.
En este sentido, la sociedad adjunta respuesta
de ambas Corporaciones acerca de Ia
necesidad de obtener permiso de vertimientos
para los proyectos de la linea de saneamiento
basico.

Para el municipio de Peque, la sociedad adjunta
un concepto de la Corporacién para el
Desarrollo  Sostenible  del  Uraba -
CORPOURABA, mediante oficio 400-06-01-01-
4104 del 4 de octubre de 2019, donde
efectivamente CORPOURABA informa que se
requiere adelantar el tramite de permiso de
vertimiento, para el cual en el articulo
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 relaciona
los requisitos para su tramite, también adjuntan
el formulario Gnico nacional de solicitud de
permiso de vertimientos.

Para los municipios de Ituango y San Andrés de
Cuerquia, la sociedad adjunta el concepto
mediante oficio 160-COI1909-24065 del 18 de
septiembre de 2019 de la Corporacion
Auténoma Regional del Centro de Antioquia —
CORANTIOQUIA, donde dicha entidad informa
que se requiere adelantar el tramite de permiso
de vertimiento, definido en el Articulo
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.

Por otra parte, en el ICA 19 se informé que, en
el primer semestre de 2019, los municipios de
ltuango, Liborina y Sabanalarga radicaron ante
CORANTIOQUIA, el tramite de permiso de
vertimientos para los siguientes proyectos:

- Construccién de Colector y Planta de
Tratamiento de  Aguas  Residuales
Domésticas PTAR del sector Oriental de la
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cabecera municipal ltuango: Radicado el dia
29 de noviembre de 2018, con Auto de inicio
160TH-ADM 1902-529 de febrero 04 de

2019. (Ver 4 Otros\Anexo
4.2\PIFInversion1\anexo A1.
Ituango_160TH-ADM 1902-

529 feb04_2019_Inicio tramite).

- Construccién de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas PTAR del
casco urbano del municipio de Liborina:
Radicado  160HX-COE1905-18178 de
mayo 30 de 2019; con Auto de inicio
160HX-ADM 1906-3786 de junio 18 de
2019. (Ver 4 Otros\Anexo
4.2\PIFinversion1\anexo A2.
Liborina_160HX-ADM1906-
3786_jun18_2019 Inicio tramite).

- Construccioén de colector final y PTAR del

casco urbano del municipio de
Sabanalarga: Radicado 160HX-COE 1904-
11726 de abril 4 de 2019, con Auto de inicio
160HX-ADM 1906-3785 de junio 18 de
2019. (Ver 4 Otros\Anexo
4.2\PIFInversion1\anexo A3.
Sabanalarga 160HX-ADM1906-
3785 jun18_2019 lInicio tramite). El
permiso fue otorgado el 26 de septiembre
de 2019 mediante Auto 160 HX RES 1909
5080 pero se encuentra supeditado a la
entrega de estudios hidrulicos e
hidrolégicos.

Cabe mencionar que, si bien se reportan los
tramites en el permiso de vertimientos para los
municipios de Liborina, ltuango y Sabanalarga,
aun hace falta para los demas municipios donde
se aprobo los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

Por lo anteriormente conceptuado, se concluye
que si bien la sociedad ha venido reportando los
avances en la gestién con las Corporaciones
Auténomas Regionales para la solicitud de los
mencionados permisos, dichos requerimientos
fueron formulados desde el afio 2015, reiterado
en diferentes actos administrativos,
incumpliendo con los tiempos establecidos para
el mismo, sin que a la fecha se demuestre el
cabal cumplimiento de lo requerido, asi como la
ausencia en la materializacion de las
actividades aprobadas, por lo cual se considera
que la Sociedad no ha dado cumplimiento a la
obligacién, reiterando el requerimiento.

OTRAS CONSIDERACIONES

A continuacion, se presenta el resumen del estado actual de los predios propuestos por la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P para
ser adquiridos como parte del cumplimiento de la obligacién de inversion forzosa de no
menos del 1%, incluyendo la informacion presentada y pendiente por entregar para dar
cumplimento a los requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos

proferidos por esta Autoridad
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Municipio: Toledo

Descartado — No
Venden SN
Descartado — No M
lacanal
Venden
Descartado — No | La Honda y
Venden La Mariela
Desc‘jg:ggn— No|' 14 Quiebra
Ap rqbado por Alto de Mena X X X X X X
ejecutar
Aprobado en el
presente
Concepto
Técnico - La Habana X X X X X X
Acciones de
Restauracion
activa
Descartado — No | El Porvenir El
Venden Alto
Descartado — No
Venden SN
Descartado — No Las Agiiitas
Venden
Descartado — No El Porton
Venden
Descartado — No
Venden SN
Descartado — No SN (La
Venden Montaiiita)
Descartado — No
Venden SN
Descartado = No |} - \1ontanita
Venden
Descartado — No La
Venden Bramadora
Descartado — No La Antigua
Venden
No se aprueba
de acuerdo a las
consideraciones El Taparo
del presente
concepto técnico
Descartado — No ,
Buena Vista
Venden
Aprobado en el
presente Cafetal X X X X X X
Concepto
Técnico
Descartado — No La Uriaga
Venden
Descartado — No La Manga
Venden
Descartado — No La Linda 1
Venden
Descartado — No La Linda 2
Venden
Descartado — No La Linda 3
Venden
Descartado — No La Linda 4
Venden
Descartado — No Habana 2
Venden
Municipio San Andres de Cuerquia
Aprobado en el
presente El Pomo X X X X ++ +++
Concepto
Técnico
Aprobado en el
presente San Miguel X X X X -+ .
Concepto Cocorna
Técnico
Aprobado en el Sepulturas X X X X + S+
presente
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Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

La Unién
(Lote Numero
Tres)

++

+4++

Descartado — No
Venden

La Aurora EI
zafiro

Municipio Sabanalarga

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

Los
Guayabos

++

+++

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

Alta Vista

++

+++

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

Nudillales

++

+4++

Aprobado
mediante el
articulo vigésimo
sexto del Auto
4719 del 30 de
octubre del 2015
- Requerimientos
pendientes

Las Brisas

++

+++

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

La Soledad

++

+++

En proceso de
adquisicion

La Palma

++

+++

En proceso de
adquisicion

La Linda

++

+++

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

El Palmar

++

+4++

En proceso de
adquisicion

El Abandono

[o]

En proceso de
adquisicion

El Filén

o

Municipio Peque

Descartado — No
Venden

El Bosque

Descartado — No
Venden

El Alto uno

Adquirido

El Alto

Adquirido

Parcela 9

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

Parcela 8

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

Parcela 18

Aprobado en el
presente
Concepto
Técnico -

Acciones de
Restauracion
activa

Parcela 16

Adquirido

Parcela 14

Aprobado en el
presente
Concepto

Técnico

Parcela 11

Adquirido

Parcela 10

Municipio Olaya
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Aprobado en el
presente La Guerra de X o o X X o
Concepto los Chocoes
Técnico
Aprobado
mediante el
articulo vigésimo Jardin X X X X X X
sexto del Auto Miraflores
4719 del 30 de
octubre del 2015
Aprobado en el
presente =
Concepto Montanita X o) o X X o
Técnico
Municipio ltuango
Aprobado
mediante el
articulo vigésimo La Unién X X X X X °
sexto del Auto
4719 del 30 de
octubre de 2015
Adquirido La Abertura o o o [ + [
Municipio Buritica
Pajarito Pendiente
Adquirido Mj ; validar X X o X o
acias
valores
Posesiones | Quebrada
Irregulares
Ap r.obad'o, en El Apolo X X X X X o
gjecucion
Aprobado
mediante el
articulo vigésimo La llusion 1 Pend:epte X X X X o
sexto del Auto actualizar
4719 del 30 de
octubre de 2015
Descartado — No
Usaba
Venden
Descartado — No
Los Puentes
Venden
Descartado — No La Viva
Venden
Descartado — No
La Toma
Venden
Municipio Bricenio
Patagonia o
(48) X XX X + X
Pat(a&(jma X Xx o X + X
Aprobado en el Los Sand o
presente os Sandes X XX X X
Concepto La Patagonia X XX o X X
Técnico - El Paraiso b's XX 0 b's ++ X
Acciones F’,e El Paraiso X XX o X ++ X
Restauracion -
activa Llanaditas X XX o X ++ X
La Esperanza X XX o X ++ X
El Respaldo X XX o X ++ X
Buenos Aires XX XX o X + X
Descartado — No .
Venden La Patagonia
Descartado — No El Tabor
Venden
Descartado — No El Tabor
Venden
Convenciones:
o) Informacion presentada y aprobada por esta Autoridad
+ Pendiente de validar areas con documentos legales
++ Pendiente de confirmar las areas a ser adquiridas




Auto No. 07215

Del 31 de julio de 2020

Hoja No. 145 de 165

“Por el cual se efectiia un seguimiento y control ambiental”

+++

Actualizacion de convenio

Pendiente de entregar

XX

Pendiente de actualizar

Descartado — No Venden / Descartado Posesiones Irregulares

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Como resultado del presente seguimiento a las obligaciones de la Inversion Forzosa de no
menos del 1%, el Equipo de Seguimiento Ambiental considera pertinente sefialar:

1. Las lineas de inversion y los proyectos/programas del Plan de Inversion Forzosa de no
menos del 1% vigentes para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO’,

son:

LINEAS DE INVERSION

PROYECTOS/PROGRAMAS |

ESTADO

DECRETO 1900 DE 2006

Elaboracion del Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca Hidrogréfica

Formulacion de planes de
ordenamiento y manejo de cuencas

No ejecutado

Restauracién, conservacion y proteccion
de la cobertura vegetal, enriquecimientos
vegetales y aislamiento de areas para
facilitar la sucesioén natural

Proteccién y manejo de areas
estratégicas: Zonas de retiros de
fuentes hidricas, humedales,
nacimientos de agua, acuiferos,
corredores biologicos, areas
protegidas.

No ejecutado

Adquisicién de predios y/o mejoras en
zonas de paramo, bosques de niebla y
areas de influencia de nacimiento y
recarga de acuiferos, estrellas fluviales y
rondas hidricas.

Proteccién y manejo de areas
estratégicas: Compra, reforestacion,
aislamiento de areas de influencia
de nacimiento de fuentes
abastecedoras de acueductos

En ejecucion

Interceptores y sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticas

Saneamiento ambiental:
formulacién de planes maestros y
construccion de interceptores y
plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas.

En ejecucion

Capacitacion ambiental para la
formacién de promotores de la
comunidad

Educaciéon ambiental

En ejecucion

2. Las areas y acciones de conservacion asociadas a la inversion forzosa de no menos
del 1% para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGOQ’, se relacionan a

continuacion:
AREAS AREAS POR
PNGIBSE* EJECUTADAS | EJECUCION BENEF’CIARIE,*‘? o
UNIDADE
(ha) (ha)
Restauracion No definido
Restauracion ecolbgica
Rehabilitacion
Recuperacion™™
Area
Preservacion Area adquirida propuesta a
382,0966 ha adquirir
Conservacion 1298,34 ha
71 beneficiarios promotoria ambiental municipios
Buritica, San Andrés de Cuerquia, Bricefio, Peque
Construccién de Acueductos, colectores, Plantas de
Conocimiento e informacion*** Tratamiento, pozos sépticos, sin inicio de obra,
aprobados para los municipios de Ituango, Bricefio, San
Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, Buritica, Santafe
de Antioquia, Olaya, Liborina, Sabanalarga y Peque

*Politica Nacional para la Gestion Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.
**En este enfoque de la restauracién, se enmarcan las acciones complementarias de uso sostenible:

agroforestales, silvopastoriles, apicultura, etc.

***Conocimiento e informacién hace relacién a una o varias de las siguientes actividades: Elaboracion,
formulacioén o adopcion del POMCA; Acciones de vigilancia del recurso hidrico a través de la instrumentacion
y monitoreo; Monitoreo limnoldgico e hidrobiolégico; Construccion de obras y actividades biomecanicas para

el manejo de suelos, agua y vegetacion; Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales;
Capacitaciéon ambiental para la formacién de promotores ambientales.
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El &mbito geogréfico para realizar la inversion forzosa de no menos del 1% del proyecto
Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGOQ’, corresponde a la cuenca hidrografica de los
rios cauca y San Andrés, quebradas: Tacui, Chiri, Orejon, Tenche, y Bolivia (zona
hidrogréfica del rio cauca).

Se considera viable aceptar la adquisicion de los siguientes predios y montos, sin
embargo, se debera presentar la informacién cartografica bajo el modelo de datos
acogido mediante la Resoluciéon 2182 de 2016, indicando el area real, el cual debe
coincidir con los documentos legales de cada predio:

Predio Municipio Valor Area
La Abertura ltuango $917.371.950 302 ha 2.483m?
El Alto Peque $254.193.364 30 ha 9590 m?
Parcela 9 Peque $149.737.385 22 ha con 5169 m?
Parcela 14 Peque $81.288.995 10 ha con 7803 m?
Parcela 10 Peque $103.687.465 15 ha con 5921 m?
Total $1.506.279.159 382,0966 ha

Se aclara que la obligacion no se da por cumplida con la adquisicion de los predios,
teniendo en cuenta que la propuesta integra el proceso de cercamiento, alinderamiento
y restauracién pasiva, para lo cual, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P debera presentar los soportes debidos de la
ejecucion de cada actividad.

Para el predio pajarito Macias, se solicita presentar la informacioén cartografica bajo el
modelo de datos acogido mediante la Resolucion 2182 de 2016, indicando el area real
del predio, asi como aclarar las diferencias presentadas en las areas, nombres y los
montos invertidos para la adquisicion del mismo.

Se considera viable la adquisicion de los predios Llanaditas, La Esperanza, El Paraiso,
Patagonia (48), Patagonia (14), Los Sandes, Buenos Aires y El Respaldo localizados
en el municipio de Bricefio, sin embargo, esta actividad esta supeditada a la formulacion
de un proceso de restauracion activo, teniendo en cuenta el estado de afectacion que
presentan los predios y el area circundante, por cuanto se deberan cumplir con los
requerimientos formulados en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Se considera viable la adquisicion del predio La Habana (area 2.48 ha) localizado en el
municipio de Toledo, sin embargo, esta actividad esta supeditada a la formulacion de
un proceso de restauracion activo, teniendo en cuenta el estado de afectacion que
presentan los predios y el area circundante, por cuanto se deberan cumplir con los
requerimientos formulados en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Se considera viable la adquisicion del predio El Cafetal localizado en el municipio de
Toledo, sin embargo, se deberan cumplir con la totalidad de requerimientos formulados
por esta autoridad en los diferentes actos administrativos que han realizado seguimiento
a la obligacion de inversion forzosa de no menos del 1%.

Se considera viable la adquisicion de los predios La Guerra de los Chocdées y La
Montafiita localizados en el municipio de Olaya, sin embargo, se deberan cumplir con la
totalidad de requerimientos formulados en los actos administrativos que han realizado
seguimiento a la linea de inversion de adquisicion de predios.
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10. Se considera viable la adquisicion de los predios Parcela 18, Parcela 8 y Parcela 11
localizados en el municipio de Peque, sin embargo, se deberan cumplir con la totalidad
de requerimientos formulados en los actos administrativos que han realizado
seguimiento a la linea de inversion de adquisicion de predios.

11. Se considera viable la adquisicion del predio Parcela 16 localizado en el municipio de
Peque, sin embargo, esta actividad esta supeditada a la formulacién de un proceso de
restauraciéon activo, teniendo en cuenta el estado de afectacion que presentan los
predios y el area circundante, por cuanto se deberan cumplir con los requerimientos
formulados en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

12. Se considera viable la adquisicion de los predios La Linda, La Palma, El Filéon y EI
Abandono localizados en el municipio de Sabanalarga, de los cuales se informa un
adelanto en proceso de compra, sin embargo, se deberan cumplir con la totalidad de
requerimientos formulados en los actos administrativos que han realizado seguimiento
a la linea de inversion de adquisicion de predios.

13. Se considera viable la adquisicion de los predios Nudillales, El Palmar, La Soledad, Los
Guayabos y Alta Vista localizados en el municipio de Sabanalarga, sin embargo, se
deberan cumplir con la totalidad de requerimientos formulados en los actos
administrativos que han realizado seguimiento a la linea de inversion de adquisicion de
predios.

14. Se considera viable la adquisicion de los predios La Unién (lote numero tres),
Sepulturas, San Miguel Cocorna y El Pomo, localizados en el municipio de San Andrés
de Cuerquia, sin embargo, se deberan cumplir con la totalidad de requerimientos
formulados en los actos administrativos que han realizado seguimiento a la linea de
inversion de adquisicion de predios.

(-)"

CONSIDERACIONES JURIDICAS DE ESTA AUTORIDAD

En primera medida, es dable sefalar que si bien es cierto que la Resolucion 188 del 27 de
febrero de 2013 fue derogada por la Resolucion 2182 del 23 de diciembre de 2016 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la cual se consolida el Modelo
de Almacenamiento Geogréfico, en el presente proyecto y para los fines del seguimiento y
control ambiental, opera la subrogacién normativa, es decir, que la Resolucion 2182 de 23
de diciembre de 2016 sustituye la Resolucion 188 de 27 de febrero de 2013, razén por la
cual la sociedad debe dar cumplimiento a la misma, en su calidad de norma vigente.

Igual sucede, y es importante aclararlo, con normas a las cuales el titular del instrumento
debe dar cumplimiento, pero las mismas son sustituidas por otras de igual o mayor jerarquia
juridica, en donde la obligacion no se extingue, sino que la norma aplicable al caso, entra a
sustituir la anterior y entra a regir la materia desde el momento de su entrada en vigor,
segun corresponda. Al respecto la Corte Constitucional sefialé en sentencia C — 019 de
2015:

“...en la subrogacién se sustituye una norma por otra, no es una derogacion simple, pues
en lugar de abolir o anular una disposicion, lo que hace es poner un texto normativo en
lugar de otro. Como lo resaltd la sentencia C-502 de 2012 “Como resultado de la
subrogacioén, las normas juridicas preexistentes y afectadas con la medida pueden en parte
ser derogadas, modificadas y en parte sustituidas por otras nuevas, siendo ello una
subrogacién parcial.”

~
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Se debe aclarar, por otra parte que las sentencias proferidas en la jurisdiccion contencioso
administrativa, tienen fuerza vinculante inter partes, es decir, que las decisiones contenidas
en la respectiva sentencia, son de obligatorio cumplimiento solo para quienes son parte
dentro de dicho tramite judicial, a menos, que se trate de una sentencia de unificacién
jurisprudencial o de un fallo derivado de una acciéon de nulidad simple o nulidad por
inconstitucionalidad las cuales tienen efectos erga omnes tal y como sefiala la sentencia d
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1999-
05683 de marzo 4 de 2003.

Ahora bien, para el caso objeto de estudio, en el cual, la sociedad, solicita se haga
extensible el pronunciamiento del Consejo de Estado del 19 de julio de 2018, con relacién
a la inversion forzosa del proyecto hidroeléctrico Porce Ill al proyecto Hidroeléctrico
“Pescadero-Iltuango” , debe esta Autoridad Nacional precisar que la sentencia del Consejo
de Estado sefialada por la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., obedecit6 a un fallo de segunda instancia, que resolvié una
accién de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se refiere a actos administrativos
particulares, emitidos en un contexto propio y singular, que no transciende
automaticamente, a un proyecto como el que nos ocupa. Se debe tener en cuenta que la
decision que se quiere aplicar por extensién a este proyecto, no marca un precedente
jurisprudencial ni se trata de una sentencia de unificacion, en el marco del articulo 102 de
la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que la obligacién impuesta para al proyecto
Hidroeléctrico “Pescadero-ltuango”, fue emitida por actos administrativos, que a la fecha
gozan de presuncion de legalidad, las mismas son exigibles, hasta tanto, los actos
administrativos a través de las cuales se impusieron, pierdan fuerza de ejecutoria o0 sean
sometidos a control de legalidad ante la jurisdiccion contencioso admirativa y que resultado
de ello sean suspendidos provisionalmente, o sean declarados nulos.

De otra parte, debe tenerse en cuenta, que debido a que el proyecto Hidroeléctrico
“Pescadero- ltuango” cuenta con inversiones pendientes de ejecutar con cargo al Plan de
Inversion del 1%, segun el analisis efectuado a lo largo del presente acto administrativo, la
norma aplicable a la liquidacién de esta obligacion es el articulo 321 de la Ley 1955 de 2019
Plan de Desarrollo 2019 -2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” y tomando en
cuenta, que el paragrafo del precitado articulo prevé que la informacion en torno a la
actualizacién de la inversion forzosa debia presentarse dentro de los siete (7) meses
siguientes a la promulgacion de la citada Ley, término que ya fenecid, se considera
procedente reiterar el cumplimiento de dicha obligacion.

Del mismo modo, es procedente aclarar que, con relacion al predio La Abertura, si bien
mediante el articulo vigésimo sexto del Auto 0855 del 3 de marzo del 2015, por medio del
cual se efectua seguimiento y control ambiental al plan de inversion de 1% para el proyecto
en cuestion, se aprobo el Programa de Compra de Predios, dentro del cual se encuentra el
citado inmueble, dicha aprobacién quedé supeditada a la verificacion de la entrega de la
informacion comprendida en el paragrafo del indicado articulo vigésimo sexto. En esa
medida, al corroborarse la presentacién de la solicitada informacion, tal como se ha
manifestado en el concepto técnico aqui acogido, en la parte dispositiva de este proveido
se acepta la adquisicion plena del referido predio La Abertura, con su area y monto
definitivos.

Es necesario para esta Autoridad Nacional, verificar a través del seguimiento, el
cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas a la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, en el marco de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales a los que se ha hecho referencia con
anterioridad, y en general los demas actos administrativos expedidos por la Autoridad, que
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se encuentran en el Expediente LAM2233., lo que conlleva a efectuar los requerimientos a
que haya lugar para garantizar la continuidad de las actividades autorizadas en el
instrumento de control ambiental, evitar incumplimientos continuos que pueden generar
impactos ambientales irreversibles en el medio y tomar las acciones pertinentes de
conformidad con la Ley 1333 de 2009.

En igual sentido, se debe sefialar que las obligaciones derivadas de los diferentes actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental, asi como los requerimientos
efectuados en razén del seguimiento ambiental adelantado a los proyectos, obras o
actividades, son de obligatorio cumplimiento una vez estos quedan en firme; en
consecuencia, su inobservancia en cuanto al alcance y términos de los mismos genera
responsabilidad administrativa sancionatoria de conformidad con lo regulado a través de la
Ley 1333 de 2009.

Frente a los requerimientos que mediante el presente acto administrativo se reiteran a la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P,, es
importante senalar que el titular del proyecto contaba con la obligacion de dar cumplimiento
a los mismos, desde el momento en que esta Entidad establecio otorgd Licencia Ambiental;
lo anterior, en los plazos establecidos en los autos derivados del control y seguimiento, por
lo que, la reiteracién en el presente auto, a fin de que sean presentados los respectivos
registros documentales donde se verifique su cumplimiento, no implica el establecimiento
de un nuevo término para su cumplimiento puesto que el mismo, es el sefialado en el acto
administrativo que establecid la obligacion o el requerimiento y respecto del cual el titular
se halla en mora de cumplir, sin perjuicio de la posible apertura de proceso sancionatorio
ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

Teniendo en cuenta lo sefialado en el Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020, se
considera pertinente dar por cumplidas y/o concluidas las siguientes obligaciones, a las
cuales no se continuara realizando seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad:

Auto 4719 del 30 de octubre de 2015

v" Numeral 2 del articulo décimo primero
v" Numerales 1,2,4 y 7 del articulo séptimo

Auto 1494 del 11 de abril de 2018.
v' Subliteral XXIV del literal d, del numeral 28 del articulo primero.

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 107 de la Ley 99 de 1993,
las normas ambientales son de orden publico y no podran ser objeto de transaccion o de
renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares.

Por ultimo, contra el presente Auto no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido
en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que este es un acto administrativo de ejecucion de las
obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento.

En mérito de lo anterior,
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Dar viabilidad a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de
la Resolucion 155 del 30 de enero de 2009 para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO
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— ITUANGO?” para la adquisicion de los siguientes predios, con sus respectivos montos y
area definitivos, como se indica a continuacion:

Predio Municipio Valor Area
La Abertura ltuango $917.371.950 302 ha 2.483m?
El Alto Peque $254.193.364 30 ha 9590 m?
Parcela 9 Peque $149.737.385 | 22 ha con 5169 m?
Parcela 14 Peque $81.288.995 10 ha con 7803 m?
Parcela 10 Peque $103.687.465 | 15 ha con 5921 m?
Total $1.506.279.159 382,0966 ha

PARAGRAFO: Respecto de los predios sefialados en el presente articulo, se debera
presentar la correspondiente informacion cartografica, bajo el modelo de datos adoptado
mediante la Resolucion 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —
MADS.

ARTICULO SEGUNDO: Dar viabilidad a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para la adquisicion de los siguientes predios:

Predio Municipio
Llanaditas Bricefio
La Esperanza Bricefio
El Paraiso Bricefio
Patagonia (48) Bricefio
Patagonia (14) Bricefio
Los Sandes Bricefio
Buenos Aires Bricefio
El Respaldo Bricefio
La Habana (area 2.48 ha) Toledo
Parcela 16 Peque
El Cafetal Toledo
La Guerra de los Chocoes Olaya
La Montafita Olaya
Parcela 18 Peque
Parcela 8 Peque
Parcela 11 Peque
Peque 16 Peque
La Linda Sabanalarga
La Palma Sabanalarga
El Filén Sabanalarga
El Abandono Sabanalarga
La Soledad Sabanalarga
Nudillales Sabanalarga
El Palmar Sabanalarga
Los Guayabos Sabanalarga
Alta Vista Sabanalarga
La Unién (lote numero tres) San Andrés de Cuerquia
Sepulturas San Andrés de Cuerquia
San Miguel Cocorna San Andrés de Cuerquia
El Pomo San Andrés de Cuerquia

PARAGRAFO: Previo a la compra de los predios sefialados en el presente articulo, la
sociedad debera dar cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en los
numerales del titulo “conclusiones del seguimiento” del presente acto administrativo,
relativas a la linea de inversion de adquisicion de predios.
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ARTICULO TERCERO: Reiterar a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales
en los términos establecidos en los actos administrativos que se listan a continuacion:

1. Presentar, con relacion al paragrafo primero del articulo 321 de la Ley 1955 de 2019,
por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022:

a. El calculo de la actualizacion sobre los montos por ejecutar de la inversion Forzosa
de no menos del 1%, cumpliendo con los requisitos expuestos en el b), c), y d) del
paragrafo primero del articulo 321 de la Ley 1955 de 2019.

b. El ajuste al Plan de Inversion del 1% acorde a las certificaciones que se elaboren.

c. El Informe de los valores ejecutados y en ejecucion con cargo al Plan de Inversion
del 1%, con los respectivos soportes financieros (Contrato, convenio factura, o
documento equivalente, comprobante de egreso que soporte 