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Libertad y Orden
Republica de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

- ANLA -
AUTO N° 08156
(25 de agosto de 2020 )

“Por el cual se efectia un seguimiento y control ambiental y se toman unas
determinaciones”

LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el articulo 2.2.2.3.9.1 del
Decreto 1076 de 2015, el Decreto 3573 de 2011, el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020,
el Decreto 377 de 2020 y la Resolucién 566 del 31 de marzo de 2020

Y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion 155 de 30 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial — MAVDT, en adelante Ministerio otorgd Licencia Ambiental a la
sociedad HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. para la construccion y
operacién del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”, localizado en los
municipios de Buritica, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Bricefio, San Andrés de
Cuerquia, Yarumal, Olaya, ltuango y Valdivia en el departamento de Antioquia.

Que mediante Resoluciéon 1034 de 4 de junio de 2009, el Ministerio, resolvio el Recurso de
Reposicion interpuesto contra la Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, modificando el
articulo primero de la Licencia Ambiental otorgada sefialando lo siguiente: “Otorgar a la
sociedad HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental
para las fases de construccion, llenado y operacion del proyecto Hidroeléctrico
“PESCADERO - ITUANGOQ?, localizado en jurisdiccion de los municipios de Buritica, Peque,
Liborina, Sabanalarga, Toledo, Bricefio, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, en el
departamento de Antioquia.” entre otros aspectos del acto administrativo.

Que mediante Resolucion 1891 del 1 de octubre de 2009, el Ministerio, modificé la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 de 30 de enero de 2009, en relacion con la
ampliacion y mejoramiento de la via de acceso al proyecto desde San Andrés de Cuerquia
y otras obras adicionales.

Que mediante Resolucion 1980 del 12 de octubre de 2009, el Ministerio, modifico la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 de 30 de enero de 2009, en el sentido de
incluir la autorizacion de permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacion de recursos
naturales y otras obras adicionales.
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Que mediante Resolucién 2296 de 26 de noviembre de 2009, el Ministerio acept6 el cambio
de la razon social de la titular de la Licencia Ambiental, el cual sera en adelante
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.

Que mediante el Auto 3929 del 2 de noviembre de 2010, el Ministerio realizé seguimiento y
control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO - ITUANGO”, efectuando
requerimientos relacionados con fortalecer la gestion social del proyecto; promover
procesos participativos durante la revision y ajuste de los EOT y Planes Municipales de
Desarrollo -PMD- para su articulacion, entre otros.

Que mediante Resolucion 155 del 5 de diciembre de 2011, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, modificé la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155
de 30 de enero de 2009, en relacion con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el componente ictico.

Que mediante Resolucion 472 de 15 de junio de 2012, esta Autoridad Nacional resolvio el
recurso de reposicion presentado en contra de la Resolucion 155 del 5 de diciembre de
2011, en el sentido de modificar los requerimientos realizados en el articulo primero, los
literales a) y b) del articulo segundo, articulo tercero del acto administrativo recurrido.

Que mediante Resolucion 764 del 13 de septiembre de 2012, esta Autoridad Nacional
modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de autorizar permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacion de recursos
naturales, y una planta de triturado y concretos para la adecuacion de las vias de acceso al
proyecto.

Que mediante Resoluciéon 1041 del 7 de diciembre de 2012, esta Autoridad Nacional
modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de autorizar la construccion de la via Puerto Valdivia — sitio de presa con
infraestructura asociada; la reubicacion del relleno sanitario; la construccion de una base
militar; la construccion de un campamento Villa Luz y la construccion de un nuevo tunel
asociado a la via sustitutiva.

Que mediante Auto 1098 del 19 de abril de 2013, esta Autoridad Nacional realizo
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”’,
efectuando requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Licencia Ambiental.

Que mediante Resolucion 838 del 22 de agosto de 2013, esta Autoridad Nacional, modific
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion y operacion de un tunel entre el KO+390 y el KO+542,
de la via sustitutiva; la construccion de tres (3) zonas de depdsito y establecer en total 42
zonas de depésito para el proyecto.

Que mediante Resoluciéon 107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional, ajusto via
seguimiento el numeral 4 del articulo décimo tercero de la Resolucién 155 del 30 de enero
de 2009, en el sentido de suprimir la obligacion de presentar para la construccion y
adecuacion de otras AMIP y su infraestructura conexa el plan de inversion del 1%.

Que mediante Auto 1728 del 8 de mayo de 2014, esta Autoridad Nacional realizé
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con la implementacién de medidas tendientes a
asegurar la estabilidad del depdsito, incluyendo la revegetalizacion de taludes y la
construccion de cunetas para el control de aguas lluvias, entre otros.
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Que mediante Resolucion 132 del 13 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional modifico
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion de la via industrial Tenche, localizada sobre la margen
derecha del rio Cauca, iniciando en la base del deposito Tenche y empalmando con la via
sustitutiva margen derecha (Valle - Presa).

Que mediante Resoluciéon 620 del 12 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional ajusto via
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de autorizar la Subestacion a 500 kV, plazoleta del tunel de salida de
cables que sera la subestacién del STN.

Que mediante Auto 2375 del 13 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional realizé
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con la mitigacion del impacto causado en El Valle
y San Andrés de Cuerquia por la emisién de particulas asociadas al transito vehicular y a
la disposicion de residuos sélidos en el relleno sanitario del municipio de Yarumal, entre
otros.

Que mediante Resolucion 1052 del 9 de septiembre de 2014, esta Autoridad Nacional
modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de adicionar nuevas zonas de depdsito de materiales inertes ZODMES a las
ya existentes, para el desarrollo de la via Puerto Valdivia — sitio de presa; con el fin de
conformar un solo depdsito de materiales denominado Pecas, como fusion de los depdsitos
Pecas | y Il, para el desarrollo de la via Puerto Valdivia — sitio de presa; adicionar las
concesiones de aguas requeridas en humectacion de vias y uso industrial durante la
ejecucion de las nuevas actividades del proyecto, autorizando nuevas fuentes de derivacién
y los respectivos poligonos para la instalacion, adecuacion y operacion de las captaciones.

Que mediante Resolucion 1183 del 10 de octubre de 2014, esta Autoridad Nacional, negé
la solicitud de modificacion de la Licencia Ambiental solicitada por la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con
la eliminacion de la descarga de fondo asociada con la condicién de permitir el caudal de
450 m3/s durante el llenado del embalse a través de la descarga intermedia o el llenado
adaptativo.

Que mediante Resolucién 430 de 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional resolvio el
recurso de reposicidén presentado en contra de la Resolucién 620 del 12 de junio de 2014,
en el sentido de ampliar el plazo establecido en el numeral 1 del articulo tercero de la
Resolucion recurrida.

Que mediante Auto 1381 del 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional realizé
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”,
efectuando requerimientos relacionados con las condiciones de disefio y operacién de la
trampa de grasas en el taller El Palmar y la implementacion de un mecanismo de lavado de
llantas y trailers a la salida de la zona industrial El Valle hacia la via nacional, entre otros.

Que mediante Resolucion 543 del 14 de mayo de 2015, esta Autoridad Nacional, modific
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucidén 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccidn de un tunel entre las abscisas K29+998 y K30+297,
sector El Guaico, para la via Puerto Valdivia — sitio de presa; la reubicacion del puente 55
y establece nuevas obligaciones.
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Que mediante Resolucion 106 del 4 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional ajusto via
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de modificar el programa “Proyecto de apoyo para el manejo del medio
social” del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir medidas adicionales como un
proyecto de restauracion ecolégica para recuperar las zonas de ronda afectadas en la via
Puerto Valdivia — Presa y unos permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacion de
recursos naturales renovables.

Que mediante Auto 469 del 17 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con las coordenadas presentadas para el
vertimiento de "Zona de plantas Quebrada de Irsi", de tal manera que el vertimiento se
realice sobre el rio Cauca, los aforos o lectura de los macromedidores, para los registros
de consumo entre otros.

Que mediante Resoluciéon 512 del 16 de mayo de 2016, esta Autoridad Nacional, resolvié
un recurso de reposicion contra la Resolucion 106 del 4 de febrero de 2016, en el sentido
de revocar la obligacién de presentar un proyecto de restauracion ecolégica y modifica unos
permisos de uso, aprovechamiento y/o afectacién de recursos naturales renovables.

Que mediante Resolucion 748 del 26 de julio de 2016, esta Autoridad Nacional, modificé la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de adicionar una nueva medida de manejo ambiental, a fin de realizar el monitoreo
del subsuelo y de aguas subterraneas en el relleno sanitario de Bolivia.

Que mediante Resolucion 828 del 5 de agosto de 2016, esta Autoridad Nacional, en
ejercicio de las facultades senaladas en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015,
impuso unas medidas adicionales a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P, titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la
Resolucion 155 del 30 de enero de 2009.

Que mediante Resolucion 1139 de 30 de septiembre de 2016, esta Autoridad Nacional,
modificé la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del 30 de enero de 2009,
en el sentido de adicionar y autorizar la construccion y operacion del Sistema Auxiliar de
Desviacién (SAD) y su infraestructura asociada.

Que mediante Resolucion 255 de 9 de marzo de 2017, esta Autoridad Nacional, modifico la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de aprobar la reubicacion y unificacion de las concesiones otorgadas en las
quebradas Orejon, Bolivia y Tacui como cambio menor dentro del giro ordinario.

Que mediante Resolucion 363 de 5 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional, modifico la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resoluciéon 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la cesion parcial de los derechos y obligaciones relacionados con las
actividades asociadas a la subestacién 500 kV, a favor de la sociedad INTERCONEXION
ELECTRICA S.A.E.S.P.—ISAS.A. E.S.P.

Que mediante Resolucién 552 de 17 de mayo de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, modifico la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del
30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar la zona de depésito denominado “El Aro”,
localizada en la via Puerto Valdivia Presa.

Que mediante Auto 3303 del 31 de julio de 2017, esta Autoridad Nacional realizé
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
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efectuando requerimientos relacionados con la implementacion de las medidas realizadas
en el depdsito Tenche en lo referente a la delimitacion y sefializacion de todas las zonas de
depdsito utilizadas en el proyecto, el avance de las obras de drenaje en el depdsito Matanza
y la ejecucion de los canales perimetrales y cunetas en la zona de depdsito Humaga 1,
entre otras.

Que mediante Resolucion 1563 de 4 de diciembre de 2017, esta Autoridad Nacional,
modificé el articulo décimo séptimo de la Resoluciéon 1139 del 30 de septiembre de 2016,
en el sentido de otorgar una prérroga de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento
del plazo inicialmente otorgado.

Que mediante Resolucion 430 de 26 de marzo de 2018, esta Autoridad Nacional, modific
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de autorizar la construccion de obras y actividades asociadas a la restitucién de la
conectividad del corregimiento de la Angelina en jurisdiccion de los municipios de Liborina
y Buritica.

Que mediante Auto 1494 de fecha 11 de abril de 2018, esta Autoridad Nacional realizd
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?,
efectuando requerimientos relacionados con las medidas tomadas para la reconformacién
del talud localizado en inmediaciones del puente Tenche frente a las obras de construccién
del SAD, as medidas tomadas para mitigar los impactos ocasionados, entre otros.

Que mediante comunicacion con radicacion 2018053258-1-000 de 2 de mayo de 2018, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P remite
a la ANLA el documento denominado “Formato Informe Inicial Contingencia”, donde se
refiere que el dia 30 de abril de 2018 a la 1:00 pm, se verificd una contingencia técnica local,
consistente en un desplome de terreno cerca a la via industrial que conduce al antiguo
puente Tenche, margen derecha del rio Cauca y perpendicular al eje del tunel de la Galeria
Auxiliar de Desviacion (GAD).

Que esta Autoridad Nacional en ejercicio de las facultades sefaladas en el articulo
2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, ha impuesto medidas adicionales y efectuados
requerimientos relacionados con la contingencia presentada desde el 28 de abril de 2018,
a través de las Resoluciones 642 de 4 de mayo de 2018, 720 de 16 de mayo de 2018, 796
de 29 de mayo de 2018, 845 de 7 de junio de 2018, 910 de 18 de junio de 2018, 948 de 28
de junio de 2018 y 1231 de 3 de agosto de 2018, igualmente, mediante Resoluciones 37 de
11 de enero de 2019, 73 de 22 de enero de 2019, 185 de 15 de febrero de 2019, 486 de 1
de abril de 2019, 1147 de 19 de junio de 2019, 2306 de 22 de noviembre de 2019 y 81 de
24 de enero de 2020 asi como mediante el Auto 2292 de 15 de mayo de 2018 y 5926 de
28 de septiembre de 2018 y las reuniones de control y seguimiento efectuadas los dias 27
de diciembre de 2018, asi como 11 de febrero de 2019, 11 de marzo de 2019, 3 de mayo
de 2019.

Que en Reunién de Control y Seguimiento celebrada el 8 de agosto de 2019 conforme al
Acta 102 de 2019, esta Autoridad Nacional realizd seguimiento y control ambiental al
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO - ITUANGQO” efectuando requerimientos
relacionados con el cumplimiento de las medidas del Plan de Seguimiento y Monitoreo de
los medios abidtico, bidtico y social para el periodo comprendido entren julio a diciembre de
2018, entre otros.

Que mediante comunicacién con radicacion 2019141837-1-000 del 18 de septiembre de
2019, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
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presento a esta Autoridad Nacional el segundo informe de cumplimiento de las obligaciones
del Acta 102 del 8 de agosto de 2019.

Mediante comunicacion con radicacion 2019172311-1-000 del 5 de noviembre de 2019, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presento el
informe trigésimo sexto de cumplimiento a las obligaciones de la Resolucién 828 del 5 de
agosto de 2016.

Que mediante comunicacion con radicacion 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de
2019, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presentd el Informe de Cumplimiento Ambiental 19, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019, el cual se declaré conforme
mediante el oficio con radicacién 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

Mediante comunicacién con radicacion 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019, la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentd el
Informe de Cumplimiento Ambiental 18, el cual se declaré conforme mediante el oficio con
radicacion 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

Que mediante comunicacion radicacion 2019191523-1-000 del 5 de diciembre de 2019 Ila
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presento
informacion relacionada con monitoreos Nictemerales en el embalse.

Que mediante comunicacion radicacion 2019191523-1-000 del 12 de diciembre de 2019 la
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A reporta
informacion relacionada con los monitoreos de calidad del agua del jarillon capitanes.

Que mediante comunicacion con radicacion 2019198304-1-000 del 17 de diciembre de
2019, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presento a esta Autoridad Nacional informe de atencién a la Resolucion 828 de 2016.

Que mediante comunicacion con radicacion 2019205716-1-000 del 27 de diciembre de
2019 la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A,
presentd a esta Autoridad Nacional informe de atencién a la Resolucién 828 de 2016.

Que en Reunion de Control y Seguimiento celebrada el 25 de febrero de 2020 conforme al
Acta 17 de 2020, esta Autoridad Nacional realizé6 seguimiento y control ambiental al
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO - ITUANGO” efectuando requerimientos
relacionados con la implementacion de las acciones tendientes a garantizar que durante la
extraccion de macrdfitas y material flotante del embalse, los tratamientos realizados a los
taludes en las vias de acceso al proyecto y las obras efectuadas para el control y estabilidad
de las vias industriales, entre otros.

Que mediante la Resolucion 771 de 27 de abril de 2020, esta Autoridad Nacional ajusto via
seguimiento algunas siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental-PMA del medio
socioecondmico, de conformidad con la informacién presentada por la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P mediante los
radicados ANLA 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 del
8 de noviembre de 2019

Que mediante Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA, efectué seguimiento y control ambiental al proyecto
Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO” de la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
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S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, el cual sirve de soporte técnico a las disposiciones que
se adoptan en la presente actuacién administrativa.

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del articulo
18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de
septiembre de 2011, creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y
tramites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo tercero del Decreto 3573
del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional,
realizar el seguimiento de las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y tramites
ambientales.

Mediante el Decreto 376 de marzo de 2020, fue modificada la estructura de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, con el fin de fortalecer los mecanismos de
participaciéon ciudadana ambiental, los procesos de evaluacién y seguimiento de licencias
ambientales, los de gestion de tecnologias de la informacién, disciplinarios y de gestién de
la Entidad, con el fin de aumentar los niveles de productividad de esta. Su articulo décimo
incorpora las funciones de la Subdireccion de Seguimiento de Licencias Ambientales de la
Entidad, siendo una de ellas, la de efectuar seguimiento a las licencias ambientales
sometidas a su competencia.

Mediante Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de
personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se le confiere a ésta
el caracter de planta global, en su articulo segundo, dispuso la distribucién los cargos de la
planta global teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades
de la Entidad.

Mediante el Decreto 377 del 11 de marzo de 2020, se modificé el Decreto 3578 del 27 de
septiembre de 2011, en el sentido de suprimir y crear empleos en la planta de personal de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA. Asi mismo, mediante el articulo
primero de la Resolucion 414 del 12 de marzo de 2020 se adopté el Manual Especifico de
Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA establecida por el Decreto 377 de
2020.

Mediante Resolucion 566 del 31 de marzo de 2020, el Director General de la autoridad
Nacional de Licencias ambientales nombré con caracter ordinario a ANA MERCEDES
CASAS FORERO, identificada con cédula de ciudadania No. 36.744.606, en el empleo de
libre nombramiento y remocioén de Subdirector Técnico codigo 0150, grado 21 de la panta
de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

La Constitucién Politica de Colombia en el Capitulo Tercero del Titulo Segundo denominado
“De los derechos, las garantias y los deberes”, incluyé los derechos colectivos y del
ambiente, o también llamados derechos de tercera generacioén, con el fin de regular la
preservacion del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen
el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar
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aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrdpica
sobre el entorno natural.

El articulo 79 de la Constitucion Politica establece que “todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano” y asi mismo, que “es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolégica y fomentar
la educacién para el logro de estos fines”.

Segun el articulo 80 de la Constitucion, indica: “El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion. Ademas, debera prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios
causados’.

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidié el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es compilar
la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades
reglamentarias conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica,
para la cumplida ejecucion de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el articulo 3.1.2
de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, senala que el mismo rige a partir de su
publicacion en el Diario Oficial, hecho acaecido el dia 26 de mayo de 2015 en razén a la
publicacion efectuada en el Diario Oficial N° 49523.

En el articulo 2.2.2.3.9.1 de la Seccién 9 del Control y Seguimiento Capitulo 3 de Licencias
Ambientales Titulo 2 Parte 2, Libro 2, ibidem, establece que es deber de la Autoridad
Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental o a un Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante su construccion,
operacién, desmantelamiento o abandono.

Dicha gestion de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control
ambiental, asi como del respectivo Plan de Manejo Ambiental-PMA, y actos administrativos
expedidos debido al proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya
lugar.

CONSIDERACIONES TECNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA

En virtud de las funciones de control y seguimiento el grupo técnico de la Subdireccion
Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, adelanté una
revision a los documentos obrantes en el expediente LAM2233, tales como los Informes de
Cumplimiento Ambiental -ICA 18 y 19 correspondientes al periodo comprendido entre el 1
de julio de 2018 y al 30 de junio de 2019, actos administrativos, asi mismo se soporta en
algunos aspectos aplicables en lo observado en la visita de seguimiento general al proyecto
realizada entre el 18 de noviembre y el 26 de noviembre de 2019 y la vista se seguimiento
a la contingencia efectuada entre el 20 al 24 de enero de 2020, para el cual emiti6 como
resultado el Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020, dentro del cual se establecio
lo siguiente:

“...)

~




Auto No. 08156 Del 25 de agosto de 2020 Hoja No. 9 de 129

-

Por el cual se efectda un seguimiento y control ambiental y se toman unas
determinaciones”

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente seguimiento ambiental, consiste en la verificacion de los aspectos
referentes a calidad del agua y estado de los permisos ambientales captacion, vertimiento
y ocupacion de cauces del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGQO”, durante el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, correspondientes
al seguimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental 18 y 19, respectivamente, con
base en informacion documental presentada por el titular del instrumento de manejo y
control ambiental sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO
S.A.

Adicionalmente, se tiene en cuenta la informacién aportada por la sociedad hasta el 31 de
diciembre de 2019 en cumplimiento a las obligaciones relacionadas con permisos de
captacion, vertimientos y ocupaciones de cauce; ademas de monitoreos de calidad del agua,
asi mismo se soporta en algunos aspectos aplicables en lo observado en la visita de
seguimiento general al proyecto realizada entre el 18 de noviembre y el 26 de noviembre
de 2019 y la vista se seguimiento a la contingencia efectuada entre el 20 al 24 de enero de
2020.

Es de resaltar que, una vez surtida la verificacion preliminar del Informe de Cumplimiento
Ambiental ICA 18 presentado a través de comunicacién con con radicacion 2019178793-1-
000 del 15 de noviembre de 2019 con respecto a lo definido de la Resolucion 77 del 16 de
enero de 2019, este ICA dio como resultado CONFORME, tal y como se informé por esta
Autoridad mediante oficio con radicaciéon 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

Igualmente, una vez surtida la verificacion preliminar del Informe de Cumplimiento
Ambiental ICA 19 presentado a través de comunicacion con radicacion 2019174918-1-000
del 8 de noviembre de 2019 con respecto a lo definido de la Resolucion 77 del 16 de enero
de 2019, este ICA dio como resultado CONFORME, tal y como se informé por esta
Autoridad mediante oficio con radicacion 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCION GENERAL

Objetivo del proyecto

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGQO”, tiene como objetivo aprovechar el
potencial hidroeléctrico del rio Cauca en su tramo medio, conocido como Cafién del Cauca;
en un recorrido de aproximadamente 425 km, con una diferencia en la vertical de 800 m. EI
esquema de las obras de la central, localizadas en el contrafuerte derecho, comprende la
caverna principal de la casa de maquinas, donde se localizan ocho unidades de 300 MW
de potencia nominal cada una, y una capacidad instalada total de 2.400 MW.

Localizacion

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO” se encuentra localizado en el
departamento de Antioquia, en los municipios Buritica, Peque, Liborina, Sabanalarga,
Toledo, Bricerio, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e ltuango.

El sitio de presa se localiza a 8 km aguas abajo del puente de pescadero, sobre el rio Cauca,
en la via a Iltuango, el acceso al Proyecto se realiza por la Troncal de Occidente, que
conecta a Medellin con la Costa Atlantica, cruza por el municipio de San Andrés de

~
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Cuerquia y por el corregimiento El Valle, cerca del Puente de Pescadero, desde donde se
accede al sitio de las obras a través de una via de 13 km.

(Ver figura 1 Localizacion el proyecto del el Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

Infraestructura, obras y actividades

A continuacion, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto
Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”, conforme a su configuraciéon previa a la
ocurrencia de la contingencia el 28 de abril de 2018, momento en el cual se encontraba en
la fase de Construccion:

Obras principales

e Presa. La presa es del tipo de enrocado con ntcleo de tierra (ECRD), con una altura de
220 m y corona de 12 m de ancho y 500 m de longitud, a la cota 430 msnm.

e Ataquia. Permite la desviacion del rio Cauca durante la construccion de la presa.
Tendra una altura de 52 m con corona en la cota 262 msnm.; el desvio se hara a través
de dos tuneles, dimensionados con la ataguia, con el criterio de que permitan evacuar
una creciente con un caudal de 4.700 m3/s correspondiente a un periodo de retomo de
50 afios, sin que la ataguia sea desbordada. El volumen total de la presa (incluyendo la
ataguia y la contraataguia que estan incorporadas a ésta) es de aproximadamente
16.300.000 m3.

o Vertedero de crecientes. Localizado en el contrafuerte derecho, que ofrece las mejores
condiciones geoldgicas para la excavacion de los altos taludes que requiere y donde se
logra un favorable alineamiento para la descarga al rio Cauca. Sera construido en canal
abierto, con un ancho variable entre 100 m en el azud de control y 60 m en el deflector,
una longitud de aproximadamente 495 m y con una pendiente aproximada del 20%. El
vertedero se ha disefiado para evacuar la creciente maxima probable, cuyo caudal de
entrada es de 25.300 m%/s y de salida de 23.250 m3/s. El vertedero es controlado por
cinco compuertas radiales de 16 m de ancho y 21,50 m de altura, separadas por pilas
de 5 m de ancho. En la descarga del canal se proyectdé un pozo de disipacion pre
excavado, que a su vez servira como material de préstamo para parte del lleno de la
presa y que recibira las aguas lanzadas desde el deflector.

e Obras de desviacion y descarga de fondo. La desviacion del rio Cauca se ha
dispuesto mediante dos tuneles paralelos emplazados en la margen derecha, las
entradas de los tuneles se han localizado de tal manera que entre la pre-ataguia y la
ataguia se cuente con un espacio libre suficiente para desarrollar los trabajos en la pata
de la presa, el cual servira al final de las obras como zona de depdésito y contribuira a la
impermeabilizacion de la cara de aguas arriba de la presa. Las estructuras de salida de
los tuneles de desviacion se localizan en la zona conformada por el retiro del deposito
aluvial “colgado” al frente de la desembocadura del rio Huango, de modo que no
interfirieran con el pozo del vertedero.

Las longitudes aproximadas de los dos tuneles son 811 m y 1.065 m., tienen una
pendiente sostenida entre el 0,38% y 0,50% que coincide en buena parte con la
pendiente del Rio. La estructura de entrada de cada tunel estara provista de dos
compuertas deslizantes de 7 m de ancho y 14 m de altura, las cuales permitiran la
construccién de los tapones de concreto para el cierre definitivo de los mismos.
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En cuanto a la descarga de fondo se ha previsto la construccién de obras que garanticen
la evacuacion de unos 300 m3/s, con el fin de mantener permanentemente en el rio
Cauca un caudal por lo menos igual al minimo registrado y de este modo cumplir con
los requerimientos ambientales.

Las obras de descarga se han proyectado a dos niveles: una descarga de fondo que
aprovecha el tunel de desviacion 1 (tunel izquierdo), tendra dos compuertas planas de
3 m de ancho y 3,90 m de altura y una descarga intermedia consistente en un tunel a la
cota 260 msnm, que descarga en el pozo de disipacion del vertedero, constituida por un
tunel de 8 m de ancho, hastiales verticales de 4 m de altura y boveda semicircular de 4
m de radio, con una longitud de 783 m aproximadamente.

Una vez las obras de la presa se encuentren a una altura que permita evacuar la
creciente de disefio operando unicamente el tunel de desviacion (tunel derecho), se
procede a cerrar las compuertas del tunel de desviacion 1y a construir en éste las obras
de la descarga de fondo. Cuando se terminen completamente estas obras, se debe
haber terminado también la construccion del tunel y obras de la descarga intermedia de
la presa y del vertedero de crecientes, de modo que se proceda al llenado del embalse
y la construccion del tapon del cierre definitivo del tunel de desviacion 2.

La descarga intermedia podra abrirse durante la operacion del Proyecto, con el fin de
garantizar la salida del caudal ecologico, en el caso eventual que se suspenda la
generacion completamente y que el nivel del embalse sea tal que no se tenga descarga
de caudales por el vertedero de crecientes.

Sistema Auxiliar de Desviacion — SAD. Con el objeto de completar el sistema de
desvio del rio Cauca, para dar paso al cierre de los tiuneles de desvio previamente
construidos, se ha disefiado un sistema complementario para tal fin, mediante la
construccién del sistema auxiliar de desviacion (SAD), que va acompanado por una red
de galerias para accesos de construccioén y para la conformacion de una camara de
compuertas que permita su cierre una vez terminada su operacion. Este sistema en su
tramo final involucra al tanel de descarga No. 4 de la central, el cual en su momento
sera habilitado para este fin, al igual que la descarga de fondo del embalse.

Obras de Captacioén. Estan conformadas por dos bloques de estructuras sumergidas,
separadas e idénticas, cada bloque tiene un ancho total de 92 m y una altura de 20 m y
cuenta con cuatro bocatomas de aduccion frontal independientes, con rejas coladeras
fijas. Igualmente hacen parte de la captacidon, ocho pozos de compuertas, uno por
conduccién, localizados bajo una galeria subterranea a la cota 430 msnm, desde la cual
se operan las compuertas sobre los tuneles superiores de conduccion, que permiten el
cierre del sistema bajo presiones equilibradas.

Obras de Conduccién. La localizacion y orientacion de las obras de captacion y casa
de maquinas, permite reducir considerablemente la longitud de las conducciones, lo
cual contribuye a mejorar las caracteristicas de regulacién de la Central. Los
alineamientos de los tuneles y pozos de conduccioén son paralelos entre si con una
orientacion oeste - este, y dispuestos en dos grupos que parten de sus correspondientes
bloques de estructuras de captacion: las conducciones 1 a 4 se localizan al norte, mas
cerca del vertedero, y las conducciones 5 a 8 al sur de las anteriores.

Cada conduccion (ocho en total) esta compuesta por el tunel superior de 144,4 m de
longitud y 10% de pendiente, el pozo de presion vertical de 151,4 m de profundidad
incluyendo los codos verticales de 16,5 m de radio, y finalmente el tinel inferior que es
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horizontal con una longitud de 63,5 m, lo cual representa una longitud efectiva por
conduccién de 359,3 m.

Casa de Maquinas y Obras Anexas. Comprende la caverna principal de la casa de
maquinas donde se localizan ocho unidades, de 300 MW de potencia nominal cada una,
para una capacidad instalada total de 2.400 MW, con turbinas tipo Francis y
generadores sincronicos de eje vertical, los equipos auxiliares electromecanicos,
equipos de control, la sala de montaje y oficinas. Aguas arriba de ésta se localiza la
caverna de transformadores que aloja un banco de tres equipos monofasicos por grupo
y aguas abajo las cavernas de las almenaras, una para cada cuatro unidades, que junto
con los tineles de descarga conforman las obras de descarga.

La caverna principal tiene su sala de montaje en el centro, a la llegada del tunel de
acceso y a cada lado se localizan cuatro unidades generadoras con sus pisos inferiores
correspondientes. A la casa de maquinas llegan los tuneles inferiores de las
conducciones a presion con su eje a la cota 207,2 msnm y de ella salen los tubos de
aspiracion que descargan a las almenaras, con piso en la cota 192,2 msnm.

La casa de maquinas incluye la sala de montaje, las zonas de unidades y de oficinas y
sala de control y equipos auxiliares.

Para el sistema de aireacion de la casa de maquinas se plantea un tunel con una
pendiente tal que permita, a su vez, en caso de una eventual emergencia, la evacuacion
de personas que se encuentren dentro de la Central. El portal de este tunel se localiza
en una plazoleta junto al talud de aguas abajo de la presa, en la cota 292 msnm, con
acceso desde la corona de la presa por la via construida sobre dicho talud.

Las dos cavernas de las almenaras son independientes e iguales; estan separadas de
la caverna de la casa de maquinas por un bloque de roca de 30 m de espesor y
separadas entre si 40,6 m. En la parte superior de cada caverna en el lado de aguas
arriba, se tiene un ensanchamiento, para una galeria que facilita las labores de
operacion de las compuertas de cierre de los tubos de aspiracion.

En cada almenara confluyen cuatro tiuneles de aspiracion de las unidades, cuya altura
en el empalme es de 8 m libres, con recubrimiento de concreto de 1m de espesor. La
separacion entre ejes de los tuneles de aspiracion es igual a la de las unidades
generadoras, o sea 23 m. De cada almenara salen dos tuneles de descarga,
correspondientes a cuatro unidades generadoras.

Obras de Descarga. Cada uno de los cuatro tuneles de descarga, dos por cada
almenara, evacta un caudal de 337,50 m3/s, correspondiente al caudal turbinado por
dos unidades generadoras cuando la Central esta trabajando a plena carga. En su
alineamiento, los tuneles salen perpendiculares a las almenaras y manteniéndose
paralelos y separados 50 m, se orientan para descargar en el rio Cauca, luego de un
recorrido que varia entre 868,4 m para el tunel de menor longitud y 1.142,5 m para el
de mayor longitud.

Equipos Mecanicos. De acuerdo con el salto bruto y el caudal de disefio definidos, el
Proyecto constara de ocho turbinas Francis de eje vertical, con capacidad para procesar
un caudal total de 1350 m3/s. Los equipos mecanicos en general se han dispuesto en
forma tal que se puedan instalar en dos etapas, cada una de cuatro unidades. Las
caracteristicas principales de la turbina son: caudal: 168,8 m3/s; salto neto de disefio:
197,3 m; velocidad sincrénica: 180 min’'; potencia nominal: 306,8 MW y velocidad
especifica: 134,8 min'.
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Se han previsto dos puentes grua para operar en paralelo, mediante una viga de alce,
para movilizar el rotor del generador.

Para el enfriamiento del aceite de los cojinetes de las unidades generadoras, del aceite
de los transformadores monofasicos y del aire de los generadores, se han considerado
sistemas de agua en doble circuito: uno cerrado de agua tratada que circula por cada
uno de los intercambiadores de la unidad y otro abierto de agua cruda que toma y
descarga el agua de la almenara.

Para la ventilacion y acondicionamiento del aire se ha previsto instalar tres chilles
situados en cada piso de refrigeracion de los dos edificios que estan en los extremos de
casa de maquinas; uno sera de reserva. Habra manejadoras de aire independientes
para alimentar el piso principal, el piso de generadores y los pisos de bomba y drenajes,
instaladas de manera igual, en espejo, para las dos etapas.

Para la proteccion contra incendio de las diferentes zonas que conforman el Proyecto
Hidroeléctrico se han considerado sistemas de extincion a base de agua para la
proteccion de las edificaciones y a base de CO, para la proteccion de los generadores
v de los tableros eléctricos. El control y supervision de todos los sistemas de proteccion
contra incendios estara centralizado en el cuarto de la central.

Para llevar a cabo la puesta en servicio de las unidades y posteriormente la inspeccion
y el mantenimiento de las turbinas, sin afectar la operacion de las otras, se ha previsto
un total de cuatro compuertas para ser instaladas en la salida de los tubos de aspiracion
a la almenara. Por las grandes dimensiones de las compuertas 10,5 m de ancho x 8 m
de altura, se previo la fabricacién en dos cuerpos de 4 m de altura cada uno, para facilitar
SuU manejo con la graa poértico y disminuir la altura requerida del tunel de acceso.

Equipos Hidromecanicos. El cierre de cada uno de los tuneles de desviacién se hara
mediante dos compuertas, en paralelo. El tipo de compuerta es el denominado
“ataguia”, aunque se proveerian con ruedas de guia, no de carga, para facilitar su
colocacién contra flujo. La operacion de las compuertas se hara por medio de un
servomotor de doble accion.

Para la descarga de fondo inferior, se instalaran en el tunel de desviacion dos (2)
compuertas deslizantes, en paralelo, que seran utilizadas en la fase inicial del llenado
del embalse para garantizar el caudal ecolégico que sera de 300 m3/s, y sera
proporcionado por medio de la descarga de fondo intermedia mientras entre en
operacion la Central o cuando por cualquier motivo ésta salga del sistema. La
operacion de las compuertas debera ser automatizada.

El tanel para la descarga de fondo intermedia estara equipado con dos compuertas
radiales y dos compuertas deslizantes de guarda de las radiales. Tendran la
capacidad de cerrar en contraflujo en caso de atoramiento o dafio de la respectiva
compuerta radial.

Cada una de las captaciones estara provista de un sistema de rejas coladeras.

De acuerdo con los correspondientes disefios de la obra civil, se construira una
galeria para tener acceso a los ocho pozos de compuertas de las captaciones. En la
galeria se instalara un portico equipado con una viga pescadora para manejar las
compuertas de cada conduccion, cada una se ha previsto con una sola compuerta
de 4,8 m de ancho por 6,7 m de altura, en el respectivo pozo.

- El vertedero contara con cinco (5) compuertas radiales, con disefio del tipo de

tendencia a la apertura por medio de un contrapeso, dos de las compuertas estaran
equipadas con una solapa superior, de accionamiento también hidraulico como la
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compuerta misma, para descargar periodicamente el material flotante del embalse.
Asi mismo, las compuertas desempefiaran funciones de control automatico de nivel,
en el caso de que se presenten crecientes de gran magnitud y controlar su transito
por el embalse. Para propdésitos de mantenimiento de las compuertas radiales, se
han previsto compuertas del tipo “stop-logs”, compuestas por varias secciones
horizontales, provistas con ruedas de guia, no de carga, para facilitar su colocacion
en condiciones de presion equilibrada. Las dimensiones de esta compuerta son
similares a las de las radiales, y se operaran mediante un portico.

e Equipos Eléctricos. El Proyecto comprende ocho unidades, cada una de las cuales
consiste en un grupo Generador - Banco de transformadores monofasicos, conectados
entre si con barras aisladas. Los transformadores seran instalados en la respectiva
caverna, en celdas independientes separadas por muros cortafuegos y con paneles de
cierre.

Para la conexién entre los transformadores y la subestacion encapsulada, se consideré
la instalacion de ocho circuitos en cable aislado para 500 kV, del tipo seco, dispuestos
a través de un tunel disefiado para este proposito, que parte de uno de los extremos de
la caverna de transformadores hasta un portal de salida, donde se tendra la conexién
de los cables aislados a la subestacion.

El sistema de los servicios auxiliares eléctricos sera dividido en servicios auxiliares de
las unidades, servicios generales de la central, servicios de corriente continua y
servicios auxiliares exteriores.

El sistema de control de la central sera desarrollado con niveles jerarquicos e
implementado a partir de tecnologia digital. Por ejemplo, para el control y la supervision
de la casa de maquinas, subestacién de 500 kV, presa y obras anexas se consideraran
cuatro niveles jerarquicos.

Para la interconexion de los diferentes sitios del Proyecto (presa, vertedero, descargas
de fondo, captacion, casa de maquinas, descarga de la Central, subestacion, zona de
campamentos, almacén, laboratorio), se utiliza cable de fibra optica, a través de los
cuales se efectuan las comunicaciones operativas y administrativas de la Central.

e Linea de transmisiéon para construccioén. El proyecto plante6 un trazado de la linea
de transmision para construccion a 110 kV de 42.5 km, desde la subestacion Yarumal,
en el municipio de Yarumal hasta la subestacion de obras principales del Proyecto el
cual se construyd parcialmente; sin embargo, por problemas de orden publico durante
su construccion, se desistio del mismo.

Vias de acceso

A partir de las necesidades de sustitucion vial, creacién de accesos a zonas especificas o
vias necesarias para la construccion, se plantearon ocho vias nuevas, las cuales, se
relacionan a continuacion:

e Via sustitutiva entre el Valle y la presa. En esta via sera necesario construir un puente
de 160 m de longitud sobre el rio San Andrés y otro de 70 m sobre la quebrada Chiri;
ademas, en el sitio de las obras tendré dos puentes de 80 m y 25 m respectivamente,
en las captaciones y en el vertedero. La longitud total de muros de contencion
requeridos en esta via es de 757 m.
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Requiere la construccion de dos puentes, sobre las quebradas Tenche y Orejon, de 30
m y 35 m de longitud respectivamente; ademas, incluye el puente sobre el vertedero,
de 87 m de longitud. Los muros requeridos totalizan 454 m.

Variante en San Andrés de Cuerquia. Para rodear este municipio, se construyé esta
via que cuenta con un puente de 34 m de longitud.

Rectificacion de la via San Andrés de Cuerquia — El Valle. Comprende la adecuacion
de la via San Andrés de Cuerquia — El Valle, en una longitud de 25,5 km. Inici6 en el
sector conocido como La Mayoria, al empalmar la variante de San Andrés con la via
existente. La seccion tipica es de 7,0 m, excepto el primer kilometro, el cual se disefié
con un ancho de calzada de 6 m. Esta via cuenta con una berma — cuneta en concreto
de 0.5 m y superficie de rodadura de concreto asfaltico. La rasante presenta valores
hasta del 14% y radios de curvatura hasta de 20 m en donde se trazaron sobreanchos
de 1 m.

Construccién Variante El Valle y conexion casco urbano: La Variante, se encuentra
localizada entre el corregimiento del Valle, municipio de Toledo, y el rio San Andrés;
con una longitud de 900 m, inicia en el K23+250 de la rectificacion de la via que conduce
del municipio de San Andrés de Cuerquia al corregimiento; en K24+150 empalma con
la via que conduce a los campamentos y en el K24+00 con la via sustitutiva El Valle -
Sitio de presa. Adicionalmente para conectar dicha variante con el casco urbano se
desarrollara una via urbana de 500 m.

Asociado a estas vias se incluyen los siguientes tuneles viales:

v' Tunel Chiri. El tanel inicia en el km 8+000 de la via sustitutiva El Valle — Presa y
comunica las cuencas de las quebradas Chiri y Orejon. Este tinel se construyd para
evitar los problemas de estabilidad predominantes en la divisoria de estos dos
cuerpos de agua.

v Tunel vial km 12. El tunel vial conecta la via sustitutiva margen derecha, con la
cresta de la presa y con la via Presa - Puerto Valdivia por el tiunel Norte.

Via Puerto Valdivia — Presa. lincluida al proyecto en el marco de la cuarta modificaciéon
de licencia, mediante la Resolucion 1041 del 7 de diciembre de 2012. Esta via tiene
una longitud total de 36,89 km, que se construyen por dos frentes definidos de la
siguiente manera:

v Frente Puerto Valdivia, inicia en la abscisa km 0+000, localizado en el corregimiento
de Puerto Valdivia hasta el km 17+500.

v Frente Presa, inicia en la abscisa km 36+890, cercano al sitio de la presa avanzando
en direccion a Puerto Valdivia hasta el km 17+500.

Se prevé la construccion de las siguientes obras asociadas a la via:

v' 65 puentes aprobados en la Resoluciéon 1041 del 7 de diciembre de 2012.

v' 10 taneles, 9 de estos aprobados en la Resolucién 1041 del 7 de diciembre de 2012
y el ultimo denominado tunel 10, aprobado mediante la Resolucién 543 del 14 de
mayo de 2015.

~
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Zonas de depdsito. Las zonas de depdsito autorizadas son las que se relacionan en la
“tabla 1 Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto. Depdsitos” del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020.

(..

Campamentos de obra: El proyecto cuenta con los siguientes campamentos:

e Tacui — Cuni. Habitado con personal de EPM, la Asesoria, Interventoria, el operador
del casino y personal de montaje de equipos electromecanicos, a cargo de Montajes
EPM.

e Campamento Villa Luz. En este campamento se aloja el personal del contratista de
obras principales

e Campamento Las Zorras. Se encuentra localizado sobre la troncal de occidente en el
km 3+920 via a la costa atlantica, conformado por médulos o bloques, que disponen de
los servicios basicos de agua y energia, para su funcionamiento.

e Campamento Humaga. Fue autorizado por medio de la Resolucién 1041 del 07 de
diciembre de 2012, se encuentra administrado por el contratista de la via Puerto Valdivia
— Presa. Estas instalaciones provisionales cuentan con modulos para personal
operativo y personal administrativo, oficinas, casino, enfermeria, planta de tratamiento
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, vivero forestal, redes de
acueducto alcantarillado, redes eléctricas, acopios de residuos reciclables, ordinarios,
organicos, especiales, peligrosos liquidos y soélidos, taller de mantenimiento, guaje,
almacén de insumos, entre otros.

e Campamento Capitan 1 Aprobado por medio de la Resolucion 1041 del 07 de
diciembre de 2012, se localiza en la zona de depdsito Ticuita Norte, es administrado por
el contratista de la via Puerto Valdivia — Presa alojado el personal que adelanta la
construccion de la via Puerto Valdivia — Presa, dicho campamento cuenta con modulos
habitaciones para personal operativos y administrativo, médulos de oficinas, casino,
acopio de residuos ordinarios, organicos, reciclables, zona de talleres, almacén, planta
de agua potable y aguas residual.

e Campamento El Palmar. Se localiza en el km 5+590 de la via sustitutiva Presa —
ltuango;, todas las instalaciones fueron demolidas en periodos anteriores, solo se cuenta
con las losas de concreto donde se localizaban los diferentes médulos. Tres losas
fueron cedidas al Contratista de la Direccion de Montajes EPM, las otras seis losas
restantes, estan pendientes por demolicién por parte del Contratista MISPE, para
proceder a la recuperacion paisajistica final de esta zona.

e Campamento Matanzas. Se alojé personal de subcontratista. Instalacion de un
particular en arrendamiento. Se desmanteld y se entregd el predio al propietario.

e Campamento EIl Saladero. Se alojé personal del Consorcio Mantenimiento Iltuango.
Instalacion de un particular, en arrendamiento. Se inici6 el proceso de
desmantelamiento y abandono.

e Zonas Industriales. El proyecto Hidroeléctrico ltuango cuenta con las siguientes zonas
industriales:

e Zona industrial El Valle. Se hizo el proceso de desmantelamiento y abandono de la
mayor parte de las instalaciones. Algunas edificaciones fueron entregadas al propietario
del predio, por su solicitud.

e Zona industrial La Planta. Se Localiza en el km 2+400, en la plazoleta de la zona de
deposito denominada con el mismo nombre.

e Zona industrial El Retofno Autorizada mediante la Resolucion 1041 de 2012 del 07 de
diciembre de 2012, se encuentra localizada en el km 34+500 préoximo a la quebrada
Pescadito via Puerto Valdivia — Presa; en esta zona continua en funcionamiento una
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planta de concreto de Argos, la cual cuenta con oficinas y cuartos de mando (conteiner),
piscinas de sedimentacion y recirculacién, desarenador, lecho de secado, tanque de
almacenamiento de agua, acopios para el almacenamiento de materiales y laboratorio
de materiales.

e Zona industrial El Valle - Trituradora y Planta de Asfalto. Se localiza en el
corregimiento El Valle km 23+000 de la via San Andrés — El Valle, fue aprobada por
medio de la Resolucion 155 de 2009.

e Zona industrial Sinitavé. Autorizada por medio de la Resolucién 1041 del 7 de
diciembre de 2012 y se encuentra localizada en el km 25+500 aledafia al rio Sinitavé
de la via Puerto Valdivia - Presa. Las instalaciones cuentan con un taller para el
mantenimiento de maquinaria, comedor, oficinas y almacén (conteiner), sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas, acopios para el almacenamiento de
residuos solidos no peligrosos y peligrosos.

Finalmente, dentro la infraestructura, obras y actividades del proyecto, se incluyen las bases
militares Villa Luz y Capitan, ya en uso por parte del Ejercito Nacional.

ESTADO DE AVANCE

Captacion agua superficial - obras principales

Quebrada Orején (Red contraincendios Tanel Chiri)

Se visito el punto de captacion localizado en la quebrada Orején, durante el recorrido por el
cauce no se evidencio acumulacion de residuos solidos ni vegetales, la sociedad esta
realizando actividades de reemplazo de rejilla de fondo afectada por un derrumbe de origen
natural, asi mismo se realizé la recuperacion de la aduccion hasta el desarenador y se
recuperd la estabilidad del area afectada, de acuerdo con lo informado por los profesionales
del proyecto la captacion actual autorizada se utiliza para la red contra incendios del Tunel
Chiri, una vez verificada la captacion autorizada se observa que esta actividad se encuentra
autorizada mediante la Resolucion 255 del 9 de marzo de 2017, asi:

Resolucion 255 del 9 de marzo de 2017:

- Abastecimiento de tanque industrial para obras principales, casa de maquinas y
subestacion (23 I/s)

- Abastecimiento de la base militar Capitan e instalaciones de seguridad (2 I/s)

- Abastecimiento de sistema contraincendios del tunel del Chiri (5 I/s)

- Abastecimiento de sistema contraincendios del tunel localizado en el km 12 (5 I/s)

- Caudal total 35 I/s

De acuerdo con la lo indicado por los profesionales que acompanaron la visita de
seguimiento en el mes de julio de 2019 se habilité esta captacion para el tanel Chiri con
una frecuencia en la inspeccion y mantenimiento cada 8 dias, el aforo realizado el dia 23
de enero de 2020, dio como resultado un caudal captado de 7,7 I/s.

La captacién consta de Bocatoma tipo Presa Lateral, con caja de derivacién, aduccion,
desarenador y conduccién hasta el tanque de almacenamiento para la red contra incendios
del tunel Chiri, es de indicar que en el momento de la visita se encontraban realizando
actividades con el fin de acondicionar la rejilla de fondo.

(Ver fotografias 1 a 4 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

~
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Captacion via Puerto Valdivia Presa - humectacion

Durante el recorrido efectuado en la via que conduce de Puerto Valdivia a la presa (21 de
enero de 2020), se observo la captacion realizada para la humectacion de la via por medio
de carrotanque en el kilbmetro K13-892, de acuerdo con lo indicado por el operario y
conductor del carrotanque el mismo tiene una capacidad de 3500 galones el cual es
abastecido en su totalidad en media hora, la operacion se realiza 3 veces al dia y tiene
como la humectacion entre el kilbmetro 9 y el kilbmetro 38.

La captacién se encuentra autorizada en el Resolucion 1052 de 9 de septiembre de 2014
con un caudal de 7,2 I/s, la misma se realiza de acuerdo con lo observado mediante
bocatoma con caja de derivaciéon que conduce las aguas por medio de tuberia en PVC con
un sistema tipo jirafa hasta el carrotanque.

(Ver fotografia 5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Captacion Quebrada Bolivia

Se visité el sitio de captacion autorizado en la Resolucién 255 del 9 de marzo de 2017 en
la quebrada Bolivia con un caudal total 10,8 I/s para los siguientes usos: control emisiones
atmosféricas, humectacion de material, humectacion de vias, operacion del vivero y
construccién y operacion del Centro de Atencion de Fauna permanente.

Durante la visita los profesionales del proyecto indicaron que la bocatoma tipo Presa Lateral
con caja de derivacion fue desmantelada y se acondicioné una estructura tipo presa mas
rudimentaria con el fin de captar tnicamente los caudales necesarios para la operacion del
vivero; tal como lo evidencia la siguiente fotografia.

(Ver fotografia 6 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Vertimientos en cuerpo de aqua - obras principales

El sistema actual consta de 2 vertimientos sobre el rio Cauca, aprobado mediante el articulo
décimo primero de la Resolucion 132 del 13 de febrero de 2014, asi:

“ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Modificar el Articulo Cuarto de la Resolucion
1034 del 4 de junio de 2009, en el sentido de autorizar la reubicacion del punto de
descarga del permiso de vertimiento sobre el rio Cauca, de 0.40 m3/s (400 I/s), con
flujo intermitente resultante de la construccion de las obras principales a un punto
localizado entre las coordenadas X=1156156. Y=1279874 y X=1158276,
Y=1281455, correspondiente al tramo comprendido entre el puente industrial de
aguas arriba (cerca al depdsito Tenche) y el puente de Mincivil (conexién con la via
a Puerto Valdivia), asi.

Areas en Coordenadas y Caudales para los Sitios de Vertimientos segun la actividad que lo genera:
Infraestructura X Y

1.156.156 1.279.874
1.158.276 1.281 455

Rio Cauca

Plania de concretos

1.156.156 1.279.874
1.158.276 1.281.455
Rio Cauca

Ust industrial

1.156.156 1.279.874
1.458.276 1.281.455

Rio Cauca

~
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Sistema general de obras principales 2

El sistema general de obras principales 2 esta compuesto por un sedimentador en concreto
y trampa de grasas metalica ubicados en la zona de mantenimiento de la zona industrial y
adicionalmente por un sistema de sedimentacion localizado en el portal norte del tunel vial
km 12 el cual esta conformado segtn lo observado en campo por 3 compartimientos, de los
cuales uno es concreto y dos metalicos, se pudo observar que con el fin de optimizar los
procesos en las unidades de sedimentacion que componen el sistema se adiciona
floculante al afluente; posteriormente, las redes que transporta el ARnD desde cada unidad
se unifican y vierten un punto aguas abajo de las descargas de la presa.

Sobre el rio cauca actualmente, se presenta un segundo vertimiento de aguas residuales
no domeésticas provenientes de 2 piscinas de sedimentacion, se observa que en el momento
de la visita de seguimiento se observo que el monitoreo de caudales se realiza por medio
de aforo volumétrico.

Una vez verificada la ubicacién de los sitios de vertimiento se observa que los mismos se
encuentran dentro del tramo autorizado por la Resolucion.

(Ver fotografias 7 y 8 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
Jarillon capitanes

Durante el recorrido efectuado se pudo observar la implementacién de mejoras en el manejo
y separacion de las aguas residuales no domésticas y aguas de filtraciéon procedentes de
las galerias y obras subterraneas de las margenes derecha e izquierda.

En la margen izquierda se observa la presencia de una piscina de sedimentacion y un lecho
de secado de lodos, adicionalmente la dosificacion por medio de goteo de floculantes y
sustancias quimicas que ayudan al proceso de sedimentacion de las piscinas, de acuerdo
con lo informado por los profesionales del proyecto que acomparfaron la visita la
dosificacion se realiza de acuerdo a una tabla de calibraciéon que determina la cantidad de
sustancia a inyectar con respecto al caudal de entrada a la piscina.

En el sistema de la margen izquierda se observo la construccion de una nueva piscina de
sedimentacion (No 2) que se comunica con la No 1 y de la cual se desprenden un sistema
de tuberia enterrada que tiene como fin llegar a un sedimentador de concreto lanzado y
acero de refuerzo antes de su vertimiento en el rio cauca; es de resaltar que al momento
de la vista no han iniciado las actividades constructivas del sedimentador de concreto.

En la margen izquierda del sitio de la presa se observa la ubicacion de tanques de
almacenamiento de sustancias quimicas que tienen como propdésito dosificaciéon ayudar a
la sedimentacion de las piscinas de dicha margen, se reporta que la dosificacion se realiza
de acuerdo con una tabla de calibracion que determina la cantidad de sustancia respecto
al caudal de entrada a la piscina.

De cada una de las piscinas de sedimentacion se observa la evacuacion de las aguas abajo
y su confluencia sobre el rio Cauca de acuerdo con lo informado por los profesionales de la
sociedad durante la vista de campo, los monitoreos se realizan por separado para el
cumplimiento de las obligaciones de la Resolucion 918 de 29 de mayo de 2019 y
combinados para el monitoreo reportado para las ficha de seguimiento y monitoreo que se

~
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presentan en cada informe de cumplimiento ambiental, informacion que debera ser
contrastada en el trabajo de oficina.

A continuacion, se presentan las fotografias del manejo realizado a estas aguas.
(Ver fotografias 9 a 13 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Manejo de agua -Campamento Tacui - Cuni

Se realizé visita al campamento para constatar las actividades desarrolladas en cuanto a
los programas de seguimiento y monitoreo de aguas superficiales (captaciones), aguas
residuales domésticas (planta de tratamiento ARD) y uso eficiente del agua (tratamiento de
agua potable), en general, el area de donde se localiza la planta de tratamiento de agua
potable, asi como la de planta de aguas residuales domésticas presentan infraestructuras
en buen estado, debidamente senalizadas.

Captacion.

La captacion en la quebrada Tacui de acuerdo con lo observado en la visita de seguimiento
consta de una bocatoma tipo Presa de fondo (1,0X0,3 m aproximadamente) que crea un
pequefio dique que embalsa las aguas con caja de derivacion con vertedero para la
medicion de caudal, desarenador, canal de excesos y conduccion hasta la planta de
tratamiento de agua potable; de acuerdo con lo informado por los profesionales del proyecto
que acompaniaron la visita el mantenimiento se realiza cada 8 dias.

De acuerdo con la Resolucion 255 del 9 de marzo de 2017 el caudal concesionado es de
18,15 I/s, en el momento de la vista de campo el caudal reportado por el macro medidor es
de 8,83 I/s, se observo una captacion en buen estado con las estructuras suficientes para
realizar un correcto manejo distribucion y pretratamiento.

(Ver fotografias 14 y 15 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
Planta de tratamiento de agua potable.

Se observo que en el campamento Tacui se encuentran ubicadas 2 plantas de tratamiento
que funcionan en paralelo ( con capacidad para tratar 6 y 4 I/s cada una ), a la entrada de
estas se encuentra un macro medidor y en estas plantas se realiza dosificacién de cloro y
soda una vez efectuado el tratamiento pasa a un floculador de alta tasa, a la salida las
aguas son conducidas a los tanques de almacenamiento, el campamento cuenta con 4
tanques de 150 m3 y 2 tanques de 75 m? los cuales se comunican por vasos comunicantes;
la red se diferencia por colores, la tuberia de color negro distribuye el agua potable
doméstica y la de color rojo abastece la red contraincendios.

Se observd en campo que la planta de ftratamiento se encontraba funcionando,
correctamente demarcadas las tuberias y las direcciones de flujo de cada una;
adicionalmente contaban con un parea de almacenamiento de productos quimicos. Ver
fotografias.

(Ver fotografias 16 a 19 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
En el laboratorio de acuerdo con lo informado en la visita de seguimiento ambiental se

miden cada hora en la salida de la planta los parémetros de color, turbidez, pH y cloro
residual y 2 veces al dia los mismos parametros en la red de distribucion.

~
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Tratamiento de aguas residuales domésticas.

Durante la visita de seguimiento se observo que las aguas residuales de tipo doméstico y/o
no doméstico, generadas son tratadas en 5 sistemas, 2 que se conducen y descargan al
rio San Andrés y tres al rio Tacui; en el caso de las plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas, estas se componen de 3 fases de tratamiento compuestos por
unidades de pretratamiento como trampa de grasas y cribados localizadas a la salida del
casino, trampas de espumas en las lavanderias, el agua residual ingresa a la etapa primaria
donde se remueve sélidos, una etapa secundaria para estabilizacion y remocion de la
materia organica, que puede ser de tipo bioldgico bajo condiciones aerobias o anaerobias,
tales como lodos activados, digestion anaerobia y una camara de filtro anaerobio con flujo
ascendente (FAFA), posteriormente una etapa terciaria para depuracion final mediante
filtros fitopedolégicos y/o tratamiento con floculantes, coagulantes y cloracion.

El sistema de tratamiento 1 de acuerdo con lo observado en campo consta de 1 reja de
cribado, 2 reactores de 23 m cada uno y un filtro fitopedolégico, trata las aguas residuales
de 9 casas, 4 bloques de apartamentos, 6 bloques habitacionales y 1 lavanderia.

En el sistema de tratamiento 2 se observado en campo consta de 1 reja de cribado, 2
reactores de 23 m cada uno y un filtro fitopatologico, trata las aguas residuales de 12
bloques habitacionales, parte sur del restaurante y 3 lavanderias.

En el sistema de tratamiento 3 se une con el 4 (compuesto de los componentes que el 1y
2) y se les realiza a sus aguas un tratamiento terciario adicional con coagulacion, floculacion
y cloracion antes de su vertimiento.

El sistema de tratamiento 5 trata las aguas captadas del campamento Cuni consta de 1 reja
de cribado, 2 reactores de 23 m cada uno y un filtro fitopatolégico, durante la visita de
seguimiento al proyecto se observdé que se realizaron mejoras en el sistema con la
construccion de un area para el lecho de secado de lodos, el mismo no se ha utilizado
porque se esta pendiente de los lodos extraidos del mantenimiento a las estructuras, este
sistema también cuenta con un tratamiento terciario adicional con coagulacion, floculacion
y cloracién antes de su vertimiento en la quebrada Tacui.

(Ver fotografias 20 a 22 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
Vertimientos.

Durante la visita de seguimiento se informé por parte de los profesionales del proyecto que
las aguas residuales domésticas, son ftratadas en 5 sistemas, 2 que se conducen y
descargan al rio San Andrés y tres al rio Tacui.

De la verificacion de las Resoluciones que obran en el expediente LAM2233 se constato
que los vertimientos indicados cuentan con los respectivos permisos para el campamento

Tacui, asi:

Tabla Permisos para el campamento Tacui.

Duracioén Tivo de Nombre
Ly < ys Industri . Ll del . P oL de la
Resolucién | Domésticas Autorizado observacion C disposicion
al vertimiento . fuente
final
(horas) receptora
Resolucion Campamento Tacui Modificado por
155 de 10 de pamen la resolucion . , Rio San
X X Domeéstico e Discontinuo Puntual .
enero de . o 1034 de 2009 Andrés
industrial: 3,6 I/s
2009 (caudal)
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Resolucion Campamento Tacui - Rio San
1034 de 4 de X Cuni Discontinuo Puntual Andrés
Jjunio 2009 Doméstico:12 I/s
Resoluciéon
1041 de 7 Campamento Tacui . . .
diciembre de X Doméstico 4,8 I/s Discontinuo Puntusal Tacul
2012

Fuente: Resolucion 155 de enero 10 de 2009 y Resoluciéon 1041 de diciembre 7 de 2012

Se observo el vertimiento sobre la quebrada Tacui, el cual se realiza por medio de tuberia
flexible en las coordenadas aprobadas en la Resoluciéon una vez se realiza el tratamiento
terciario, en el area del vertimiento no se observaron vectores ni se advirtio la presencia de
olores.

(Ver fotografia 23 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Manejo de agqua en campamento Villa Luz.

Se realizé visita al campamento para constatar las actividades desarrolladas en cuanto a
los programas de seguimiento y monitoreo de aguas superficiales (captaciones), aguas
residuales domésticas (planta de tratamiento ARD) y uso eficiente del agua (tratamiento de
agua potable).

Captaciéon Quebrada Burunda.

Se visito el nuevo sitio de captacion de la captacion en la quebrada Burunda (el anterior fue
afectado por un derrumbe que sepulto todas las estructuras de captacion y aduccion), se
observd que la nueva estructura consta de una bocatoma de fondo, camara de
aquietamiento, aduccion, desarenador y conduccion hasta la planta de tratamiento de agua
potable; adicionalmente cuenta con un vertedero calibrado que permite medir el caudal de
la fuente de acuerdo con la altura de la lamina de agua, el caudal captado se mide por
medio e macro medidores a la entrada de la planta de agua potable; de acuerdo con lo
informado por los profesionales del proyecto que acompanaron la visita el mantenimiento
se realiza cada 8 dias.

(Ver fotografias 24 y 25 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
Planta de tratamiento de agua potable.

Durante la visita de seguimiento realizada se observé una planta de ultrafiltracion que a
través de procesos fisicos potabilizan el agua con una capacidad de 10,4 I/s, tiene 2
modulos, con 5 membranas cada uno; el sistema operan de acuerdo con lo indicado por los
profesionales del proyecto en modo Semi Dead End (No flujo cruzado) y se limpian cada
quince dias con unas soluciones de Soda Caustica y de Acido Oxélico o Citrico; la micro
fijacion se realiza con filtros de celulosa y la ultrafiltracion con carbono de silicio.

Posteriormente, las aguas tratadas con conducidas a 6 tanques con capacidad de 40.000
litros para ser distribuidas al campamento, durante la vista de campo se observo un correcto
funcionamiento de la planta.

(Ver fotografias 26 a 29 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Tratamiento de aguas residuales domesticas

Durante la visita de seguimiento Ambiental al proyecto se observa que la planta de
tratamiento de agua residual tiene un cribado inicial, aforo de caudal (vertedero triangular
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de 90°) y homogenizacion (tanques de igualacion), posteriormente las aguas se trasportan
a los Reactores de lodos activados por aireacion extendida de lecho fluidizado,
sedimentador secundario, se distribuye las aguas al tanque de carga y de alli el lodo se
incorpora al lecho de secado y el fluido al pozo de bombeo, pasa a los floculadores de alta
tasa (flujo ascendente) donde se dosifica con floculante; de acuerdo con lo indicado por los
profesionales del proyecto, en octubre de 2019 se cambi6 el floculante de poli cloruro de
aluminio a hidroxicloruro de aluminio.

(Ver fotografias 30 y 31 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Se observo que se efectuaron procesos de optimizacion que consistieron en la intervencion
de los reactores biolégicos, modificacion de los sistemas de aireacién por medio de
sopladores y difusores, cambio de bombas del sistema de inyeccion de aire, en los
reactores se cambid de sistema de lecho fijo por un lecho fluidizado con aireacion extendida,
retencion hidraulica de 16 horas y retencion celular de 15 dias; se instalé un nuevo tanque
de 20.000 litros que fue acondicionado como sedimentador secundario con el fin de
reactivar los lodos (actividad que se realiza de acuerdo con lo indicado por los operarios de
la planta 3 veces al dia).

Vertimientos.

Durante la visita de seguimiento se informé por parte de los profesionales del proyecto para
el campamento Villa Luz contaba con un sitio de vertimiento sobre la quebrada Burunda, la
verificacion de las Resoluciones que obran en el expediente se constaté que el permiso
vigente para el campamento Villa Luz estaba autorizado en la Resolucion 0132 febrero 2014
con un caudal de 4,8 I/s.

Se observo el vertimiento sobre la Quebrada Burunda, el cual se realiza por medio de
tuberia en las coordenadas aprobadas en la resolucion una vez se realiza el tratamiento,
en el area del vertimiento no se observaron vectores ni se advirtio la presencia de olores.

(Ver fotografia 32 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
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N 1.157.102 1.268.935 1034 Jjunio 4 de 2009 0 24 30 junio 4 de 2009 Residual no doméstico
asfalto, sitio 4 Qeste proyecta
Planta de Magna origen ~ B Duracidn del .
= 1.155.878 1.270.585 1034 junio 4 de 2009 0 24 30 junio 4 de 2009 Residual no doméstico
asfalto, sitio 5 Qeste proyecta
Planta de Magna origen ] - Duracion del j
. 1.153.940 1.274.055 1034 junio 4 de 2009 1,2 0 24 30 junio 4 de 2009 Residual no doméstico
asfalto, sitio 6 Qeste proyecto
Tona industrial | M ; tiembre 13 ptiembre 13 Final de
g incstrnl, | MAERASTRER |y ey anaing |tanimon; 764 FpenaEs 402 o 2 30 SFPUEMAE actividades | Residual no doméstico
Elvalle Ceste de 2012 de 2012
constructives
Zona industrial
Elvalle "
- . . final de
Enfermeriay | Magna onigen _ n _ s=ptiembre 15 = septiembre 13 .
1.155.254,50 | 1.271.403,53 B4 . 0,05 o 24 30 actividades Residual doméstico
unidades Oeste de 1012 de 2013
2 . constructivas
sanitarias del
taller
Campamento | Magna ongen 7 de diciembre 7 de diciembre final de
? 51 12813 3 ) n " ividades Residual domeéstico
Capitan1 Hiba 115355 1231360 1041 Ainay ik o 4 s : esidual do Lo
constructivas
Campamento Las| Magna onigen 7 de diciembre 7 de diciernire Hinslde
= 1188564 1300706 1041 ) 16 0 2 ] : s Restdual domesti
zorrs este e 2012 ce 2012 : e
constructivas
Campamento | Magna onigen 7 dadiciembre 7 de diciembre fialts
e | N 1162727 1285628 1041 i 0.7 i 1 0 ' ot actividades | Residual no domesticn
Humaga Oeste de 2012 de 2012 :
constructivas
Tirel 3Portal | Magns origen 7 de diciembre 7 de diciembre final e
¢ st 1158859 1281503 1041 “ ! 2 0 ) 3 TR actividades | Residual no doméstico
ariental Oeste de 2012 de 2012 X
constructivas
Tunel 9 portal | Magna crigen 3 de diciembre 5 de diciembre el g
! EnEomE usgiL | 128158 1042 i 2 2 2 £ : ®| actividades | Residual no doméstico
ocsidental Oeste de 2012 de 2012 .
con structivas
Tunel 8Portal | Magns origen 7 de dicimbra e
: Enaore 1161088 | 128327 1001 7 g 2 0 2 30 s sctividedes | Residual no doméstico
occidental Oeste de 2012 de 2012 :
construchivas
- 2 g final de
Tunel 8 Portal | Magna onigen 7 de diclembre 7 de dictembre > -
1161264 1283323 1041 L z o 29 30 i actrvidades Residual no doméstico
oriental Oeste de 2012 de 2012 :
constructivas
> 2 final de
Tunel 7 Partal | Magna anigen 7 de diclembre 7 de diciembre 5
1162061 1284311 141 2 o 24 E actividades Residual no doméstice
occidental Oeste de 2012 de 2012
constructivas
. - o N final de
Tunel 7 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre e ) .
. 1162123 1284453 1041 2 0 22 30 actividades Residual no doméstica
oriental Oeste de 2012 de 2012
constructivas
. ) o . final de
Tanel 6 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre e ) L
1165279 1287103 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstica
occidental OQeste de 2012 de 2012 .
constructivas
. ) o . final de
Tanel 6 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o _ s
1165394 1287134 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstica
oriental Qeste de 2012 de 2012 )
constructivas
. . . . final de
Tlnel 5 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o _ s
1168172 1288511 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstico
occidental QOeste de 2012 de 2012 .
constructivas
N . . - final de
Tanel 5 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o N L
1168323 1288526 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstico
oriental Oeste de 2012 de 2012
constructivas
N . . - final de
Tanel 4 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre - N .
1170306 1288618 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstico
oriental Oeste de 2012 de 2012
constructivas
. i B ) final de
Tanel 2 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre ne . .
. 1172131 1291027 1041 2 0 22 30 actividades Residual no doméstico
occidental Oeste de 2012 de 2012
constructivas
. - o N final de
Tunel 3 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre e ) .
. 1172131 1291027 1041 2 0 22 30 actividades Residual no doméstica
oriental Oeste de 2012 de 2012
constructivas
. - - N final de
Tanel 2 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre e ) L
1178587 1292277 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstica
occidental OQeste de 2012 de 2012 .
constructivas
. ) o . final de
Tanel 2 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o _ s
1178722 1292400 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstica
oriental Qeste de 2012 de 2012 )
constructivas
. ) . . final de
Tunel 1 Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o _ s
1185484 1297910 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstico
occidental QOeste de 2012 de 2012 .
constructivas
- N N = final de
Tunel 1Portal | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre N ) L
N 1185814 1297979 1041 2 0 24 30 actividades Residual no doméstico
oriental Oeste de 2012 de 2012 .
constructivas
Zona de plantas final de
P Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o i o
Quebrada de 1183539 1296829 1041 13,336 0 24 30 actividades Residual no doméstico
Oeste de 2012 de 2012 .
IRSI constructivas

~
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Zona de plantas . . o final de
Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o _
km 7+780 1180695 1293813 1041 13,336 0 24 30 actividades Residual no doméstico
Oeste de 2012 de 2012 -
constructivas
Zona de plantas . final de
F,I, Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o . L
ElRetofio km 1160051 1282668 1041 13,336 1,21 24 30 actividades Residual no doméstico
Oeste de 2012 de 2012 N
344300 constructivas
final de
"Base Militar | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o N L
1155393,11 | 1273468, 07 1041 L2 0 24 30 Residual domésti
Caparrosa Oeste de 2012 de 2012 N
constructivas
o j ] - final de
Base Militar Villa| Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre ne i .
1155313,31 1279929,16 1041 1,2 0 24 30 actividades Residual doméstico
Luz Oeste de 2012 de 2012 N
constructivas
- - - N . final de
Tanel de Chiri | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre e )
1156270 1277775 1041 12,5 0 24 30 actividades Residual no doméstico
Portal Norte Oeste de 2012 de 2012 -
constructivas
- - - N . final de
Tanel de Chiri | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre e )
1155871 1276631 1041 12,5 0 24 30 actividades Residual no doméstico
Portal Sur Oeste de 2012 de 2012 -
constructivas
. . . o final de
Tanel Casa de | Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre o _
. 1157202 1281576 1041 12,5 0 24 30 actividades Residual no domeéstico
méquinas Oeste de 2012 de 2012 -
constructivas
Tinel km 12 final de
Magna origen 9 de diciembre _ 9 de diciembre o _
Portal Norte 156239 1280326 1041 12,5 n informacid 24 30 actividades Residual no doméstico
Oeste de 2012 de 2012 -
constructivas
Tanel km 12 final de
Magna origen 9 de diciembre 9 de diciembre o . L
Portal Sur 1156813 1281458,1 1041 12,5 0 24 30 actividades Residual no doméstico
Oeste de 2012 de 2012 N
constructivas
Tanel de final de
o Magna origen 9 de diciembre 9 de diciembre o . L
desviacion 1156913 1281506 1041 125 0 24 30 actividades Residual no doméstico
Oeste de 2012 de 2012 N
constructivas
= Tunelde
desviacion aguas 2 ? final de
i : wagna arigen yisEaE | s it 3 de diclembre i " i 30 3 de diciembre dad o E T
arriba de la .51 345,02 bl ! 5 actividades esidusl no doméstico
Oeste de 2012 de 2012
presa constructivas
Rallena
=i . 5 i final de
sanitario Magna origen 7 de diciembre 7 de diciembre i 2
1154070 1273405 1041 2 o 24 a0 actividades Residual doméstico
Caparrosa Qeste de 2012 de 2012
constructivas
Rellano . i e final de
Magna origen i = 7 de diciembre 7 dediciembre z
Sanitann Bolrvia 1154908 1277727 1041 2 o 24 a0 2 actividades Residual doméstico
= Deste de 2012 de 2012
Domestico 1 1/s constructivas
Campamento :
; . 5 i final de:
Tacui Magna origen 9 de diciembre 9 dediciembre z
2 11538592 1273545 104l 48 102 4 30 o, actividades Residual doméstico
Doméastico 4,8 Qeste de 2012 de 2012
constructivas
W5
Campaments El : iy o P final de
Magna origen 0 - 7 de diciembre 7 dediciembre ¢
Palmar 1155505,5 27TEITA Ml [ o 24 30 g actividades Residual doméstico
Deste de 2012 de 2012
constructivas
Taller La final de
Magna origen L 7 de diciembre 7 de diciembre .
Ladrillara 1155375 1270854 1041 2 o 24 Elil actividades Residual no doméstico
Deste de 2012 de 2012
constructivas
Manta de -
. . final de
concreto y Magna origen X 13 de febraro _ 13 de febrarn de .
1158276 1281455 132 400 571 1 30 actividades Residual no doméstico
actividades Deste de 2014 2014
COnstructves
industriales
Campamento ;. . final de
iy Magna arigen 13 ce febrero de g . .
illa Luz sl 51 132 & 9,04 24 an actividades Residual doméstico
Deste 204
Taller villa tuz constructivas
Campamentc
X " . s final de
Humagd Magna origen : : : e g L
;s SNAOTEEN | gaizas | nassaoase|  ws2 0,57 0,35 % 30 9deseptiembre| actvidades | Resicual domestico
Taller Humaga Bogota septiembre &
constructivas
< final de
Campamento | Magna angen Fde L
L B2547464 1281616,9 ws2 043 o 24 30 9de septiembre actividades fesidual no doméstico
Capitan 1 Bogotd septiembre
constructivas
N i final de
Base Militar Villa| Magna origen 11de N ~ 11de . . L
5 823403,17 1280271.73 1054 0,12 In informacig 24 30 actividades Residual doméstico
Luz, Bogota septiembre septiembre
constructivas
Construccion de
3 X 30de 30de
tlnelesy lavado | Magna origen N N 30 de septiembre ~ L
1.157.179 1.281.579 1139 septiembre de 3 (] 20 20 septiembre de Residual no doméstico
del SAD Oeste de2018
2016 2016
Planta de i final de
Magna origen 26 de marzo de 26 de marzo de . ~ L
concreto 1-V1 . 1.137.592,86 | 1.230.791,39 430 0,02 0,00 24,00 30,00 actividades Residual no doméstico
Bogota 2018 2018
constructivas
- final de
Planta de Magna origen 26 de marzo de 26 de marzo de ) ) B
. 1.137.220,78 | 1.231.640,84 430 0,02 0,00 24,00 30,00 actividades Residual no doméstico
concreto 2-V2 Bogota 2018 2018
constructivas
Limpieza de
instalaciones X final de
Magna origen 26 de marzo de 26 de marzo de o . .
temporales 3 - N 1.137.220,78 | 1.231.640,84 430 0,02 0,00 24,00 30,00 actividades Residual doméstico
Bogota 2018 2018
v3 constructivas

(..

Fuente: ANEXO CONCEPTO TECNICO SEGUIMIENTO - SHIR

Otros Permisos, Concesiones y/o autorizaciones otorgados.

ocupaciones de cauce.

Tabla Permisos de ocupacion de cauce

~

Estado de
Acto Descripcion Tipode | Nombrede | . ., Y-INI la
administrativo fuente la fuente ocupacion
ICA 19
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1136802 1232161 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1136819 1232118 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1136868 1232059 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1136895 1231984 Prevista
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Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1136922 1231883 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1136999 1231778 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137010 1231755 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137030 1231712 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137058 1231619 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137078 1231590 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137105 1231530 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137113 1231470 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137144 1231421 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137170 1231354 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137172 1231318 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137180 1231278 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137203 1231213 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137277 1231147 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137310 1231095 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137380 1229551 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137381 1231066 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137406 1229635 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137413 1229666 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137451 1229812 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 1,2 m Quebrada NN 1137451 1229771 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137452 1231053 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137474 1229961 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137495 1230986 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137506 1230009 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137515 1230877 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137516 1230913 Prevista
Res 430. Art. 2. | Puente: Apoyo sobre el Rio Cauca Rio Cauca 1137526 1230799 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137526 1230140 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 1,2 m Quebrada NN 1137533 1230073 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137547 1230263 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137551 1230307 Prevista
Res 430. Art. 2. | Puente: Apoyo sobre el Rio Cauca Rio Cauca 1137566 1230778 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137594 1230469 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137617 1230574 Prevista
Res 430. Art. 2. Tuberia 0,9 m Quebrada NN 1137631 1230604 Prevista
Res 430. Art. 2. | Puente: Apoyo sobre el Rio Cauca " Rio Cauca 1137647 1230739 Prevista
Res 430. Art. 2. | Puente: Apoyo sobre el Rio Cauca | Quebrada | Rio Cauca 1137674 1230725 Prevista
Res 430. Art. 2. | Fonton Longitud de 12m con | g4 aqq NN 1137694 | 1230675 | Prevista
osa en concreto reforzado
Res 1980 Art. 6 | uente km 25+930, Rio Uriaga, | o op a1 NN 1155159 | 1272157 | Prevista
Tramo Variante el Valle
2 tubos, Via industrial Margen
Res 1980 Art. 6 izquierda Aguas Arriba y Aguas Quebrada NN 1155897 1280298 Prevista
Abajo del Sitio de Presa
2 tubos, Via industrial Margen
Res 1980 Art. 6 izquierda Aguas Arriba y Aguas Quebrada NN 1155962 1280290 Prevista
Abajo del Sitio de Presa
Tubo, Via industrial Margen
Res 1980 Art. 6 izquierda Aguas Arriba y Aguas Quebrada NN 1155988 1280600 Prevista
Abajo del Sitio de Presa
2 tubos, Via industrial Margen
Res 1980 Art. 6 izquierda Aguas Arriba y Aquas Quebrada NN 1156043 1280574 Prevista
Abajo del Sitio de Presa
Tubo, Via industrial Margen
Res 1980 Art. 6 izquierda Aguas Arriba y Aquas | Quebrada NN 1156115 1280254 Prevista
Abajo del Sitio de Presa
Res 1980 Art. 6 | uente Rio Cauca aguas arriba | ¢ op a1 NN 1156123 | 1279941 | Prevista
sitio presa
Res 1980 Art. 6 | Fuente Rio Cauca aguas abajo | o op -2y NN 1156511 | 1281323 | Prevista
Sitio presa
Tubo, Via industrial Margen
Res 1980 Art. 6 izquierda Agquas Arriba y Aguas Quebrada NN 1156985 1281454 Prevista
Abajo del Sitio de Presa
Portal entrado SAD, Ataguia 1,2,3 1156185 1280401
Res 1139 Art. 3 y ataguia para cierre de los Quebrada NN 1156153 1280275 Prevista
ramales
. o 1156030 1279722 .
Res 1139 Art. 3 Canal de alivio margen izquierda | Quebrada NN 1155908 1279772 Prevista
Ataguia de acceso para cierre del 1153683 1281430 .
Res 1139 Art. 3 tinel izquierdo Quebrada NN 1156683 1281433 Prevista
Ocupacion temporal de cauce
Res 764 Art. 3 talleres asociados a las plantas de | Quebrada NN 1155530 1271367 Prevista
trituracion y concreto
Res 764 Art. 3 | Ocupacion temporal de cauce zona | o o1, - 4 NN 1155270 | 1260000 | Prevista
de depésito Alto Seco
Res 1891 At 2 | Fontonkm 7+907 Viaque vadela | ooz, | sinnombre | 1154062 | 1276614 | Finalizada

Presa a Iltuango

)
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Alcantarilla km 1+564, Via que va
de la Presa a Ituango

Quebrada

Sin nombre

1155429

1279823

Finalizada

~

Res 1891 Art 2

Puente km 1+479, Via que va de la
Presa a Iltuango

Quebrada

Ticuita

1155449

1279899

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 0+372, Via que va de
la Presa a Ituango

Cano

Sin nombre

1155813

1280725

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 0+864, Via que va de
la Presa a Ituango

Quebrada

Sin nombre

1155836

1280323

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 0+539, Via que va de
la Presa a Ituango

Cario

Sin nombre

1155847

1280566

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 0+002, Via que va de
la Presa a Iltuango

Cario

Sin nombre

1156033

1280941

Prevista

Res 1891 Art 2

Puente Km 9+057, Tramo
Sustitutiva- Sitio de Presa

Quebrada

Orejon

1156461

1277759

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 6+796, Cuencas que
hacen parte de la via que conduce
a la Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

1157067

1281423

Finalizada

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km 6+507, Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

11567307

1281326

Finalizada

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km 1+121, Tramo
Acceso al tunel de descarga

Canfo

Sin nombre

1157294

1281486

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 4 +359, Via que
conduce a la Subestacion

Caro

Sin nombre

1157266

1280953

Prevista

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 4 +277, Via que
conduce a la Subestaciéon

Cario

Sin nombre

1157346

1280965

Prevista

Res 1891 Art 2

Tuberia km 1+052, Tramo Acceso
al tunel de descarga

Cano

Sin nombre

1157355

1281494

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 6+330, Cuencas que
hacen parte de la via que conduce
a la Casa de Maquinas

Cano

Sin Nombre

1157476

1281305

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 4+055, Tramo Acceso
a Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

1157542

1280817

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 0+867, Tramo Acceso
al tunel de descarga

Caro

Sin nombre

1157511

1281409

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 4+330, Cuencas que
hacen parte de la via que conduce
a la Casa de Maquinas

Cario

Sin nombre

1157588

1280824

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 0+722, Tramo Acceso
al tunel de descarga

Cario

Sin nombre

1157615

1281320

Finalizada

Res 1891 Art 2

Alcantarilla Km 4+443, Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Carfio

Sin nombre

1157696

1280788

Prevista

Res 1891 Art 2

Alcantarilla Km 3+866, Tramo
Acceso a Casa de Maquinas

Cario

Sin nombre

1157701

1280718

Prevista

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km 5+693, Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Cario

Sin nombre

11567710

1280939

Finalizada

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km 0+145, Tramo
Acceso al tinel de descarga

Cano

Sin nombre

11567754

1280975

Finalizada

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km 5+619, Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

1157758

1280883

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 4+508, Cuencas que
hacen parte de la via que conduce
a la Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

11567760

1280787

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 3+788, Tramo Acceso
a Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

1167772

1280692

Prevista

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km +061, Tramo
Acceso al tunel de descarga

Cano

Sin nombre

1157784

1280899

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia Km 3+752, Tramo Acceso
a Casa de Maquinas

Carfio

Sin nombre

1157800

1280669

Prevista

Res 1891 Art 2

Puente km 3+888, Via que va de la
Presa a Iltuango

Quebrada

Burunda

1154120

1279501

Finalizada

Res 1891 Art 2

Tuberia km 5+572, Cuencas que
hacen parte de la via que conduce
a la Casa de Maquinas

Cano

Sin nombre

1157800

1280864

Prevista

Res 1891 Art 2

Alcantarilla Km 4+581,Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Cario

Sin nombre

11567824

1280753

Prevista

Res 1891 Art 2

Alcantarilla km 5+477, Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Cafio

Sin nombre

1157895

1280848

Finalizada

Res 1891 Art 2

Alcantarilla Km 4+700, Cuencas
que hacen parte de la via que
conduce a la Casa de Maquinas

Cafio

Sin nombre

1157943

1280744

Prevista

Res 1891 Art 2

Tuberia km 5+420, Cuencas que
hacen parte de la via que conduce
a la Casa de Maquinas

Cafio

Sin nombre

1157948

1280864

Finalizada
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Alcantarilla km 4+716, Cuencas

~

Res 1891 Art 2 que hacen parte de la via que Cafio Sin nombre 1157958 1280749 Prevista
conduce a la Casa de Maquinas
Res 1891 Art 2 | Alcantarilla km 3+941, Via que va | o o oo | Burunds | 1154150 | 1279460 | Finalizada
de la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 3+826, Via quevade | o.n, | sinnombre | 1154153 | 1279546 | Finalizada
la Presa a Ituango
Tuberia km 3+761, Via que va de . . L
Res 1891 Art 2 la Presa a ltuango Cafio Sin nombre 1154217 1279565 Finalizada
Res 1891 At 2 | Tuberia km 4+050, Via que vade | o o oqa | Sin nombre | 1154262 | 1279437 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 3+619, Via que vade | 0.5, | ginnombre | 1154355 | 1279538 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art 2 | Fonton km 7+423, Viaquevadela | o.n, | sinnombre | 1154350 | 1276917 | Finalizada
Presa a Ituango
Res 1891 Art 2 | Puente km 7+164, Via que vadela | o b aia | Linderos | 1154363 | 1277165 | Finalizada
Presa a Iltuango
Res 1891 Art 2 | Alcantarilla km 6+214, Via que va | o o ra0a | Sin nombre | 1154454 | 1277859 | Finalizada
de la Presa a Ituango
Res 1891 Art 2 | Fuente km 6+153, Viaquevadela | o opova | Bolivia | 1154459 | 1277914 | Finalizada
Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 3+493, Via quevade | oon, | sinnombre | 1154476 | 1279529 | Finalizada
la Presa a ltuango
Res 1891 Art 2 | Tuberia km 3+461, Viaquevade | o5, | sinnombre | 1154505 | 1279518 | Finalizada
la Presa a ltuango
Res 1891 At 2 | Tuberia km 6+315, Via quevade | o o oqa | Sin nombre | 1154528 | 1277792 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 6752, Via que vade | oon. | sinpombre | 1154599 | 1277457 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 4+598, Via quevade | o.n, | sinnombre | 1154692 | 1279129 | Finalizada
la Presa a Iltuango
Res 1891 Art 2 | Aleantarilla km 5+836, Viaque va | o5 | sin nombre | 1154709 | 1278047 | Finalizada
de la Presa a Ituango
Res 1891 Art 2 | Alcantarilla km 3+232, Via que va | oon. | Sin nombre | 1154720 | 1279548 | Finalizada
de la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 3+178, Via que vade | oon. | sinnombre | 1154770 | 1279543 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 4+855, Via quevade | o.n, | sinnombre | 1154847 | 1278926 | Finalizada
la Presa a ltuango
Res 1891 Art 2 | Tuberia km 5+018, Viaquevade | o5, | sinnombre | 1154893 | 1278785 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 5+415, Via quevade | oon0 | sinpombre | 1154913 | 1278400 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 5+299, Via que vade | oon, | sinnombre | 1154930 | 1278513 | Finalizada
la Presa a Ituango
Res 1891 Art2 | Tuberia km 2+422, Via quevade | con, | sinnombre | 1155328 | 1279513 | Finalizada
la Presa a ltuango
Tuberia Km 4+652, Cuencas que
Res 1891 Art 2 | hacen parte de la via que conduce Cario Sin nombre 1157895 1280752 Finalizada
a la Casa de Maquinas
Alcantarilla de cajon 1,50x1,50, Km
Res 1891 Art 2 4+533, Tramo Sustitutiva- Sitio de Cafo Sin nombre 1154601 1275052 Finalizada
Presa
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km 3+273, Tramo | o5 | sin nombre | 1154637 | 1274179 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art 2 Cano Sin nombre 1154669 1271821 Finalizada
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,2, Km 2+808, Tramo Caiio | Sinnombre | 1154751 | 1273774 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km 4753, Tramo | o5 | sin nombre | 1154773 | 1275186 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art 2 | Fuente km 0+075, Tramo Variante | o oo | piedecuesta | 1154875 | 1256037 | Finalizada
San Andrés
Alcantarilla de cajon 1,50x1,5, Km
Res 1891 Art 2 5+039, Tramo Sustitutiva- Sitio de Canfio Sin nombre 1154898 1275399 Finalizada
Presa
Res 1891 Art 2 Quebrada | Sin nombre 1155111 1257360 Finalizada
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km 5+347, Tramo | ooa0 | sin nombre | 1155148 | 1275571 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Puente Rio San Andrés Km 0
Res 1891 Art 2 +215, Tramo Sustitutiva- Sitio de Rio San Andrés 1155185 1272426 Finalizada
Presa
Tuberia 1,20, Km 22+816 Tramo ] L
Res 1891 Art 2 Rectificacion San Andrés- El Valle Quebrada | La Miranda 1155198 1271293 Finalizada
Res 1891 Art 2 | Fonton km 0+740, Tramo Variante | 0.5, | sin nombre | 1155227 | 1256534 | Finalizada
San Andrés
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km 5+459, Tramo | 0.5y | sin nombre | 1155227 | 1275647 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art 2 | luberia 1,20, Km 2+962 Tramo Cafio | Sinnombre | 1155264 | 1258409 | Finalizada

Rectificacién San Andrés- El Valle
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Alcantarilla de Cajon 2x2, Km

~

Res 1891 Art 2 3+317 Tramo Rectificacién San Cano Sin nombre 1155269 1258697 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 22+478 Tramo Rectificacion San Caro Sin nombre 1155279 1270944 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 3+643 Tramo Rectificacion San Cano Sin nombre 1155281 1258998 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajoén 1,75x1,75,
Res 1891 Art 2 | Km 2+895 Tramo Rectificacién San Cano Sin nombre 11565292 1258326 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 Atz | TUbgre 1,20, Kin 0970 Tramo | queprada | Careperro | 1155324 | 1273023 | Finalizada
ustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art 2 T“bse’ a 1,20, Km 5+598, Tramo | o oprada | Careperro | 1155324 | 1275743 | Finalizada
ustitutiva- Sitio de Presa
Pontén Existente, Km 2+140
Res 1891 Art 2 Tramo Rectificaciéon San Andrés- | Quebrada | Cafaduzales | 1155359 1257693 Finalizada
El Valle
Res 1891 At 2 | Tuberia 1,20, Km 5+652, Tramo | ooz, | sinnombre | 1155360 | 1275782 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art2 | . FuenteXm20°721, T1amo | quebrada | Matanzas | 1155376 | 1269585 | Finalizada
Alcantarilla de Cajon 1,75x1,75,
Res 1891 Art 2 | Km 2+565 Tramo Rectificaciéon San Cano Sin nombre 1155383 1258050 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2,75x2,75,
Res 1891 Art 2 Km 22+208 Tramo Rectificacion Cano Sin nombre 1155391 1270723 Finalizada
San Andrés- El Valle
Res 1891 Art 2 Tr’: ‘rf:tgugz[ft’l’far " OSE’;’ ggi%é o | Quebrada | Careperro | 1155419 | 1273000 | Finalizada
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 2+272 Tramo Rectificacién San Cano Sin nombre 1155424 1257792 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 Art2 | o Tuberia 90 Km 24428 Tramo | caio | Sinnombre | 1155436 | 1257932 | Finalizada
Res 1891 At 2 | Tuberia 0,90, Km 5+863, Tramo | o5, | sinnombre | 1155475 | 1275956 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Alcantarilla de Cajon 2,75x2,75,
Res 1891 Art 2 | Km 5+567 Tramo Rectificacion San | Quebrada Guadual 11565540 1260268 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 4+742 Tramo Rectificacion San Cario Sin nombre 1155593 1259936 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 3,25x3,25, Loma
Res 1891 Art 2 | Km 6+004 Tramo Rectificaciéon San Cario G 11565770 1260627 Finalizada
. rande
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 19+634 Tramo Rectificacion San | Quebrada | Sin nombre 1155958 1269627 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 6+350 Tramo Rectificacion San Cano Sin nombre 1156042 1260807 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 6+560 Tramo Rectificacion San Caro Sin nombre 1156234 1260839 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km 2+080, Tramo | o opraiia | Sin nombre | 1156264 | 1279399 | Prevista
Acceso al Tunel de Desviacion
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km 7+926, Tramo | ooz | Sinnombre | 1156281 | 1276645 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Alcantarilla de cajon 1,75x1,75, Km
Res 1891 Art 2 8+006, Tramo Sustitutiva- Sitio de | Quebrada Chiri 1156304 1276720 Finalizada
Presa
Res 1891 Atz | Tuberia 1,20, Kim 14729, Tramo | queprads NN 1156307 | 1279065 | Prevista
cceso al Tunel de Desviacion
Alcantarilla de Cajon 2,75x2,75,
Res 1891 Art 2 | Km 2+488, Tramo Acceso al Tunel | Quebrada | Sin nombre 1156314 1279767 Finalizada
de Desviacion
Res 1891 Art 2 nggg :)ajoT'u’;’ZI 11;4525\;; om0 | Quebrada NN 1156363 | 1278831 | Prevista
Res 1891 Art2 | Fuente Chiri, Km 7+152, Tramo | o \op oo | cpiri 1156365 | 1275994 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art 2 | Fonton Km 1+189, Tramo Acceso | o opaqa NN 1156377 | 1278596 | Prevista
al Tunel de Desviacion
Res 1891 Atz | Tuberia 90, Kim 14435 Tramo 1 queprada NN 1156380 | 1278792 | Prevista
cceso al Tunel de Desviacion
Alcantarilla de Cajon 1,75x1,75,
Res 1891 Art 2 | Km 1+249, Tramo Acceso al Tunel | Quebrada NN 1156396 1278649 Prevista

de Desviacion

)
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Alcantarilla de cajon 2,25x2,25, Km

~

Res 1891 Art 2 7+279, Tramo Sustitutiva- Sitio de Cano Sin nombre 1156399 1276104 Finalizada
Presa
Puente Km 18+120, Tramo ] o
Res 1891 Art 2 Rectificacién San Andrés- El Valle Quebrada | Sin nombre 1156494 | 1268739,64 | Finalizada
Res 1891 Art 2 Pontén Km 9+887, Tramo Cafio | Sinnombre | 1156525 | 1278436 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Pontén Km 10+098, Tramo . L
Res 1891 Art 2 Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada | Sin nombre 1156532 1278637 Finalizada
Res 1891 Art 2 Pontén Km 9+374, Tramo Quebrada | Sin nombre | 1156547 | 1278514 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 6+949 Tramo Rectificacion San Cano Sin nombre 1156562 1261014 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 At 2 | Tuberia 1,20, Km 10+612, Tramo | .5 | sinnombre | 1156571 | 1279141 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 Art2 | Tuberia 1,20, Km0+126, Tramo | ooz | sin nombre | 1156587 | 1279139 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 | 114552, Tramo Sustitutiva- Sitio de | Quebrada | Sin nombre 1156734 1279885 Finalizada
Presa
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 7+161 Tramo Rectificacion San Cano Sin nombre 1156749 1261111 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 9+043 Tramo Rectificacion San Cano Sin nombre 1156749 1262544 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 Art 2 Ponton Km 11+175, Tramo | o oo | Ticuits 1156789 | 1279569 | Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Alcantarilla de Cajon 2x2 con muro
Res 1891 Art 2 de 8 m, Km 11+247, Tramo Quebrada | Sin nombre 1156809 1279634 Finalizada
Sustitutiva- Sitio de Presa
Res 1891 At2 |  Tuberia 90, Km 1244, Tramo | o \op, i | Sin nombre | 1156845 | 1280011 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 At2 |  Tuberia 90, Km 1+205, Tramo | o \op, 2y | Sin nombre | 1156883 | 1279997 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 At 2 | Fuente Km 0+712, Tramo Acceso | caz0 | sinnombre | 1156910 | 1279555 | Prevista
a Casa de Maquinas
Res 1891 Art2 | Tuberfa90 Km1+158, Tramo | o \opaqa | Sin nombre | 1156915 | 1279969 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 0+823, Tramo Acceso a Casa de | Quebrada | Sin nombre 1156935 1279663 Prevista
Maquinas
Res 1891 At2 | Tuberia 1,20, Km 2+457, Tramo | 0.5, | sin nombre | 1157196 | 1280677 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 At2 | Tuberia 1,20, Km 2+486, Tramo | 0.5, | sinnombre | 1157225 | 1280673 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Tuberia 1,20, Km 16+865 Tramo ~ ; .
Res 1891 Art 2 Rectificacion San Andrés- El Valle Cano Sin nombre 11567260 1268312 Finalizada
Alcantarilla de Cajon 2,5x2,5, Km
Res 1891 Art 2 16+335 Tramo Rectificaciéon San | Quebrada | Las Mellizas | 1157341 1267889 Finalizada
Andrés- El Valle
Tuberia 1,20, Km 16+658 Tramo . , L
Res 1891 Art 2 Rectificacion San Andrés- El Valle Cario Sin nombre 1157369 1268178 Finalizada
Alcantarilla de Cajon 3,5x3,5, Km
Res 1891 Art 2 9+233, Tramo Rectificacion San Cano La Cabana 1157424 1262682 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 At2 |  Tuberia 90, Km 2+737, Tramo Cafio | Sinnombre | 1157475 | 1280672 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 2+916, Tramo Acceso a Casa de Cario Sin nombre 1157631 1280619 Prevista
Maquinas
Alcantarilla de Cajon 3x3, Km
Res 1891 Art 2 16+579 Tramo Rectificacion San | Quebrada | El Cacahual | 1157633 1267294 Finalizada
Andrés- El Valle
Res 1891 At2 |  Tuberia 90, Km 2+943, Tramo Cafio | Sinnombre | 1157652 | 1280603 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 At2 |  Tuberia 90, Km 2+987, Tramo Cafio | Sinnombre | 1157696 | 1280595 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 Art2 |  Tuberia 90, Km 3+008, Tramo Cafio | Sinnombre | 1157716 | 1280592 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 At2 |  Tuberia 90, Km 3+073, Tramo Cafio | Sinnombre | 1157781 | 1280587 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Res 1891 At2 | Tuberfa 1,20, Km 3+108, Tramo | 0.5, | sinnombre | 1157816 | 1280591 | Prevista
Acceso a Casa de Maquinas
Alcantarilla de Cajon 3,25x3,25,
Res 1891 Art 2 Km 11+356 Tramo Rectificacion Quebrada | Churrumbo 1157911 1264132 Finalizada
San Andrés- El Valle
Res 1891 At2 | Tuberfa 1,20, Km 3+250, Tramo | 0.5, | sinnombre | 1157943 | 1280535 | Prevista

Acceso a Casa de Maquinas

)
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Alcantarilla de Cajon 1,75x1,75,

~

Res 1891 Art 2 Km 3+548, Tramo Acceso a Casa Cano Sin nombre 1157977 1280578 Prevista
de Maquinas
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 3+305, Tramo Acceso a Casa de Caro Sin nombre 1157996 1280523 Prevista
Magquinas
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 3+490, Tramo Acceso a Casa de Cano Sin nombre 1158033 1280589 Prevista
Magquinas
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 3+359, Tramo Acceso a Casa de Cano Sin nombre 1158050 1280533 Prevista
Magquinas
Alcantarilla de Cajon 2,75x2,75, Los
Res 1891 Art 2 Km 12+216 Tramo Rectificacion Quebrada , 1158160 1264764 Finalizada
. Naranjos
San Andrés- El Valle
Tuberia 1,20, Km 11+956 Tramo - . -
Res 1891 Art 2 Rectificacion San Andrés- El Valle Cano Sin nombre 11568205 1264515 Finalizada
Alcantarilla de Cajon 1,5x1,5, Km
Res 1891 Art 2 12+567 Tramo Rectificaciéon San | Quebrada | Sin nombre 11568343 1265009 Finalizada
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 1,75x1,75,
Res 1891 Art 2 Km 13+020 Tramo Rectificacion Quebrada | Sin nombre 1158379 1265379 Finalizada
San Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 14+744 Tramo Rectificacion San " " 1158014 1266648 "
Andrés- El Valle
Alcantarilla de Cajon 2x2, Km
Res 1891 Art 2 14+690 Tramo Rectificaciéon San Cano Sin nombre 1158175 1266619 Finalizada
Andrés- El Valle
via sustitutiva presa sitio EI
Res 1891 Art 2 Bombillo en la via ltuango - EI 1154994 1279028
Valle Margen izquierda" "
Res 1891 Art 2 via casa de maquinas 1156858 1279621
Res 1891 art 2 " via casa de maquinas 1156768 1280625
Alcantarilla de Cajon 1,75x1,75, km 1156156 1279874
Res 132 Art. 3 6+214, Via que va de la Presa a Rio ltuango 1158276 1281455 Finalizada
ltuango
Res 132 Art. 3 | Tuberia 1,20, km 6+315, Via que Rio Cauca 1156543 | 1281329 | Finalizada
va de la Presa a ltuango
Res 132 Art. 3 | Tuberia 1,20, km 6+752 Viaque | o opaga | Burunds | 1156482 | 1281414 | Finalizada
va de la Presa a ltuango
Bocatoma para Campamento
Res KIZ‘:TZ '?'t‘ 2 Capitan 1, Via Puerto Valdivia- Quebrada Tablones 1158498 1280860 Finalizada
) Presa
Bocatoma para Campamento
Res K’?jg '?'t‘ 5 Capitan 1, Via Puerto Valdivia- Quebrada Tablones 1158498 1280860 Finalizada
) Presa
Res 1041 Art. 5 Bocatoma para Campamento 1180169 1294440
Num. 1 Guamera, Vlgrg’:aerto Valdivia- Quebrada | La Guamera 1180109 1294418 Prevista
Bocatoma para Campamento
Res /1/%1 "1"1' 5 Guamera, Via Puerto Valdivia- Quebrada | La Guamera | 1180169 1294440 Prevista
) Presa
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Campamento La . .
Num. 1 Zorra, Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada El Tigre 1187717 1300394 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Campamento La Quebrada El Tiare 1187717 1300394 Prevista
Num. 1 Zorra, Via Puerto Valdivia-Presa g 1187635 1300355
Bocatoma para Campamento
Res L‘ﬂ ‘1‘”' 5| Humaga, Via Puerto Valdivia- | Quebrada| ElGuaico | 1161456 | 1286097 | Prevista
) Presa
Res 1041 Art. 5. I‘?IZrcna;oZa\/l/?s Zguiaﬂ,:@%?\zg? Quebrada | El Guaico 110745 1200097 Prevista
Num. 1 ga, Presa 1161446 1286030
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 9 Portal . .
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Rio Cauca 1158846 1261506 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 9 Portal Rio Cauca 1158846 1281506 Prevista
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa 1158823 1281641
Bocatoma para Tunel 9 Portal
Res 1041 A 5| occidental, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca | 1158729 | 1281499 | Prevista
| Presa
Bocatoma para Tunel 9 Portal 1158729 1281499
Res 1041 Art. 5. ; . . . .
Num. 1 occidental, Vll-‘?r ;L;erto Valdivia- Rio Cauca 1158577 1281649 Prevista
Bocatoma para Tunel 8 Portal
Res 1041 A 5| occidental, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca | 1161217 | 1283992 | Prevista
) Presa
Bocatoma para Tunel 8 Portal 1161217 1283992
Res 1041 Art. 5. ; . . , ]
Num. 1 occidental, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca 1161180 1283962 Prevista

Presa
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Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 8 Portal

Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Rio Cauca 1161217 1283992 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 8 Portal Rio Cauca 1161217 1283992 Prevista
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa 1161180 1283962
Bocatoma para Tunel 7 Portal
Res LZ‘:J /1\'1' 2 occidental, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca 1161204 128429 Prevista
) Presa
Bocatoma para Tunel 7 Portal 1161204 1284029
Res 1041 Art. 5. : . . , ]
Num. 1 occidental, V/l-‘?r e.‘ZL;(-:'I'to Valdivia- Rio Cauca 1161136 1283982 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 7 Portal . .
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Rio Cauca 1161204 1264029 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 7 Portal Rio Cauca 1161204 1284029 Prevista
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa 1161138 1283983
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 6 Portal . .
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Rio Cauca 1164055 1287634 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 6 Portal Rio Cauca 1164055 1287634 Prevista
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa 1163976 1287632
Bocatoma para Tunel 6 Portal
Res LZ‘;Z '?'t‘ 5 occidental, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca 1164055 1287634 Prevista
' Presa
Bocatoma para Tunel 6 Portal 1164055 1287634
Res 1041 Art. 5. : . L . ]
Num. 1 occidental, Vlli ;l;erto Valdivia- Rio Cauca 1163966 1287625 Prevista
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 5 Portal Los .
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada Rodriguez 1166625 1289040 Prevista
Bocatoma para Tunel 5 Portal
Res 1041 Art. 5. occidental, Via Puerto Valdivia- Quebrada LC,)S 1168625 1289040 Prevista
Num. 1 Presa Rodriguez
Bocatoma para Tunel 4 Portal
Res L?;:Tz '?'t‘ 2 occidental, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca 1168627,5 1289064 Prevista
' Presa
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 4 Portal . ,
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Rio Cauca 1168627,5 1269064 Prevista

Bocatoma para Tunel 3 Portal

Res 1041 Art. 5. occidental, Via Puerto Valdivia- Quebrada | La Honda 1172051 1291160 Finalizada

Num. 1

Presa
Res 1041 Art. 5 Bogatoma para Tunel 3 Po‘n‘.al 1172051 1291160 o
Num. 1 occidental, V/lfr ;L;erto Valdivia- Quebrada | La Honda 1171982 1291134 Finalizada
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 2 Portal .
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Las Pavas 1178697 1292786 Finalizada
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 2 Portal Quebrada | Las Pavas 1178697 1292786 Finalizada
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa 1178687 1292763
Res 1041 Art. 5. o‘?:?:;?el‘zg? ez%ggg \1/;;"3:- Quebrada Tapias 1789765 1258022 Finalizada
Num. 1 Y resa P 1185575 | 1296195
Bocatoma para Tunel 1 Portal
Res /1/3:: A5\ occidental, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | Tapias | 1185575 | 1296195 | Finalizada
) Presa
Res 1041 Art. 5. Bocatoma para Tunel 1 Portal Quebrada | La Arrocera 1185768 1298022 Finalizada
Num. 1 oriental, Via Puerto Valdivia-Presa 1185575 1296195
Res 1041 Art. 5 Bocatoma para Tunel 1 Portal 1185365 1297968
Num. 1 occidental, V;Dar eI?SL(;erto Valdivia- Quebrada | La Arrocera 1185117 1298151 Finalizada
Bocatoma para Zona de plantas,
Res 1041 Art. 5. | 0 iebrada De Irsi, Via Puerto | Quebrada | Delrsi | 1183539 | 1296829 | Finalizada
Num. 1 .
Valdivia-Presa
Bocatoma para Zona de plantas, 1193539 1296829
Res 1041 Art. 5. Quebrada De Irsi, Via Puerto Quebrada De Irsi Finalizada

Num. 1 1183770 1296593

Valdivia-Presa
Bocatoma para Zona de plantas,
km 7+780, Via Puerto Valdivia- Quebrada | La Guamera | 1160388 1294074 Prevista

Res 1041 Art. 5.

Num. 1
Presa
Res 1041 Art. 5 Bocatoma para Zona de plantas, 1180388 1294074
Num. 1 km 7+780, V;Dar:;L;eﬂo Valdivia- Quebrada | La Guamera 1180293 1294162 Prevista

Bocatoma para Zona de plantas,

Res 1041 Art. 5. | 4 "344300, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | ElRetofio | 1159834 | 1283287 | Finalizada

Num. 1
Presa
Res 1041 Art. 5 Bocatoma para Zona de plantas, 1159834 1283287
Num. 1 km 34+300, \gfel;’;/erto Valdivia- | Quebrada | EI Retofio 1159761 1283251 Finalizada
Bocatoma para Zona de plantas,
Res KIZ‘:TZ '?'t‘ 2 km 24+950, Via Puerto Valdivia- Rio Cauca 1166511 1288498 Finalizada
' Presa

Puente quebrada Los Munera, km
0+178, 10 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | Los Minera 1185875 1298018 Finalizada
Presa

Res 1041 Art. 5.
Num. 1
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Puente quebrada Arrocera, km

~

Res 1041 Art. 0+247,00, 26 mts, Via Puerto Quebrada Arrocera 1175799 1297995 Finalizada
Num. 1 g
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Tapias, km
’ 0+670,30, 32 mts, Via Puerto Quebrada Tapias 1185365 1297968 Finalizada
Num. 1 ..
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Remolinos, km
Num. 1 : 1+084, 21 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | Remolinos 1185100 1297656 Finalizada
) Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Vagamenton, km
Num. 1 : 1+803, 28 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | Vagamenton | 1184705 1297088 Finalizada
i Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Las Ciruelas, km
Num. 1 . 2+051, 30 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | Las Ciruelas | 1164620 1296864 Finalizada
| Presa
Res 1041 Art Puente quebrada El Derrame, km
’ 2+403,5, 14 mts, Via Puerto Quebrada | EIl Derrame 1184424 1295589 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada de Irse, km
’ 2+681,6, 50 mts, Via Puerto Quebrada De Irsi 1184229 1296368 Finalizada
Num. 1 L.
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 3+370, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 3+370 1183721 1295967 Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada La Roca, km
Num. 1 . 3+605, 18 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada La Roca 1183565 1295783 Finalizada
i Presa
Puente quebrada Santa Barbara,
Res 1047 Art km 3+732, 21 mts, Via Puerto | Quebrada | 5278 1183478 | 1295693 | Finalizada
Num. 1 . Barbara
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Arenales, km
’ 3+975,85, 23,65 mts, Via Puerto | Quebrada Arenales 1183404 1295462 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Res 1041 Art *Puente quebrada La Mona, km
’ 3+190,898, 37 mts, Via Puerto Arroyo La Mona 1183347 1295255 Finalizada
Num. 1 L.
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 4+371, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 4+371 1183350 1295097 Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada Achira, km
. 5+351, 104 mts, Via Puerto Quebrada Achira 1182851 1294180 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 6+202, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo km 6+202 1182107 1294146 Finalizada
Res 1041 Art *Puente quebrada EI Atraso, km
Num. 1 : 6+275, 11 mts, Via Puerto Valdivia- | Arroyo El Atraso 1181996 1294152 Finalizada
) Presa
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 6+374, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 6+374 1181996 1294152 Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 6+468, Via NN - km -
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 6+468 1181868 1294116 Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 6+749, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 6+749 1881626 1294107 Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 6+797, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 6+797 1181581 1294096 Finalizada
Res 1041 Art Pontén quebrada Bilocarlo, km
Nurm. 1 : 6+887, 22 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | Silo cargo 1181493 1294086 Finalizada
) Presa
Puente Queb. Pto Escondido 1, km
Res 1041 Art. 5. | 7,718 30 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada | _ "Ue"0 | 1181264 | 1294095 | Finalizada
Num. 1 Presa Escondido 1
Puente Queb. Pto. Escondido 2,
Res 1047 Art km 7+275, 34mts, Via Puerto | Quebrada | _ FUe0 | 1181105 | 1204072 | Finalizada
Num. 1 . Escondido 2
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 7+337, Via NN - km .
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 74337 1181053 1294047 Prevista
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajén 1,5 x 1,5, km NN - km .
Num. 1 7+482, Via Puerto Valdivia-Presa | “"°Y° 7+4g2 | 1180913 | 1294012 | Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 7+700, Via NN - km -
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 74700 1180715 1293929 Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada La Guamera, km
’ 8+020, 85,0 mts, Via Puerto Quebrada | La Guamera | 1180421 1293827 Finalizada
Num. 1 L,
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 8+335, Via NN km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 8+335 1180244 1293688 Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 8+487, Via NN km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 8+487 1180040 1293572 Finalizada
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajon 2 x 2, km NN km .
Num. 1 8+723, Via Puerto Valdivia-Presa | “°Y° 8+723 7179833 | 1293456 | Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 9+039, Via NN km -
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 9+036 1179549 1293323 Finalizada
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Res 1041 Art. Puente quebrada Tamara, km L
Num. 1 9+300, Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada Tamara 1179336 1293191 Finalizada
Alcantarilla de cajon 1,75x 1,75,
Res 1047 Art km 9+425, Via Puerto Valdivia- | Amoyo | NN KM | 1470219 | 1203124 | Finalizada
Num. 1 Presa 9+425
Res 1041 Art Puente quebrada Mojaculo 40,0,
Num. 1 ’ km 9+720, Via Puerto Valdivia- Quebrada Mojaculo 1178998 1292938 Finalizada
) Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Las Pavas, km
’ 10+060, 60,0 mts, Via Puerto Quebrada | Las Pavas 1178785 1292676 Finalizada
Num. 1 i
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajon 1,5 x 1,5, km NN - km .
Num. 1 10+812, Via Puerto Valdivia-Presa | “"™Y° | 10+g12 | 1778248 | 1292185 | Prevista
Res 1041 Art Puente quebrada La Seca, km
’ 11+000, 35,0 mts, Via Puerto Quebrada La Seca 1178120 1292095 Finalizada
Num. 1 .
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada Organi, km
’ 11+270, 55,0 mts, Via Puerto Quebrada Organi 1177903 1291952 Finalizada
Num. 1 .
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada La Tigrera, km
’ 12+100, 90,0 mts, Via Puerto Quebrada | La Tigrera 1177290 1291414 Finalizada
Num. 1 .
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 12+277, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 194277 1177147 1291344 Finalizada
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajon 1,5 x 1,5, km NN - km L
Num. 1 12+462, Via Puerto Valdivia-Presa | “Y° 12+462 | 1176994 | 1291255 | Finalizada
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajon 1,5 x 1,5, km NN - km L
Num. 1 12+804, Via Puerto Valdivia-Presa | “Y° 12+804 7176751 | 1291060 | Finalizada
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajén 1,5 x 1.5, km NN - km .
Num. 1 13+038, Via Puerto Valdivia-Presa | Y° 13+03g | 1176571 | 1290953 | Finalizada
Res 1041 Art. Tuberia 0,90 m, km 13+844, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 13+844 1175866 1291143 Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada Sevilla, km
’ 13+900, 47,8 mts, Via Puerto Quebrada Sevilla 1175776 1291127 Finalizada
Num. 1 o
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Tuberia 1,20 m, km 14+307, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 14+307 1175432 1291264 Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada EI Sevillano, km
’ 14+100, 30 mts, Via Puerto Quebrada | El Sevillano 1175590 1291167 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Alcantarilla de cajon de 1,75x 1.75,
Res 1041 A 5. | "y 14+643, Via Puerto Valdivia- | Arroyo | N KM | 1175134 | 1291374 | Finalizada
Num. 1 Presa 14+643
Res 1041 Art Puente quebrada La Floresta, km
N ’ 14+900, 20 mts, Via Puerto Quebrada | La Floresta 1174909 1291505 Finalizada
um. 1 L
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajon 1,5 x 1,5, km NN - km L
Num. 1 15+462, Via Puerto Valdivia-Presa | “Y° 154462 | 1174419 | 1291575 | Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada EI Cocal, km
’ 15+915, 20 mts, Via Puerto Quebrada El Cocal 1173981 1291690 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Alcantarilla de cajon 1.75 x 1,75,
Res 1041 Art. km 15+930, Via Puerto Valdivia- | Amoyo | NN-Km | 4173981 | 1291692 | Prevista
Num. 1 Presa 15+930
Res 1041 Art Puente quebrada El Aro, km
N ’ 16+348, 114,0 mts, Via Puerto Quebrada El Aro 1173573 1291850 Finalizada
um. 1 A
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada El Arito, km
’ 17+167,5, 37 mts, Via Puerto Quebrada El Arito 1172856 1291702 Finalizada
Num. 1 -
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. *Puente, km 17+700, 18 mts, Via NN - km L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 17+700 1172527 1291355 Finalizada
Res 1041 Art Puente quebrada La Honda, km
’ 18+221, 76 mts, Via Puerto Quebrada | La Honda 1172066 1291106 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Res 1041 Art Puente quebrada El Pital, km 19+
Num. 1 ’ 050, 23 mts, Via Puerto Valdivia- | Quebrada El Pital 1171716 1290433 Finalizada
) Presa
Res 1041 Art. Puente, km 19+ 360, 32 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 34 1171563 1290184 Finalizada
Res 1047 Art Ponton, km 19+ 690, Via Puerto | o o raga | Puente 66 | 1171350 | 1289922 | Finalizada
Num. 1 Valdivia-Presa
Res 1041 Art. Alcantarilla de cajon 1,5x 1.5, km NN - km .
Num. 1 20+099, Via Puerto Valdivia-Presa | “T° | 2o+pgg | 1177146 | 1289585 | Finalizada
Res 1041 Art. Puente, km 20+440, 49,5 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 35 1170944 1289339 Finalizada
Res 1041 Art. Puente, km 20+780, 58,0 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 36 1170750 1289070 Finalizada
Res 1041 Art Puente, km 21+110, 19,0 mts, Via | o opraga | Puente 37 | 1170483 | 1288877 | Finalizada

Num. 1

Puerto Valdivia-Presa
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Res 1041 Art. 5. Puente, km 21+256,30, 19,2 mts, Quebrada | Puente 38 1170346 1288812 Finalizada

Num. 1 Via Puerto Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 21+347, 23,0 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 39 1170257 1288792 Finalizada
Res 1041 Art. 5. Puente, km 21+664,90, 24,5 mts, L
Num. 1 Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 40 1169958 1288729 Finalizada
Res 1041 Art. 5. Puente, km 22+034,30, 25,0 mts, L
Num. 1 Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 41 1169600 1288686 Finalizada
Res 1041 Art. 5. Puente, km 22+443,70, 46,7 mts, L
Num. 1 Via Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 42 1169197 1288683 Finalizada
Puente quebrada La Volcanera, km
Res 1041 At 5. | " "55.1621,7, 24,5 mts, Via Puerto | Quebrada La 1169032 | 1288692 | Finalizada
Num. 1 = Volcanera
Valdivia-Presa
Puente quebrada Los Rodriguez,
Res 1041 Art. 5. | 4 551289,6, 60,0 mts, Via Puerto | Quebrada Los 1168678 | 1288621 | Finalizada
Num. 1 Rodriguez

Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Puente, km 23+230,9, 17,0 mts,

Quebrada | Puente 45 1168460 1288613 Finalizada

Num. 1 Via Puerto Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Tuberia 1,20 ,km 23 +586, Via NN - km .
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Arroyo 23+586 1168122 1288654 Finalizada
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 23+867, 10,36 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 46 1167844 1288582 Finalizada

Puente quebrada Agua Rica, km

Res 1041 At 5. | 544 936,5, 65,0 mts, Via Puerto | Quebrada | Agua Rica | 1167477 | 1288498 | Finalizada

Num. 1 o
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Tuberia 1,20 m, km 24+633, Via NN - km L
Num. 1 Puero Valdivia-Presa Arroyo 24+663 1167120 1288404 Finalizada

Puente quebrada Sinitavé, km
25+150, 60,0 mts, Via Puerto Quebrada Sinitavé 1166660 1288211 Finalizada
Valdivia-Presa
Puente quebrada Arenales arriba,
Res 1041 Art. 5. | 574100, 69,0 mts, Via Puerto | Quebrada | 7612188 | 1165087 | 1287221 | Finalizada
Num. 1 o, Arriba
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Puente, km28+300, 37 mts, Via
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa
Puente quebrada La Mina, km
Res 1041 At 5. | 5g.500, 50,0 mts, Via Puerto | Quebrada | LaMina | 1163794 | 1286819 | Finalizada
Num. 1 .
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 29+150, 50,0 mts, Via

Res 1041 Art. 5.
Num. 1

Quebrada | Puente 50 1163976 1286866 Finalizada

Quebrada | Puente 52 1163251 1286463 Finalizada

Num. 1 Puerto Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 29+730, 24 5 mis, Via | o oprada | Puente 53 | 1162868 | 1286063 | Finalizada
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. | *Puente, km 29+790, 10,0 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 54 1162555 1285641 Finalizada
Res 1041 Art. 5 Puente quebrada El Guaico, km Modificado
T 30+250, 39,0 mts, Via Puerto Quebrada | Puente 55 1161951 1284652 en Res 543
Num. 1 -
Valdivia-Presa de 2015
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 31+450, 31,5 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 56 1161951 1284652 Finalizada
Res 1041 Art. 5. Puente, km 31+700, 76 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 57 1161802 1284497 Finalizada
Puente quebrada La Golondrina
Res 1041 At 5. | 7354600, 64 mts, Via Puerto | Quebrada La | 1161545 | 1283677 | Finalizada
Num. 1 Golondrina

Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Puente, km 33+500, 85 mts, Via

Quebrada | Puente 59 1160857 1283379 Finalizada

Num. 1 Puerto Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 34+120, 12,5 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | Puente 60 1160399 1282963 Finalizada

Res 1041 Art. 5 Puente Quebrada El Pescadito km
T 34+600, 95 mts, Via Puerto Quebrada | Pescadito 1159949 1282721 Finalizada
Num. 1 L
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Puente, km 35+150, 19 mts, Via

Quebrada | km 35+150 11569605 1282362 Finalizada

Num. 1 Puerto Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. | Puente, km 35+410, 11,8 mts, Via L
Num. 1 Puerto Valdivia-Presa Quebrada | km 35+410 1159546 1282092 Finalizada
Puente sobre el rio Cauca km

Res 1041 At 5. | 36,840, 131,25 mts, Via Puerto Rio Cauca | 1158518 | 1281474 | Finalizada
Num. 1 .
Valdivia-Presa
Res 1041 Art. 5. Puente km 37+250, 47 mts, Via

Quebrada | km 37+250 | 1158097 1281401 Finalizada

Num. 1 Puerto Valdivia-Presa
Implementacion de las obras
Res 1041 Art. &. necesarias para {oma de aguas Quebrada | Careperro 1156463 1273425 Prevista
Num. 1 para uso doméstico base militar
Caparrosa
Implementacion de las obras
Res 1041 Art. 5. | necesarias para toma de aguas | o opraia | Burunda | 1153344 | 1280123 | Finalizada
Num. 1 para uso doméstico base militar
Villa Luz
Res 1041 Art. 5. | Implementacion de las obras | o o o0 | Taplones | 1158293 | 1279763 | Prevista
Num. 1 necesarias para toma de aguas

_ )




Auto No. 08156

Del 25 de agosto de 2020

Hoja No. 38 de 129

/

Por el cual se efectda un seguimiento y control ambiental y se toman unas

determinaciones”

para uso doméstico base militar
Capitan

~

Res 1041 Art. 5.

Concesién de aguas, de tipo
doméstico e industrial para los

Num. 1 procesos de perforacion, para Quebrada Orejon 1156443 1277750 Prevista
’ bafios y para un lavadero en el
taller construccion tunel Chiri
Concesioén de aguas, de tipo
doméstico e industrial para los
Res KIZ‘:TZ /1\'1' 2 procesos de perforacion, para Quebrada Chiri 1155866 1276636 Prevista
’ barfios y para un lavadero en el
taller construccion tanel Chiri
Concesién de aguas, de tipo
doméstico e industrial para los
Res LZ‘:J /1\rt. 5 procesos de perforacion, para Quebrada Ticuita 1157792 1281008 Prevista
’ barios y para un lavadero en el
taller construccion tunel km 12
Concesién de aguas, de tipo
domeéstico e industrial para los
Res K’Z‘;z "1"1' 5 procesos de perforacion, para Quebrada Tenche 1156819 1279606 Prevista
’ barios y para un lavadero en el
taller construccion tunel km 12
Concesién de aguas, de tipo
Res 1041 Art. 5. domeéstico e industrial construccion Rio Cauca 1156747 1281422 Finalizada
Num. 1 , L
tunel de desviacion 1
Concesién de aguas, de tipo
Res 1041 Art. 5. domeéstico e industrial construccion Rio Cauca 1156238 1280296 Prevista
Num. 1 , L
tunel de desviacion 2
Concesién de aguas, de tipo
Res KIZ‘:TZ /1\'1' 2 doméstico e industrial construccién Rio Cauca 1157079 1281543 Finalizada
' tunel casa de maquinas y taller
Implementacion de las obras
Res 1041 Art. 5. | necesarias para toma de aguas | o o raa | Caparosa | 1155499 | 1273114 | Prevista
Num. 1 para uso doméstico durante la
operacion del relleno
Implementacién de las obras
Res 1041 Art. 5. | necesarias para toma de aguas | o onraia | Bolivia 1154361 | 1277955 | Prevista
Num. 1 para uso doméstico durante la
operacion del relleno
Implementacion de las obras
Res 1041 Art. &. necesarias para t_oma qe aguas Quebrada Tablones 1158498 1280860 Prevista
Num. 1 para uso domeéstico e industrial
Subestacién principal
Implementacion de las obras
Res 1047 Art. 5. | necesarias para toma de aguas | o opraa | Sucre 1155163 | 1279983 | Prevista
Num. 1 para uso doméstico e industrial
Taller Villa Luz
Implementacién de las obras
Res 1041 Art. 5. | necesarias para toma de aguas | o o ona | Burunds | 1153641 | 1279726 | Prevista
Num. 1 para uso doméstico Campamento
Villa Luz.
Implementacion de las obras
Res 1041 Art. 5. | necesarias para toma de aguas | o opraia | Tenche | 1157897 | 1279144 | Prevista
Num. 1 para uso doméstico e industrial en
el campamento Capitan Grande.
Implementacién de las obras
Res 1041 Art. 5. | necesarias para foma de aguas | o opraqa | Tacui 1152842 | 1272041 | Prevista
Num. 1 para uso doméstico Campamento
Tacui - Cuni.
Implementacion de las obras
Res 1041 Art. &. necesarias para toma de aguas Quebrada Linderos 1153713 1277352 Prevista
Num. 1 para uso doméstico Campamento
El Palmar.
Implementacion de las obras 1153713 1277352
necesarias para toma de aguas . .
Res 1041 Art. 5. | para uso doméstico Campamento Quebrada Linderos 1154051 1277210 Prevista
Num. 1 El Palmar.
Res 155 Art 6 Box Km 3+540, Via Presa- El Caiio NN 1154994 | 1279028 | Prevista
Num. 2 Bombillo
Res 155Art6 |  Box Km 0+380, Via a Ttinel de Cafio NN 1156089 | 1277590 | Prevista
Num. 2 desviacion
Res 155Art6 | BoxKm 0+690, Via a casa de Caiio NN 1156858 | 1279621 | Prevista
Num. 2 Maquinas
Res 16528 | Box Km 0+810, Via Valle - Presa | Caiio NN 1154218 | 1273327 | Prevista
Res 155Art 6 Box Km 1+100, Via a tunel de Caiio NN 1157780 | 1281381 | Prevista
Num. 2 desviacién aguas abajo
Res 155Art6 |  Box Km 1+435, Via a Ttinel de Cafio NN 1156236 | 1278415 | Prevista
Num. 2 desviacion
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ReSNZIf: '3’1 6 Box Km 1+500, Via Valle - Presa Canio NN 1154299 1273992 Prevista

ReSNZIfr:‘S ,grt 6 Box Km 1+690, Via Valle - Presa Cafio NN 1154217 1274162 Prevista

Res 155 At 6 Box Km 1+880, Via a casa de Cario NN 1156768 | 1280625 | Prevista
Num. 2 Maquinas

Res 155 Art 6 Box Km 1+900, Via a Ttinel de Cario NN 1156289 | 1278819 | Prevista
Num. 2 desviacion

ReSNZ,fo /2‘” 6 | Box Km 1+940, Via Valle - Presa | Cario NN 1154059 | 1274317 | Prevista

ReSNZlfn5 A8 | Box Km 10+333, Via Valle - Presa | Caiio NN 1156574 | 1278689 | Prevista

Resl\llf?f ’3’1 6 | Box Km 10+720, Via Valle - Presa |  Caiio NN 1156595 | 1279072 | Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 2+515, Via a Ttinel de Cario NN 1156219 | 1279424 | Prevista
Num. 2 desviacion

ReSNLfo A2” 6 | Box Km 4+255, Via Valle - Presa | Caiio NN 1154957 | 1275708 | Prevista

Re‘jvzlff ’g” 6 | Box Km 4+510, Via Valle - Presa | Caiio NN 1155169 | 1275861 | Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 5+840, Via Presa-El | o ot rada | Sin nombre | 1154765 | 1277479 | Prevista
Num. 2 Bombillo

Res 155 Art 6 Box Km 6+560, Via Presa-El | o o rada | Sinnombre | 1154441 | 1276897 | Prevista
Num. 2 Bombillo

Res 155 Art 6 Box Km 7+760, Via Presa-El | o ot rada | Sin nombre | 1153668 | 1276138 | Prevista
Num. 2 Bombillo

ReSNZIff ’3’1 6 | Box Km 8+200, Via Valle - Presa Cario NN 1156785 | 1277247 | Prevista

Res 195 A6 Box Km 8+350, Via Presa-El | o oprada | Sin nombre | 1153181 | 1279028 | Prevista
Num. 2 Bombillo

ReSNLf: ’g’t 6 | Box Km 8+680, Via Valle - Presa | Cario NN 1156106 | 1277544 | Prevista

ReSNL‘:’: "2‘” 6 | Box Km 9+910, Via Valle - Presa | Cario NN 1156460 | 1278305 | Prevista

ReSNLf,f A2” 6 | Box Km 11+720, Via Valle - Presa |  Cario NN 1156696 | 1279905 | Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 0+610, Via a tunel de Cario NN 1157822 | 1280961 | Prevista
Num. 2 desviacion aguas abajo

Res 155Art 6 Box Km 0+640, Via a casa de Cario NN 1156839 | 1279574 | Prevista
Num. 2 Maquinas

ReSNL‘:’: ’;‘” 6 | Box Km 1+250,Via Valle - Presa | Caiio NN 1154279 | 1273745 | Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 1+495, Via Presa-El | o obrada | Sin nombre | 1155840 | 1280316 | Finalizada
Num. 2 Bombillo

Res 155 Art 6 Box Km 1+640, Via a casa de Cario NN 1156722 | 1280400 | Prevista
Num. 2 Maquinas

ReSNZf;: '3’1 6 Box Km 10+605, Via Valle - Presa Cano NN 1156593 1278985 Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 2+170, Via a Tinel de Caiio NN 1156269 | 1279084 | Prevista
Num. 2 desviacion

ReSNZ;f ’g’t 6 | Box Km 3+610, Via Valle - Presa | Caiio NN 1154554 | 1275282 | Prevista

ResNZf: ’g” 6 | Box Km 4+090, Via Valle - Presa | Cario NN 1154838 | 1275609 | Prevista

ReSNZIf: '3’1 6 Box Km 4+795, Via Valle - Presa Cano NN 1155351 1276068 Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 7+160, Via Presa-El | o ot rada | Sinnombre | 1154046 | 1276590 | Prevista
Num. 2 Bombillo

ReSNans ’g” 6 | Box Km 7+370, Via Valle - Presa | Caiio NN 1156268 | 1276693 | Prevista

Res 155 Art 6 Box Km 0+260, Via a casa de Cario NN 1156650 | 1279305 | Prevista
Num. 2 Maquinas

Res 155 Art 6 Box Km 0+290, Via a campamento Caiio NN 1153979 1279918 Prevista
Num. 2 Tacui

Res 155 Art 6 Box Km 14700, Via a Tinel de Caiio NN 1156312 | 1278635 | Prevista
Num. 2 desviacion

Res 155 At 6 Box Km 6+300, Via Presa-El | o b rada Chiri 1154475 | 1277131 | Prevista
Num. 2 Bombillo

Res 155 Art 6 Box Km 0+720, Via a Ttinel de Cario NN 1156304 | 1277794 | Prevista
Num. 2 desviacion

Res 155 Art 6 Box Km 0+975, Via acamp amento Quebrada | Sin nombre 1163787 1273412 Prevista
Num. 2 Tacui

Res 155 Art 6 Box Km 2+910, Via a Tinel de Caiio NN 1156242 | 1279793 | Prevista
Num. 2 desviacion

Res 155 Art 6 Box Km 5+420, Via Presa-El | o ot ra0a | Bolivia 1154774 | 1277800 | Prevista
Num. 2 Bombillo

Res 155Art6 | Box Km 0+525, Via a campamento | o op-aqa Pital 1153862 | 1273037 | Finalizada
Num. 2 Tacui

)
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Res Jo0 A6 Box Km 0+770, Via a tinel de Cario NN 1157789 | 1281114 | Prevista
um. 2 desviacién aguas abajo
Res 155 Art 6 Box Km 1+015, Via Presa- El Cario NN 1155817 | 1280734 | Prevista
Num. 2 Bombillo
Res 165218 | Box Km 11+440, Via Valle - Presa |  Caiio NN 1156784 | 1279669 | Prevista
Res 155 Art 6 BoxKm 4+750, Via Presa-El | o eprada | Sinnombre | 1155239 | 1278228 | Prevista
Num. 2 Bombillo
Res/\/Zf;: '3’1 6 Box Km 6+380, Via Valle - Presa Cafio NN 1156368 1275905 Prevista
Res 16528 | Box K 6+780, Via Valle - Presa | ~ Cario NN 1156320 | 1276205 | Prevista
Depésito El Aro-Descole Canal . . 1173191 1292536 .
Res 552 Interceptor Superior drenaje 2 73201 | 1292529 | Frevista
Res 155 Art 6 Puente Quebrada Burunda, Via Quebrada Burundé 1155031 1279219 Finalizada
Num. 1 Presa- El Bombillo 1155008 1279194
ResNLt'rﬁ "1‘” 6 Valle-Presa Quebrada Chiri ; ;ggjﬁ? ;g;gggg Prevista
Puente Quebrada El Guaico Quebrada EI | 831089 128569657 .
Res 543 Art. 2 longitud 35 m Quebrada | ™" aico [ 8311004 | 1285662 | | nalizada
Res 155 Art 6 | Puente Quebrada Orejon, Via Valle Cario NN 1156536 1277747 Finalizada
Num. 2 - Presa 1277747 12777772
Res 156 Art6 | Puente Quebrada Piedectesta, | queprada | Piedecuesta | 1154873 | 1256004 | Finalizada
um. 1 Variante San Andrés
ResNZ”5ﬂ5' "1‘” 6 Valle-Presa Quebrada Tenche ; ;gg%g ;g;gggg Finalizada
Re‘mfns. "7‘” 6 P “e”ﬁrgé’;bé?%%ggﬂl’f’ Via | Quebrada | Ticuita 1155456 | 1279876 | Finalizada
Res 155 Art 6 Puente Quebrada Ticuita, via Valle Quebrada Ticuité 1156514 1280546 Prevista
Num. 1 - Presa, 80 mts 1156514 1280626
Res Jo0Art6 Valle-Presa Quebrada| Cauca | 1156627 | 1280816 | Prevista
ResNZ”5n5' /1\rt 6 Valle-Presa Rio San Andrés ;;gj?gg ;g;g?gg Finalizada
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | Cano SN 1-1 834753 1288560 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+855
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdositos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 1-1| 834763 1288560 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+855
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 1-1| 834763 1288570 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+855
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 1-1| 834753 1288570 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+855
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 2-2 | 834539 1288642 Finalizada
Valdivia - Presa Km 1+105
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 2-2 | 834549 1288642 Finalizada
Valdivia - Presa Km 1+105
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 2-2 | 834549 1288652 Finalizada
Valdivia - Presa Km 1+105
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdésitos, Via Puerto | Quebrada | Cafio SN 2-2 | 834539 1288652 Finalizada
Valdivia - Presa Km 1+105
Ocupacioén de cauce por cruces de Masaculo o
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto Quebrada Tamara-3 847349 1293134 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+230
Ocupacioén de cauce por cruces de Masaculo o
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada Tamara-3 847359 1293134 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+230
Ocupacioén de cauce por cruces de Masaculo o
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada Tamara-3 847359 1293144 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+230
Ocupacioén de cauce por cruces de Masaculo o
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada Tamara-3 847349 1293144 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+230
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 3-4 | 848092 1293403 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+225
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 3-4 | 848102 1293403 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+225
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 3-4 | 848102 1293413 Finalizada

Valdivia - Presa Km 0+225
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Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 3-4 | 848092 1293413 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+225
Ocupacién de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 4-5 | 848079 1293375 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+270
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Arroyo Cario SN 4-5| 848089 1293375 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+270
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 4-5| 848089 1293385 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+270
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Arroyo | Cafio SN 4-5| 848079 1293385 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+270
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada La Mona 851880 1295228 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+100
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada La Mona 851890 1295228 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+100
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada La Mona 851890 1295238 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+100
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada La Mona 851880 1295238 Finalizada
Valdivia - Presa Km 0+100
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto | Quebrada | Arenales-7 851796 1295467 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+450
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada | Arenales-7 851806 1295467 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+450
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada | Arenales-7 851806 1295477 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+450
Ocupacion de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada | Arenales-7 851796 1295477 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+450
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | La Mona-6 851690 1295428 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+905
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | La Mona-6 851700 1295428 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+905
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | La Mona-6 851700 1295438 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+905
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | La Mona-6 851690 1295438 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+905
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | EI Chorrito-9 853128 1296898 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+250
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | EI Chorrito-9 853138 1296898 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+250
Ocupacioén de cauce por cruces de
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada | El Chorrito-9 853138 1296908 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+250
Ocupacioén de cauce por cruces de

Res 1052 via en los depdositos, Via Puerto | Quebrada | El Chorrito-9 | 853128 1296908 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+250
Ocupacioén de cauce por cruces de Ciruelas 2
Res 1052 via en los depositos, Via Puerto | Quebrada (Q. El 853127 1296808 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+160 Chorrito)-10
Ocupacion de cauce por cruces de Ciruelas 2
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada (Q. El 853137 1296808 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+160 Chorrito)-10
Ocupacion de cauce por cruces de Ciruelas 2
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada (Q. El 853137 1296818 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+160 Chorrito)-10
Ocupacion de cauce por cruces de Ciruelas 2
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada (Q. El 853127 1296818 Prevista
Valdivia - Presa Km 0+160 Chorrito)-10
Ocupacion de cauce por cruces de Caiio SN 38-
Res 1052 via en los depdsitos, Via Puerto | Quebrada 851934 1295070 Finalizada

11

Valdivia - Presa Km 4+385

_ )
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Ocupacioén de cauce por cruces de Cario SN 36-
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada 11 851944 1295070 Finalizada
Valdivia - Presa Km 4+385
Ocupacién de cauce por cruces de Cario SN 38-
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada 11 851944 1295080 Finalizada
Valdivia - Presa Km 4+385
Ocupacioén de cauce por cruces de Carfio SN 38-
Res 1052 via en los depésitos, Via Puerto Quebrada 11 851934 1295080 Finalizada
Valdivia - Presa Km 4+385
Res 1052 Obra de cruce # 1 sentido Puerto |, NN 864629 | 1311702 | Prevista
Valdivia- Caucasia
Obra de cruce # 2 sentido Puerto
Valdivia- Caucasia
Obra de cruce # 3 sentido Puerto
Valdivia- Caucasia
Res 1052 Obra de cruce # 4 sentido Puerto | ., NN 864658 | 1311844 | Prevista
Valdivia- Caucasia
Res 1052 Obra de cruce # 5 sentido Puerto |, NN 864675 | 1311915 | Prevista
Valdivia- Caucasia
Obra de cruce # 6 sentido Puerto
Valdivia- Caucasia
Obra de cruce # 7 sentido Puerto
Valdivia- Caucasia
Obra de cruce # 8 sentido Puerto

Res 1052 o . Arroyo NN 864630 1312060 Prevista
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Arroyo NN 864645 1311786 Prevista

Res 1052 Arroyo NN 864652 1311808 Prevista

Res 1052 Arroyo NN 864673 1311950 Prevista

Res 1052 Arroyo NN 864664 1311993 Prevista

Obra de cruce # 9 sentido Puerto

Res 1052 o . Arroyo NN 864615 1312101 Prevista
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 10 sentido Puerto | = . NN 864582 | 1312152 | Finalizada
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 11 sentido Puerto | . NN 864559 | 1312230 | Finalizada

Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 12 sentido Puerto | = ., NN 864550 | 1312291 | Finalizada
Valdivia- Caucasia

Obra de cruce # 13 sentido Puerto

Res 1052 A . Arroyo NN 864547 1312336 Finalizada
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 14 sentido Puerto | = . NN 864533 | 1312429 | Finalizada
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 15 sentido Puerto | ., NN 864527 | 1312485 | Finalizada

Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 16 sentido Puerto | = ., NN 864528 | 1312560 | Finalizada
Valdivia- Caucasia

Obra de cruce # 17 sentido Puerto

Res 1052 A . Arroyo NN 864564 1312648 Finalizada
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 18 sentido Puerto | = . NN 864588 | 1312702 | Finalizada
Valdivia- Caucasia

Res 1052 Obra de cruce # 19 sentido Puerto | o5, NN 864680 | 1312813 | Prevista

Valdivia- Caucasia
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 12 en la construccion de la via Rio Cauca 826987 1281478 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 12 en la construccion de la via Rio Cauca 827087 1281478 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 12 en la construccion de la via Rio Cauca 827087 1281578 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 12 en la construccion de la via Rio Cauca 826987 1281578 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 13 en la construccién de la via Quebrada | km 35+410 828028 1282108 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 13 en la construccién de la via Quebrada | km 35+410 828128 1282108 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 13 en la construccién de la via Quebrada | km 35+410 828128 1282208 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 13 en la construccién de la via Quebrada | km 35+410 828028 1282208 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 14 en la construccion de la via Quebrada | km 35+150 828097 1282371 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 14 en la construccion de la via Quebrada | km 35+150 828197 1282371 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 14 en la construccion de la via Quebrada | km 35+150 828197 1282471 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 14 en la construccion de la via Quebrada | km 35+150 828097 1282471 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 16 en la construccion de la via Quebrada | Pescadito 828441 1282724 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 16 en la construccion de la via Quebrada | Pescadito 828541 1282724 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 16 en la construccion de la via Quebrada | Pescadito 828541 1282824 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 16 en la construccion de la via Quebrada | Pescadito 828441 1282824 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 17 en la construccion de la via Quebrada | km 34+120 828898 1282969 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 17 en la construccion de la via Quebrada | km 34+120 828998 1282969 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 17 en la construccién de la via Quebrada | km 34+120 828998 1283069 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 17 en la construccion de la via Quebrada | km 34+120 828898 1283069 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 18 en la construccién de la via Quebrada | km 33+500 829346 1283370 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 18 en la construccién de la via Quebrada | km 33+500 829446 1283370 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 18 en la construccién de la via Quebrada | km 33+500 829446 1283470 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 18 en la construccién de la via Quebrada | km 33+500 829346 1283470 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #

Res 1052 20 en la construccion de la via Quebrada La . 830031 1283867 Finalizada
L Golondrina
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # La
Res 1052 20 en la construccion de la via Quebrada . 830131 1283867 Finalizada
L Golondrina
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # La

Res 1052 20 en la construccion de la via Quebrada G . 830131 1283967 Finalizada
. olondrina
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # La
Res 1052 20 en la construccion de la via Quebrada G . 830031 1283967 Finalizada
. olondrina
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 21 en la construccion de la via Quebrada | km 31+700 830309 1284514 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 21 en la construccion de la via Quebrada | km 31+700 830409 1284514 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 21 en la construccion de la via Quebrada | km 31+700 830409 1284614 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 21 en la construccion de la via Quebrada | km 31+700 830309 1284614 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 22 en la construccion de la via Quebrada | Puente 56 830440 1284658 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 22 en la construccién de la via Quebrada | Puente 56 830540 1284658 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 22 en la construccién de la via Quebrada | Puente 56 830540 1284758 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 22 en la construccién de la via Quebrada | Puente 56 830440 1284758 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 23 en la construccién de la via Quebrada | El Guaico 831056 1285635 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23 en la construccion de la via Quebrada | El Guaico 831156 1285635 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23 en la construccion de la via Quebrada | El Guaico 831156 1285735 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23 en la construccion de la via Quebrada | El Guaico 831056 1285735 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 24 en la construccion de la via Quebrada | km 29+730 831369 1286056 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 24 en la construccion de la via Quebrada | km 29+730 831469 1286056 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 24 en la construccion de la via Quebrada | km 29+730 831469 1286156 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 24 en la construccion de la via Quebrada | km 29+730 831369 1286156 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 25 en la construccién de la via Quebrada | km 29+150 831762 1286463 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 25 en la construccion de la via Quebrada | km 29+150 831862 1286463 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 25 en la construccién de la via Quebrada | km 29+150 831862 1286563 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 25 en la construccién de la via Quebrada | km 29+150 831762 1286563 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 27 en la construccién de la via Quebrada La Mina 832300 1286811 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 27 en la construccién de la via Quebrada La Mina 832400 1286811 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 27 en la construccion de la via Quebrada La Mina 832400 1286911 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 27 en la construccion de la via Quebrada La Mina 832300 1286911 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23A en la construccion de la via Quebrada | km 29+790 831329 1286025 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23A en la construccion de la via Quebrada | km 29+790 831429 1286025 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23A en la construccion de la via Quebrada | km 29+790 831429 1286125 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 23A en la construccion de la via Quebrada | km 29+790 831329 1286125 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 28 en la construccion de la via Quebrada | Puente 50 832475 1286863 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 28 en la construccion de la via Quebrada | Puente 50 832575 1286863 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 28 en la construccion de la via Quebrada | Puente 50 832575 1286963 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 28 en la construccion de la via Quebrada | Puente 50 832475 1286963 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #

Res 1052 29 en la construccion de la via | Quebrada | “7e18/8S | g33589 | 1287202 | Finalizada
L Arriba
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # Arenales
Res 1052 29 en la construccion de la via Quebrada . 833689 1287202 Finalizada
L Arriba
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # Arenales
Res 1052 29 en la construccion de la via Quebrada Arriba 833689 1287302 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal # Arenales
Res 1052 29 en la construccion de la via Quebrada Arriba 833589 1287302 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 30 en la construccion de la via Quebrada Sinitavé 835167 1288190 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 30 en la construccion de la via Quebrada Sinitavé 835267 1288190 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 30 en la construccion de la via Quebrada Sinitavé 835267 1288290 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 30 en la construccion de la via Quebrada Sinitavé 835167 1288290 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 31 en la construccion de la via Quebrada | Agua Rica 835982 1288476 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 31 en la construccion de la via Quebrada | Agua Rica 836082 1288476 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 31 en la construccién de la via Quebrada | Agua Rica 836082 1288576 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 31 en la construccién de la via Quebrada | Agua Rica 835982 1288576 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 32 en la construccién de la via Quebrada | Puente 46 836361 1288561 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 32 en la construccién de la via Quebrada | Puente 46 836461 1288561 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 32 en la construccién de la via Quebrada | Puente 46 836461 1288661 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 32 en la construccién de la via Quebrada | Puente 46 836361 1288661 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 32A en la construccion de la via Quebrada | Puente 45 836971 1288591 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 32A en la construccion de la via Quebrada | Puente 45 837071 1288591 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 32A en la construccion de la via Quebrada | Puente 45 837071 1288691 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 32A en la construccién de la via Quebrada | Puente 45 836971 1288691 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Los
Res 1052 33 en la construccion de la via Quebrada . 837192 1288596 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa Rodriguez
Ocupacioén de cauces temporal # Los
Res 1052 33 en la construccién de la via Quebrada . 837292 1288596 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa Rodriguez
Ocupacioén de cauces temporal #

Res 1052 33 en la construccion de la via Quebrada Los 837292 1288696 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa Rodriguez
Ocupacion de cauces temporal # Los
Res 1052 33 en la construccion de la via Quebrada s 837192 1288696 Finalizada
L Rodriguez
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # La
Res 1052 34 en la construccion de la via Quebrada v 837546 1288666 Finalizada
L olcanera
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # La
Res 1052 34 en la construccién de la via Quebrada Vi 837646 1288666 Finalizada
L olcanera
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # La
Res 1052 34 en la construccién de la via Quebrada v 837646 1288766 Finalizada
L olcanera
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # La
Res 1052 34 en la construccién de la via Quebrada Volcanera 837546 1288766 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 35 en la construccién de la via Quebrada | Puente 42 837712 1288656 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 35 en la construccion de la via Quebrada | Puente 42 837812 1288656 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 35 en la construccion de la via Quebrada | Puente 42 837812 1288756 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 35 en la construccion de la via Quebrada | Puente 42 837712 1288756 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 36 en la construccion de la via Quebrada | Puente 41 838114 1288659 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 36 en la construccion de la via Quebrada | Puente 41 838214 1288659 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 36 en la construccion de la via Quebrada | Puente 41 838214 1288759 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 36 en la construccion de la via Quebrada | Puente 41 838114 1288759 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 37 en la construccion de la via Quebrada | km 21+664 838470 1288698 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 37 en la construccién de la via Quebrada | km 21+664 838570 1288698 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 37 en la construccién de la via Quebrada | km 21+664 838570 1288798 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 37 en la construccién de la via Quebrada | km 21+664 838470 1288798 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 38 en la construccién de la via Quebrada | Puente 39 838773 1288762 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 38 en la construccién de la via Quebrada | Puente 39 838873 1288762 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38 en la construccion de la via Quebrada | Puente 39 838873 1288862 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38 en la construccion de la via Quebrada | Puente 39 838773 1288862 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38A en la construccion de la via Quebrada | Puente 38 838856 1288781 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38A en la construccion de la via Quebrada | Puente 38 838956 1288781 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38A en la construccion de la via Quebrada | Puente 38 838956 1288881 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38A en la construccion de la via Quebrada | Puente 38 838856 1288881 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38B en la construccion de la via Quebrada | Puente 37 838999 1288846 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 38B en la construccion de la via Quebrada | Puente 37 839099 1288846 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 38B en la construccion de la via Quebrada | Puente 37 839099 1288946 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 38B en la construccion de la via Quebrada | Puente 37 838999 1288946 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 39 en la construccién de la via Quebrada | Puente 36 839264 1289038 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 39 en la construccién de la via Quebrada | Puente 36 839364 1289038 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 39 en la construccién de la via Quebrada | Puente 36 839364 1289138 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
39 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 36

839264

1289138

Finalizada

~

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
40 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 35

839462

1289308

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
40 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 35

839562

1289308

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
40 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 35

839562

1289408

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
40 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 35

839462

1289408

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
41 en la construccioén de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 66

839873

1289898

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
41 en la construccién de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 66

839973

1289898

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
41 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 66

839973

1289998

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
41 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 66

839873

1289998

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
42 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 34

840085

1290153

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
42 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 34

840185

1290153

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
42 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 34

840185

1290253

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
42 en la construccién de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

Puente 34

840085

1290253

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
43 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

El Pital

840237

1290398

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
43 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

El Pital

840337

1290398

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
43 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

El Pital

840337

1290498

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
43 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

El Pital

840237

1290498

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
44 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

La Honda

840578

1291063

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
44 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

La Honda

840678

1291063

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
44 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

La Honda

840678

1291163

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
44 en la construccién de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

La Honda

840578

1291163

Finalizada

Res 1052

Ocupacioén de cauces temporal #
45 en la construccién de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

NN - km
17+700

841054

1291320

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
45 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

NN - km
17+700

841154

1291320

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
45 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

NN - km
17+700

841154

1291420

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
45 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

NN - km
17+700

841054

1291420

Finalizada

Res 1052

Ocupacion de cauces temporal #
46 en la construccion de la via
Puerto Valdivia - Presa

Quebrada

El Arito

841382

1291664

Finalizada
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 46 en la construccion de la via Quebrada El Arito 841482 1291664 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 46 en la construccion de la via Quebrada El Arito 841482 1291764 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 46 en la construccion de la via Quebrada El Arito 841382 1291764 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 47 en la construccion de la via Quebrada El Aro 842100 1291809 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 47 en la construccion de la via Quebrada El Aro 842200 1291809 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 47 en la construccion de la via Quebrada El Aro 842200 1291909 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 47 en la construccién de la via Quebrada El Aro 842100 1291909 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 48 en la construccién de la via Quebrada El Cocal 842505 1291651 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 48 en la construccion de la via Quebrada El Cocal 842605 1291651 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 48 en la construccion de la via Quebrada El Cocal 842605 1291751 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 48 en la construccion de la via Quebrada El Cocal 842505 1291751 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 49 en la construccion de la via Quebrada | La Floresta 843434 1291460 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 49 en la construccién de la via Quebrada | La Floresta 843534 1291460 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 49 en la construccion de la via Quebrada | La Floresta 843534 1291560 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 49 en la construccion de la via Quebrada | La Floresta 843434 1291560 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 50 en la construccion de la via Quebrada | El Sevillano 844113 1291120 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 50 en la construccion de la via Quebrada | El Sevillano 844213 1291120 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 50 en la construccion de la via Quebrada | EI Sevillano 844213 1291220 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 50 en la construccién de la via Quebrada | EI Sevillano 844113 1291220 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 51 en la construccion de la via Quebrada Sevilla 844301 1291079 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 51 en la construccion de la via Quebrada Sevilla 844401 1291079 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 51 en la construccién de la via Quebrada Sevilla 844401 1291179 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 51 en la construccién de la via Quebrada Sevilla 844301 1291179 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 52 en la construccién de la via Quebrada | La Tigrera 845806 1291356 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 52 en la construccién de la via Quebrada | La Tigrera 845906 1291356 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 52 en la construccién de la via Quebrada | La Tigrera 845906 1291456 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 52 en la construccion de la via Quebrada | La Tigrera 845806 1291456 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 53 en la construccion de la via Quebrada Organi 846431 1291897 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 53 en la construccion de la via Quebrada Organi 846531 1291897 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 53 en la construccion de la via Quebrada Organi 846531 1291997 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 53 en la construccion de la via Quebrada Organi 846431 1291997 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 54 en la construccion de la via Quebrada La Seca 846627 1292034 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 54 en la construccion de la via Quebrada La Seca 846727 1292034 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 54 en la construccién de la via Quebrada La Seca 846727 1292134 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 54 en la construccién de la via Quebrada La Seca 846627 1292134 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 55 en la construccién de la via Quebrada | Las Pavas 847311 1292614 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 55 en la construccién de la via Quebrada | Las Pavas 847411 1292614 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 55 en la construccién de la via Quebrada | Las Pavas 847411 1292714 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 55 en la construccién de la via Quebrada | Las Pavas 847311 1292714 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 56 en la construccion de la via Quebrada Masaculo 847532 1292883 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 56 en la construccion de la via Quebrada Masaculo 847632 1292883 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 56 en la construccion de la via Quebrada Masaculo 847632 1292983 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 56 en la construccion de la via Quebrada Masaculo 847532 1292983 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 57 en la construccion de la via Quebrada Tamara 847868 1293131 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 57 en la construccion de la via Quebrada Tamara 847968 1293131 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 57 en la construccion de la via Quebrada Tamara 847968 1293231 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 57 en la construccion de la via Quebrada Tamara 847868 1293231 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 57A en la construccion de la via | Quebrada | La Guamera 848949 1293763 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 57A en la construccion de la via | Quebrada | La Guamera 849049 1293763 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 57A en la construccion de la via Quebrada | La Guamera 849049 1293863 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 57A en la construccién de la via Quebrada | La Guamera 848949 1293863 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 58 en la construccién de la via Quebrada
Puerto Valdivia - Presa

Puerto

Escondido 2 849641 1294008 Finalizada
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Ocupacioén de cauces temporal #

Puerto

~

Res 1052 58 en la construccion de la via Quebrada Escondido 2 849741 1294008 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Puerto
Res 1052 58 en la construccion de la via Quebrada . 849741 1294108 Finalizada
. Escondido 2
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Puerto
Res 1052 58 en la construccion de la via Quebrada . 849641 1294108 Finalizada
. Escondido 2
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Puerto
Res 1052 59 en la construccion de la via Quebrada . 849798 1294029 Finalizada
. Escondido 1
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Puerto
Res 1052 59 en la construccion de la via Quebrada . 849898 1294029 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa Escondido 1
Ocupacioén de cauces temporal # Puerto
Res 1052 59 en la construccion de la via Quebrada . 849898 1294129 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa Escondido 1
Ocupacion de cauces temporal # Puerto
Res 1052 59 en la construccion de la via Quebrada E . 849798 1294129 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa scondido 1
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 60 en la construccion de la via Quebrada | Silocargo 850028 1294020 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 60 en la construccion de la via Quebrada | Silocargo 850128 1294020 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 60 en la construccion de la via Quebrada | Silocargo 850128 1294120 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 60 en la construccion de la via Quebrada | Silocargo 850028 1294120 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 61 en la construccioén de la via Arroyo El Atraso 850634 1294079 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 61 en la construccion de la via Arroyo El Atraso 850734 1294079 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 61 en la construccion de la via Arroyo El Atraso 850734 1294179 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 61 en la construccion de la via Arroyo El Atraso 850634 1294179 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 62 en la construccion de la via Quebrada Achira 851435 1294133 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 62 en la construccion de la via Quebrada Achira 851535 1294133 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 62 en la construccién de la via Quebrada Achira 851535 1294233 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 62 en la construccién de la via Quebrada Achira 851435 1294233 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Cario SN 36-
Res 1052 63 en la construccién de la via Quebrada 11 851888 1295184 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # Cariio SN 38-
Res 1052 63 en la construccion de la via Quebrada 11 851988 1295184 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Cafio SN 36-
Res 1052 63 en la construccion de la via Quebrada 11 851988 1295284 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal # Caiio SN 38-
Res 1052 63 en la construccion de la via Quebrada 11 851888 1295284 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 64 en la construccion de la via Quebrada | Arenales-8 851946 1295391 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 64 en la construccion de la via Quebrada | Arenales-8 852046 1295391 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 64 en la construccioén de la via Quebrada | Arenales-8 852046 1295491 Finalizada

Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 64 en la construccion de la via Quebrada | Arenales-8 851946 1295491 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Santa
Res 1052 65 en la construccion de la via Quebrada B 852020 1295621 Finalizada
. arbara
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Santa
Res 1052 65 en la construccion de la via Quebrada B 852120 1295621 Finalizada
. arbara
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Santa
Res 1052 65 en la construccién de la via Quebrada B 852120 1295721 Finalizada
. arbara
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal # Santa
Res 1052 65 en la construccién de la via Quebrada B 852020 1295721 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa arbara
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 66 en la construccién de la via Quebrada La Roca 852110 1295713 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 66 en la construccion de la via Quebrada La Roca 852210 1295713 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 66 en la construccion de la via Quebrada La Roca 852210 1295813 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 66 en la construccion de la via Quebrada La Roca 852110 1295813 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 67 en la construccion de la via Quebrada De Irsi 852775 1296294 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 67 en la construccion de la via Quebrada De Irsi 852875 1296294 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 67 en la construccioén de la via Quebrada De Irsi 852875 1296394 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 67 en la construccioén de la via Quebrada De Irsi 852775 1296394 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 68 en la construccion de la via Quebrada | EIl Derrame 852969 1296514 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 68 en la construccion de la via Quebrada | EIl Derrame 853069 1296514 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 68 en la construccion de la via Quebrada | EIl Derrame 853069 1296614 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 68 en la construccion de la via Quebrada | EIl Derrame 852969 1296614 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 69 en la construccién de la via Quebrada | Las Ciruelas 853168 1296791 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 69 en la construccién de la via Quebrada | Las Ciruelas 853268 1296791 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 69 en la construccién de la via Quebrada | Las Ciruelas 853268 1296891 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 69 en la construccion de la via Quebrada | Las Ciruelas 853168 1296891 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 70 en la construccién de la via Quebrada | Vagamentén | 853251 1297011 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 70 en la construccién de la via Quebrada | Vagamentén | 853351 1297011 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 70 en la construccion de la via Quebrada | Vagamentén | 853351 1297111 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 70 en la construccion de la via Quebrada | Vagamentén | 853251 1297111 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 71 en la construccion de la via Quebrada | Remolinos 853647 1297574 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
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Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 71 en la construccion de la via Quebrada | Remolinos 853747 1297574 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 71 en la construccion de la via Quebrada | Remolinos 853747 1297674 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 71 en la construccion de la via Quebrada | Remolinos 853647 1297674 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 72 en la construccién de la via Quebrada Tapias 853955 1297832 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 72 en la construccién de la via Quebrada Tapias 854055 1297832 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 72 en la construccién de la via Quebrada Tapias 854055 1297932 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 72 en la construccién de la via Quebrada Tapias 853955 1297932 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 73 en la construccién de la via Quebrada | Los Munera 854348 1297915 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 73 en la construccion de la via Quebrada | Los Munera 854448 1297915 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 73 en la construccion de la via Quebrada | Los Munera 854448 1298015 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 73 en la construccion de la via Quebrada | Los Munera 854348 1298015 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 74 en la construccion de la via Quebrada Arrocera 854423 1297936 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacion de cauces temporal #
Res 1052 74 en la construccion de la via Quebrada Arrocera 854523 1297936 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 74 en la construccion de la via Quebrada Arrocera 854523 1298036 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Ocupacioén de cauces temporal #
Res 1052 74 en la construccion de la via Quebrada Arrocera 854423 1298036 Finalizada
Puerto Valdivia - Presa
Obra de cruce que unifica la
Res 1052 captacion para la Base Militar Quebrada Tablones 827176 1280519 Finalizada
Capitan y la Subestacion
Obra de cruce que unifica la
Res 1052 captacion para la Base Militar Quebrada Tablones 827198 1280511 Finalizada
Capitan y la Subestacion
Obra de cruce que unifica la
Res 1052 captacion para la Base Militar Quebrada Tablones 827201 1280549 Finalizada
Capitan y la Subestacion
Obra de cruce que unifica la
Res 1052 captacion para la Base Militar Quebrada Tablones 827181 1280554 Finalizada
Capitan y la Subestacion

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Plan de Manejo Ambiental.

A continuacion, se presentan las medidas de manejo ambiental que se vienen
implementando durante las actividades que ejecuta la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. en atencion a la contingencia presentada el
28 de abril de 2018, lo anterior considerando lo establecido en el articulo sequndo de la
Resolucion 820 del 1 de junio de 2018 “Por la cual se impone una medida preventiva y se
adoptan otras determinaciones”, que indica:
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“ARTICULO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto
administrativo no involucra la suspension de todas las actividades, obras, trabajos y
en general todas las medidas ambientales que deban ser ejecutadas por la
responsable del proyecto el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a la
contingencia presentada”. (Subrayado fuera de texto)

De otra parte, vale la pena mencionar, que mediante comunicacion con radicacion
2018117501-2-000 del 28 de agosto de 2018, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. senalo:

“Se debe considerar que las Unicas obras que se adelanten correspondan a las
necesarias para la atencion de la contingencia, en este sentido HIDROITUANGO
S.A. E.S.P., debe implementar las medidas de manejo que sean aplicables y que
hacen parte del Plan de Manejo Ambiental, asi como las requeridas para atender
los posibles riesgos e impactos derivados de su ejecucion.

Igualmente debe continuarse con la ejecuciéon del Programa de Seguimiento y
Monitoreo, asi como la implementacion de las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental para el mantenimiento de la infraestructura existente”.

Ficha de manejo del componente Abiébtico.

Ficha de Manejo: 7.2.3 Programa de manejo de aguas superficiales.

Medida de Manejo Consideraciones

Proteccion de fuentes hidricas superficiales | En los

ICA’s 18 y 19, la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -

Medida 1. Asegurar que el permiso de
ocupacion de cauces esté vigente y acorde con
el punto exacto del cauce a intervenir.

HIDROITUANGO S.A. senala que cada una de
las ocupaciones de cauce adelantadas cuentan
con su respectivo permiso ambiental inmerso

en la Licencia Ambiental, donde se ha dado
estricto cumplimiento a las medidas de
contracciéon de las obras civiles tales como
estructuras de captacion y control de caudal
construidas en las bocatomas de las cuales se
abastecen los campamentos, zonas
industriales, tuneles, zonas de depdsito y obras
complementarias; estas se ubican en los puntos
definidos y autorizados por las Licencia
Ambiental, sus modificaciones y otros actos
administrativos que la complementen.

En relacion con los permisos vigentes a
continuacion se relacionan los actos
administrativos relacionados con las
ocupaciones de cauce.

De las 496 ocupaciones autorizadas en la
Licencia Ambiental, las reportadas como
finalizadas (obra hidraulica realizada) y
aquellas ubicadas en cuerpos de agua
permanentes objeto de monitoreo se tiene la
siguiente tabla:

(Ver tabla 1 Relacion de ocupaciones de cauce
otorgadas del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020)

En relacién con la ubicacion de las mismas se
observa que las ocupaciones de cauce con

~
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obras hidraulicas ya finalizadas no se
encuentran exactamente en las coordenadas
autorizadas, variando entre 1 a 150 metros en
la mayoria de los casos

(Ver figura 2 Ubicacion de las ocupaciones de
cauce del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

De acuerdo con lo informado por la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO S.A., la mayoria los ajustes
corresponden a la conversién de coordenadas
por origen; por otra parte, esta Autoridad se
permite indicar que las diferencias maximas se
pueden deber al error propio de los equipos de
medicion (navegador GPS), al alineamiento
final de la via, una vez verificada las
ubicaciones ninguna reporta en otra fuente
diferente a la autorizada.

Sin embargo, las siguientes 4 ocupaciones de
cauce reportan distancias mayores a los 496
metros:

(Ver tabla 2 Relacion de ocupaciones no
coincidentes del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

La verificacion de las coordenadas en las

imagenes  satelitales  (ver  figuras a
continuacion) permitio corroborar el
desplazamienfo de las mismas y en

consecuencia se solicita a la sociedad indicar
las razones de los desplazamientos de mas de
50 metros de los sitios autorizados como
ocupaciones de cauce y las razones por las
cuales la Bocatoma para Tunel 1 Portal
occidental de la Via Puerto Valdivia-Presa, el
Puente de la quebrada EI Derrame ubicado en
el km 2+403,5, 14 mts de la Via Puerto Valdivia-
Presa, el Box del Km 8+350 de la Via Presa- EI
Bombillo y el Puente de la Quebrada Ticuita de
la via Valle - Presa, quedaron ubicados a una
distancia superior de los 496 metros de la
localizacion autorizada; en cumplimiento a la
medida 1 del Programa de manejo de aguas
supetrficiales.

(Ver figura 3 comparativo de la ubicacion de las
ocupaciones de cauce del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020).

Por lo anterior, se considera que la sociedad no
ha dado cumplimiento a esta medida, la cual
tiene una efectividad del 78% durante el periodo
objeto del presente seguimiento.

Captacion

Medida 14. Se captara “el agua de las fuentes
concesionadas, segun volumen de agua
otorgado. Asi mismo se debera monitorear la
cantidad de las fuentes de agua concesionadas

En lo que refiere al aprovechamiento del
recurso hidrico, en los ICA's 18 y 19, la
sociedad sefiala que la captacion se adelanta
de las fuentes hidricas autorizadas en la
concesion de aguas contempladas en la
Licencia Ambiental, donde se establecen
caudales y coordenadas, las cuales son para

~
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(ver Programa de monitoreo y seguimiento de
aguas supetrficiales).

Construir y mantener estructuras de aforo y
control que permitan cuantificar el caudal
concesionado y el remanente en la fuente de
agua.

uso domeéstico e industrial en las instalaciones
provisionales y demas requerimientos de agua
dentro del proyecto.

Para monitorear el consumo se cuenta con
unos macro medidores ubicados a la salida de
los tanques de almacenamiento de agua de los
campamentos y las zonas industriales, en el
caso de abastecimiento de los carros cisterna
usados en humectacion vial, el control se
realiza por medio del registro del volumen y
numero de viajes.

En el Anexo 4.2 / 7.2.3 Aguas superficiales/6.
Mantenimiento-Estructuras-captacion, la
sociedad presenta las planillas concernientes al
mantenimiento de sistemas de captacion en
campamentos, estas  verificaciones  se
adelantan mensualmente a los puntos de
captacion, asi mismo presentan un registro
fotografico de las actividades adelantadas en
los sistemas de captacion aprobados para esta
via.

A través del Anexo 4.2 / 7.2.3 Aguas
supetfficiales/3. Aforos-caudales, la sociedad
presenta el reqgistro de los aforos adelantados a
las fuentes hidricas donde se adelantan las
captaciones, al igual que los consumos de agua
en las diferentes areas, el volumen de agua
captada en cada una de las concesiones
habilitadas es registrado diariamente 'y
consolidado mes a mes, lo cual permite
establecer el cumplimiento de lo autorizado en
términos de caudal de captacion y uso.

De los diez (10) permisos de captacién activos
durante el periodo comprendido entre junio de
2018 y junio de 2019, cuatro (4) no cuentan con
registros de caudal mensual en el formato ICA
4b (Q. Churrumbo, Q. Burunda, y Q. Tacui), las
evidencias documentales que soportan el dato
mensual solo se reporta para el rio Cauca,
quebrada El Cuartel, quebrada El Guaico; es de
indicar que varias de las captaciones cuentan
con estructuras que permiten conocer los
valores diarios de caudal captados pero no son
presentados, como tampoco las hojas de
calculo que soportan los caudales (para el caso
del permiso para captacion de vias, se entrega
las planillas de cargue de agua pero no el
calculo que permite determinar la cantidad de
recurso.

(Ver figura 4 evidencias documentales caudales
captados del del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

Durante la visita de seguimiento al proyecto
fueron visitadas algunas de las captaciones
principales autorizadas para el desarrollo del
proyecto  Hidroeléctrico “PESCADERO —
ITUANGO”, las cuales corresponden a

~
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Burunda, El Orejon (captacién en proceso de
recuperacion) y Tacui; las cuales se observaron
estructuras tanto de captaciéon como de aforo y
medicion en 6ptimas condiciones (Ver estado
de avance).

Una vez verificada la informacién presentada y
de acuerdo con lo observado en la visita de
seguimiento realizada al proyecto entre el 20 al
24 de enero de 2019, se pudo constatar que la
sociedad cuenta en los sitios de captacién con
estructuras que permiten determinar el caudal
natural del cuerpo de agua.

Por lo anterior se considera que la sociedad
solo tiene una efectividad del 40% (teniendo en
cuenta el numero de captaciones con reportes
de caudales y evidencias documentales), de las
acciones previstas y por lo tanto no se puede
considerar que dio cumplimiento a Io
establecido en esta medida durante el periodo
objeto del presente seguimiento.

Los requerimientos se realizan en los actos
administrativos que otorgan las captaciones
asi: en el articulo noveno de la Resolucion 1980
del 12 de octubre de 2010, articulo segundo de
la Resolucion 1041 del 7 de diciembre de 2012,
numeral 1 del articulo séptimo de la Resolucién
132 del 14 de febrero de 2014, articulo tercero
de la Resolucion 1052 del 9 de septiembre de
2014, articulo segundo de la Resolucion 255 del
9 de marzo de 2017, articulo tercero de la
Resolucién 255 del 9 de marzo de 2017.

Ficha de Manejo: 7.2.4. Programa de manejo de aguas residuales domésticas e

industriales.

Medida de Manejo

Consideraciones

Medida 5. Antes de ser vertidas las aguas
residuales domésticas e industriales se
realizaran tratamientos por medio de trampas
de grasa, desarenadores y plantas compactas
que permitiran la disminucion de la carga
contaminante del agua residual y el
cumplimiento de la normatividad ambiental
vigentell (Resolucion 155 de 2009 Art 4 numeral
1.2.1).

En el ICA 18 Y 19 se informa por parte de la
sociedad que han venido dando cumplimiento
al numeral 1.2.1 del articulo cuarto de Ia
Resolucién 155 de 30 de enero de 2009, toda
vez que las aguas residuales de tipo doméstico
y/o no domeéstico, generadas en la operacién de
las instalaciones provisionales son tratadas en
sistemas compactos de tratamiento, lo cual fue
verificado durante la visita de seguimiento, en la
que se pudo comprobar la existencia de
estructuras como ftrampas de grasas y
sedimentadores, asi como sistemas de drenaje
para el manejo y ftratamiento de aguas
residuales, estructuras que se encuentran en
estado funcional.

En el Anexo 4.2\ 7.2.4 Aguas Residuales \ 1.
Manuales y especificaciones STARD del ICA
18, la sociedad entrega toda la informacion
relacionada con la tecnologia de cada sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas
y ho domeésticas.

En el Anexo 3. Resultados de laboratorio, se
entregan las evidencias documentales de los

~
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monitoreos de calidad de agua mensuales
realizados a los sistemas de tratamiento tanto
para aguas residuales domésticas como no
domésticas, efectuados durante el segundo
semestre de 2018 y primer semestre de 2019,
monitoreos que seran analizados en el acapite
de Plan de seguimiento y Monitoreo del
presente acto administrativo, con el fin de
establecer el cumplimiento de los parametros
medidos y de esta manera determinar la
efectividad de esta medida.

La eficiencia de los sistemas de tratamiento
para aguas residuales y el cumplimiento de la
normatividad ambiental seran evaluados
mediante los siguientes indicadores:

Cobertura: Nimero de sistemas instalados y en
funcionamiento * 100/ Numero de efluentes
generadores de vertimiento.

Cumplimiento de la normatividad ambiental
para cada vertimiento: Numero de puntos de
vertimientos que cumplen la normatividad
ambiental *100/ Numero de puntos de
vertimientos existentes

Cumplimiento por parametro: % remocién o
concentracion del parametro analizado en cada
vertimiento *100/ requerimiento de remociéon o
concentracion de la normatividad ambiental
vigente.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y
19, de acuerdo con lo determinado como
indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo
de aguas residuales domesticas e industriales,
se tiene:

(Ver tabla 3 Verificacion metas aguas
residuales domeésticas e industriales del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera
que la sociedad no ha dado cumplimiento a la
obligacién al no lograr con su plan de accion
alcanzar el 100% de la eficiencia, de acuerdo
con lo establecido en la ficha de seguimiento y
Monitoreo de aguas residuales domésticas e
industrial y en consecuencia el cumplimiento de
la medida se da como el promedio de los tres
indicadores Cobertura (100%), Cumplimiento
de la normatividad ambiental para cada
vertimiento  (69%) 'y Cumplimiento por
parametro (93%), con un porcentaje final del
84%.

El requerimiento respectivo se realiza en la
obligacion 4 del numeral 2 del articulo segundo
de la Resolucion 1041 del 7 de diciembre de
2012, y en la establecida cuarta vifieta del
numeral 20 del articulo cuarto del Auto 1728 del
8 de mayo de 2014.

~
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Plan de Sequimiento y Monitoreo

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.1 Programa de monitoreo y seguimiento de

aguas residuales domésticas e industriales.

Componente

Consideraciones

Agua/ monitoreo y
seguimiento de las
caracteristicas de los
vertimientos

Es de resaltar que los parametros contemplados en la presente ficha se
evaluaran de acuerdo con la normatividad vigente (articulo 15 de la
Resolucion 631 de 2015), misma que incluye los parametros
determinados en programa y en los actos administrativos.

En total se han autorizaron 88 permisos de vertimientos, de los cuales
25 de ellos fueron modificados, concluidos o revocados, quedando 63
sitios de captacion vigentes de los cuales, la sociedad en los ICA’s 18 y
19 reportan 18 vertimientos desmantelados; 38 como “no se habilitaron”
y 8 permisos de vertimiento activos para el periodo de seguimiento.

1. Monitoreos de aguas Residuales Domésticas

Para los ICA’s 18 y 19 presentados a través de las comunicaciones con
radicacién 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y
2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, se reportan de los 58
permisos de vertimiento para uso doméstico la utilizacion de 5 permisos,
para este uso, los resultados de estos se exponen a continuacion:

(Ver Tabla 4 Vertimientos utilizados uso doméstico del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

1.1 Campamento Tacui casino (PTARD 4) y porteria— vertimiento en
el rio San Andrés (PTARD 2).

Sistema definido como agua residual de carga baja sin captacién y
vertimiento en la misma fuente, no es necesario realizar el procedimiento
de sustraccion de cargas establecido en el articulo 3 de la Resolucion
631 de 2015, la concentracién final en el vertimiento, corresponde al
valor reportado para cada uno de los sistemas para los parametros
analizados se relacionan al efluente del sistema de tratamiento y la
fuente de captacion quebrada, el articulo 8 de la Resolucion 631 de 2015
establece los parametros fisicoquimicos y sus valores limites maximos
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales
domésticas, (ARD) de las actividades industriales, comerciales o de
servicio; a continuacién se presentan los limites normativos:

(Ver Tabla 5 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a
625,00 kg/dia DBOsdel Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

A continuacion, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de
calidad del agua desde el mes de enero de 2017.

(Ver Tabla 6 Resultados histéricos calidad del agua sistema vertimiento
del Campamento Tacui casino (PTARD 4) y porteria— vertimiento en el
rio San Andrés (PTARD 2) del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020)

Como se observa entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se presentaron
incumplimientos normativos, los cuales han ido mejorando para
parametros como sélidos suspendidos y grasas y aceites; sin embargo,
parametros como DBO y DQO presentan de manera constante desde
octubre de 2018 a mayo de 2019 excedencia en el limite normativo; la
gréfica de tendencia evidencia que el plan de mejora no refleja eficacia
en el mismo.

~
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(Ver figura 5 Analisis de tendencia DBO y DQO del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020)

Razén por la cual se establece que la sociedad aun cuando ha
implementado sistemas de tratamiento que diferencia las aguas
residuales domeésticas de las industriales los mismos no evidencian una
mejora en el tratamiento y en consecuencia se debe solicitar que la
sociedad garantice que las descargas del efluente tratado del sistema
del campamento Tacui Casino que descarga al rio San Andrés cumplan
con los estandares de la normatividad ambiental vigente en
cumplimiento a la obligacién 4 del titulo “permiso de vertimientos” del
articulo segundo de la Resolucién 1041 del 7 de diciembre de 2012

1.2. Campamento Tacui lavanderia — vertimiento en la quebrada
Tacui (PTARD 2)

Sistema definido como agua residual de carga baja con captacion en la
misma fuente, para los parametros analizados se relacionan al efluente
del sistema de tratamiento y la fuente de captacién quebrada, el articulo
8 de la Resolucion 631 de 2015, a continuacion, se presentan los limites
normativos:

(Ver tabla 7 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a
625,00 kg/dia DBOsdel Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuacioén, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de
calidad del agua desde el mes de enero de 2017, se observan valores
negativos en solidos suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado
de implementar lo establecido en el articulo 3 de la Resoluciéon 631 de
2015, el cual indicada la realizacion de sustraccién de cargas para
metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parametros
considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el
periodo de verificacion del presente concepto técnico corresponde a los
ICA’s 18 y 19, se indica en la precitada tabla los valores de la captacion,
el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 8 Resultados histéricos calidad del agua sistema vertimiento
en la quebrada Tacui de residuos liquidos — campamento Tacui
lavanderia del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa tan solo en 2 dos oportunidades no se cumplié con lo
establecido en la normatividad; en junio de 2018 para el parametro de
DBO y en enero de 2019 para grasas y aceites; la grafica de tendencia
no evidencia que el comportamiento por fuera de la norma sea ciclico o
reiterativo desde agosto de 2018.

(Ver figura 6 Analisis de tendencia DBO y Grasas y aceites del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

1.3. Campamento Tacui — Cuni — vertimiento en la quebrada Tacui
(PTARD 5)

Sistema definido como agua residual de carga baja con captaciéon en la
misma fuente, para los parametros analizados se relacionan al efluente
del sistema de tratamiento y la fuente de captacién quebrada, el articulo
8 de la Resolucién 631 de 2015, a continuacion, se presentan los limites
normativos:

(Ver tabla 9 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a
625,00 kg/dia DBO5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuacion, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de
calidad del agua desde el mes de enero de 2017, se observan valores
negativos en solidos suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado




Auto No. 08156 Del 25 de agosto de 2020 Hoja No. 60 de 129

/ Por el cual se efectda un seguimiento y control ambiental y se toman unas \
determinaciones”

de implementar lo establecido en el articulo 3 de la Resolucion 631 de
2015, el cual indicada la realizacion de sustracciéon de cargas para
metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parametros
considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el
periodo de verificacién del presente concepto técnico corresponde a los
ICA’s 18 y 19, se indica en la precitada tabla los valores de la captacion,
el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 10 Resultados histoéricos calidad del agua sistema vertimiento
en la quebrada Tacui de residuos liquidos — campamento Tacui Cuni del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa tan solo en 1 oportunidad no se cumplié con lo
establecido en la normatividad en abril de 2019 para el parametro de
grasas y aceites; sin embargo, durante los monitoreos de 2019 se ha
excedido el limite en un 60% de los muestreos de sélidos sedimentables.

1.4 Campamento Villa Luz — vertimiento en la quebrada Burunda
Sistema definido como agua residual de carga media con captacién en
la misma fuente, para los parametros analizados se relacionan al
efluente del sistema de tratamiento y la fuente de captacion quebrada,
el articulo 8 de la Resolucién 631 de 2015 con una carga mayor a 625,00
kg/dia y menor o igual a 3.000,00 kg/dia DBOs, a continuacion, se
presentan los limites normativos:

(Ver tabla 11 limites normativos de ARD con una carga mayor a 625,00
kg/dia y menor o igual a 3.000,00 kg/dia DBOs del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa tan solo en 2 dos oportunidades no se cumplié con lo
establecido en la normatividad (febrero y marzo de 2019) para el
paréametro de DQO y, en febrero de 2019 para sélidos sedimentables; la
grafica de tendencia no evidencia que el comportamiento por fuera de la
norma sea ciclico o reiterativo desde abril de 2018, se observa una
mejora en la disminucion de las concentraciones de los parametros,
asociado posiblemente a las mejoras implementadas en el sistema de
tratamiento.

(Ver figura 7 Andlisis de tendencia sélidos suspendidos totales/Grasas y
aceites del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 8 Analisis de tendencia DBO y DQO del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020).

Se observan valores negativos en sélidos suspendidos totales y DBO, lo
cual es el resultado de implementar lo establecido en el articulo 3 de la
Resolucion 631 de 2015, el cual indicada la realizacion de sustraccion
de cargas para metales y metaloides y de los elementos, sustancias o
parametros considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta
que el periodo de verificacion del presente concepto técnico
corresponde alos ICA’s 18 y 19, se indica en la tabla a continuacién los
valores de la captacion, el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 12 Resultados histéricos Campamento Villa Luz —quebrada
Burunda del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

1.5 Campamento Humaga- vertimiento en el rio Cauca

Sistema definido como agua residual de carga baja sin captacion y
vertimiento en la misma fuente, no es necesario realizar el procedimiento
de sustraccion de cargas establecido en el articulo 3 de la Resolucion
631 de 2015, la concentracion final en el vertimiento, corresponde al
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valor reportado para cada uno de los sistemas para los parametros
analizados se relacionan al efluente del sistema de tratamiento y la
fuente de captaciéon quebrada, el articulo 8 de la Resolucién 631 de
2015, a continuacion se presentan los limites normativos:

(Ver tabla 13 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a
625,00 kg/dia DBO;sdel Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuacioén, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de
calidad del agua desde el mes de enero de 2017.

(Ver tabla 14 Resultados historicos calidad del agua sistema vertimiento
del Campamento Humaga del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Como se observa entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se presentaron
incumplimientos normativos de algunos parametros, los cuales han ido
mejorando como DBO, sélidos suspendidos totales y grasas y aceites;
sin embargo, parametros como DBO presentan de manera constante
entre enero y marzo de 2019 excedencia en el limite normativo.

(Ver figura 9 Analisis de tendencia DBO y Grasas y aceites del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

1.6 Zona industrial obras principales 2-rio Cauca

Sistema definido como aqua residual de carga baja con captaciéon en la
misma fuente, para los parametros analizados se relacionan al efluente
del sistema de tratamiento y la fuente de captacién quebrada, el articulo
8 de la Resolucién 631 de 2015, a continuacion, se presentan los limites
normativos:

(Ver Tabla 15 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a
625,00 kg/dia dbo5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuacion, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de
calidad del agua desde el mes de enero de 2017, se observan valores
negativos en solidos suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado
de implementar lo establecido en el articulo 3 de la Resolucion 631 de
2015, el cual indicada la realizacion de sustracciéon de cargas para
metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parametros
considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el
periodo de verificacion del presente concepto técnico corresponde a los
ICA 18 y 19, se indica en la precitada tabla los valores de la captacion,
el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 16 Resultados histéricos calidad del agua vertimiento en el rio
Cauca en la Zona industrial obras principales 2 del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020).

Los resultados permiten establecer que todos los parametros han
cumplido con los limites de la normatividad ambiental vigente a
excepcion de grasas y aceites y DQO en diciembre de 2017 y grasas y
aceites en el mes de noviembre de 2018.

No se observa monitoreos de calidad del agua en el permiso de
vertimiento de la quebrada Sucre por la base Militar Villa Luz

Teniendo en cuenta que en la obligacion 4 del titulo “permiso de
vertimientos” del articulo sequndo de la Resolucion 1041 del 7 de
diciembre de 2012, se establece que la sociedad debera garantizar que
las descargas del efluente tratado cumplan con la normatividad
ambiental vigente, es en dicha obligacion donde se requerira el
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cumplimiento para el sistema del campamento Tacui Casino,
Campamento Tacui — Cuni y Campamento Humaga.

2 Vertimientos aguas Residuales no Domésticas

Los sistemas de tratamiento para aguas residuales no domésticas son:
zona industrial (obras principales 2. Jarillon capitanes y Tunel km 12) y
Zona de plantas El Retofio solo para el mes de mayo de 2019,
reportandola como inactiva en fechas anteriores.

(Ver tabla 17 Vertimientos aguas Residuales no Domésticas del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para los ICA’s 18 y 19 presentados a través de comunicaciones con
radicacién 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y
2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, de los 79 permisos de
vertimiento para uso no doméstico, se reportan que se utilizaron de 3
permisos, para este uso, los resultados de estos se exponen a
continuacion:

Zona de plantas El Retono — vertimiento en el rio Cauca

Durante los monitoreos presentados en este periodo (mayo de 2019)
bajo los lineamientos del articulo 15 de la Resolucién 631 de 2015 que
establece los parametros fisicoquimicos y sus valores limites maximos
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no
domeésticas (ArnD) para las actividades industriales, comerciales o de
servicios diferentes a las contempladas en los capitulos v y vi con
vertimientos puntuales a cuerpos de agua supefficiales, se tiene que
varios de los parametros medidos superan los limites establecidos
(sulfatos, sélidos suspendidos y sélidos sedimentables).

(Ver tabla 18 Vertimientos ArnD zona de plantas El Retofio del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Sistema General Obras Principales — Obras principales 2

Se determinaron in situ las variables: Ph, oxigeno disuelto, temperatura
del agua, y conductividad eléctrica y se tomaron muestras
simultaneamente para realizar analisis en laboratorio de los parametros:
Demanda Quimica de Oxigeno —DQO-, Demanda Bioquimica de
Oxigeno a cinco dias -DBO5, sélidos suspendidos, grasas y aceites,
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Compuestos
semivolatiles fendlicos, Fenoles totales, Formaldehido, Sdlidos
sedimentables, Coliformes Termotolerantes, Hidrocarburos Totales,
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos, BTEX (Benceno, Tolueno,
Etilbenceno, Xileno), Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles
(AOX), Ortofosfatos, Fo6sforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrogeno
Amoniacal, Nitrégeno Total, Cianuro Total, Cloruros, Fluoruros, Sulfatos,
Sulfuros, Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio,
Zinc, Cobalto, Cobre, Cromo, Estafio, Hierro, Litio, Manganeso,
Mercurio, Molibdeno, Niquel, Plata, Plomo, Selenio, Titanio, Vanadio,
Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Calcica, Dureza Total y Color real
a tres diferentes longitudes de onda (436, 525 y 620 nm).

La verificacion de los resultados permite evidenciar que presenta valores
por fuera de la norma de manera constante entre junio de 2018 y mayo
de 2019 para sdlidos suspendidos totales, grasas y aceites, solidos
sedimentables, Ph y hierro;, se observan valores negativos en sélidos
suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado de implementar lo
establecido en el articulo 3 de la Resolucion 631 de 2015, el cual
indicada la realizacion de sustraccién de cargas para metales y
metaloides y de los elementos, sustancias o parametros considerados
para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el periodo de
verificacion del presente concepto técnico corresponde a los ICA’s 18 y
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19, se indica en la precitada tabla los valores de la captacion, el
vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 19 Resultados aguas residuales no domésticas — sistema de
obras principales 2 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa en la siguiente figura no se evidencia una mejora en
el sistema de tratamiento que permita garantizar el cumplimento de la
norma y de los indicadores determinados en el presente programa.

(Ver figura 10 Analisis de tendencia Ph del Concepto Técnico 2355 del
21 de abril de 2020).

Sistema General Obras Principales — Jarillon capitanes

Los monitoreos a las aguas residuales no doméstica del jarillon
capitanes se presentan en el informe de cumplimiento ambientales para
los meses de abril y mayo de 2019, indicando:

En el mes de abril de 2019 en el Jarillbn Capitanes el Ph presenta
valores entre las 6.68 y 12.1 unidades en las 8 alicuotas medidas, dichos
valores de Ph para este mes se encuentran fuera del rango permisible
(6.0 a 9.0 unidades), la concentracién de sulfatos logré sobrepasar por
0.79 mg/L el limite normativo y el hierro con 1.88 sobrepaso el limite de
1 mg/l incumpliendo con lo determinado en el articulo 15 de la
Resolucién 0631 de 2015; asi mismo, los sélidos sedimentables con
1,04 mg/l y grasas y aceites con 16,6 mg/l también sobrepasaron el valor
maximo permisible establecido en la normatividad vigente (1 'y 10 mg/|
respectivamente).

En el mes de mayo de 2019 el Ph se encuentra entre 8.08 y 9,50
unidades sobrepasando el rango permisible (6.0 a 9.0 unidades), siendo
el unico parametro superior a lo determinado en el articulo 15 de la
Resolucién 631 de 2015.

Adicionalmente, esta Autoridad debido al seguimiento realizado las
aguas de infiltracién y aguas residuales no domésticas producto de las
actividades para superar la contingencia, requirio la realizacion de
muestreos de las aguas de filtracién y de las aguas a la entrada y salida
de las piscinas que conforman el jarillon capitanes, lo anterior mediante
el articulo cuarto de la Resolucion 918 del 29 de mayo de 2019

Por lo anterior se requiere que la sociedad garantice que las descargas
del efluente tratado cumplan con los estandares de la normatividad
ambiental vigente, en cuanto a calidad de agua para vertimientos a
fuentes superficiales de aguas residuales no domésticas, para los
permisos de vertimiento en el “sistema de obras principales 27,
“campamento Cuni”y “la Zona de plantas El Retofio”; en cumplimiento
a la obligacion 4 del “titulo permiso de vertimientos” del articulo sequndo
de la Resolucion 1041 del 7 de diciembre de 2012.

El vertimiento de uso no doméstico para el Tunel km 12 autorizado en el
rio Cauca cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por 1
sedimentador en concreto del cual bombea hacia 2 unidades de
sedimentacion metalicas operando en serie; sin embargo, la sociedad
informa que el vertimiento se unifico en el sistema general de obras
principales, al verificar las coordenadas de este vertimiento se encuentra
dentro de la franja otorgada mediante el articulo décimo primero de la
Resolucién 132 febrero 2014 y en consecuencia la unificaciéon con el
sistema de obras principales 2 es pertinente.
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(Ver figura 11 ubicacién del vertimiento uso no domestico para el Tunel
km 12 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Indicadores

(%) Muestreos realizados: Muestreos realizados de calidad de aguas
superficiales *100/Total de muestreos requeridos.

(%) Cumplimiento por sistema de tratamiento monitoreado: Numero de

parametros que cumplen con la norma de remocién para el sistema de

tratamiento monitoreado*100/Total de parametros analizados para el
sistema de tratamiento monitoreado

% cumplimiento de cobertura de sistemas de tratamientos: Numero de
sistemas instalados y en funcionamiento / numero de sistemas
requeridos *100

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y 19, de acuerdo con lo
determinado como indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo de
aguas residuales domeésticas e industriales, se tiene:

Tabla Verificacién metas aguas residuales domésticas e
industriales

Valor %
ICA 18 |ICA 19

Meta Descripcion

Numero de puntos de

Cumplimiento de la

vertimientos que cumplen

tratamientos

*100

normatIVIdad la normatividad ambiental 69 49
ambiental para | . .
L. - 100/ Numero de puntos de
cada vertimiento: s )
vertimientos existentes
. % parametros que cumplen
C“’T'p Ilm/e'nto POT'l con 1a  remocién  *100/ 94 92
parametro: . .
parametros medidos.
Numero  de  sistemas
% cumplimiento de | instalados y en
cobertura de | funcionamiento / numero
: . . 100 100
sistemas de | de sistemas requeridos

Fuente: Formatos ICA\1 Fisico\PMA-FIS-04 Aguas residuales/ ICA-12

Aguas residuales — ICA 18y 19 con radicaciones 2019178793-1-000

del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 del 8 de noviembre
de 2019

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL ESPACIAL — SDE

En lo relacionado con el seguimiento espacial documental realizado al
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO - ITUANGO” mediante el
Concepto Técnico 16340 del 19 de enero de 2020, esta Autoridad se
permite indicar

Vertimientos — Continentales

La localizacion de los monitoreos de los vertimientos se encuentra a mas
de 150 m de distancia del vertimiento reportado, por ejemplo, el punto
de muestreo ID: 219 asociado al vertimiento 219 corresponden al
vertimiento en la quebrada Tacui de residuos liquidos procedentes del
campamento Cuni, se encuentra a aproximadamente 170 m de
distancia;, Esta Autoridad se permite aclarar que el monitoreo de
vertimientos asociados a la quebrada Tacui de residuos liquidos
procedentes del campamento Cuni, se realiza en dicha fuente de agua
y por un error de interpretacion de la imagen se asoci6é una via a dicho
drenaje

~
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Sin embargo, en lo relacionado con las coordenadas asociadas al
vertimiento sobre el rio Cauca en el sitio denominado obras principales
2, las coordenadas en los ICA’s 18 y 19 no coinciden con el sitio de
vertimiento, para el ICA 18 el ID: 251 asociado al vertimiento de agua de
uso doméstico sobre el rio Cauca procedente de la zona industrial de
obras principales 2 se encuentra aproximadamente a 138 m y en el ICA
19 se encuentra a 720 metros aproximadamente aguas arriba del sitio
de vertimiento observado durante la visita de control y seguimiento
ambiental realizada entre el 20 y el 24 de enero de 2020.

(Ver figura 12 ubicacién del sitio de monitoreo del vertimiento realizado
en el sitio “obras principales 2” en el ICA 18 del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 13 ubicacioén del sitio de monitoreo del vertimiento realizado
en el sitio “obras principales 2” en el ICA 19 del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

1. Los siguientes valores de los parametros del criterio Hidrologia —
Vertimientos se encuentran por debajo (Ph) o sobrepasan los
estandares permisibles de acuerdo con la Resolucion 631 del 2015.

(Ver tabla parametros por encima de los estandares permisibles del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Al respecto es de indicar que el sitio de monitoreo 219 indicado en
el Modelo de Almacenamiento Geografico corresponden al
vertimiento en la quebrada Tacui de residuos liquidos procedentes
del campamento Cuni

Para los vertimientos del campamento Cuni teniendo en cuenta que
la captacion esta en la misma quebrada que el vertimiento es
necesario realizar el procedimiento de sustraccion de cargas
establecido en el articulo 3 de la Resoluciéon 631 de 2015 y el valor
de concentracién a comparar con la normatividad es el resultado de
la sustraccién, esto para los parametros de DBO y sélidos
suspendidos totales; en el caso de los valores referidos en la tabla
anterior los mismos corresponden solo al vertimiento, por lo cual solo
deben tomarse como referencia para determinar un incumplimiento
de la norma para DQO, Grass y aceites y Ph, por lo tanto es valido
declarar incumplimiento para estos parametros.

Por otra parte, el sitio de monitoreo 251 indicado en el Modelo de
Almacenamiento Geografico corresponden al vertimiento de agua de
uso domeéstico sobre el rio Cauca procedente de la zona industrial
de obras principales 2, que al igual que el campamento Cuni esta
definido como agua residual de carga baja con captaciéon en la
misma fuente, el parametros de grasas y aceites aqui referenciado
es el unico fuera de la norma en este permiso de vertimientos como
se observa en el analisis realizado; en relaciones con los sélidos
suspendidos se indica que en la captacién el valor es de 53 mg/l con
un efluente de 98 mg/l , lo que determina una concentracién por
sustraccion de 45 mg/l que establece el cumplimiento normativo

2. El punto de vertimiento ID: 0132-PT1 reporta un caudal autorizado
6,69 L/s de acuerdo con la informacién remitida en el Modelo de
Almacenamiento Geografico entregada por la sociedad fue
aprobado mediante el articulo undécimo de la Resoluciéon 132 del 13
de febrero de 2014, sin embargo, revisando el acto administrativo no
se encuentra este punto de vertimiento.

Una vez verificado el articulo undécimo de la Resolucion 132 del 13
de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional pudo constatar que el
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permiso hace referencia al vertimiento en el rio Cauca de 400 I/s para
aguas residuales no domésticas y no hace alusion al vertimiento de
6,69 I/s en la quebrada Burunda que informa la sociedad en el
Modelo de Alimacenamiento Geogréfico.

Es de indicar que el nhumeral 6 del articulo décimo de la resolucién
132 del 13 de febrero de 2041 revoca el permiso de vertimiento
otorgado sobre la quebrada Tenche margen izquierda para las aguas
proveniente del efluente de la PTAR del campamento Villa Luz con
un caudal de 4,8 I/s y en su articulo décimo cuarto se establece la
reubicacién del sitio de vertimiento a la quebrada Burunda, sin
indicar coordenadas o ajuste en los caudales concesionados en el
numeral 2.5.2 del articulo segundo de la Resolucion 1041 de 7 de
diciembre de 2012; por lo cual el caudal de 6,69 no se encuentra
aprobado.

Por lo anterior, se considera que la sociedad debe ajustar su Modelo
de Almacenamiento Geografico con el fin de que la informacion
relacionada en la Resolucion que otorgo el permiso y sus caudales
sean consistente con lo autorizado por esta Autoridad.

El punto de vertimiento ID: 1980-PT20 reporta un caudal vertido de
0,39 L/s de acuerdo con la informacién remitida en el Modelo de
Almacenamiento Geogréafico entregada por la sociedad, este punto
fue aprobado mediante el articulo decimo de la Resolucién 1980 del
12 de octubre de 2010, sin embargo, el acto administrativo nos indica
que el caudal aprobado fue de 0,13 L/s.

Al respecto es de indicar que efectivamente como caudal vertido
0,39 I/s; sin embargo, el permiso inicialmente otorgado de 0,13 I/s,
fue modificado mediante el articulo cuarto de la Resoluciéon 1041 de
2012 y aumento caudal y fue concluido mediante Auto 1494 del 11
de abril de 2018 y Acta No. 1 de la Reunién realizada el 29 de enero
del 2019, hecho de conocimiento de la sociedad al indicar en el
formato ICA que el mismo se encuentra no vigente y desmantelado.

4. La linea de vertimiento ID: 0132-LN1 reporta un caudal vertido de

1,8 L/s en la informacién remitida en el Modelo de Almacenamiento
Geogréfico entregada por la sociedad , aprobado mediante
Resolucion 132 del 13 de abril de 2014 en su articulo 17,
corresponde al permiso de vertimiento en la quebrada Burunda
para la base militar Villa Luz; sin embargo, el Articulo 17 ordena:
“No autorizar las siguientes obras y actividades solicitadas por la
Empresa HIDROITUANGO S.A. E.S.P dentro del presente tramite
de modificacién de la licencia ambiental otorgada mediante la
Resolucién 0155 del 30 de enero de 2009”, por lo tanto, este
vertimiento no se encuentra aprobado bajo esta Resolucion. Ver
analisis realizado en el articulo décimo séptimo de la Resolucién
132 del 13 de abril de 2014

Lo anterior evidencia la necesidad que la sociedad revise la
informacion respecto al estado y coordenadas de todos los
permisos otorgados por esta autoridad, las coordenadas de los
sitios de monitoreo reportados en el Modelo de Almacenamiento
Geografico, en los formatos ICA y los informes de calidad del agua,

de manera que garantice la consistencia de la informacion.

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.2 Programa de manejo de aguas superficiales.

Componente

Consideraciones

Agua

1.

En lo relacionado con las fuentes a monitorear por las actividades de
construccion de las vias, en cada una de las corrientes permanentes que

Construccion y adecuacién de vias

~
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sean atravesadas por éstas, es de indicar que la frecuencia de
monitoreo de parametros fisicoquimicos es anual y la de hidrobiolégicos
es semestral tal como lo determina el programa de monitoreo y
seguimiento de aguas supefficiales, el literal b del numeral 1.4.1 del
articulo noveno de la 155 de 30 de enero de 2009, numeral 1.4.4 del
articulo noveno de la 155 de 30 de enero de 2009.

Sin embargo, en el numeral 4 del articulo quinto de la Resolucion 1041
del 7 de diciembre de 2012 se establece la frecuencia de los monitoreos
hidrobiolégicos a uno (1) anual durante la operacion.

Las corrientes a las cuales se les realizara este monitoreo estan
definidas en el Programa de monitoreo y seguimiento de aguas
superfficiales en la misma frecuencia que la aqui establecida; asi:

Variante San Andrés: quebrada Piedecuesta (OC finalizada) y quebrada
El Diablo (s.i)

Variante El Valle: quebrada Uriaga (OC finalizada).

Rectificacion de la via San Andrés: quebrada Cacagqual (OC finalizada),
quebrada Taque (s.i), quebrada Matanzas (OC finalizada), quebrada El
Roble (s.i), rio San Andrés (OC finalizada), quebrada El Hoyo (s.i),
quebrada Los Naranjos (OC finalizada) y quebrada Churrumbo (OC
finalizada),

Via Sustitutiva El Valle —Sitio Presa Margen Derecha: quebrada
Careperro (OC finalizada), quebrada Chiri (OC finalizada), quebrada
Orején (OC finalizada), quebrada Tenche (OC finalizada), quebrada
Ticuita, Rio Cauca vertedero y Rio San Andrés (OC finalizada)

Via Sustitutiva El Valle —Sitio Presa Margen Izquierda: quebrada Tenche
margen izquierda, quebrada Burunda (OC finalizada), quebrada
Bolivia/Orejon  margen izquierda OC finalizada), y quebrada
Linderos/Chiri margen izquierda (OC finalizada).

Via Puerto Valdivia —sitio de presa: quebrada Ticuita OC finalizada),
quebrada el Pescado/pescadito (OC finalizada), quebrada Golondrina
(OC finalizada), quebrada El Guaico (OC finalizada), rio Sinitave (OC
finalizada), quebrada Agua Rica(OC finalizada), quebrada Los
Rodriguez (OC finalizada), quebrada La Honda (OC finalizada),
quebrada El Aro (OC finalizada), quebrada La Guamera (OC finalizada),
quebrada Achira (OC finalizada), quebrada De Irsi (OC finalizada),
quebrada Vagamenton(OC finalizada), quebrada Las Tapias (OC
finalizada) y quebrada Arrocera (OC finalizada)

Es de indicar que el Concepto Técnico 6623 del 18 de diciembre de 2017
acogido mediante el Auto 1494 del 11 de abril de 2018, en sus
consideraciones expresa:

“Durante la visita de seguimiento, luego de recorrer las ocupaciones
de cauce es posible considerar la conclusiéon de la obligacion de
monitoreos fisicoquimicos e hidrobiolégicos de las fuentes
superficiales en donde ya no se interviene ni se ejecutan obras, es
decir, en la Variante San Andrés de Cuerquia, la Rectificacion San
Andrés de Cuerquia — El Valle, Via sustitutiva margen derecha y Via
sustitutiva margen izquierda.

En ese orden de ideas, estas son las fuentes en las que ya no es
necesario seguir realizando monitoreos fisicoquimicos e hidrobiolégicos.

Variante San Andrés de Cuerquia

* Q. Piedecuesta
* Q. El Diablo (Variante)

Rectificacién San Andrés de Cuerquia — El Valle

* Q. Canaduzales
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Q. El Roble

Q. La Molienda

Q. Alto seco K5+570
Q. Alto seco K6+010
Q. La Honda

* Q. El Hoyo

* Q. Churrumbo

* Q. Los Naranjos

* Q. Manantial

» Q. Cacahual

* Q. Aserradero

* Q. Taque

* Q. Matanzas

* Q. La Uriaga

Via sustitutiva margen derecha

* Q. Tacui (Puente)
* Q. Tacui (variante)
* R. San Andrés

* Q. Careperro

* Q. Chiri

* Q. Oregjon

* Q. K10+301

Via sustitutiva margen izquierda

* Q. Sucre
* Q. Burunda
* Q. Bolivia

Es dable precisar que la determinacién de no continuar los monitoreos
de las 27 corrientes precitadas no se establecio en la parte resolutiva del
acto administrativo que acogié el Concepto Técnico 6623 del 18 de
diciembre de 2017, por lo cual en el presente acto administrativo se
acoge lo anteriormente descrito, y en consecuencia las mencionadas
fuentes no seran objeto de verificacién para los monitoreos reportados
en los ICA’s 18 y 19 ni sucesivos.

Por otra parte, el literal b del numeral 1.4.1 y en el numeral 1.4.4 del
articulo noveno de la Resolucién 155 de 30 de enero de 2009 se
establecen las obligaciones asociadas a realizar monitoreos en los
cuerpos de agua permanentes con ocupaciones de cauce, por lo cual,
se procedié a verificar la realizacién de los mismos y el numero de
corrientes permanentes con obras hidraulicas finalizadas, con el fin de
correlacionarlas con los monitoreos efectuados.

(Ver tabla 20 Relacion de ocupaciones de cauce otorgadas del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

De la tabla citada se evidencia que se encuentran ocupaciones de cauce
con obras hidraulicas finalizadas en 164 corrientes permanentes,
restandoles las 27 corrientes indicadas en la parte considerativa del Auto
1494 del 11 de abril de 2018 junto aquellas duplicadas que se cruzan en
la misma via, resultando los monitoreos a efectuarse en 83 corrientes.

Al cruzarse con el numero de monitoreos efectuados durante el afio
2018 se observa que para el primer semestre de 2018 se monitorearon
un total de 39 corrientes y en el segundo semestre de 2018 se reportan
27 corrientes con monitoreos fisicoquimicos y 34 con hidrobiolégicos;
Por lo cual, se evidencia que no se monitorearon todas las corrientes
permanentes.
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Entre enero y mayo de 2019 se realizaron un total de 51 monitoreos
fisicoquimicos a 43 corrientes y 44 monitoreos hidrobiol6gicos a 38
corrientes entre junio y diciembre de 2018.

(Ver tabla 21 Sitios de monitoreos en corrientes que son cruzadas por
vias del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Esta Autoridad determina con respecto a los monitoreos fisicoquimicos
e hidrobiolégicos, que la verificacibn no aplica para el presente
seguimiento ambiental, ya que al ser un monitoreo anual no es posible
determinar con la informacién del primer semestre de 2019 la realizacion
de todos los monitoreos durante un afio corrido; por lo tanto, el
cumplimiento debera ser verificado en el Concepto Técnico que verifique
el ICA 20 (junio-diciembre de 2019).

Como se observa en la tabla mencionada, no se realizaron la misma
cantidad de monitoreos fisicoquimicos e hidrobiolégicos; a continuacion,
se presenta un ejemplo de los monitoreos hidrobiolégicos faltantes,
tomando para esto el mes de abril de 2019; donde el informe de
resultados los sitios monitoreados con parametros fisicoquimicos no son
iguales a los monitoreados para hidrobiolégicos.

(Ver figura 14 Monitoreos fisicoquimicos del mes de abril de 2019 en la
via presa puerto- Valdivia del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

(Ver figura 15 Monitoreos hidrobiolégicos del mes de abril de 2019 del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

En consecuencia, se considera que la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. — HIDROITUANGO S.A. debera presentar un
reporte con las corrientes monitoreadas por la construcciéon y
adecuacion de vias, sustentando con suficiencia, aquellas fuentes de
agua que no fueron muestreadas en 2018 y los argumentos de la no
realizacién de los monitoreos hidrobiolégicos en las mismas corrientes y
fechas que los monitoreos fisico quimicos; lo anterior, debe contemplar
tanto las establecidas en la ficha de seguimiento y monitoreo, como las
corrientes permanentes con obras hidraulicas finalizadas.

Los parametros fisicoquimicos analizados en cada punto fueron:

- Caudal (L/s)

- Oxigeno Disuelto (mg/L)

- Ph (unidades)

- Conductividad (uS/cm)

- Sdlidos Totales (mg/L)

- Sdlidos Suspendidos (mg/L)

-  DBOS5 (mg/L)

- DQO (mg/L)

- Temperatura (°C)

- Coliformes totales (NMP/100 Mi)
- Coliformes fecales (NMP/100/Mi)
- Turbiedad (NTU)

- Nitratos (mg/L)

- Alcalinidad total (mg/L)

- Dureza Total (mg/L)

- Fosfatos (mg/L)

Los parametros hidrobiol6gicos fueron:
Macroinvertebrados Bentoénicos.

- Riqueza y Densidad.
- Indices ecolbgicos
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- Indices de similaridad
- BMWP/Col
Perifiton

- Riqueza y Abundancia

- Indices ecolégicos

- Indices De Similaridad
Ictiofauna

1.1 Sdlidos suspendidos

En la siguiente tabla se presenta un compilado de los resultados
reportados en los ICA’s 18 y 19; donde se observa que aun cuando se
encuentran una mayor concentracion de sélidos suspendidos en
algunas corrientes (Resaltadas en amarillo), que por la frecuencia del
monitoreo no pueden ser utilizados para determinar el origen del
incremento, adicionalmente, los valores reportados (a excepcion de la
quebrada Ticuita Sur) no evidencian cambios superiores a 1 orden de
magnitud, es de resaltar que para este parametro no hay limite
normativo para la destinacion del recurso de acuerdo con lo
contemplado en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5,
2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del
26 de mayo de 2015 los cuales compilan los articulos 38 al 45 del
Decreto 1594 de 1984.

(Ver tabla 22 Resultados histéricos solidos suspendidos aguas arriba y
debajo de las corrientes monitoreadas por el cruce con vias del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para el caso de la quebrada Ticuita Sur, los muestreos mensuales si
permiten determinar una tendencia a presentar valores elevados aguas
debajo de la ocupaciéon de cauce llegan a superar 1 orden de magnitud;
los resultados, aunque no pueden ser atribuidos exclusivamente a la
obra hidraulica emplazada si pueden asociarse a las actividades
realizadas en las zonas que la rodea (deposito Ticuita 2).

(Ver figura 16 Ubicacion de los sitios de monitoreo con respecto al
depdsito Ticuita 2 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para el caso del rio San Andrés, los resultados no reportan una mayor
concentracion de sélidos suspendidos aguas debajo de la ocupaciéon de
cauce

1.2 Solidos totales

Se presenta un compilado de los resultados reportados en los ICA’s 18
y 19 (ver tabla); donde se observa que aun cuando se encuentran una
mayor concentracion de solidos totales en algunas corrientes
(Resaltadas en amatrillo), los mismos por la frecuencia del monitoreo no
pueden ser utilizados para determinar el origen del incremento,
adicionalmente los valores reportados de sdlidos totales (a excepcion de
la quebrada Ticuita Sur) no reportan aumentos en superiores a 1 orden
de magnitud, es de indicar que para este parametro no hay limite
normativo para la destinacion del recurso de acuerdo con lo
contemplado en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5,
2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del
26 de mayo de 2015, los cuales compilan los articulos 38 al 45 del
Decreto 1594 de 1984.

(Ver tabla 23 Resultados histoéricos solidos totales aguas arriba y debajo
de las corrientes monitoreadas por el cruce con vias del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para el caso de la quebrada Ticuita Sur, los muestreos mensuales
permiten determinar una tendencia a presentar valores elevados aguas
debajo de la ocupacién de cauce superan 1 orden de magnitud; que
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puede estar asociado a las actividades realizadas en el depdésito Ticuita
2. El requerimiento respectivo se encuentra en el analisis del literal b)
del numeral 4 del articulo tercero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

1.3 Oxigeno disuelto.

Se observa que aun cuando en algunos cuerpos de agua la
concentracion de oxigeno disuelto (Resaltadas en amarillo) disminuye
aguas debajo de las ocupaciones de cauces, las mismas no son
superiores a 1 mg/l, aunque en ningun muestreo es inferior al limite
normativo para la destinacién del recurso de para preservacion de flora
y fauna, acuerdo con lo contemplado en el numeral 2.2.3.3.9.10 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual compila el articulo 45 del
Decreto 1594 de 1984, en los resultados reportados no se han
encontrado por debajo de la norma (5 mg/l).

Ademas, las estaciones que tienen valores inferiores aguas abajo, no se
diferencian de la tendencia del medio.

(Ver tabla 24 Resultados histéricos oxigeno disuelto aguas arriba y
debajo de las corrientes monitoreadas por el cruce con vias del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

1.4 Ph

Se observa que aun cuando en algunos cuerpos de agua la
concentracion de Ph varia aguas debajo de la ocupacion de cauce, las
mismas no son superiores a 1 unidad, es de indicar que para este
parametro hay limite normativo para la destinacion del recurso de
acuerdo con lo contemplado en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4,
2.2.3.3.9.5, 22339.6, 223398 223399 y 22339.10 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales compilan los articulos
38 al 45 del Decreto 1594 de 1984 y los valores reportados no se
encuentra por fuera de la norma (6- 9 unidades).

(Ver tabla 25 Resultados histéricos Ph aguas arriba y debajo de las
corrientes monitoreadas por el cruce con vias del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020)

Q.5 Hidrobiolégicos

(Ver tabla 26 Resultados histéricos hidrobiolégicos aguas arriba y debajo
de las corrientes monitoreadas por el cruce con vias del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Lo primero que se observa en macroinvertebrados es que los valores de
diversidad se clasifican como medio-bajo, tanto en el ICA 18 como en el
19, encontrando un promedio de 43 individuos/m? por muestra con el
43,6 de desviacion estandar indicando que las comunidades tienen una
alta desviacién pero que es inferior al promedio, estas condiciones de
calidad del agua son propias de ladera e incluso tipico en cuerpos de
agua intermitentes, sin evidenciar cambios que puedan atribuirse a las
acciones aguas arriba y aguas abajo.

En relacién con el Perifiton se presenta que la variacion de los individuos
por el promedio esta en 4963 ind/ml° con una desviacion estandar de
2036, lo que muestra condiciones normales en relacién con los datos
previstos para corrientes que tiene un caracter de sustratos optimos con
una entrada de luz, sin que se determinen indicios de eutrofia por
acumulaciones exageradas de estos.

Los muestreos de peces para estas condiciones tienen un promedio de
1.2 individuos por jornada de muestreo, que es un valor bajo, lo que
muestra que las condiciones no son éptimas para que los peces tengan
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una expresion, que es semejante a lo encontrado en la linea base previa
a las intervenciones.

1. Monitoreos sitios de captacion.

Monitoreos anuales en las corrientes donde se efectua captacion del
recurso con ocupaciones de cauce, para el periodo de seguimiento las
corrientes con captaciones en uso son:

(Ver tabla 27 Vertimientos aguas Residuales no Domesticas del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

De las captaciones anteriores reportadas en uso en los ICA’s 18 y 19
presentados a través de las comunicaciones con radicacion
2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000
del 8 de noviembre de 2019, la sociedad no presenta el reporte de
monitoreos de la Q. El Guaico para el campamento Humaga y la Q.
Burunda para la Via sustitutiva margen izquierda. Los requerimientos se
encuentran en el articulo noveno de la Resolucion 1980 del 12 de
octubre de 2010.

Los analisis de tendencia de los cuerpos de agua monitoreados en el
mes de abril de 2019; indican:

Q. Churrumbo

Se realiz6 monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captacion
autorizado; el oxigeno disuelto en la captaciéon de la quebrada El
Churrumbo no presenta diferencias significativas entre los puntos de
monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, pasando de 7.99 mg/L
aguas arriba a 7.82 mg/L aguas; El Ph en las quebrada evaluadas se
encontro entre 8.05 unidades aguas arriba y 7.98 unidades aguas abajo;
el grado de mineralizacién del agua fue “Media”.

Presentando poca variacion en su grado de mineralizacién entre lo
reportado aguas arriba y aguas abajo; los parametros DBO5 y DQO
presentaron concentraciones inferiores al limite de detecciéon de la
técnica analitica empleada en el laboratorio; Los sdlidos totales
presentaron concentraciones de 161.0 mg/L y 1566.0 mg/L, y los sélidos
suspendidos concentraciones de 9.1 mg/L y 11.7 mg/L aguas arriba y
aguas abajo y la turbiedad en las estaciones de monitoreo, cumplieron
con el limite establecido para la destinacion del recurso para consumo
humano y doméstico, de acuerdo con lo contemplado en el numeral
2.2.3.3.9.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual compila el
articulo 39 del Decreto 1594 de 1984 (turbiedad 10 JTU que equivalen
a 190 NTU).

(Ver figura 17 Comparacion de parametros Captacion Q. EI Churrumbo
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. El Retono

El oxigeno disuelto no evidencia cambios significativos entre los puntos
de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, presentando valores
entre 7,73 mg/L y 7.59 mg/L aguas abajo; el Ph cumplié con lo
establecido en los articulos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984 y su
variacion fue de 7.94 a 7.55 unidades; el grado de mineralizacion del
agua fue de “importante” con valores que oscilaron entre 812 Ms/cm
aguas arriba de la quebrada y 919 Ms/cm aguas abajo; los parametros
DBOS5 y DQO presentaron concentraciones inferiores al limite de
deteccion de la técnica analitica empleada en el laboratorio.

Los solidos totales presentaron concentraciones entre los 727 mg/L
aguas arriba y 856 mg/L aguas abajo y los soélidos suspendidos
presentaron concentraciones entre 104 y 40.8 mg/L para el punto aguas
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abajo; no se observan variaciones importantes entre lo reportado aguas
arriba y aguas abajo tanto para los sélidos totales como, es de indicar
que en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5, 2.2.3.3.9.6,
2.2.3.3.9.8,2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015, los cuales compilan los articulos 38 al 45 del Decreto 1594 de
1984, no se establece ningun limite para este parametro en lo
relacionado con la destinacién de las aguas supefficiales para los
diferentes usos contemplados por este; por Gltimo los coliformes totales
en las quebradas evaluadas durante el mes de abril presentaron una
densidad poblacional mucho mayor aguas abajo que la reportada aguas
arriba, sin superar lo establecido en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4,
2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales
compilan los articulos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984.

(Ver figura 18 Comparacion de parametros Captacién Q. El retofio de/
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Guaico.

El oxigeno disuelto no evidencia cambios significativos entre los puntos
de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, presentando valores
entre 8,12 mg/L 8.30 mg/L aguas abajo; el Ph cumplié con lo establecido
en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del
26 de mayo de 2015, los cuales compilan los articulos 38, 39 y 40 del
Decreto 15694 de 1984 y su variacion fue de 7,4 a 7,54 unidades; el grado
de mineralizacién del agua en el Guaico fue de “media” con valores que
oscilaron entre 339 Ms/cm aguas arriba de la quebrada y 371 Ms/cm
aguas abajo; los parametros DBO5 y DQO presentaron concentraciones
inferiores al limite de deteccién de la técnica analitica empleada en el
laboratorio.

Los solidos totales presentaron concentraciones entre los 327 mg/L
aguas arriba y 340.0 mg/L aguas abajo y los sdélidos suspendidos
presentaron concentraciones entre 12.7 y 17.1 mg/L para el punto aguas
abajo; no se observan variaciones importantes entre lo reportado aguas
arriba y aguas abajo tanto para los sélidos totales como en los
suspendidos, es de indicar que los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4,
2.2.3.3.9.5, 223396, 223398 223399 y 22339.10 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales compilan los articulos
38 al 45 del Decreto 1594 de 1984 no establece ningun limite para este
parametro en lo relacionado con la destinacibn de las aguas
superficiales para los diferentes usos contemplados por este.

(Ver figura 19 Comparacion de parametros Captacion Q. El Guaico del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. El Cuartel.

El oxigeno disuelto no evidencia cambios significativos entre los puntos
de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, presentando valores
entre 7,83 mg/L y 7.69 mg/L aguas abajo; el Ph cumplié con lo
establecido en los articulos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984 y su
variacion fue de 8.2 a 8.11 unidades; el grado de mineralizacion del agua
fue de “media” con valores que oscilaron entre 122 Ms/cm aguas arriba
de la quebrada y 109 Ms/cm aguas abajo; los parametros DBO5 y DQO
presentaron concentraciones inferiores al limite de deteccion de la
técnica analitica empleada en el laboratorio.

Los soélidos totales presentaron concentraciones entre los 126mg/L
aguas arriba y 130 mg/L aguas abajo y los sdlidos suspendidos
presentaron concentraciones entre 6 y 124 mg/L para el punto aguas
abajo; no se observan variaciones importantes entre lo reportado aguas
arriba y aguas abajo para estos parédmetros, es de indicar que los
articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015, los cuales compilan los articulos 38, 39 y 40 del Decreto
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1694 de 1984 no establecen ningun limite para este parametro en lo
relacionado con la destinacién de las aguas supefficiales para los
diferentes usos contemplados por este; por ultimo los coliformes totales
en las quebradas evaluadas durante el mes de abril presentaron una
densidad poblacional mucho mayor aguas abajo que la reportada aguas
arriba, sin superar lo establecido en los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4,
2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales
compilan los articulos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984.

(Ver figura 20 Comparaciéon de parametros Captaciéon Q. Cuartel del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Bolivia

Se realiz6 monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captacion
autorizado; El oxigeno disuelto no presenta diferencias significativas
pasando 7.67 mg/L a 7.84 mg/L aguas abajo; este parametro cumplio
en todas las quebradas evaluadas con lo establecido en los articulos
2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de
2015, los cuales compilan los articulos 38, 39 y 40 del Decreto 15694 de
1984; Segun la conductividad fue “Débil” en ambos sitio de monitoreo;
los parametros DBO5 y DQO presentaron concentraciones inferiores al
limite de deteccion de la técnica analitica empleada en el laboratorio, los
Solidos totales presentaron concentraciones de 92.0 mg/L y 88.0 mg/L
para los puntos aguas arriba y aguas abajo y los sélidos suspendidos
concentraciones de 7 y 8.9 mg/L aguas arriba y aguas abajo.

(Ver figura 21 Comparacion de parametros Captacion Q. Bolivia del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Tacui.

Se realiz6 monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captacion
autorizado; El Ph se encuentra dentro de los rangos establecidos por el
Decreto 1594 de 1984 compilado en el Decreto 1076 de 2015 por los
en todos los puntos muestreados; La conductividad presenté un nivel de
mineralizacion “ “Alta”, parametro DBO5 y DQO en todos los puntos
presentd concentraciones por debajo del limite de deteccién de la
técnica analitica empleada en el laboratorio, Las concentraciones de
dureza ubicaron la quebrada captaciéon Tacui con una clasificaciéon de
“Dura” y la densidad poblacional de coliformes fecales presentd un
aumento significativo aguas abajo, mientras que la densidad de los
coliformes totales presenté un aumento en la quebrada Captacion Tacui;
sin embargo, el valor cumpli6 con lo establecido en los articulos
2.2.3.3.9.3,2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de
2015, los cuales compilan los articulos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de
1984.

(Ver figura 22 Comparacion de parametros Captacion Q. Tacui del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Burunda

Se realiz6 monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captacion
autorizado; El oxigeno disuelto no presentan diferencias significativas
pasando de 7.61 mg/L aguas arriba a 7.29 mg/L aguas abajo; este
parametro cumplié en todas las quebradas evaluadas con lo establecido
los articulos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015, los cuales compilan los articulos 38, 39 y 40 del
Decreto 1594 de 1984, Segun la conductividad el punto aguas arriba de
la quebrada Burunda fue “Débil”, mientras que para el punto aguas abajo
presenté un nivel de mineralizacion “Media acentuada”; los parametros
DBO5 y DQO para la quebrada Burunda presentaron concentraciones
inferiores al limite de deteccién de la técnica analitica empleada en el
laboratorio, los sélidos totales presentaron concentraciones de y 282




Auto No. 08156 Del 25 de agosto de 2020 Hoja No. 75 de 129

/ Por el cual se efectda un seguimiento y control ambiental y se toman unas \
determinaciones”

mg/L y 226 mg/L para los puntos aguas arriba y aguas abajo y los
sélidos suspendidos concentraciones de 139 y 12 mg/L aguas arriba y
aguas abajo.

(Ver figura 23 Comparacion de parametros Captacion Q. Burunda del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

2. Obras de desviacion del rio Cauca

La obligacién aqui establecida se encuentra vinculada a la desviacion
del rio, no obstante, considerando el evento contingente ocurrido en el
SAD el 28 de abril de 2018 momento en el cual el proyecto se
encontraba en etapa de construccion, la verificacion de estos monitoreos
no aplica para condicién actual del proyecto.

3. Embalse del rio Cauca

3.1 Muestreos tipo perfil y Nictemerales en el embalse

3.1.1 Nictemerales

De acuerdo con lo reportado por la sociedad en los ICA’s 18 y 19
presentados a través de las comunicaciones con radicacion
2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000
del 8 de noviembre de 2019 y comunicacion con radicacion
2019191523-1-000 del 5 de diciembre de 2019, se tiene los siguientes
resultados:

Se tomaron muestras fisicoquimicas cada 2 horas durante 12 horas,
para anélisis de los parémetros Acido Sulfhidrico, Amonio y Metano, en
4 profundidades diferentes: Zona Fética, Termoclina, Pluma y Fondo
(ver Tabla); asi mismo, se construyeron perfiles de temperatura, Ph,
conductividad eléctrica y oxigeno disuelto, con un perfilador tipo CTD
que realiza 4 mediciones de cada parametro por segundo a través de
foda la columna de agua.

(Ver tabla 28 determinacion Zona Fética, Termoclina, Pluma y Fondo del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuacién, se presenta la determinaciéon de las zonas fética,
termoclina, pluma y fondo entre junio de 2018 y mayo de 2019.

(Ver tabla 29 Resultados Nictemerales del Concepto Técnico 2355 del
21 de abril de 2020).

A nivel general las graficas permiten determinar que el embalse presenta
un comportamiento sin mayores variaciones en cuanto a la
concentracion de los parametros; es decir:

- El Ph en las estaciones monitoreadas sobre el embalse del Proyecto
Hidroituango presentd valores entre los 7 y 9 mg/L que no fueron de
significativas en el gradiente vertical de las columnas de agua
monitoreadas.

- La conductividad no presenté cambios significativos entre las
estaciones monitoreadas en el embalse, clasificandose en un grado
de mineralizacion “Débil” y “Media Acentuada” en todos los puntos
de monitoreo.

- Las estaciones presentaron concentraciones de oxigeno disuelto con
leves variaciones durante las jornadas de monitoreo, y con una
tendencia a disminuir a medida que aumenta la profundidad de
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medicion, en tendencia a partir de octubre y noviembre del 2018, las
concentraciones superficiales estuvieron encima de los 4mg/L

- Los valores de temperatura obtenidos en las estaciones
monitoreadas no presentaron variaciones significativas durante las
jornadas de monitoreo realizadas. En todos los puntos de muestreo
se observa una leve tendencia a disminuir la Temperatura, sin
identificar la formacion de la termoclina.

Es de indicar que la quebrada Juan Garcia (cola del embalse) aun no se
monitorea al quedar fuera del area embalsada y el sitio de la quebrada
la clara al quedar en la cola del embalse con las fluctuaciones actuales
del mismo hace que se comporte en ocasiones como un sistema lotico
y en otros como un sistema lentico, impidiendo determinar el tipo de
muestreo a realizar.

3.1.2 Tipo perfil

Esta Autoridad se permite informar que debido al sequimiento realizado
a la calidad del agua del embalse desde el momento de la contingencia
se requirieron ajustes en los informes de monitoreo de calidad del agua
que se presentaban en los monitoreos tipo peffil, lo anterior mediante el
requerimiento 47 del Acta 103 de Control y Seguimiento Ambiental del 9
de agosto de 2019. Por lo anterior, el analisis de estos parémetros se
realiza en dicho concepto técnico.

3.1.3 Hidrobiolégicos — fitoplancton

Si bien solo se realizan muestreos en la capa fética del embalse, para
fitoplancton, su correlacion directa con clorofilas permite estimar las
condiciones de importancia en su seguimiento de la calidad, se
encuentra que para los periodos de agosto a octubre del 2019 la
estaciéon que tiene una mayor diversidad corresponde con EMB-LA
cueva_Q2 (Agosto) con 1,953 bit/ind, sucediendo lo mismo para
septiembre con 2.67 bit/ind y octubre 1.953 bit/ind, teniendo al mayor
concentracion de individuos en la estacion Peque con 5583 ind/ml.

Las condiciones presentadas muestran que existe una tendencia estable
en el comportamiento del fitoplancton para el periodo de agosto a
septiembre del 2019, teniendo una estructura semejante de los grupos
de Coscinodiscophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae,
Bacillariophyceae, Trebouxiophyceae, Mediophyceae y Dinophyceae,
que es repetitiva en sus agrupaciones.

3.2 Muestreos en rio Cauca y tributarios o afluentes principales del
embalse

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Seguimiento y Monitoreo
se debe realizar de manera quincenal durante el llenado del embalse en
las siguientes fuentes: Rio Cauca en el Puente de Occidente, quebrada
Juan Garcia, quebrada Rodas, quebrada La Honda, quebrada Clara,
quebrada Peque, quebrada La Pena, quebrada Santa Maria, quebrada
Tacui y rio San Andrés

En la informacién aportada por la sociedad en el ICA 18 (junio a
diciembre de 2018) se informa: “Se determiné el indice ICA, en cada uno
de los puntos muestreados en el segundo semestre del 2018, con una
frecuencia quincenal durante los meses de mayo, junio y julio; a partir
de este ultimo (julio) la frecuencia de muestreo cambia a trimestral. Para
los puntos de muestreo que no se presentan valores, es debido a que
no se realiz6 muestreo por las condiciones de seguridad y
geomorfoldgicas de la zona”
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Por otra parte, en el ICA 19 (enero a junio de 2019) informa: Se
determin¢ el indice ICA, en cada uno de los puntos muestreados en el
primer semestre de 2019, con una frecuencia mensual durante los
meses de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 2019; a partir
de este dltimo (marzo) la frecuencia de muestreo cambia a quincenal.
Para los puntos de muestreo que no se presentan valores, es debido a
que no se realiz6 muestreo por las condiciones de seguridad y
geomorfolégicas de la zona.

Al respecto se informa que esta Autoridad mediante el requerimiento 9
del Acta 3 de reunién de control y sequimiento ambiental del 11 de marzo
de 2019, se solicité: Realizar monitoreos quincenales en el vaso del
embalse en los mismos sitios y parametros que los determinados en la
Licencia Ambiental para la etapa de llenado.

En consecuencia, la sociedad ajusté los monitoreos de acuerdo con la
indicado en el presente programa, a continuacion, se realiza un analisis
de los indices de calidad del agua que se obtuvieron de los muestreos
realizados

ICA 18

De acuerdo con las tablas y figuras que presentan a continuacion, en
relacién con el indice de calidad del agua en corrientes superficiales del
IDEAM, la calidad del agua durante los meses de junio y julio fue regular
y buena aceptable; sin embargo, en el mes de octubre de 2018 la calidad
del agua disminuyé encontrandose mala en el Puente de occidente, en
la quebrada Peque y la quebrada santa Marta.

(Ver figura 24 indice de calidad del agua-IDEAM- ICA 18 del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

ICA 19

De acuerdo con las tablas y figuras que presentan a continuacion, en
relacioén con el indice de calidad del agua en corrientes superficiales del
IDEAM, durante el periodo que cubre el informe a excepcion del mes de
abril de 2019 para el rio San Andrés y el mes mayo de 2019 para la
quebrada Rodas, la calidad del agua todos los tributarios son regular.

(Ver figura 25 indice de calidad del agua-IDEAM- ICA 19 del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

El anélisis de los monitoreos realizados desde junio de 2018 a mayo de
2019, evidencian que el oxigeno disuelto no presenta variaciones
drasticas del parametro ni se encuentran fuera de la norma en ninguno
de los tributarios

(Ver figura 26 Historico Q. Santa Marta — oxigeno disuelto del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Los soélidos totales y suspendidos presentaron aumento fuera de la
tendencia en los meses de octubre y noviembre de 2018 y mayo de 2019
para la quebrada Juan Garcia, en julio de 2018 para la quebrada Rodas
y en la quebrada Santa Marta y el rio san Andrés en los meses de julio,
octubre y noviembre de 2018 y mayo de 2019.

(Ver figura 27 Histérico Q. Juan Garcia — sélidos suspendidos y totales
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 28 Histérico Rio San Andrés — sélidos suspendidos y totales
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 29 Historico Q. Santa Marta — sélidos suspendidos y totales
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
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(Ver figura 30 Histérico Q. Rodas-sélidos suspendidos y totales del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Los coliformes totales presentan aumentos en los meses de junio y
septiembre de 2018 y, enero y abril de 2019 en la quebrada Rodas y en
la quebrada Santa Marta en septiembre y octubre de 2018.

(Ver figura 31 Histérico Q. Santa Marta — coliformes totales y fecales del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 32 Histérico Q. Rodas — coliformes totales y fecales del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

No continuar con los monitoreos fisicoquimicos e hidrobiolégicos
determinados en el literal b del numeral 1.4.1 y numeral 1.4.4. del
articulo noveno de la Resolucion 155 de 30 de enero de 2009; las
siguientes corrientes:

Variante San Andrés de Cuerquia
* Q. Piedecuesta
* Q. El Diablo (Variante)

Rectificacién San Andrés de Cuerquia — El Valle
* Q. Canaduzales

* Q. El Roble

* Q. La Molienda

* Q. Alto seco K5+570
» Q. Alto seco K6+010
* Q. La Honda

* Q. El Hoyo

* Q. Churrumbo

* Q. Los Naranjos

* Q. Manantial

» Q. Cacahual

* Q. Aserradero

* Q. Taque

* Q. Matanzas

* Q. La Uriaga

Via sustitutiva margen derecha
* Q. Tacui (Puente)

* Q. Tacui (variante)

* R. San Andrés

* Q. Careperro

* Q. Chiri

* Q. Orejon

* Q. K10+301

Via sustitutiva margen izquierda
* Q. Sucre
* Q. Burunda

* Q. Bolivia

(...

)

CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuacion, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones que guardan
relacion con la calidad del agua y estado de los permisos captacion, vertimiento y ocupacion

de cauces del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO”

RESOLUCION 155 DE 30 DE ENERO DE 2009 |

~
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Obligacién

Consideraciones

ARTICULO CUARTO. -La presente Licencia
Ambiental lleva implicitos los siguientes
permisos, concesiones y autorizaciones que se
requieran para el uso, aprovechamiento o
afectacion de los recursos naturales renovables
necesarios para el proyecto, asi:

1. CONCESION
SUPERFICIALES.

DE AGUAS

Otorgar a la empresa HIDROELECTRICA
PESCADERO ITUANGO S.A. ES.P, la
captacion de agua supefficial, para usos
domeésticos e industriales, en las siguientes
fuentes, con unos caudales y en unas
coordenadas, determinadas a continuacion:

1.1 Las concesiones de agua otorgadas se dan
bajo las siguientes caracteristicas:

(...)

1.2 Los sitios de captacion para los
campamentos, plantas de asfaltos, talleres
y plantas de concreto corresponden a las
siguientes coordenadas:

(..

La presente autorizacion ha presentado
modificaciones, aclaraciones y revocatorias en
los siguientes actos administrativos:

- Se modifica mediante el articulo tercero de la
Resoluciéon 1034 del 4 de julio de 2009.

- Se modifica por el articulo noveno de la
Resolucién 1980 del 10 de octubre de 2009,
en el sentido de adicionar concesiones de
agua adicionales.

- Se modifica mediante el articulo segundo de

la Resolucion 764 del 13 de septiembre de

2012

Mediante Auto 1494 del 11 de abril de 2018,

se dieron por concluidas las obligaciones

autorizadas mediante el articulo segundo de
la Resolucion 764 del 13 de septiembre de

2012

- Se modifica mediante el articulo segundo y

tercero de la Resolucion 1041 del 7 de

diciembre de 2012

El articulo tercero de la Resolucién 1041 del 7

de diciembre de 2012 se dio por concluida

mediante el Acta 1 de la Reunién de Control y

seguimiento del 29 de enero del 2019.

- Se adicionan, modifican, revocan 'y
suspenden permisos mediante los articulos
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo,
octavo, decimo, décimo sexto de Ia
Resolucién 132 del 14 de febrero de 2014.

- Se modifica mediante el articulo tercero y
cuarto de la Resolucion 1052 del 9 de
septiembre de 2014

- Se modifican y adicionan permisos el articulo

segundo de la Resolucién 106 del 4 de febrero

de 2016.

Se aclara y modifican mediante el articulo

segundo de la Resolucién 512 del 16 de mayo

de 2016.

Se adicionan permisos mediante el articulo

cuarto de la Resolucion 1139 del 30 de

septiembre de 2016.

- Se modifica mediante los articulos primero
segundo y tercero de la Resolucion 255 del 9
de marzo de 2017.

- Se adicionan permisos mediante el articulo

tercero de la Resolucion 430 del 26 de marzo

de 2018.

Mediante el articulo segundo de la Resolucion

37 del 11 de enero de 2019 se autorizan

modificaciones

De acuerdo con las modificaciones a los sitios
de captacién autorizados para el proyecto
Hidroeléctrico “PESCADERO — ITUANGO?”, los
mismos se encuentran en las siguientes
condiciones:

(Ver Tabla 30 captacion Autorizadas para el
proyecto del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

En total se han autorizaron 117 concesiones de
las cuales 30 de ellas fueron modificadas,

~
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concluidas o suprimidas, quedando 87 sitios de
captacion vigentes de las cuales 35 se reportan
como desmanteladas para el periodo que
cubren los ICA’s 18 y 19; 42 concesiones
reportadas como “no se habilitaron” y 10
captaciones activas.

Es de indicar que en los diferentes documentos
presentados por la sociedad se encuentran

contradicciones sobre el estado de los
permisos, se referencian como vigentes
captaciones que fueron modificados,

concluidas o excluidas, se referencia Ila
quebrada Burunda como la captacion del taller
Villa Luz y el permiso indica que la quebrada a
captar es Villa Luz; una vez verificada la
informacién de Ila Licencia Ambiental se
observa que las coordenadas se encuentran en
la quebrada Tacui.

(Ver figura 33 Permiso de captacion en la
quebrada Villa Luz del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

En lo que respecta al cumplimiento de los
caudales y obligaciones de las captaciones
vigentes, y activas se realizara en el respectivo
acto  administrativo que concedi6 Ila
autorizacion.

Las captaciones vigentes autorizadas por la
Resolucion 155 del 30 de enero de 2009 son
diez (10), el estado o tipo de captacion instalada
se indican a continuacion:

(Ver tabla 31 captaciones vigentes autorizadas
mediante Resolucién 0155 de 30 de enero de
2009 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril
de 2020).

Es de resaltar que la Resolucion 255 del 9 de
marzo de 2017 no unificé los sitios de captacion
del rio San Andrés tal como lo indica la
Sociedad en la informacién cartogréafica para el
sitio 1 Planta de asfalto y, por lo tanto; la misma
continua vigente

De las 10 concesiones vigentes no se utilizé
ninguna durante el periodo que cubre los ICA’s
18 y 19, en consecuencia, se determina que el
segquimiento al cumplimiento de esta no aplica
para el presente periodo; sin embargo, es
necesario que la sociedad revise y verifique el
estado actual de las concesiones autorizadas
por esta Autoridad e informe las captaciones
que seguira utilizando para el proyecto.

ARTICULO NOVENO- La Licencia Ambiental
otorgada mediante el presente acto
administrativo, sujeta al beneficiario de la
misma al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, asi como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

En lo relacionado con las fuentes a monitorear
por las actividades de construccion de las vias,
en cada una de las corrientes permanentes que
sean atravesadas por éstas, es de indicar que
la frecuencia de monitoreo de parametros
fisicoquimicos es anual y la de hidrobiol6gicos
es semestral; Sin embargo, en el numeral 4 del
articulo quinto de la Resoluciéon 1041 del 7 de
diciembre de 2012 se establece la frecuencia de
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1.4. Monitoreo y Seguimiento

1.4.1 En lo que respecta al Plan de seguimiento
y monitoreo al embalse y cuerpos de agua
superficiales, la Sociedad debera dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

b. Monitoreo fisico- quimico de fuentes de agua
que podran verse afectadas por la construccion
de vias. En cada una de las corrientes
permanentes que sean atravesadas por las
vias, la Sociedad, debera implementar los
siguientes monitoreos, uno previo al inicio de la
construccioén de las vias, uno mensual durante
la construccion y uno anual durante la
operacion de las mismas. Los parametros
fisico-quimicos a ser evaluados en cada una de
las estaciones son: Oxigeno disuelto, Sélidos
totales, Sdlidos suspendidos, pH,
Conductividad, DQO y DBO. Los parametros
hidrobiolégicos a monitorear seran: Peces,
macroinvertebrados y comunidad fitoperifitica.
La frecuencia de monitoreo sera 1 previo a la
construccion, durante construccion, la
frecuencia sera trimestral y durante la operacion
semestral:

Para parametros fisico-quimicos e
hidrobiolégicos, se debera en cada fuente
ubicar una estacion cien (100) metros aguas
arriba del cruce del cauce por la via y cien
metros aguas abajo de dicho cruce.

los monitoreos hidrobiolégicos a 1 anual
durante la operacion.

Como se observa en el acapite Plan de
seguimiento y Monitoreo del presente acto
administrativo, especificamente en el analisis
del cumplimiento al programa de manejo de
aguas superficiales, no se monitorean en su
totalidad los cuerpos de agua de caracter
permanente que son afravesados por las vias.

En lo relacionado con la ubicacion del sitio de
monitoreo se observa que, si bien no se cumple
con exactitud la ubicacion de los 100 metros
aguas arriba y abajo de cada cruce por las vias,
lo mismo obedece al acceso al cuerpo de agua
y a las actividades de movimiento a lo largo del
cauce para tomar los muestreos de parametros
hidrobiolégicos; por lo cual se da por cumplida
con esta parte de la obligacion.

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacion al no realizarse los monitoreos fisico
quimicos e hidrobiolégicos en todos los cuerpos
de agua de caracter permanente, el analisis de
los monitoreos se realiza en el acapite Plan de
seguimiento y Monitoreo del presente acto
administrativo y los requerimientos a lugar se
realizaran en el analisis del Programa de
Manejo de Aguas Superficiales

RESOLUCION 1034 DE 4 DE JUNIO DE 2009

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO CUARTO- Modificar el numeral 2.
del articulo cuarto de la Resoluciéon 155 del 30
de enero de 2009, “Permiso de Vertimiento”, de
acuerdo a las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administrativo,
los cuales quedaran asi:

“2. PERMISO DE VERTIMIENTO

Se otorga a la empresa HIDROELECTRICA
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., permiso
de vertimiento, de aguas residuales domésticas
e industriales, en el rio Cauca y en el rio San
Andrés, requeridas para el proyecto segun la
actividad que lo genera:

El caudal de agua residual doméstica que
genera en el campamento localizado en la
margen izquierda del rio San Andrés y que
vertera las aguas a dicha corriente, se presenta
en el numeral 7.2 del Estudio de Impacto
ambiental entregado al Ministerio, y es de 0,012
m3/s.

El caudal de agua residual industrial, resultante
de las obras principales se vertera en el rio
Cauca, de manera intermitente con un caudal
esperado de 0,4 m3/s.

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19,
en lo que respecta al presente numeral los
vertimientos vigentes son 11, el estado o tipo de
estructura instalada se indican a continuacion:

(Ver tabla vertimientos vigentes autorizadas
mediante la Resolucion 1034 del 4 de junio de
2009 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril
de 2020).

Se observa que de los 11 vertimientos vigentes
se utiliz6 1 permiso durante el periodo que
cubre los ICAs 18 y 19, los -cuales
corresponden al Campamento Tacui - Cuni
Doméstico con un caudal de 12 I/s.

Durante la visita de control y seguimiento
ambiental realizada al proyecto entre el 20 y 24
de enero de 2020 esta Autoridad pudo constatar
que el sistema de tratamiento consta de 5
sistemas, 2 que se conducen y descargan al rio
San Andrés y tres al rio Tacui; en el caso de las
plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas, estas se componen de 3 fases de
tratamiento compuestos por unidades de
pretratamiento como trampa de grasas y
cribados localizadas a la salida del casino,
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El caudal de agua residual proveniente de las
plantas de asfalto se vertera de manera
intermitente en el rio San Andrés, en un caudal
de 0,0072 I/s,

Los vertimientos de los otros campamentos se
realizaran al rio Cauca, en los siguientes rangos
de coordenadas, cuyo caudal maximo en cada
uno de los vertimientos sera de 0,0036 m3/s.

2.1. Areas en Coordenadas y Caudales para los

Sitios de Vertimientos segun la actividad que lo
genera

(..

trampas de espumas en las lavanderias, el
agua residual ingresa a la etapa primaria donde
se remueve solidos, una etapa secundaria para
estabilizacién 'y remocion de la materia
organica, que puede ser de tipo biolégico bajo
condiciones aerobias o anaerobias, tales como
lodos activados, digestion anaerobia y una
camara de filtro anaerobio con flujo ascendente
(FAFA), posteriormente una etapa terciaria para
depuracién final mediante filtros fitopedolégicos
y/o tratamiento de con floculantes, coagulantes
y cloracioén. (ver estado de avance).

Esta Autoridad considera que la sociedad ha
venido cumpliendo con la presente obligacion;
sin embargo, es necesario que la sociedad
revise y verifique el estado actual de las
concesiones autorizadas por esta Autoridad y
determine los permisos de vertimiento que
utilizara durante la duracién la contingencia.

2.2.4. Se debe garantizar que las descargas
del efluente tratado cumplan con los
lineamientos descritos en la normatividad
ambiental vigente, en cuanto a calidad de agua
para vertimientos a fuentes superficiales
cumplimiento a lo establecido para ello el
articulo 72 del Decreto 15694 de 1984

Teniendo en cuenta la normatividad vigente
para las aguas residuales domésticas y no
domesticas a cuerpos de agua es el Decreto
631 del 17 de marzo de 2015 asi como lo
establecido en la obligacion 4 del titulo “permiso
de vertimientos” del articulo segundo de la
Resoluciéon 1041 del 7 de diciembre de 2012,
que indica:

“Se debe garantizar que las descargas del
efluente tratado cumplan con los estandares
de la normatividad ambiental vigente, en
cuanto a calidad de agua para vertimientos a
fuentes superficiales”

Por otra parte, en lo relacionado con el
cumplimiento normativo de la calidad del agua
de aguas residuales domésticas, el sistema del
campamento Tacui Casino que fue otorgado en
la presente Resolucion, descarga al rio San
Andrés, se realiza en el numeral 4.1.2.1.

Considerando que la verificacion  del
cumplimiento con respecto al articulo
2.2.3.3.9.14. del Decreto 1076 de 2015 no es
aplicable, toda vez que el seguimiento a la
calidad del agua de vertimiento de aguas
residuales domesticas se realiza de forma
permanente en la Ficha de Seguimiento y
Monitoreo: 8.1.1 Programa de monitoreo y
seguimiento de aguas residuales domésticas e
industriales, titulo 4.1.2.1.

RESOLUCION 1980 DE 12 DE OCTUBRE DE 2010

Obligacion

Consideraciones

ARTICULO NOVENO- Modificar el numeral 1
del Articulo Cuarto de la Resolucion 155 del 30
de enero de 2009, en el sentido de adicionar las
siguientes concesiones de agua adicionales
para la ejecucion de las nuevas actividades del
proyecto:

(...)

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 y en ICA’s 18 y 19, en
lo que respecta al presente numeral las
captaciones vigentes son 17, el estado o tipo de

captacion instalada se indican a continuacion:.
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Para la humectacion de las vias intervenidas
por el Proyecto y para uso industrial

(..)

(Ver tabla 32 captaciones vigentes autorizadas
mediante Resolucion 1980 12 de octubre de
2010 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril
de 2020)

Se observa que de las 17 concesiones vigentes
se utilizaron 2 captaciones durante el periodo
que cubre los ICA’s 18 y 19, las cuales
corresponde a la quebrada Churrumbo para la
via rectificacion San Andrés-El Valle -Manejo
ambiental y uso industrial, asi como la quebrada
Burunda para la Via sustitutiva margen
izquierda.

Una vez verificada la informacién entregada en
el formato ICA 2a, 4a, 4b y los anexos: Anexo 4
Otros\Anexo  4.2\FISO3AguasSuperficiales\2-
Aforos-Caudales, no se pudo constatar los
caudales captados en la quebrada Churrumbo,
como se observa en la siguiente figura, los
caudales reportados son de la fuente y de la
captacion, las evidencias documentales no
permiten determinar con suficiencia que la
captacion diarios fue mediante carrotanque con
un volumen captado de 45 m3 y 9 viagjes.

(Ver figura 34 evidencias documentales de los
caudales captados en la quebrada Burunda del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Esta Autoridad considera que la sociedad no ha
venido cumpliendo con la presente obligacion y
es necesario que se presente la informacioén de
los caudales captados en la quebrada
Churrumbo y Burunda de junio de 2018 a mayo
de 2019 para los usos autorizados en el articulo
noveno de la Resolucién 1980 del 12 de octubre
de 2010; adicionalmente, es necesario que la
sociedad revise y verifique el estado actual de
las concesiones autorizadas por esta Autoridad
y determine las captaciones que utilizara
durante la duracion la contingencia.

RESOLUCION 764 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Obligacion

Consideraciones

ARTICULO TERCERO- Modificar el Articulo
Sexto de la Resolucion 155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de adicionar al permiso de
ocupacién de cauces, las actividades para la
etapa de construccion para las obras asociadas
a las plantas de trituracién y concreto y talleres:

“OCUPACION TEMPORAL DE CAUCE
TALLERES ASOCIADOS A LAS PLANTAS
DE TRITURACION Y CONCRETO:

Para la ocupacién de cauces de la concesion
de aguas de tipo doméstico e industrial para los
talleres asociados a las plantas de trituracién y
concreto, se autoriza la instalacion de una
estructura de captacion tipo dique para
captacion de las aguas, la cual se localiza en

En lo relacionado con estas ocupaciones de
cauce, la sociedad reporta que las obras
hidraulicas fueron finalizadas e indica que la
estructura hidraulica “Ocupacion temporal de
cauce zona de depdsito alto seco” no ha sido
desmantelada, al presentarse una solicitud de
la comunidad de Alto Seco para su no retiro. La
sociedad expresa que el 16 de julio de 2014 por
medio de la comunicacion con radicacién 4120-
E1-36841, la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A
solicit6 a la ANLA la autorizacién de la no
demolicién de la via de acceso al depésito Alto
Seco y que a la fecha del reporte (ICA 18) no se
ha notificado la respuesta por parte de la ANLA.
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las coordenadas 1.155.530 X y 1.271.367 Y
sobre la quebrada denominada NN.

“OCUPA ’CION TEMPORAL DE CAUCE ZONA
DE DEPOSITO ALTO SECO:

Con el fin de facilitar el acceso a la zona del
depdsito Alto Seco, se requiere la construccion
de una obra de cruce provisional sobre una
quebrada sin nombre (NN) que pasa por el
costado norte de dicha zona, la cual se localiza
en las coordenadas 1.155.270 X y 1.260.000'Y.,
donde se requiere de 3 tuberias @ 1,20 m para
evacuar un caudal del 10,24 m%s
correspondiente a un caudal con un periodo de
retorno de 2,33 afnos.

Obligaciones:

1. Durante la construccion de las obras objeto
de permiso de ocupacion de cauces, se
deberan tener en cuenta medidas de manejo
que eviten la afectacion de las respectivas
corrientes, por lo que debera implementarse
la construccién de infraestructura que
garantice la retencion de sedimentos y
materiales que puedan afectar la calidad de
las fuentes de agua, que seran intervenidas.

2. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las
obras objeto de ocupacion de cauces, los
parametros a evaluar seran desde el punto
de vista fisico quimico: Oxigeno Disuelto, pH,
Conductividad, Solidos Totales, Sodlidos
Suspendidos Totales, DQO, DBOs. Desde el
punto de vista hidrobiolégico, Peces,
Macroinvertebrados, Comunidad
Fitoperifitica y la frecuencia de monitoreo
sera: Parametros fisicoquimicos e
hidrobiolégicos: Uno previo al inicio de la
ejecucion de las obras, y con una
periodicidad trimestral durante la operacion
de los sistemas de ocupacion de cauces.

3. Se debera respetar una franja de proteccion
de las corrientes de 30 m con respecto a la
cota maxima de inundacion establecida a
partir de un periodo de retorno de 2,33 afios.

Contrario a lo sefalado por la sociedad, esta
Autoridad dio respuesta mediante oficio con
radicado 4120-E1-36841 del 24 de agosto de
2014, indicando:

“De acuerdo con lo anterior esta Autoridad
considera pertinente que la Empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A., ES.P,
(Usuario de la Licencia Ambiental) presente a
la ANLA lo siguiente:

a) Soportes que acrediten la titularidad y los
derechos sobre el predio por donde discurre
la via objeto de consulta y el Contrato de
arrendamiento efectuado entre la Empresa y
el propietario del depdésito.

b) Copia de un Acta de Acuerdo suscrita con
el sefior Sergio Ariey Arroyave Jaime en la
cual se identifique:

* La solicitud del propietario para que la via
industrial quede habilitada, para el uso.

* Constancia de que la Empresa hizo claridad
respecto de las recomendaciones de uso y
mantenimiento de la via y que el propietario
debe hacerse cargo de su mantenimiento.

* Manifestaciéon expresa del sefior Arroyave
de su compromiso para hacerse cargo del
mantenimiento de la via y de que permitira el
uso por parte de la comunidad.

* El estado de entrega de la via.

+ Asistencia del Personero Municipal como
garante del proceso.”

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 no se evidencia
respuesta al precitado oficio, en consecuencia,
con el fin de determinar el estado final de dicho
permiso, se solicita entregar a esta Autoridad la
documentacion solicitada en la radicacion
4120-E1-36841 del 24 de agosto de 2014 y
reporte el estado actual de la ocupacion de la
“Ocupacion temporal de cauce talleres
asociados a las plantas de trituracion y
concreto”

Por otra parte, en lo relacionado con la
ocupacion de cauce: “Ocupacion temporal de
cauce zona de depdsito alto seco” la sociedad,
en el formato ICA 2 b informa el
desmantelamiento de las estructuras de
captacion asociada; en consecuencia, se da por
cumplida con la obligacién.

RESOLUCION 1041 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

Obligacion

Consideraciones

ARTICULO SEGUNDO. - Modificar los
numerales 1, 2, 3 y 4 del Articulo Cuarto de la
Resolucién 155 del 30 de enero de 2009, en el
sentido de incluir lo siguiente:

"1. CONCESION
SUPERFICIALES

DE AGUAS

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19,
en lo que respecta al presente numeral las
captaciones vigentes son 30, el estado o tipo de
captacion instalada se indican a continuacion:
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Se otorga a la sociedad HIDROELECTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P. permiso de concesion de aguas
superficiales para las obras o actividades que
se describen a continuacion en las fuentes,
caudales y usos, asi:

Para la seleccion de las diferentes fuentes para
suministros de este recurso, fueron tenidos en
cuenta criterios como: caudal, calidad, no
presencia de usos aguas debajo de la toma y
cercania a la obra.

1.1 CONSTRUCCION DE LA VIA PUERTO
VALDIVIA - SITIO DE PRESA.

Se considera viable autorizar la solicitud de
permiso de concesion de agua en los cuerpos
de agua que se describen en la tabla siguiente,
donde se presenta la localizacion de las obras
de captacioén, asi como las fuentes que seran
utilizadas para la construccion de la via, caudal
promedio estimado y destinacion, con el fin de
abastecer los usos doméstico e industrial.

(...
1.3 TUNELES
1.3.1 Tunel de Chiri

Para uso de tipo doméstico e industrial para los
procesos de perforacion, bafios y un lavadero
en el taller. Involucra los dos portales (norte y
sur), con las siguientes condiciones:

Portal Norte: Caudal requerido: 12,5 s,
Doméstico: 0,016; Industrial: 12,484, el cual se
captara de la quebrada Orején, en las
coordenadas: X: 1156443 y Y: 1277750. El
caudal medio de esta quebrada es de 190 I/s.

Portal Sur: Caudal requerido: 12,5 I/s,
Doméstico: 0,016, Industrial: 12,484, el cual se
captara de la quebrada Chin, en las
coordenadas X: 1156378,45 y Y: 1275967,44.
El caudal medio de esta fuente de agua, es de
140 I/s.

1.3.2. Tunel km 12

Tunel localizado en el km 12 de la via margen
derecha, para uso de tipo doméstico e
industrial, para los procesos de perforacion,
bafios y un lavadero en el taller. Involucra los
dos portales (norte y sur), con las siguientes
condiciones:

Portal Norte: Caudal requerido: 12,5 /s,
Domeéstico: 0,016; Industrial: 12,484, el cual se
captara de la quebrada Ticuita, en las
coordenadas: X: 1167019,72 y. 1279473,39. El
caudal medio de esta fuente de agua, es de 35
I/s.

(Ver tabla 33 captaciones vigentes autorizadas
mediante Resolucion 1041 del 7 de diciembre
de 2012 del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

Se observa de las 30 concesiones vigentes, la
sociedad reporta 4 captaciones adicionales
como vigentes las cuales fueron modificadas o
revocadas por la Resolucion 132 del 14 de
febrero de 2014, de las concesiones vigentes se
reportan como activas 3 captaciones durante el
periodo que cubre los ICA’s 18 y 19 (junio de
2018 a mayo de 2019):

- Campamento Humaga, uso domeéstico 0,8
I/s de la Q. El Guaico

- Zona de plantas km 5+200, uso doméstico
0,032 I/s e Industrial 16,638 I/s de la Q. De
Irsi

- Zona de plantas El Retofio, m 34+300, uso
doméstico 0,032 I/s e Industrial 16,638 I/s
en la Q. El Retorio

Una vez verificada la informacién entregada en
el formato ICA 2a, 4a, 4b y los anexos: Anexo 4
Otros\Anexo  4.2\FIS03AguasSuperficiales\2-
Aforos-Caudales, se pudo observar que la tnica
fuente de agua donde se puede constatar los
caudales captados es en la quebrada EI
Retorio; para los demas, los caudales captados
no son posibles de ser identificados y la
captacion de la quebrada el Guaico el caudal
referido no corresponde a los caudales, tal
como se observa a continuacion:

(Ver figura 35 evidencias documentales de los
caudales captados en las quebradas El retofio,
De Irsi y Guaico del Concepto Técnico 2355 del
21 de abril de 2020).

En lo referente a la captacion para el taller Villa
Luz, como se indico6 anteriormente no es
correcto indicar por parte de la sociedad que
corresponde a la quebrada Burunda, ya que las
coordenadas licenciadas hacen referencian a la
quebrada Tacui.

En lo relacionado con la serfializacion pertinente
de las fuentes de agua en los sitios objeto de
captaciéon es de indicar que esta obligacion
corresponde con la medida 15 del PMA-FIS-03
Programa de manejo de aguas superficiales,
para lo cual, a sociedad informa en los ICA 18 y
19 y durante la visita sefial6 que realiz6 la
senalizacién provisional de las fuentes de agua
superficiales intervenidas, informando que tipo
de permiso ambiental tenia (Ocupacion de
cauce o0 concesion), en los recorridos
realizados en el seguimiento ambiental, fue
posible visitar los sitios de captacion de la
quebrada Tacui, Burundéa, Orejon y Bolivia
evidenciado que las mismas se encontraban
con la respectiva sefializacion (Ver estado de
avance).
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Portal Sur: Caudal requerido: 12,6 I/s,
Domeéstico: 0,016; Industrial: 12,484 el cual se
captara de la quebrada Tenche, en las
coordenadas X: 1157792,81 y Y: 1281008,06.
El caudal medio de esta quebrada es de 80 I/s.

1.3.3 Tunel desviacion 1 y taller: Para uso de
tipo domeéstico e industrial, en un volumen de
12,5 I/s, Domeéstico: 0,016; Industrial: 12,484,
volumen que se captara del rio Cauca, en las
coordenadas X: 1156747 y Y: 1281422. El rio
cuenta con un caudal medio de 994000 I/s.

1.6 TALLERES
1.6.1 Taller Villa Luz

Para el taller Villa Luz, se considera viable
autorizar la concesion de agua para uso
domeéstico e industrial durante construccion y
operacion -en la quebrada Villa Luz, en las
coordenadas  X:  11556163,619 'y Y:
1279983,194., la cual cuenta con un caudal
medio de 801 I/s, el caudal requerido es de 2 I/s,
0,2 I/s para uso doméstico y 1,8 para uso
industrial.

Obligaciones:

1. En los cuerpos de agua concesionados, la
Empresa debera implementar la infraestructura,
que permita monitorear los caudales
concesionados. A este respecto, se deberan
presentar reportes trimestrales durante el
término de aprovechamiento de la concesion.

2. Para las fuentes de agua en los sitios objeto
de captacién deberan contar con la senalizacion
pertinente, tendiente a informar a la comunidad
en general y particularmente a la vinculada con
el proyecto, en lo referente a los nombres de las
quebradas y en general con campafias
educativas relacionadas con la conservacion de
cuencas. Se debera realizar un cerramiento en
los sitios de captacion para consumo cuando el
predio es ajeno o exista servidumbre de tal
forma que no se permita el acceso de personas
ajenas al proyecto evitando de esta manera
accidentes.

De igual forma, en los registros fotograficos
aportados en los ICA’s citados, se verifico que
las bocatomas cuentan con cerramiento
perimetral en malla y/o polisombra que delimita
y evitar el acceso de personal no autorizado; los
senderos de acceso se  encuentran
demarcados y en algunos casos se tiene
instalado cuerdas para garantizar un transito
seguro hasta el punto de captacion.

Esta Autoridad considera que la sociedad no ha
dado cumplimento con la presente obligacion y
en consecuencia, debe presentar los caudales
monitoreados entre junio de 2018 a mayo de
2019 para la captaciones de la quebradas el
Guaico para los usos establecidos en el articulo
sequndo de la Resolucion 1041 del 7 de
diciembre de 2012; asi como, revisar y verificar
el estado actual de las concesiones autorizadas
en el presente numeral y determinar las
captaciones que utilizara durante la duracion la
contingencia.

2. PERMISO DE VERTIMIENTOS.

Se otorga a la Sociedad Hidroeléctrica
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A
E. S. P., permiso de vertimientos, asi:

2.1 CONSTRUCCION DE LA VIA PUERTO
VALDIVIA - SITIO DE PRESA Y OBRAS
ANEXAS

Se autorizan los siguientes vertimientos a
fuentes de aguas, de aguas residuales de tipo
doméstico e industrial.

(...)

2.2. BASES MILITARES (...)

2.3 TUNELES (...

2.4 RELLENOS SANITARIOS (...)

2.5 CAMPAMENTOS (...)

En lo referente a garantizar que las descargas
del efluente tratado cumplan con los estandares
de la normatividad ambiental vigente, Ios
resultados indican:

Permiso de vertimiento en la quebrada San
Andrés - Campamento Tacui casino y
porteria (ARD)

Entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se
presentaron incumplimiento normativo, los
cuales han ido mejorando para parametros
como solidos suspendidos y grasas y aceites;
sin embargo, parametros como DBO y DQO
presentan de manera constante desde octubre
de 2018 a mayo de 2019 excedencia en el limite
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2.6 BODEGAS DE LA SUBESTACION
PRINCIPAL (...)
2.7 TALLERES (...)

Obligaciones:

4. Se debe garantizar que las descargas del
efluente tratado cumplan con los estandares de
la normatividad ambiental vigente, en cuanto a
calidad de agua para vertimientos a fuentes
superficiales.

normativo; la gréfica de tendencia (figura 6) que
se presenta en el acapite Plan de Seguimiento
y Monitoreo del presente acto administrativo,
evidencia que el plan de mejora no refleja
eficacia en el mismo.

Permiso de vertimiento en la quebrada Tacui
- Campamento Tacui lavanderia (ARD)

Como se observa a continuacioén tan solo en 2
dos oportunidades no se cumpli6 con lo
establecido en la normatividad; en junio de 2018
para el parametro de DBO y en enero de 2019
para grasas y aceites; la grafica de tendencia
no evidencia que el comportamiento por fuera
de la norma sea ciclico o reiterativo desde
agosto de 2018.

(Ver tabla 34 Resultados histéricos calidad del
agua sistema vertimiento en la quebrada Tacui
de residuos liquidos procedentes del
campamento Tacui lavanderia del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Permiso de vertimiento en la quebrada Tacui
- Campamento Tacui Cuni (ARD)

Como se observa tan solo en 1 oportunidad no
se cumpli6 con Io establecido en la
normatividad en abril de 2019 para el parametro
de grasas y aceites; sin embargo, durante los
monitoreos de 2019 se ha excedido el limite en
un 60% de los muestreos de solidos
sedimentables.

(Ver tabla 35 Resultados histéricos calidad del
agua sistema vertimiento en la quebrada Tacui
de residuos liquidos procedentes del
campamento Cuni del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

Permiso de vertimiento en la quebrada
Burunda - Campamento Villa Luz (ARD).

Tan solo en 2 dos oportunidades no se cumplid
con lo establecido en la normatividad (febrero y
marzo de 2019) para el parametro de DQO vy,
en febrero de 2019 para sélidos sedimentables;
la grafica de tendencia (figura 8 que se presenta
en el acapite Plan de Seguimiento y Monitoreo
del presente acto administrativo), evidencia que
el comportamiento por fuera de la norma sea
ciclico o reiterativo desde abril de 2018, se
observa una mejora en la disminucion de las
concentraciones de los parametros, asociado
posiblemente a las mejoras implementadas en
el sistema de tratamiento.

vertimiento en el rio Cauca - Campamento
Humaga (ARD)

Entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se
presentaron incumplimientos normativos de
algunos parametros, los cuales han ido
mejorando como DBO, soélidos suspendidos
totales y grasas y aceites; sin embargo,
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parametros como DBO presentan de manera
constante entre enero y marzo de 2019
excedencia en el limite normativo, lo anterior se
evidencia en la figura 10 que se presenta en el
acapite Plan de Seguimiento y Monitoreo del
presente acto administrativo.

Permiso de vertimiento en el rio Cauca- Zona
industrial obras principales 2 (ARD)

Todos los paréametros han cumplido con los
limites de la normatividad ambiental vigente a
excepcion de grasas y aceites en el mes de
noviembre de 2018, lo anterior se evidencia en
la tabla 22 que se presenta en el en el acapite
Plan de Seguimiento y Monitoreo del presente
acto administrativo.

Permiso de vertimiento en el rio Cauca para
la Zona de plantas El Retorio (ARND).

La informacién reportada en ICA 18 indica que
el mismo no fue utilizado, ya para el periodo que
abarca el ICA 19 (enero a junio de 2019), el
andlisis de tendencia realizado presenta los
valores sin relacionarlos con datos histéricos;
los informes de calidad del agua para el ICA 19
indican que el tornillo de lavado de materiales
pétreos ubicado en la zona industrial El Retorio
opera de forma intermitente y eso corresponde
a los requerimientos de la etapa constructiva de
la via, por lo cual la generacion del vertimiento
se comporta de igual manera.

Permiso de vertimiento en el rio Cauca-
sistema de obras principales 2 (ARND)

Presenta valores por fuera de la norma de
manera constante entre junio de 2018 y mayo
de 2019.

(Ver tabla 36 Resultados histéricos calidad del
agua sistema de obras principales 2 del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Los resultados exponen que solo se monitoreo
en el mes de mayo de 2019 el vertimiento y el
mismo no cumple en su totalidad con los
estandares establecidos y que varios de los
parametros medidos superan los limites.

Permiso de vertimiento en el rio Cauca -
Sistema General Obras Principales - Jarilléon
capitanes

Los monitoreos a las aguas residuales no
domestica del jarillon capitanes se presentan en
el informe de cumplimiento ambientales para
los meses de abril y mayo de 2019, indicando:
En el mes de abril de 2019 en el Jarillon
Capitanes el pH presenta valores entre las 6.68
y 12.1 unidades en las 8 alicuotas medidas,
dichos valores de pH para este mes se
encuentran fuera del rango permisible (6.0 a 9.0
unidades) en todas las alicuotas medidas, la
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concentracion de sulfatos logré sobrepasar por
0.79 mg/L el limite normativo y el hierro con
1.88 sobrepaso el limite de 1 mg/l incumpliendo
con lo determinado en el articulo décimo quinto
de la Resolucion 631 de 2015; asi mismo, los
solidos sedimentables con 1,04 mg/l y grasas y
aceites con 16,6 mg/l también sobrepasaron el
valor maximo permisible establecido en la
normatividad vigente (1 'y 10 mg/l
respectivamente).

En el mes de mayo de 2019 el pH se encuentra
entre 8.08 y 9,50 unidades sobrepasando el
rango permisible (6.0 a 9.0 unidades), siendo el
unico parametro superior a lo determinado en el
articulo décimo quinto de la Resolucion 631 de
2015.

Por lo anterior se da por no cumplida con la
obligacién para el presente periodo para los
permisos de vertimiento campamento Tacui
Casino, Campamento Tacui -  Cuni,
Campamento Humaga, sistema de obras
principales 2, jarillon capitanes y la Zona de
plantas El Retofio.

ARTICULO QUINTO. - Modificar el Articulo
Sexto de la Resolucion 155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de autorizar y adicionar al
permiso de ocupacion de cauces, las
actividades para la etapa de construccién para
las obras asociadas a la construccion de la Via
Puerto Valdivia — Sitio de presa y obras
asociadas al sitio de presa - aguas arriba:

1. CONSTRUCCION DE LA VIA PUERTO
VALDIVIA — SITIO DE PRESA (...)

2. BASES MILITARES (...)

3. TUNELES (...)

4. RELLENO SANITARIO (...)

5. CAMPAMENTOS {(...)

6. BODEGAS DE LA SUBESTACION
PRINCIPAL (...)

7. TALLER VILLA LUZ (...)

Obligaciones:

1. El sistema de captacion del agua para uso
doméstico e industrial, en los diferentes puntos
solicitados en concesion, constara de una toma
lateral con muro transversal y su conduccién se
realizara mediante  conductos  cerrados
disminuyendo asi las posibilidades de
contaminacion. Esta estructura esta compuesta
de una bocatoma de fondo con rejilla y tanque
desarenador y una aduccion en tuberia hacia la
planta de tratamiento cuando se requiera.

2. Debido a la empinada topografia y las
dificiles condiciones geotécnicas de la zona, las
obras de drenaje que cruzaran la via deberan
contar cuando se requiera, de obras de encole,
alcantarillas de cajon escalonadas, camaras de
calda y obras de descole.

3. Durante la construccién de las obras objeto
de permiso de ocupacién de cauces, se
deberan tener en cuenta medidas de manejo

De los 136 permisos de ocupacion de cauce
autorizados en la presente Resolucion, 101
ocupaciones se encuentran finalizadas y 57 se
realizaron en corrientes permanentes; es de
resaltar que se han realizado las siguientes
modificaciones autorizados  por  actos
administrativos o cambios menores otforgados a
las ocupaciones de cauce autorizadas:

- Puente quebrada El Guaico, km 30+250,
39,0 mts, Via Puerto Valdivia-Presa
autorizado inicialmente en el numeral 1 del
articulo quinto de la Resolucion 1041 del 7
de diciembre de 2012, fue modificado en el
articulo segundo de la resolucion 543 del 14
de mayo de 2015.

- El puente sobre la quebrada La Mona km
3+190 aprobado en el articulo quinto de la
Resolucién 1041 del 7 de diciembre de
2012, segun lo informado por la sociedad en
las ocupaciones de cauce adicionales
autorizadas la Resolucion 1052 de 2014, se
encuentra autorizado en el mismo sitio (km
0+10 de acuerdo con la via al depésito) una
ocupacion de cauce que suple la
inicialmente licenciada.

- Quebrada El Atraso km 6+275 - El puente
que se tenia proyectado aprobado en el
articulo quinto de la Resolucion 1041 del 7
de diciembre de 2012, segun lo informado
por la sociedad esta estructura fue
reemplazada por un box coulvert debido a
la construccion del deposito Astilleros,
mismo que fue autorizado en la Resolucion
1052 de 9 de septiembre de 2014.

- Quebrada km 17+700 - El disefio fue
modificado y aprobado en el cambio menor
con radicacion 2015066682-2-002 del 23 de
marzo de 2016, donde el puente 31
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que eviten la afectaciéon de las respectivas
corrientes, por lo que debera implementarse la
construccion de infraestructura que garantice la
retencion de sedimentos y materiales que
puedan afectar la calidad de las fuentes de
agua, que seran intervenidas.

4. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las
obras objeto de ocupaciéon de cauces, los
parametros a evaluar seran desde el punto de
vista fisico quimico: Oxigeno Disuelto, pH,
Conductividad,  Solidos  Totales, Sdlidos
Suspendidos Totales, DQO, DBOb5: Desde el
punto de vista hidrobiolégico, Peces,
Macroinvertebrados, Comunidad Fitoperifitica y
la frecuencia de monitoreo serd: Parametros
fisicoquimicos e hidrobiolégicos: Uno previo al
inicio de la construccion de las vias, Uno
trimestral durante la construccion y uno anual
durante la operacion de las mismas

autorizado en la resolucién1041 localizado
en las coordenadas X: 1.172.527 — Y:
1.291.355 fue reemplazado por una
estructura de alcantarilla compuesta por
muro y tuberia de 1.20 m.

Quebrada km 19+690 - El disefio fue
modificado y aprobado en el cambio menor
2016_03 23 Radicado 2015066682,
donde el puente 66 (pontén 35 segun
res.1041) localizado en las coordenadas X:
1.171.350 — Y: 1.289.922 fue reemplazado
por un muro con tuberia de 2.5*2.5 m.
Quebrada km 21+110 - El disefio fue
modificado y aprobado en el cambio menor
con radicacion 2017101718-2-000 del 22 de
noviembre de 2017 donde el puente 37 fue
reemplazado por una estructura de
alcantarilla (muro y tuberia de 1.50 m). Esta
modificacién es posterior a la construccion
del puente debido a que la estructura en su
etapa final fue altamente afectada por un
deslizamiento de roca (sobre tamafios) que
comprometido toda la construccion de esta
obra civil.

Quebrada km 29+790 - El diseno fue
modificado y aprobado en el cambio menor
con radicacion 2017101718-2-000 del 22 de
noviembre de 2017, donde el puente 54
(puente 55 segun res. 1041) localizado en
las coordenadas X: 1.162.555 - Y:
1.285.641 fue reemplazado por un muro de
contencién con tuberia de 0.90 m.

Sistema de captacién del agua para uso
doméstico e industrial, en los diferentes
puntos solicitados en concesion.

Mediante comunicacion con radicacion
2016066935-1-000 del 17 de septiembre de
2016, la sociedad presenté un avance y
registro fotografico de la construccién de la
via Puerto Valdivia — Presa, en el que se
muestra los diferentes tipos de obras
hidraulicas construidas para el manejo de
las aguas de escorrentia; asi mismo en el
avance de obra y los registros fotograficos
de los ICA’s 18 y 19, la sociedad presenta
todas las obras constructivas referentes a la
via para el manejo de aguas y
adecuaciones para pasos provisionales.

Las obras constan de tanque desarenador
y cajas de control de caudal remanente en
cada una de las bocatomas en uso, la
aduccién del agua se realiza mediante el
uso de tuberia flexible en polietileno de alta
densidad hacia la planta potabilizadoras en
el caso de uso doméstico y en el caso de
uso industrial se dirige hacia las estructuras
de suministro de agua para carros cisterna
(jirafas), tal como se observd durante la
visita de seguimiento y control ambiental
realizada entre el 20 al 24 de enero de 2020
(Ver estado de avance).
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2.

Debido a la empinada topografia y las
dificiles condiciones geotécnicas de la
zona, las obras de drenaje que cruzaran la
via deberan contar cuando se requiera, de
obras de encole, alcantarillas de cajon
escalonadas, camaras de celda y obras de
descole.

De acuerdo con la informacién reportada
por la sociedad en los ICAS’s 18 y 19
durante el periodo de seguimiento (junio de
2018-junio de 209) no se han ejecutado
ocupaciones de cauce en la via Puerto
Valdivia - presa; no se realizaron
intervenciones sobre las fuentes hidricas y
todos los puentes se encuentran
habilitados.

En el reporte del 8 abril al 8 mayo de 2019
presentado a través de comunicacion con
radicacion 2019091691-1-000 del 3 de junio
de 2019 se reporté el avance de las obras
de estabilizacion en el puente 33
perteneciente a la quebrada El Arito y el
manejo de aguas realizado en la zona; asi:
construir ronda de coronacién en sacos de
suelo cemento, instalar malla triple torsion y
pernos BAL8 L=4,0 m e instalar drenes de
6 m de longitud.)

Mediante comunicaciéon con radicacion
2019172311-1-000 del 5 de noviembre de
2019, la sociedad presenta el reporte del 8
julio al 8 de agosto de 2019 indica que se
continuaron las actividades como limpieza y
construccién de obras de drenaje en el eje
vial, tratamiento de taludes, construcciéon de
muros de contencién para la estabilizacion
de la banca, disposicion y conformacion del
material de derrumbe en la zona de
deposito Humaga 2 y la construccion de las
obras de drenaje en las zonas de depdsito
Humaga 2 y Sinitavé.

En el reporte presentado mediante
comunicacién con radicacion 2019198304-
1-000 del 17 de diciembre de 2019 se indica
el inicio de la reconstrucciéon del puente
Palestina, que permite la movilidad entre las
veredas de Municipio de Bricefio (margen
derecha del rio Cauca) e ltuango (margen
izquierda del rio Cauca) afectado por la
creciente del 12 de mayo de 2018.

Mediante comunicacion con radicacion
2019205716-1-000 del 27 de diciembre de
2019 la sociedad informa que las
actividades constructivas de los puentes
fueron culminadas desde el mes de
noviembre de 2017, posteriormente fueron
concluidas las actividades de recuperacion
y restauracion de los cauces.

En consecuencia, la sociedad ha cumplido
con la presente obligacion
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3. Durante la construccion de las obras objeto
de permiso de ocupacion de cauces, se
deberan tener en cuenta medidas de
manejo que eviten la afectaciéon de las
respectivas corrientes.

De acuerdo con la informacién reportada
por la sociedad en los ICA’s 18 y 19 durante
el periodo de seguimiento (junio de 2018-
junio de 2019) no se han ejecutado obras
hidraulicas  nuevas que  impliquen
ocupaciones de cauce en la via Puerto
Valdivia presa entre junio de 2018 y junio de
2019; en consecuencia, la verificacion del
cumplimiento de la presente obligacién no
aplica.

4. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las
obras objeto de ocupacion de cauces, los
parametros a evaluar seran desde el punto
de vista fisico quimico: Oxigeno Disuelto,
pH, Conductividad, Sélidos Totales, Solidos
Suspendidos Totales, DQO, DBOS5: Desde
el punto de vista hidrobiolégico, Peces,
Macroinvertebrados, Comunidad
Fitoperifitica y la frecuencia de monitoreo
sera:  Parametros  fisicoquimicos e
hidrobiolégicos: Uno previo al inicio de la
construccion de las vias, Uno trimestral
durante la construccién y uno anual durante
la operacion de las mismas.

Los parametros monitoreados son: Caudal,
Oxigeno Disuelto, pH, Conductividad,
Solidos Totales, Sdlidos Suspendidos
Totales, DQO, DBOS5, Temperatura,
Coliformes totales, Coliformes fecales,
Turbiedad, Nitratos, Alcalinidad total,
Dureza Total, fosfatos macroinvertebrados,
Perifiton y peces.

Teniendo en cuenta que aun cuando hay
actividades de mantenimiento y
estabilizacion en la via puerto Valdivia-
presa, en esta no se construyé ningun tipo
de estructura u obra hidraulica durante el
periodo de seguimiento, por lo cual, los
monitoreos a efectuar son anuales en las 57
corrientes permanentes que son
atravesadas por la via

Los monitoreos fisico quimico e hidrobiolégico
realizados a las aguas superficiales que
atraviesan la via Puerto Valdivia presa
realizadas entre junio de 2018 y mayo de 209,
no corresponden a la totalidad de muestreos
que se debieron efectuar; por ejemplo, en el
mes de octubre de 2019, no se presentan
reportes de monitoreos hidrobiolégicos de la Q.
Los Rodriguez, pero si se reportan monitores
fisicoquimicos, lo mismo sucede en abril de
2018 donde no se reportan la realizaciéon de
muestreo hidrobiolégico en las quebradas.
Cuartel, Guaico y Retorio.
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En consecuencia, se considera que la sociedad

debera presentar un reporte con las corrientes
monitoreadas por la construccién y adecuacion
de vias, sustentando con suficiencia, aquellas
fuentes de agua que no fueron muestreadas en
2018 y los argumentos de la no realizacién de
los monitoreos hidrobiolégicos en las mismas
corrientes y fechas que los monitoreos fisico
quimicos en 2018 y el primer semestre de 2019;
lo anterior, debe contemplar tanto las
establecidas en la ficha de seguimiento y
monitoreo, como las corrientes permanentes
con obras hidraulicas finalizadas.

AUTO 1098 DE 19 DE ABRIL DE 2013

Obligacion

Consideraciones

ARTICULO PRIMERO. - Requerir a la
Sociedad Hidroeléctrica ITUANGO S.A. E.S.P.
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., la gjecucién de
las siguientes actividades, y presentar los
resultados y/o avances en el término de (3)
meses a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo:

19. Complementar el programa de seguimiento
y monitoreo, (ficha 9,4.3 manejo de residuos
liquidos) en cuanto al monitoreo de calidad del
agua sobre el rio San Andrés en el tramo
afectado con presencia de depdsitos,
campamentos, talleres, plantas de asfalto,
concreto y triturado, etc., tomando muestras en
varios puntos a lo largo del rio de manera tal
que se tenga un perfil de la evolucién de la
calidad del agua, en la franja comprendida
desde aguas arriba del depésito Matanza hasta
aguas abajo del puente construido sobre el rio
San Andrés a la altura del Municipio del Valle,
incluyendo dos puntos: 100 m aguas arriba y
100 m aguas abajo de la planta de concreto.

Los resultados deberan analizarse y
correlacionarse histéricamente con el fin de que
se determine la tendencia de la calidad del agua
del rio San Andrés debido a las actividades
desarrolladas en depdsitos, campamentos,
talleres, plantas de asfalto, concreto y triturado,
etc., ubicados en la franja mencionada.

Los parametros a monitorearse seran los
establecidos en el numeral 3 del articulo 71 de
la Resolucién 1891 del 1 de octubre de 2009.
Tanto los resultados como los anélisis deberan
presentarse en los Informes de Cumplimiento
Ambiental -ICA. Los resultados de este
monitoreo deben incluir los soportes y
certificaciones  que indiquen que los
laboratorios que realicen los monitoreos toman
de muestras y anélisis cuenten con acreditacion
vigente del IDEAM.

Es de indicar que en el Acta de Reunion de
Control y Seguimiento 102 del 9 de agosto de
2019 (Requerimiento 2), se establecié un plazo
de un (1) mes, para dar cumplimiento a lo
establecido en esta obligacién, para dar
respuesta a la obligacion, la sociedad presenta
mediante  comunicacién  con  radicacion
2019141837-1-000 del 18 de septiembre de
2019, la respuesta a los requerimientos del acta
102 del 8 de agosto de 2019, en su anexo \Req
2\Lit E_Sub_I\Monitoreos Puente Rio San
Andrés, se incluyen los monitoreos de calidad
de agua superficial del rio san Andrés desde
2013 hasta 2017, tomados 100 m antes y 100
m después de la zona industrial del Valle.

En la siguiente tabla se presentan los
resultados histéricos de Ilos parametros
analizados en este cuerpo de agua:

(Ver tabla del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

Para el cuerpo de agua mencionado, la
sociedad realizé los monitoreos exigidos en la
obligacibn y en los puntos establecidos,
utilizando para el procesamiento de Ila
informaciéon laboratorios acreditados por el
IDEAM, por lo tanto, se considera el
cumplimiento de la obligacion.

Teniendo en cuenta que el monitoreo a realizar
en la franja comprendida desde aguas arriba del
depdsito Matanza hasta aguas abajo del puente
construido sobre el rio San Andrés a la altura
del Municipio del Valle, se requiri6 por la
presencia  plantas de  concreto  con
infraestructura de tratamiento insuficiente en
marzo de 2012 (Concepto Técnico 527 del 11
de febrero de 2013), que los sitios de
vertimiento de la planta de concreto y de
triturados de acuerdo con lo informado por la
sociedad se encuentran desmantelados, que el
depdsito Matanzas ya se encuentra clausurado
y, los resultados de los monitoreos no evidencia
afectaciones en el recurso hidrico.
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En consecuencia, se encuentra procedente dar
por concluida el numeral 19 del articulo primero
del Auto 1098 del 19 de abril de 2013.

ARTICULO SEPTIMO. - Requerir a la empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO, para que en el préximo
Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA
presente los siguientes soportes:

13. Los registros de concentracion de
sedimentos, con el propdsito de determinar la
carga de solidos en el rio Cauca, antes y
después de la cuenca tributaria del embalse y
calibrar los modelos tedricos de formacion de
barra de sedimento grueso en el embalse.

El cumplimiento a la presente obligacién se
presenta en el numeral 1.4.15, articulo noveno
de la Resolucion 155 de 30 de enero de 2009,
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo de
las colas y el embalse mismo, la Empresa
debera realizar cada dos afios y durante la
vida util del proyecto, batimetrias que
permitan obtener los perfiles batimétricos del
lecho inundado del rio Cauca (secciones al
menos cada 5 kms), los cuales deberan ser
remitidos en los correspondientes informes de
cumplimiento ambiental, segun sea el caso,
tanto con sus respectivos anélisis de riesgos,
posibles impactos en sus areas de influencia,
como con los planes de manejo de
evidenciarse dichos efectos.

Durante la construccion se tomaran registros
de concentracion de sdélidos en los futuros
sitios de presa y cola del embalse, a fin de
obtener datos de carga de sdélidos en el rio
Cauca antes y después de la cuenca tributaria
del embalse. La Empresa, debera efectuar un
sondeo batimétrico en sectores transversales
del embalse, que sean representativos y
cubran todo el vaso del mismo”. Subrayado
fuera del texto.

Teniendo en cuenta que los resultados del
seguimiento indican que se cumplié con la
obligacion y la misma corresponde a una
reiteracion de la precitada obligacién, tal como
lo indicada el Concepto Técnico 527 del 11 de
febrero de 2013 acogido mediante el Auto 1098
del 19 de abril de 2013, asi:

“Aunque las batimetrias y el seguimiento a
la depositacion de sedimentos en el
embalse corresponden a la etapa de
operacion, los registros de concentracion de
sedimentos deben  hacerse durante
construccién con el proposito de determinar
la carga de sélidos en el rio Cauca y poder
calibrar los modelos tedricos de formacion
de barra de sedimento grueso en el
embalse.

En ninguno de los Informes de Cumplimiento
Ambiental se relaciona el avance en el
monitoreo de sedimentos en el rio Cauca,
por lo cual se requiere que la Empresa inicie
el cumplimiento de esta obligacion,
tendiente establecer la linea base de
comparacion para la etapa de operacion’.

Sumado a lo anterior, actualmente ya se
encuentran embalsadas las aguas del rio
Cauca y, en consecuencia, las actividades

previas a este ya no aplican. Por lo tanto, se

encuentra procedente dar por concluida el
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numeral 13 del articulo séptimo del Auto 1098
del 19 de abril de 2013.

RESOLUCION 132 DE 13 DE FEBRERO DE 2014

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO SEPTIMO.- Modificar el numeral
1.43, del Articulo Seqgundo de la Resolucion
1041 del 7 de diciembre de 2012, en el sentido
de ampliar el caudal concesionado sobre la
quebrada Burunda a 12.0 I/s (10.85 I/s
Doméstico, 1.15 lis Industrial, de los cuales 0.15
I/s seran utilizados en el lavado de vehiculos y
1 I/s se usara para la refrigeracién del aire
acondicionado) bajo las siguientes
restricciones:

1. Se debe instalar un dispositivo de control
volumétrico en la entrada a la planta de
tratamiento y/o en el sitio de captacion, que
garantice que tanto el caudal para uso
domeéstico, como el caudal para uso industrial
sean aforados continuamente.

2. Durante los periodos de estiaje se debe
permitir el paso hacia aguas abajo de minimo
8.1 I/s, de manera que no se presenten
alteraciones al ecosistema

Esta Autoridad se permite indicar que aun
cuanto la captacion autorizada en el presente
numeral fue modificada en relacion con su
ubicacion las obligaciones determinadas siguen
vigentes para el numero sitio.

1. Se debe instalar un dispositivo de control
volumétrico en la entrada a la planta de
tratamiento y/o en el sitio de captacién, que
garantice que tanto el caudal para uso
doméstico, como el caudal para uso
industrial sean aforados continuamente.

La informacién presentada por la sociedad
en los ICA’s 18 y 19 y en la visita se
seguimiento realizado al proyecto entre el
20 al 24 de enero de 2020, permite
determinar que la sociedad cuenta con un
macromedidor que permite medir en la
entrada a la planta de tratamiento, como se
puede observar en la siguiente fotografia.

(Ver fotografia 33 del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

Es de indicar que las evidencias documentales
para la quebrada Burunda relacionan a
caudales mensuales (formato ICA 4a), pero
carece de las hojas de calculo que soporte los
datos referenciados en el formato ICA (Ver tabla
y figura a continuacion).

(Ver tabla 37 caudales de las captaciones
vigentes autorizadas mediante la Resolucién
255 de 2017, del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

(Ver figura 36 evidencias documentales de los
caudales captados en la quebrada Burunda del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacion y se solicita presentar las memorias
de calculo de los caudales captados en la
quebrada Burunda para su uso en el
campamento Villa Luz.

2. Durante los periodos de estiaje se debe
permitir el paso hacia aguas abajo de
minimo 8.1 I/s, de manera que no se
presenten alteraciones al ecosistema.

La sociedad indica que mensualmente se
esta haciendo la medicibn de caudal
remanente en la quebrada., en la cual se
verifica que el caudal captado no sobrepase
el caudal concesionado y los monitoreos de
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caudales se reportan semestralmente en los
ICA.

Una vez \verificados Ila informacion
presentada y de acuerdo con lo observado
en la visita se seguimiento realizado al
proyecto entre el 20 al 24 de enero de 2019,
se pudo constatar que la Sociedad cuenta
en el sitio de captacion con estructuras que
permiten determinar el caudal natural del
cuerpo de agua.

(Ver fotografias 34 y 35 del Concepto Técnico
2355 del 21 de abril de 2020).

Es de resaltar que las evidencias documentales
presentadas no permiten identificar plenamente
la planta de tratamiento, la quebrada de la cual
se hace uso del recurso ni el registro en I/s;
como se observa a continuacion.

(Ver figura 37 Evidencias documentales registro
de medidor del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

En lo relacionado con el numeral 2 del articulo
séptimo de la Resolucion 132 del 14 de febrero
de 2014, se observa que aun cuando se realiza
un aforo mensual de la fuente, el mismo no es
contrastado con el caudal captado con el fin de
garantizar que durante la época de estiaje se
permite el paso aguas abajo del minimo 8 I/s
(Ver figura); adicionalmente, durante la época
de estiaje la realizacion de 1 aforo mensual no
permite determinar que durante todo el periodo
se garantizé los caudales aguas debajo de la
captacion.

(Ver figura 38 Evidencias documentales de
aforos en la fuente del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

Por lo anterior, se da por no cumplida con la
obligacién y se solicita que la sociedad
garantice durante los periodos de estiaje se
debe permitir el paso hacia aguas abajo de
minimo 8.1 I/s, de manera que no se presenten
alteraciones al ecosistema; en cumplimiento al
numeral 2 del articulo séptimo de la Resolucién
132 del 14 de febrero de 2014.

AUTO 1728 DEL 8 DE MAYO DE 2014

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO CUARTO. - Requerir a la empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO, para que en adelante y hasta
que finalice la etapa de construcciéon, presente
los soportes que evidencien el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

20) En lo referente al proyecto de monitoreo y
sequimiento de agua residual:

Una vez verificada la informacién aportada en
los ICA’s 18 y 19 se observa que se monitorean
los parametros estipulados: DBO, DQO, grasas
y aceites y Sdlidos suspendidos.

Teniendo en cuenta que los parametros de la
presente obligaciéon estan contenidos en el
Programa de monitoreo y seguimiento de aguas
residuales domeésticas e industriales y la misma
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Reiterar la obligacién contenida en el
numeral 2.2 de la Resoluciéon 1034 del 4 de
Junio de 2009, lo anterior, considerando que
los resultados de DBO, DQO y grasas y
aceites, asi como SS obtenidos en los
monitoreos realizados en los sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas
evidencian una disminucion significativa en
la eficiencia, incumplimiento los porcentajes
de remocidn exigidos por la norma.

corresponde a una reiteracién, se considera
procedente dar por concluida la presente
obligacién.

Remitir cada dos meses los resultados de
los monitoreos realizados en cada uno de
los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales que se
encuentren en operacion para evaluar la
efectividad de los distintos sistemas de
tratamiento de aguas y tomar medidas
correctivas con celeridad. Se debera realizar
analisis de los resultados obtenidos para
cada uno de los sistemas de tratamiento,
comparando dichos resultados respecto a
los monitoreos anteriores y respecto a los
limites exigidos en la normatividad, e
indicando los sitios de  muestreo
debidamente georreferenciados, de manera
que se pueda identificar la tendencia del
medio.

Mediante  comunicaciébn  con  radicacion
2019025717-1-000 del 4 de marzo de 2019, la
sociedad entrega en el Anexo. Requerimiento
33, un Informe de operacién y mantenimiento
de las PTAR’s, y un analisis de las posibles
causas del mal funcionamiento de estas, de
igual manera este informe contiene el registro
de las actividades de operacion y
mantenimiento de las PTARS llevadas a cabo
desde el 2013, acomparnado con su respectivo
registro fotogréfico.

Adicionalmente, la sociedad entregd ademas el
plan de accién que plantea adelantar con el
propdésito de cada una de las PTAR para que
alcancen las eficiencias de remocion requeridas
en la normatividad vigente.

Por otra parte, la entrega del anélisis de los
resultados obtenidos para cada uno de los
sistemas de tratamiento, comparando dichos
resultados respecto a los monitoreos anteriores
contra los limites exigidos en la normatividad, e
indicando los sitios de muestreo debidamente
georreferenciados, de manera que se pueda
identificar la tendencia del medio, se presentd
de acuerdo con la licencia ambiental de manera
semestral en los informes de cumplimiento
ambiental respectivos, aunque realizando las
mediciones mensualmente.

Teniendo en cuenta que los ICA se presentan
cada 6 meses y es aqui donde se reportan los
monitoreos mensuales; se determina, que no
procede la entrega cada dos meses de esta
informacién y, en consecuencia, se considera
procedente dar por concluida la presente
obligacién.

Reiterar el cumplimiento de la meta
formulada en el plan de manejo ambiental:
"garantizar el cumplimiento de Ia
normatividad ambiental relacionada con los
vertimientos a corrientes de agua, el 100%
de las veces”

La sociedad reporta en el formato ICA 2a que
los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domeésticas que operaron durante el semestre
fueron: Humaga, Villa Luz, Zona industrial de
obras principales y las del campamento Tacui
Cuni (vertimiento en el rio San Andrés y la
quebrada Tacui) y Zona de plantas El Retorio,
faltando por monitorear la base Militar Villa Luz.

Los sistemas de ftratamiento para aguas
residuales no domésticas son: zona industrial
(obras principales 2. Jarillon capitanes y Tunel
km 12) y el Retorio.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y
19, de acuerdo con lo determinado como
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indicador de la ficha de sequimiento y monitoreo
de aguas residuales domesticas e industriales,
se tiene:

(Ver tabla 38 Verificacion metas aguas
residuales domésticas e industriales Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera
que la sociedad no ha dado cumplimiento a la
obligacion al no lograr con su plan de accion
alcanzar el 100% de la eficiencia, de acuerdo
con lo establecido en la ficha de seguimiento y
Monitoreo de aguas residuales domésticas e
industrial 'y se debe reiterar la presente
obligacién.

Complementar los formatos de monitoreo de
aguas residuales [ICA-4a e ICA-4b,
indicando el sitio de muestreo y el sistema
monitoreado.

La entrega de los informes de cumplimiento
ambiental es semestral, verificandose en ellos
los formatos ICA -1a, 2a, 4a, 4b y 5 del
programa de aguas residuales, todos los
resultados de los analisis de laboratorio para
caracterizacioén de estas aguas, conforme a los
parametros, estaciones y  frecuencias
establecidos, en la licencia ambiental y en sus
modificaciones; Sin embargo, los formatos 4a
y 4b aun cuando contienen el nombre del
sistema monitoreado no hacen referencia al
sitio de vertimiento, fuente o resolucion que
otorgd el mismo. Ver figura a continuacion.

(Ver figura 39 Formato ICA 4a y 4b del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Por lo anterior, se considera que no se ha dado
cumplimiento con la obligacién y la misma se
debe reiterar.

Por otra parte, el manual de seguimiento
ambiental de Proyectos para la realizacion del
formato ICA-4b, el indica que se debera verificar
que el mismo contenga: cada uno de los
parametros de monitoreo e inspeccion
ambiental con graficas indicadoras de las
tendencias temporales de comportamiento de
estos parametros, integrando todos los datos
disponibles (los reportados en la linea base, en
los anteriores Informes de Cumplimiento
Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.),
relaciones entre parametros, y los limites
definidos por las normas y compromisos
adquiridos con las entidades ambientales. Debe
contener el analisis que correlacionen las
variaciones de las actividades del proyecto o
cualquier otra condicion relevante, con
variaciones extremas en los indicadores de
calidad ambiental, estableciendo mayor interés
en las tendencias de calidad ambiental de cada
componente ambiental.

Al respecto, una vez verificados los mismos se
observa que no se presenta en todos los
formatos todos los datos disponibles (los
reportados en la linea base, en los anteriores
Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos
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medidos por terceros, etc.), solo se realiza con
los monitoreado en el periodo que cubre el ICA
y en alguno casos con el ICA anterior, no
relaciona parametros ni los limites definidos por
las normas; asi como tampoco el analisis que
correlacione las variaciones de las actividades
del proyecto o cualquier otra condicion
relevante, el formato se limita a presentar las
gréficas.

Por lo cual se hace necesario complementar los
formatos de monitoreo de aguas residuales
ICA-4a e |ICA-4b con todos los datos
disponibles (los reportados en la linea base, en
los anteriores Informes de Cumplimiento
Ambiental, aquellos medidos por terceros, eftc.),
relaciones entre parametros y los limites
definidos por las normas; asi como el analisis
que correlacione las variaciones de las
actividades del proyecto o cualquier ofra
condicion relevante; lo anterior de acuerdo con
el manual de seguimiento ambiental de
proyectos o aquel que lo sustituya.

21) En lo referente al proyecto de monitoreo
mensual de fuentes hidricas:

Complementar el informe de monitoreo
mensual de fuentes de agua supefficiales,
indicando para cada fuente de agua
monitoreada los lugares donde se toman las
muestras, la localizacion georreferenciada de
los sitios de muestreo, adjuntando un plano de
localizacion de los sitios de muestreo.

El monitoreo mensual de fuentes de agua
superficiales esta relacionado con el Literal b
del numeral 1.4.1 del articulo 9 de la Resolucion
1565 de 30 de enero de 2009.

En lo referente al contenido de los reportes de
analisis de los monitoreos efectuados, esta
Autoridad verific6 que los presentados en los
ICA’s 18 y 19 cuentan con el nombre fuente de
agua monitoreada, los lugares donde se toman
las muestras, la localizacién georreferenciada
de los sitios de muestreo y el plano de
localizacion de los sitios de muestreo.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad
da por cumplida la obligacién y teniendo en
cuenta que el requerimiento hace parte de la
informacién  verificada en la ficha se
segquimiento y monitoreo y en el cumplimiento al
numeral 1 del articulo sexto del Auto 1098 del
19 de abril de 2013, se considera procedente
darla por concluida.

En los resultados de los monitoreos hacer
explicita la tendencia del medio y las
acciones aplicadas para mejorar la calidad
de los cuerpos de agua.

Esta Autoridad se permite indicar que, si bien
en los informes de resultados de calidad del
agua se realiza el analisis de las tendencias
histéricas de los parametros sélidos totales,
sélidos suspendidos, DBO5, DQO, coliformes
totales y coliformes fecales, junto con un anexo
en PDF de los resultados histéricos de las
fuentes monitoreados, el analisis no cubre
todos los parametros y no se adjunta la hoja de
calculo que soporta los anexos.

Adicionalmente, para las fuentes de agua
superficiales monitoreadas, los formatos ICA 4a
y 4b no realizan el analisis de tendencia, el
mismo esta referenciado tnicamente al periodo
que cubre el informe de cumplimiento (Ver
figura a continuacién); teniendo en cuenta que
el anélisis de tendencia se realiza con los datos
histéricos de todos los cuerpos de agua y debe
estar consignados en ellos formatos
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respectivos esta Autoridad da por no cumplida
la obligacién.

(Ver figura 40 Formato ICA 4a y 4b del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Es de resaltar que el analisis de tendencia se
presenta para los monitoreos de aguas
residuales y no para aguas superfficiales; sin
embargo no presenta el andlisis de las graficas
tal como lo indica el manual de seguimiento
ambiental de Proyectos para la realizacién del
formato ICA-4b, el cual, indica que se debera
verificar que el mismo contenga: cada uno de
los parametros de monitoreo e inspeccion
ambiental con graficas indicadoras de las
tendencias temporales de comportamiento de
estos parametros, integrando todos los datos
disponibles (los reportados en la linea base, en
los anteriores Informes de Cumplimiento
Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.),
relaciones entre parametros, y los limites
definidos por las normas y compromisos
adquiridos con las entidades ambientales. Debe
contener el andlisis que correlacione las
variaciones de las actividades del proyecto o
cualquier otra condicién relevante, con
variaciones extremas en los indicadores de
calidad ambiental, estableciendo mayor interés
en las tendencias de calidad ambiental de cada
componente ambiental.

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacion y la misma se reitera

Anexo a los monitoreos realizados,
presentar la lista completa de los drenajes
que atraviesan las vias a construir y adecuar
en el area de influencia del proyecto

La informacién aportada hace referencia a las
fuentes donde se realiz6é el monitoreo, la misma
se encuentra en el formato ICA-2d Ocupacion
de cauces, tal como se evidencia a
continuacion.

(Ver figura 41 Formato ICA 2d del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Sin embargo, la informacién que se entrega es
un listado mensual de Jlos monitoreos
realizados, pero no los correlacionan con el total
de corrientes permanentes a las cuales se les
debe realizar el monitoreo.

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacién;, sin embargo y adicionalmente,
teniendo en cuenta que la informacién tiene
contradicciones con lo licenciado, se requiere
que la sociedad revise y presente la informacion
actualizada de los permisos de ocupacion de
cauce donde se indique con claridad el estado,
la fecha de inicio y termino de la obra.

Reiterar a la Empresa que debera realizar
los monitoreos de parametros
fisicoquimicos e hidrobiolégicos en el rio
Cauca, incluyendo una estacion 300 m
aguas arriba del sitio de descarga y 300 m
aguas abajo, en los términos establecidos
en los literales ¢ y d, numeral 1.4.1 del

Los monitoreos aqui establecidos se
encuentran vinculados a Jla etapa de
construcciébn y operacién, no obstante

considerando el evento contingente ocurrido en
el SAD el 28 de abril de 2018 momento en el
cual el proyecto se encontraba en etapa de
construccion, el desarrollo normal del proyecto
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Articulo Noveno de la Resolucion 155 del 30
de enero de 2009.

se ha visto afectado, toda vez que se dio un
llenado anticipado y no programado del
embalse, razén por la cual la ANLA via
seguimiento a la contingencia, establecio
obligaciones especificas de monitoreo en el rio
Cauca y embalse.

Por lo anterior, ubicar una estacion 300 metros
aguas arriba de la descarga en las condiciones
actuales de contingencia no aplica; aguas abajo
se ubico una estacién aproximadamente a 950
m del sitio de la descarga, en el Puente el beso;
el cual cuenta con una estacion limnigrafica que
trasmite los datos de la descarga del proyecto;
en consecuencia, se da por cumplida con la
obligacién.

Teniendo en cuenta que esta reiteracion
corresponde a la medida 11 del Ficha de
Manejo: PMA-FIS-03 Programa de manejo de
aguas superficiales, se continuara realizado el
seguimiento en la precitada ficha.

En consecuencia, se considera procedente dar
por concluida la presente obligacion.

- Implementar adecuadamente las medidas

de manejo en la zona industrial El Valle y
reiterar a la Empresa que "en cumplimiento
a lo establecido en la ficha 9.4.3 manejo de
residuos liquidos se debe complementar el
monitoreo de calidad del agua sobre el rio
San Andrés en el tramo afectado con
presencia de depdsitos, campamentos,
talleres, plantas de asfalto, concreto y
triturado, etc., tomando muestras en varios
puntos a lo largo del rio de manera tal que
se tenga un perfil de la evolucién de la
calidad del agua, en la franja comprendida
desde aguas arriba del depdsito Matanza
hasta aguas abajo del puente construido
sobre el rio San Andrés a la altura del
Municipio del Valle, incluyendo dos puntos:
100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de
la planta de concreto(...)”, tal como se
establecié en el Auto 1098 con fecha 19 de
abril de 2013 (ejecutoriado el 25 de abril de
2013) como resultado de la visita de
seguimiento que realizé del 5 al 11 de marzo
de 2012

La presente es una reiteraciéon del numeral 19
del articulo primero del Auto 1098 del 19 de abril
de 2013, el seguimiento respectivo se realizé en
el precitado numeral; teniendo en cuenta los
resultados del mismos se considera procedente
dar por cumplida y concluida presente
obligacion.

AUTO 2375 DEL 13 DE JUNIO DE 2014

Obligacion

Consideraciones

ARTICULO TERCERO. Reiterar a la empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -
HIDROITUANGO, para que en un plazo no
mayor a un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
presente los respectivos soportes que
evidencien la ejecucion de las siguientes
obligaciones:

e. Presente en el ICA No 8 (segundo semestre
de 2013), la informacién consolidada de
monitoreos  quincenales de  sedimentos

El cumplimiento a la presente obligaciéon se
presenta en el numeral 1.4.15, articulo noveno
de la Resolucién 155 de 30 de enero de 2009,
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo
de las colas y el embalse mismo, la Empresa
debera realizar cada dos afios y durante la
vida dtil del proyecto, batimetrias que
permitan obtener los perfiles batimétricos
del lecho inundado del rio Cauca (secciones
al menos cada 5 kms), los cuales deberan
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realizados sobre el rio Cauca y sus principales
tributarios, asimismo En los ICA No 9 y 10
(primer y segundo semestre de 2014), ademas
de presentar los resultados de la modelacion de
formacién de barra de sedimento grueso en el
embalse, debidamente calibrada, conforme se
establece en el Articulo Noveno de la
Resoluciéon 0155 del 30 de enero de 2009 y el
numeral 13 del Articulo Séptimo del Auto1098
del 19 de abril de 2012

ser remitidos en los correspondientes
informes de cumplimiento ambiental, segtn
sea el caso, tanto con sus respectivos
anaélisis de riesgos, posibles impactos en sus
areas de influencia, como con los planes de
manejo de evidenciarse dichos efectos.

Durante la construccion se tomaran
reqistros de concentracion de solidos en los
futuros sitios de presa y cola del embalse, a
fin de obtener datos de carga de sélidos en
el rio Cauca antes y después de la cuenca
tributaria del embalse. La Empresa, debera
efectuar un sondeo batimétrico en sectores
transversales del embalse, que sean
representativos y cubran todo el vaso del
mismo”. Subrayado fuera del texto.

Teniendo en cuenta que los resultados del
seguimiento indican que se cumplié con la
obligacién, que la misma corresponde a una
reiteracion del numeral 13 del articulo séptimo
del Auto 1098 del 19 de abril de 2013,
contemplando que ya se efectu6 el lleno del
embalse y, en consecuencia, las actividades
previas a este ya no aplican, se considera
procedente dar por concluida la presente
obligacién.

RESOLUCION 1052 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO TERCERO.- Modificar el numeral 1
del Articulo Cuarto de la Resolucién 0155 del 30
de enero de 2009, modificada por el Articulo
Noveno de la Resoluciéon 1980 de 2010, en el
sentido de adicionar las concesiones de aguas
requeridas en humectaciéon de vias y uso
industrial durante la ejecucion de las nuevas
actividades del proyecto, autorizando nuevas
fuentes de derivacion y los respectivos
poligonos para la instalacién, adecuacién y
operacion de las captaciones, incremento de
caudal y porcentajes del recurso hidrico a
derivar, tal como se establece a continuacion:

(..)

PARAGRAFO PRIMERO. - En el caso de las
concesiones oforgadas mediante el presente
acto administrativo, las mismas solamente
podran captar en los porcentajes (%) aprobados
del total del caudal (I/s). Por lo anterior la
Empresa debera llevar a cabo las mediciones
necesarias al recurso hidrico otorgado y
adecuar las estructuras que garanticen que el
porcentaje del caudal aprobado por esta
Autoridad no sea excedido durante las
diferentes épocas del afio.

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19,
en lo que respecta al presente numeral, la
sociedad informa de las 15 captaciones
autorizadas todas se encuentran vigentes, 8
desmanteladas, 6 no utilizadas y activas 1
durante el periodo (ICA 18 y 19); el estado o tipo
de captacién instalada se indican a
continuacion:

(Ver tabla 39 captaciones vigentes autorizadas
mediante la Resolucion 1052 de 2014 del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Es de resaltar que para el caso de los permisos
de captacion otorgados en la quebrada De Irsi,
Sevilla y Los Rodriguez se presenta una
inconsistencia en lo reportado por la sociedad
en el formato ICA 4a y la tabla de atributos de
la informacion SIG, se reportan como
desmanteladas o inactivas captaciones que en
el otro medio se dan por activas; en el caso
especifico de la quebrada Irsi se presenta como
activa en el formato ICA 4a y en la tabla de
atributos como suspendida por aspectos de
orden social.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad
que la sociedad revisé la informacién aportada,
actualicé su informaciéon e informe a esta
Autoridad las captaciones a utilizar durante la
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contingencia, requerimiento generado como
producto de este seguimiento.

En lo que respecta a los caudales otorgados en
la quebrada Guaico o Humaga la sociedad en
el formato ICA 4b reporta los caudales
mensuales captados; sin embargo, las
evidencias documentales carecen del calculo
que se hace de la captacion del recurso,
respaldo del dato mensual; solo se presenta la
planilla levantada en campo con el numero
viajes realizados por dia y los kilbmetros de
humectaciéon. Tal como se observa a
continuacion:

(Ver tabla del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

(Ver figura 42 evidencias documentales de los
caudales captados en la quebrada Guaico o
Humaga del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020)

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacion y se solicita presentar las memorias
de calculo de los caudales captados en la
quebrada Guaico o Humaga para Ila
Humectacion de vias y uso industrial km30+250
con un caudal autorizado de 7,2 I/s.

ARTICULO QUINTO. - Modificar el numeral 2
del Articulo Cuarto de la Resoluciéon 0155 de
2009, en el sentido de adicionar nuevos
poligonos de vertimiento a los ya autorizados
para el proyecto Hidroituango, para el desarrollo
de la via Puerto Valdivia - Sitio de Presa, los
cuales se presentan en el siguiente cuadro:

(..

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM 2233 y en los ICA’s 18 y 19,
en lo que respecta al presente numeral, la
Sociedad informa que, de los 3 vertimientos
autorizados, se encuentran 2 activas durante el
periodo (ICA 18 Y 19), solo el destinado para el
campamento capitan 1 se encuentra fuera de
operacion, el estado o tipo de estructura
instalada para el tratamiento se indican a
continuacion:

(Ver tabla 40 permisos vigentes autorizadas
mediante la Resolucion 1052 del 9 de
septiembre de 2014 del Concepto Técnico 2355
del 21 de abril de 2020).

Los reportes del laboratorio indican que se han
muestreado mensualmente el vertimiento del
campamento Humaga, pero no se reportan los
andlisis realizados al vertimiento de la Base
Militar Villa Luz, en la quebrada Tenche o Sucre
y en consecuencia no se cuentan con las
evidencias del monitoreo de caudales y la
realizacion mensual de monitoreos.

(Ver figura 43 evidencias documentales
Vertimientos aguas residuales del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

En relacién con el permiso de vertimiento de la
base Militar Villa Luz, esta Autoridad se permite
resaltar:

El numeral 2.2 del articulo segundo de la
Resolucién 1041 de diciembre 7 de 2012 se
autoriza permiso de vertimiento para la Base
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Militar Villa Luz en las coordenadas X:
1155313,31-Y: 1279929,16; X: 1155558,93- Y:
1279791,52, en el formato ICA 2a se reporta
este vertimiento en las coordenadas E:
11656332- N: 1279921 y en la tabla de atributos
de la cartografia en las coordenadas X:
1155558,93-Y: 1279791,562; X: 1155313,31-Y:
1279929, 16; adicionalmente se informa que la
presente autorizaciéon fue revocada mediante la
Resolucién 132 de 2014, donde se reubica el
punto de vertimiento en la quebrada Burunda.

Una vez verificada la informacién cartografica
se observa que la ubicacion del vertimiento para
la base militar Villa luz se encuentra dentro del
poligono autorizada.

(Ver figura 44 Ubicacion sitios de vertimiento
Autorizados para la base Militar Villa Luz del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

La Resolucién 132 del 14 de febrero de 2014 la
sociedad en el formato ICA 2a y en la tabla de
atributos de la cartografia se reporta permiso de
vertimiento para la Base militar Villa Luz con un
uso doméstico de 5 I/s e industrial de 1,8 I/s en
las siguientes coordenadas X:1155269,92-
Y:1279933,24; X:1155516,07 — Y:1279796,34;
este punto, es importante hay que indicar que el
numeral 8 del articulo décimo séptimo no
autorizo la reubicacion del punto de vertimiento
sobre la quebrada Burunda autorizado
mediante el numeral 2.2, del articulo segundo
de la Resolucion 1041 de 2012 y en
consecuencia el mismo sigue vigente.

Por ultimo, en el articulo quinto de la Resolucion
1052 del 9 de septiembre de 2014 se autoriza
permiso de vertimiento en para la base militar
Villa Luz sobre la quebrada Sucre en las
coordenadas X: 823403,17-Y: 1280271,73 con
un caudal de 0,12 I/s en la tabla de atributos de
la cartografia se presenta en la X: 1154835,22-
Y: 1280201,02, la diferencia de coordenadas es
por el origen seleccionado; sin embargo, al
verificarlas  corresponde al mismo sitio
autorizado.

Por otra parte, en el formato ICA 2a se reporta
el permiso de vertimiento para la Base militar
Villa Luz con un uso doméstico de 5 I/s e
industrial de 1,8 I/s en las siguientes
coordenadas X: 1154835,22-Y: 1154835,22 Es
de indicar que la informacién reportada por la
sociedad en el formato ICA 2a presenta las

mismas coordenadas en ambos ejes
imposibilitando su ubicacion.
AUTO 1381 DEL 15 DE ABRIL DEL 2015
Obligacién Consideraciones

ARTICULO SEPTIMO. - Requerir a la sociedad
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES.P. -

Luego de verificar la motivacion de la obligacion
en el Concepto Técnico 975 del 6 de marzo de
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HIDROITUANGO, para que realice y presente
en los préximos Informe de Cumplimiento
Ambiental ICA, el analisis y evaluacién de
tendencias de caudales en las principales
quebradas que se encuentran sobre el
alineamiento del tunel de Chiri.

2015 acogido por el Auto 1381 del 15 de abril
del 2015, se observdé que se describe lo
siguiente:

“Particularmente, en toque respecta al tunel
de Chiri se registro lo siguiente:

Debido a las infiltraciones de caudal
proveniente de la construccion del Tunel de
Chiri (Fig. 3), las cuales fueron observadas
durante la visita de seguimiento ambiental, es
necesario que la Empresa realice un anélisis
de tendencias de caudales en las principales
quebradas que se encuentran sobre el
alineamiento del tunel de Chiri”.

Durante la visita de seguimiento realizada entre
el 20 y 24 de enero de 2020, se verifico lo
siguiente:

Las quebradas Chiri y Orejon son los cuerpos
de agua que se encuentran antes y despuées del
tanel citado en la obligacion.

El tunel Chiri esta finalizado, en operacion,
totalmente impermeabilizado y sin evidencias
de infiltraciones.

Por lo anterior, se considera que la obligacion
no aplica para el estado actual del proyecto, en
consecuencia, se hace procedente dar por
cumplida y concluida la presente obligacion.

AUTO 469 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2016

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO PRIMERO. - Requerir a la
empresa HIDROELECTRICA ITUANGO SA
E.S.P., para que en el Informe de Cumplimiento
Ambiental ICA-12, presente lo siguiente:

2. En cumplimiento a lo contemplado en el
numeral 2, del Articulo Segundo de la
Resolucién 1041 del 7 de diciembre de 2012:

b) Realizar y presentan en los ICA aforos
semanales de todos los vertimientos
autorizados y en particular los caudales vertidos
desde el campamento capitan 1 de tal manera
que se puedan implementar medidas
preventivas y correctivas para evitar sobrepasar
los caudales autorizados.

c) Con los aforos anteriores, realizar el
diligenciamiento de los formatos Ica 2b de
forma consecuente.

Mediante  comunicacion  con  radicacion
2016079950-1-000 del 2 de diciembre de 2016,
la sociedad aclara que en el formato ICA 2a del
ICA 12, se reporta para cada uno de los
vertimientos autorizados, el caudal autorizado,
el caudal utilizado, la duracién del vertimiento,
el tipo de disposicioén final, el nombre de le
fuente 'y la descripcion del sistema de
tratamiento. Se presenta una hoja de Excel, por
cada acto administrativo en el que se han
autorizado permisos de vertimiento.

Es de resaltar por parte de esta Autoridad que
el Auto 469 del 17 de febrero de 2016 en sus
consideraciones respecto al cumplimiento del
numeral en el numeral 2, del articulo segundo
de la Resolucion 1041 del 7 de diciembre de
2012, indica:

Teniendo en cuenta lo anterior se considera
necesario requerir a la Empresa llevar un
control semanal de los caudales vertidos y en
particular para el vertimiento del campamento
Capitan 1. Al respecto se debe considerar que
debe no debe verterse caudales mayores a los
autorizados y de requerirlo debera modificar el
permiso, de igual manera realizar el
diligenciamiento de los formatos Ica 2b de
manera consecuente con los aforos que son
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realizados para el control de los caudales de
vertido.

Sin embargo, la informacién reportada obedece
a caudales mensuales de los vertimientos y no
a aforos semanales tal como lo indica la
presente obligacion.

(Ver Figura 45 evidencias documentales de los
aforos a los caudales de los vertimientos
autorizados del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

Por ditimo, el sistema de tratamiento de agua
potable del campamento capitan 1 se
encontraba fuera de operacion y en
consecuencia no hay registros de caudales de
vertimiento.

RESOLUCION 828 DEL 5 DE AGOSTO DE 2016

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO PRIMERO- Imponer a la empresa
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. —
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., las siguientes
medidas adicionales y presentar dentro del
término de un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria de presente acto administrativo, los
soportes que acrediten su cumplimiento,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo:

6. Debera ejecutar mensualmente los
siguientes monitoreos fisicoquimicos de calidad
de agua: oxigeno disuelto, temperatura, pH y
conductividad eléctrica, adicionalmente realizar
la toma de muestras superficiales y a dos
profundidades para realizar el analisis de las
siguientes variables: Soélidos totales, soélidos
suspendidos,  sélidos  disueltos, sdlidos
sedimentables y turbidez, los sitios de
monitoreo serén en el Puente Pescadero, 300
metros después de donde sera la descarga de
las aguas turbinadas y en la poblacién de
Puerto Valdivia antes de la confluencia del rio
Valdivia.

El Concepto Técnico 987 del 25 de febrero de
2020 acogido a través de Acta de Reunion de
Control y seguimiento 17 de 25 de febrero de
2020, determiné como cumplida esta obligacion
para el periodo que cubre los ICA’s 18 Y 19.

Indicando los siguiente:

“Como resultado de los parametros verificados
en los tres puntos de monitoreo, se observo que
guardan la misma tendencia de la siguiente
manera:

e Los valores de pH encontraron dentro de
los limites establecidos en los articulos 38,
39 y 40 del Decreto 1594 de 1984.

e La conductividad no presenta cambios
importantes  entre  las  estaciones
monitoreadas sobre el rio Cauca,
obteniéndose en los dos puntos una
mineralizacién calificada como “Débil”.

e las estaciones presentaron
concentraciones de oxigeno disuelto por
encima de los 7.5 mg/L, permite concluir
que, el rio Cauca presentd una buena
oxigenaciébn en estas  estaciones,
condicién importante para el desarrollo
adecuado de la vida acuatica.

o La turbiedad cumplié con el limite maximo
permisible segun el articulo 39 del Decreto
15694 de 1984 en las estaciones evaluadas.

En general se puede apreciar que la fraccion
con mayor aporte a la concentracion de solidos
fotales es la de solidos disueltos. Las
concentraciones de solidos (disueltos y totales)
estan asociados al efecto de la escorrentia
superficial directa, causado por el fenémeno de
arrastre de materiales depositados en los
suelos cercanos y a las lluvias presentadas en
la zona los dias previos al monitoreo,
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incrementando asi la concentracion de estos
dos parametros en el punto aguas abajo.

Se aclara que la motivacién del concepto
técnico 3939 del 5 de julio de 2016 para el
presente requerimiento, se basé en los
procesos de inestabilidad y derrumbes que
llegaron al cauce del rio Cauca durante la
construccion del a via Puerto Valdivia — Presa
observados en la visita del equipo de
seguimiento ambiental en el mes de julio de
2016, adicionalmente, durante la visita de
seguimiento realizada en el mes de noviembre
de 2019, se observo que las obras de la via
habian finalizado y actualmente se encuentran
en reparaciones, mejoramiento y
mantenimiento.

Aunado a lo anterior, se verific6 que los
derrumbes que se presentaron durante la
ejecucion de las obras fueron recogidos y
aquellos taludes afectados hacia el rio Cauca,
cuentan con regeneracion natural, retiro de
escombros a media ladera, sobre tamafios y
bloques desprendidos, los derrumbes que se
generaron durante la suspensién por la
declaraciéon de contingencia, ya se habian
recogido y los cauces de los cuerpos de agua
continuos e intermitentes estaban restituidos.

Es de indicar por parte de esta Autoridad, que
los informes verificados presentan las mismas
condiciones para el periodo evaluado con
respecto a solidos totales, para las estaciones
ubicadas aguas abajo de la zona de presa se
presentan concentraciones muy cercanas a la
media de cada estacion, por lo que las
variaciones no son tan marcadas como se
exhiben en los puntos de la cola del embalse,
de igual modo se aprecia que a medida que
avanzan las estaciones aguas abajo, las
concentraciones de solidos comienzan a
aumentar levemente gracias al efecto de los
tributarios que descargan sus aguas al rio
Cauca., tal como se observa en la siguiente
figura.

(Ver Figura 46 Analisis histérico de sélidos
totales del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

Por lo anterior se considera que actualmente no
hay evidencia de que por causa de la
construccion de la via PV-P, se presente
afectacion de los parametros fisicoquimicos del
rio aguas abajo del sitio de presa durante el
periodo, situacibn que se ratica en los
resultados de los monitoreos realizados durante
el segundo semestre de 2018 y primero de
2019, en consecuencia y dada la temporalidad
de la obligacién, se da por concluida la misma.

~




Auto No. 08156

Del 25 de agosto de 2020

Hoja No. 108 de 129

/

Por el cual se efectda un seguimiento y control ambiental y se toman unas
determinaciones”

RESOLUCION 255 DEL 9 DE MARZO DE 2017

Obligacion

Consideraciones

ARTICULO SEGUNDO. - Modificar el numeral
1 y adicionar un paragrafo al Articulo Cuarto de
la Resolucién 0155 del 30 de enero de 2009, en
el sentido de reubicar y unificar las concesiones
otorgadas para la quebrada Orején, cambiando
los usos del agua e incluyendo nuevas
actividades y la reubicacioén y unificacion de las
concesiones otorgadas para la quebrada
Bolivia, para lo cual se debera realizar la
inclusién de las siguientes concesiones de agua
superficial:

“1. Concesion de aguas supefficiales

(..)

PARAGRAFO: La Sociedad previo a iniciar la
construccion de las estructuras de captacion
correspondientes a las concesiones unificadas
y reubicadas en las quebradas Orején y Bolivia,
debera remitir a esta Autoridad la informacion
con la ubicacion de los sitios definitivos donde
se realizara el aprovechamiento del recurso,
mediante coordenadas planas con origen
Magna Sirgas ciudad Bogota, los cuales serén
verificados via seguimiento.”

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19,
en lo que respecta al presente numeral las 2
captaciones se encuentran vigentes, para el
periodo de seguimiento (junio de 2018 a junio
de 2019), se utilizé la quebrada Bolivia para
abastecer el vivero con un caudal de 8,2 I/s, los
caudales mensuales y tipo de captacion
instalada se indican a continuacion:

(Ver tabla 41 captaciones vigentes autorizadas
mediante la Resolucion 255 de 2017 del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Es de indicar que las evidencias documentales
para la quebrada Bolivia relacionan los aforos
de la corriente y no a las captaciones
realizadas, no se presenta la hoja de calculo
que soporte los datos referenciados en el
formato ICA.

(Ver tabla 42 caudales de las captaciones
vigentes autorizadas mediante la Resolucion
255 de 2017 del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

(Ver Figura 47 evidencias documentales de los
caudales captados en la quebrada Bolivia del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacion y se solicita presentar las memorias
de célculo de los caudales captados en la
quebrada Bolivia para los usos autorizados en
el articulo segundo de la Resolucién 255 del 9
de marzo de 2017; lo anterior para el periodo
comprendido entre junio de 2018 y junio de
2019.

ARTICULO TERCERO: - Modificar el numeral
1.4.5. de la Resolucion 0155 del 30 de enero de
2009, en el sentido de reubicar y unificar las
concesiones otforgadas para la quebrada Tacui,
para lo cual se deberd aumentar el caudal
concesionado para la quebrada Tacui, el cual
quedara asi:

“1.4.5 Campamento Tacui — Cuni

Para uso doméstico, en un volumen de 18.15
I/s, caudal que se captara de la quebrada Tacui,
en las coordenadas X: 1152842 y Y: 1272941.
Esta fuente de agua cuenta con un caudal
medio de 200 I/s.”

Una vez verificada la informacién que reposa en
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19,
en lo que respecta al presente numeral La
captacién se encuentra vigente y abasteciendo
al campamento Tacui-Cuni; durante la visita de
seguimiento ambiental realizado al proyecto se
observé una bocatoma tipo Presa de fondo
(1,0m X 0,3 m aproximadamente) que crea un
pequefio dique que embalsa las aguas con caja
de derivacion con vertedero para la medicion de
caudal, desarenador, canal de excesos y
conduccion hasta la planta de tratamiento de
agua potable; de acuerdo con lo informado por
los  profesionales del proyecto  que
acompafiaron la visita el mantenimiento se
realiza cada 8 dias.

De acuerdo con la Resolucion 255 del 9 de
marzo de 2017 el caudal concesionado es de
18,15 I/s, en el momento de la vista de campo
el caudal reportado por el macro medidor es de
8,83 I/s, se observé una captacion en buen
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estado con las estructuras suficientes para
realizar un correcto manejo distribuciéon y
pretratamiento (Ver estado de avance). Sin
embargo, la sociedad no presenta las
evidencias documentales para la quebrada
Tacui ni en el formato Ica 4b ni en los anexos.

(Ver figura 48 evidencias documentales de los
caudales captados en la quebrada Tacui del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

En consecuencia, se da por no cumplida la
obligacion y se solicita presentar las memorias
de calculo de los caudales captados en la
quebrada Tacui para su uso en el campamento
Tacui -Cuni.

AUTO 1494 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

Obligacién

Consideraciones

ARTICULO PRIMERO. Requerir a la sociedad
Hidroeléctrica  Ituango S.A. E.SP -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., proyecto
“Central Hidroeléctrica Ituango”, para que
presente de manera inmediata a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo, la
respectiva informacion, soportes y/o registros
del cumplimiento de las siguientes obligaciones
relacionadas con el proyecto:

9. Incluir en los monitoreos de agua residual
doméstica e industrial, mediciones de
parametros como turbiedad y  sélidos
sedimentables, de acuerdo con lo establecido
en la ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas

residuales domésticas e industriales.

Luego de verificar la informacion que reposa en
el expediente LAM2233, se establecié que la
sociedad realizé la modificacion en los andlisis
y resultados del programa de manejo y
seguimiento de aguas residuales a partir del
ICA 17, incluyendo las mediciones de
parametros  solidos  sedimentables;  sin
embargo, no hay reporte de turbiedad en los
monitoreos de agua residual.

(Ver figura 49 evidencias documentales
monitoreos agua residual domeéstica y no
domeéstica del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

Respecto a los monitoreos de agua residual
doméstica e industrial correspondientes a los
ICA's 18 y 19, su verificacion se incluye en el
acapite de Plan de Seguimiento y Monitoreo del
presente acto administrativo.

Por lo anterior, se considera que la sociedad no
dio cumplimiento a la obligacién y se reitera el
requerimiento.

10. Implementar un programa de
mantenimiento que permita mejorar la eficiencia
del sistema de tratamiento de aguas residuales,
con acciones como retiro de natas, limpieza de
trampa de grasas y ofras acciones que
considere necesarias para lograr el 100% de la
eficiencia, de acuerdo con lo establecido en la
ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas
residuales domésticas e industriales

Mediante  comunicaciébn con  radicacion
2019025717-1-000 del 04 de marzo de 2019, la
sociedad entrega en el Anexo. Requerimiento
33, un Informe de operacién y mantenimiento
de las PTAR’s, y un analisis de las posibles
causas del mal funcionamiento de estas, de
igual manera este informe contiene el registro
de las actividades de operacion y
mantenimiento de las PTARS llevadas a cabo
desde el 2013, acompafado con su respectivo
registro fotogréfico.

Adicionalmente, la sociedad entregd ademas el
plan de accién que plantea adelantar con el
propdésito de cada una de las PTAR alcancen
las eficiencias de remocion requeridas en la
normatividad vigente, las cuales a continuacion
se enlistan:

~
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6. Se

5. Realizar una intervencién o mantenimiento

general a cada uno de estos sistemas, con
el fin de empezar con un proceso de
recuperacion de estas PTAR. Este
mantenimiento consistio en la extraccion del
100% de los solidos sobrenadantes y el 90%
de los lodos sedimentable de los sistemas
de tratamiento primarios y el resto lavado de
los FAFA.

implement6  un  programa  de
mantenimiento diario mas riguroso a los
dispositivos de entradas y rejas de cribado
de cada uno de los sistemas, a fin de evitar
y controlar al maximo el ingreso de sdlidos
no digerible que puedan interferir en el
proceso de descomposicion de la materia
organica y/o en la obstruccion de dicho
dispositivo.

7. Diariamente se realizara la remocion de los

sobrenadantes del sistema de tratamiento
primario a fin de retirar sélidos y/o elementos
que puedan obstruir el normal
funcionamiento hidraulico del sistema.

8. Mensualmente se realizara un control a la

altura de los lodos de los sedimentadores
primarios a fin evitar la colmatacion y
arrastre solidos a los sistemas de
tratamiento secundarios y fterciarios y
determinar la frecuencia de la remocién de
los lodos de estos sistemas.

La sociedad reporta en el formato ICA 2a que
los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas que operaron durante el semestre
fueron: Humaga, Villa Luz, Zona industrial de
obras principales y las del campamento Tacui
Cuni (vertimiento en el rio San Andrés y la
quebrada Tacui), faltando por monitorear la
base Militar Villa Luz.

Los sistemas de ftratamiento para aguas
residuales no domésticas son: zona industrial
(obras principales 2. Jarillén capitanes y Tunel
km 12) y Zona de plantas El Retorio.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y
19, de acuerdo con lo determinado como
indicador de la ficha de sequimiento y monitoreo
de aguas residuales domésticas e industriales,
se tiene:

(Ver tabla 43 Verificacion metas aguas
residuales domeésticas e industriales del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera
que la sociedad no ha dado cumplimiento a la
obligacion al no lograr con su plan de accién
lograr el 100% de la eficiencia, de acuerdo con
lo establecido en la ficha de seguimiento y
Monitoreo de aguas residuales domésticas e
industrial y la misma debe reiterarse.

11. Presentar de manera clara las gréficas de
analisis de tendencias de la calidad del medio o

Luego de verificar la informacién que reposa en
el expediente LAM2233, se establecié que la

~




Auto No. 08156

Del 25 de agosto de 2020

Hoja No. 111 de 129

/

Por el cual se efectda un seguimiento y control ambiental y se toman unas
determinaciones”

en los formatos ICA-4b, la relacion del nombre
del sitio monitoreado y el nombre del parametro
analizado, de acuerdo con lo establecido en la
ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas
residuales domésticas e industriales.

sociedad aun cuando realizé los ajustes en los
formatos 1a, 4b del programa de manejo y
seguimiento de aguas residuales, incluyendo la
relaciéon del nombre del sitio monitoreado y el
nombre del parametro analizado, no se
presenta en el formato ICA 4a y 4b el nombre
de la corriente monitoreada de manera de
determinar claramente la correspondencia de lo
presentado con Respecto a los monitoreos de
agua residual doméstica e industrial
correspondientes al ICA 18 y 19, su verificacion
se incluye en el acapite de Plan de Seguimiento
y Monitoreo del presente acto administrativo.

(Ver figura 50 Formato ICA 4a y 4b aguas
residuales del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

Por lo anterior, se considera que la sociedad dio
cumplimiento a la obligacion y se da por
concluida, teniendo en cuenta en los formatos
ICA en que se realiza el seguimiento; los
andlisis de tendencia se continuaran realizando

en el formato ICA 4a y 4b.

12. Incrementar el porcentaje de puntos de
vertimiento que cumplan con la norma, de
acuerdo con lo establecido en la ficha de
seguimiento y Monitoreo de aguas residuales
domésticas e industriales

La sociedad reporta en el formato ICA 2a que
los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domeésticas que operaron durante el semestre
fueron: Humaga, Villa Luz, Zona industrial de
obras principales y las del campamento Tacui
Cuni (vertimiento en el rio San Andrés y la
quebrada Tacui), faltando por monitorear la
base Militar Villa Luz.

Los sistemas de tratamiento para aguas
residuales no domeésticas son: zona industrial
(obras principales 2. Jarillon capitanes y Tunel
km 12) y Zona de plantas El Retofio.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y
19, de acuerdo con lo determinado como
indicador de la ficha de sequimiento y monitoreo
de aguas residuales domesticas e industriales,
se tiene:

(Ver tabla 44 \Verificacion metas aguas
residuales domésticas e industriales del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

De acuerdo con lo indicado por la sociedad, el
porcentaje de calificacién de cumplimiento en
este programa se ve afectado por los resultados
de los muestreos de calidad del agua residual,
ya que algunos de los sistemas de tratamiento
de agua residual no cumplieron en su totalidad
con los valores admisibles que establece la
Resolucién 0631 de 2015; sin embargo, aun
cuando resaltan que en comparacion al
semestre anterior, las acciones de mejora han
sido efectivas y los sistemas de tratamiento de
aguas residuales presentaron una tendencia a
la estabilizacion; los resultados de los
indicadores no confirman esta mejora entre el
segundo semestre de 2018 y el primero de
2019.

~
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Si bien se observaron mejoras durante la visita
de seguimiento y control ambiental realizada a
la planta de tratamiento de aguas residuales
domésticas de los campamentos Villa Luz y
Tacui-Cuni, entre el 20 y el 24 de enero de
2020, se observo que se han implementado las
medidas correctivas en el sistema de
tratamiento de aguas residuales del
campamento Humaga, siendo que las mejoras
no son suficientes para incrementar el
porcentaje de puntos de vertimiento que
cumplan con la norma.

En consecuencia, se da por no cumplida con la
obligacién y la misma se reitera.

13. Presentar reportes de laboratorio y
acreditacion del IDEAM, de acuerdo con lo
establecido en la ficha de seguimiento y
Monitoreo de aguas residuales domésticas e
industriales

La sociedad incluye en los reportes de
resultados de monitoreo de las aguas
residuales de los ICA’s 18 y 19, la Resolucion
2208 del 9 de octubre de 2015 "Por la cual se
renueva y extiende el alcance de la acreditacion
otorgada a los LABORATORIOS
FISICOQUIMICO Y BIOLOGICO DEL
CENTRO DE LABORATORIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, para producir
informacién cuantitativa, fisica, quimica y
microbiolégica para los estudios o analisis
ambientales requeridos por las autoridades
ambientales competentes.

Dada la temporalidad de la obligacion se
considera su cumplimiento y se considera
procedente darla por concluida.

90. Presentar los avances de los analisis y
resultados de la modelacién de formacion de
barra de sedimento grueso en el area del
embalse, de acuerdo lo establecido en el
numeral 3.7 del Articulo segundo del Auto 1728
de mayo 8 de 2014; literal e del Articulo Tercero
del Auto 2375 de junio 13 de 2014.

El cumplimiento a la presente obligaciéon se
presenta en el numeral 1.4.15, articulo noveno
de la Resolucién 155 de 30 de enero de 2009,
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo
de las colas y el embalse mismo, la Empresa
debera realizar cada dos afios y durante la
vida udtil del proyecto, batimetrias que
permitan obtener los perfiles batimétricos
del lecho inundado del rio Cauca (secciones
al menos cada 5 kms), los cuales deberan
ser remitidos en los correspondientes
informes de cumplimiento ambiental, segtn
sea el caso, tanto con sus respectivos
analisis de riesgos, posibles impactos en sus
areas de influencia, como con los planes de
manejo de evidenciarse dichos efectos.

Durante la construccion se tomaran
reqistros de concentracion de solidos en los
futuros sitios de presa y cola del embalse, a
fin de obtener datos de carga de sélidos en
el rio Cauca antes y después de la cuenca
tributaria del embalse. La Empresa, debera
efectuar un sondeo batimétrico en sectores
fransversales del embalse, que sean
representativos y cubran todo el vaso del
mismo”. Subrayado fuera del texto.

Es de indicar que por un error de digitacion se
hace referencia al numeral 3.7 del articulo
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segundo del Auto 1728 de mayo 8 de 2014
cuando la obligacion se encontraba en el
articulo tercero, mismo que fue dado por
concluido en el Acta 1 de reunién de control y
seguimiento ambiental realizada el 29 de enero
del 2019.

Teniendo en cuenta que los resultados del
seguimiento indican que se cumplié con la
obligacién y la misma corresponde a una
reiteracion del literal e) del articulo tercero del
tercero del Auto 2375 del 13 de junio de 2014,
contemplando que ya se efectu6 el lleno del
embalse y, en consecuencia, las actividades
previas a este ya no aplican.

Al tenor de lo anterior, se considera procedente
dar por cumplida y concluida la presente
obligacién

147. Presentar un analisis detallado de los
resultados de todos los  monitoreos
hidrobiolégicos efectuados mensualmente en el
rio Cauca, desde el mes de febrero de 2014,
mes en el cual inicié la desviacién del rio, hasta
la fecha. Dicho anélisis debe contemplar el
cambio en la composicién y estructura de las
comunidades hidrobiolégicas del rio Cauca que
se ha venido presentando entre un monitoreo y
otro, incluyendo variaciones espacio-
temporales de los parametros fisicoquimicos e
hidrobiolégicos. En concordancia con lo
anterior, presentar el respectivo analisis de
correlacion entre los resultados de Ios
monitoreos fisicoquimicos e hidrobiolégicos; asi
como el andlisis de la tendencia del medio y las
acciones aplicadas para mejorar la calidad del
cuerpo de agua. Lo anterior, en cumplimiento a
lo establecido en el articulo noveno literales c, e
(monitoreo calidad de aguas en el rio Cauca),
del numeral 1.4 monitoreo y seguimiento y
subnumeral 4.1.1. de la Resolucién No. 155 de
30 de enero de 2009.

La sociedad indica que se dio respuesta a este
requerimiento mediante comunicacién con
radicacion 2018163987-1-000 del 23 de
noviembre de 2018 se presenta el cumplimiento
de esta informacién y que esta fue igualmente
presentada mediante la ventanilla VITAL
mediante radicacion 3500081101479818346
del 20 de noviembre de 2018.

En este documento la sociedad indica:

“El Articulo Noveno, literales c y e, del numeral
1.4 Monitoreo y seguimiento de la Resolucion
No. 155 de 2009 se refiere a los monitoreos en
la zona de presa, y se establecen los
parametros fisicoquimicos e hidrobiolégicos
con sus frecuencias, dependiendo del avance
de obras. Esta obligacibn se ha venido
cumpliendo y los informes se han anexado en
los respectivos informes ICA. En esta
Resolucién no se establece ninguna obligacion
de analisis de variaciones espacio-temporales.

Dado que la solicitud por parte de la ANLA de
realizar anaélisis de variaciones
espaciotemporales en este sitio se da por medio
del presente requerimiento, los mismos seran
realizados a partir de la fecha. Los monitoreos
aguas arriba de la presa se realizaron en el
puente Tenche hasta febrero de 2018, en marzo
y abril de 2018 estos monitoreos se realizaron
en el puente Pescadero debido a la salida de
operacion del puente Tenche. De igual forma,
los monitoreos hidrobiolégicos aguas abajo de
la presa se realizaron hasta abril de 2018 por
las restricciones de acceso al rio que se
presentaron a raiz de la contingencia.

El analisis solicitado en esta obligacion se
realizara una vez se reinicien los monitoreos
hidrobiolégicos aguas abajo de la presa.

Al respecto esta Autoridad se permite informar
que aun cuando no se indica explicitamente en
los literales c y e, del numeral 1.4 Monitoreo y
seguimiento de la Resolucién No. 155 de 2009
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la obligacion de realizar analisis
espaciotemporales, el manual de seguimiento
ambiental de Proyectos se establece la
realizacion del formato ICA-4b debe contener
cada uno de los parametros de monitoreo e
inspecciéon ambiental con graficas indicadoras
de las tendencias temporales de
comportamiento de  estos  parametros,
integrando todos los datos disponibles (los
reportados en la linea base, en los anteriores
Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos
medidos por terceros, eftc.), relaciones entre
parametros, y los limites definidos por las
normas y compromisos adquiridos con las
entidades ambientales. Debe contener el
analisis que correlacione las variaciones de las
actividades del proyecto o cualquier otra
condicioén relevante, con variaciones extremas
en los indicadores de calidad ambiental,
estableciendo mayor interés en las tendencias
de calidad ambiental de cada componente
ambiental.

Adicionalmente, se aclara que el informe
solicitado corresponde a los historicos desde el
inicio de la desviacion del rio Cauca y si bien es
importante que los sucesivos contemplen el
analisis de variaciones espaciotemporales, esto
no exime del requerimiento a la sociedad.

Es de resaltar que el literal c) del numeral 1.4
Monitoreo y seguimiento de la Resolucion No.
165 de 2009, hace referencia a las obras de
desviacion del rio, considerando el evento
contingente ocurrido en el SAD el 28 de abril de
2018, y por el cual en la actualidad no existen
obras de desvio del rio Cauca; se considera que
el informe de anadlisis aqui solicitado se realiza
con los histéricos y que también esta en el Auto
1494 del 11 de abril de 2018, al no encontrar
este tipo de analisis en los reportes entregados,
asi:

“Los dias 25 y 29 de octubre de 2014 se efectud
el monitoreo hidrobiolégico en el rio Cauca, en
la Estacion Puente Angelinas, Manantiales,
Zona de Presa Aguas Arriba y Zona de Presa 2.
Respecto al analisis de relaciébn entre
fisicoquimicos e hidrobiolégicos, se presenta
exactamente el mismo que se hizo para el mes
de septiembre, igual como ocurre con los
analisis presentados en las demas fuentes de
agua, intervenidas con las actividades de
construccion y/o adecuaciéon de vias.

Razoén por la cual la sociedad debe hacer un
andlisis preciso y especifico para cada
contexto, considerando las condiciones en el
momento de la toma de la muestra, las
variaciones espacio-temporales de variables
fisicoquimicas e hidrobiolégicas, la composicion
o0 abundancia de las especies de las
comunidades de macroinvertebrados y Perifiton
reportadas mes a mes con el fin de identificar el
grado de deterioro sobre la calidad del agua
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superficial, asi como el cambio en la
composicion y estructura de las comunidades
hidrobiolégicas”

(...)

Al respecto es importante mencionar que en los
formatos ICA 4a y 4b, no se esta presentando
de forma adecuada el andlisis de tendencias del
medio, pues la sociedad se limita a presentar
las graficas con los valores de abundancia para
macroinvertebrados y Perifiton sin analizar el
cambio en la composicion y estructura de las
comunidades hidrobiolégicas.

Por otra parte, los informes de calidad del agua
del rio Cauca no contienen informacién de
parametros hidrobiolégicos, lo anterior, debido
a la alerta roja desde mayo de 2018 y fueron
reiniciados a partir de 26 de julio del 2019,
cuando por el cambio de alerta en el cuerpo de
agua. Se tiene que la informacioén tomada por
sustratos artificiales no generé informacion que
pueda ser empleable, principalmente por la falta
de repetitividad de la informaciébn como
elemento comparable de Ilos muestreos
regulares de los laboratorios. La informacion de
los monitoreos hidrobiolégicos posteriores a
agosto del 2019 seria valida para realizar
comparaciones.

El analisis de parametros hidrobiolégicos en el
embalse por su parte presenta los informes a
nivel mensual con un analisis de las variaciones
temporales de los parametros fisicoquimicos e
hidrobiolégicos entre el mes muestreado y el
anterior monitoreo, pero el formato Ica 4a y 4b
carece del analisis de tendencia de Ilos
paréametros hidrobioldgicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da por no
cumplida la obligacion toda vez que la sociedad
no ha entregado analisis detallado de los
resultados de todos los  monitoreos
hidrobiolégicos efectuados mensualmente en el
rio Cauca desde la desviacién del rio hasta
antes de la contingencia, ni reporta los analisis
de tendencia de estos parametros en el
embalse; razon por la cual se debe reiterar su
cumplimiento.

ARTICULO TERCERO. Requerir a la sociedad
Hidroeléctrica  Ituango S.A. E.S.P -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, para que
presente en el proximo ICA, la respectiva
informacién, soportes y/o registros de las
siguientes obligaciones:

4. En cumplimiento de la ficha de Seguimiento
y Monitoreo: 7.2.3 Programa de manejo de
aguas supetfficiales la empresa debera en los
informes de cumplimiento ambiental:

a) Presentar para pronunciamiento de la ANLA
medidas de manejo a fin de controlar o mitigar
el incremento en la concentracion de sélidos

Esta informaciéon fue atendida mediante la
segunda entrega de cumplimiento al Acta 102
de 2019; indicando:

“En relacion con el cumplimiento de Io
establecido en los numerales 3 y 4 del auto
en mencién, se informa que en los informes
de monitoreo de calidad del aire y agua que
se envian en los Informes de Cumplimiento
Ambiental — ICA- cada semestre, asi como
en los respectivos formatos de Ilos
programas de manejo, se evidencia el
cumplimiento de Ilas actividades de
seguimiento y monitoreo. Esta informacion
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suspendidos y solidos totales en los sitios
aguas abajo de las ocupaciones de cauce que
se realicen.

b) Presentar para pronunciamiento de la ANLA
medidas de manejo para evitar incrementos de
solidos suspendidos y solidos totales en el
cauce del rio Cauca en las estaciones de
Puente 64 y puente Puerto Valdivia.

se presenta en el
2\Lit A Sub V_y VII.”

anexo Req

Una vez verificada la informacién aportada se
determina que la misma contiene los informes
de analisis de aguas supefficiales; sin embargo,
esta Autoridad procede a indicar que la
obligacién aqui establecida parte de las
siguientes consideraciones:

“De acuerdo con la informacién de los
monitoreos realizados en las corrientes que
atraviesan las vias intervenidas por el
proyecto, se observa que en los informes
mensuales y en los formatos ICA-42 aguas
superficiales, en general se presenta un
incremento en la concentraciéon de solidos
suspendidos y solidos totales en los sitios
aguas abajo de la ocupaciéon de cauces,
reflejando de esta manera que la
intervencion de los cauces si genera aporte
de sedimentos y materiales a las corrientes’.

“En el informe de cumplimiento ambiental
ICA-13, en el reporte de monitoreo del rio
Cauca de abril de 2016, se registra en la
estacién Puente 64 un aumento importante
en los sdlidos suspendidos de 136 mg/l, a
2226 mg/l, en solidos totales de 282 mg/l a
2332 mg/l, turbiedad de 88 NTU a 856 NTU
y en el mismo mes en la estacion puente
Puerto Valdivia, incrementos en solidos
suspendidos de 133 mg/l a 666 mg/l, solidos
totales de 282 mg/l a 720 mg/l, turbiedad de
88 NTU a 595 NTU; lo cual debe ser
evaluado por la empresa para establecer las
medidas de manejo pertinentes para evitar
estos incrementos de sélidos en el cauce del
rio Cauca”

De acuerdo con lo anterior, la obligacién no se
soporta o se cumple con la entrega de los
monitoreos realizados ya que explicitamente
solicita. Sin embargo, esta Autoridad verificé en
los analisis de tendencia presentados en los
ICA 4a y 4b el andlisis histérico evidencia que
la intermitencia en la cantidad de monitoreos y
los resultados de los mismos no permiten
determinar con claridad que el aumento en las
concentraciones de solidos suspendidos no
obedece a la obra hidraulica construida (Ver
tabla), en lo que respecta al monitoreo en la Q.
Ticuita Sur se observa un aumento
considerable de los sdlidos suspendidos y
sdlidos totales.

Los muestreos mensuales de sdlidos
suspendidos si  permiten determinar una
tendencia con valores elevados aguas abajo de
la ocupacion de cauce de la quebrada Ticuita
(Sur) superando 1 orden de magnitud, los
cuales, pueden estar asociados a las
actividades realizadas en las zonas que rodea
la misma (deposito Ticuita 2).
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(Ver figura 51 Ubicacion de los sitios de
monitoreo con respecto al depdésito Ticuita 2 del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

Los valores reportados de sélidos totales (a
excepcion de la quebrada Ticuita Sur) no
reportan aumentos superiores a 1 orden de
magnitud, es de indicar que para este
paréametro no hay limite normativo para la
destinacion del recurso de acuerdo con lo
contemplado en el Decreto 1594 de 1984.

(Ver tabla 45 Resultados histéricos solidos
totales aguas arriba y abajo de las corrientes
monitoreadas por el cruce con vias del
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

(Ver tabla 46 Resultados histéricos solidos
totales aguas arriba y abajo de la Q Ticuita Sur
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de
2020).

En la siguiente figura se puede observar el
comportamiento histérico de la quebrada
Ticuita Sur aguas arriba y abajo de la ocupacion
de Cauce.

(Ver figura 52 Anélisis histérico de solidos
totales quebrada Ticuita Sur del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Dado que en la quebrada Ticuita (Sur) el
aumento en las concentraciones de solidos no
se puede atribuir a la estructura hidraulica,
teniendo en cuenta el funcionamiento de
deposito Ticuita 2 en el area donde se realizan
los monitoreos y los datos de las demas
corrientes con ocupaciones de cauce
autorizadas no evidencian cambios en las
concentraciones de soélidos suspendidos y
soélidos totales en atribuibles al emplazamiento
de las obra hidraulicas; se considera pertinente,
dar por cerrado el literal a) del nhumeral 4 del
articulo tercero del Auto 1494 del 11 de abril de
2018.

Por otra parte, con el fin de contrarrestar el
aumento de sdlidos en la quebrada Ticuita
(Sur), es pertinente que la sociedad debera
implementar medidas adicionales para evitar
incrementos de solidos suspendidos y solidos
totales en la quebrada Ticuita Sur; mismas que
deber ser reportadas en los informes de
cumplimiento  ambiental, junto con los
monitoreos mensuales que permitan verificar la
efectividad de las medidas.

En lo que respecta a los resultados de Puente
64 y puente Valdivia, los resultados de las
concentraciones no evidencian un aumento de
los sélidos suspendidos y solidos totales por
accioén de la obra hidraulica construida; razén
por la cual se considera que el literal b) del

~
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numeral 4 del articulo tercero del Auto 1494 del
11 de abril de 2018, no aplica para las
condiciones actuales y en consecuencia se
Solicita al grupo juridico el cierre del literal b) del
numeral 4 del articulo tercero del Auto 1494 del
11 de abril de 2018. La figura a continuacion
presenta los datos de solidos suspendidos y
totales desde aguas arriba del embalse hasta
aguas abajo del sitio de presa.

(Ver figura 53 Anaélisis histérico de solidos
totales del Concepto Técnico 2355 del 21 de
abril de 2020).

(Ver figura 54 Anélisis histérico de sélidos
suspendidos del Concepto Técnico 2355 del 21
de abril de 2020).

c) Presentar los registros de monitoreos de
concentracién de sedimentos en el rio Cauca
antes y después de la cuenca del embalse tal y
como se establece en el Auto 1098 de abril de
2013, Art.7 numeral 13.

El cumplimiento a la presente obligacién se
presenta en el numeral 1.4.15, articulo noveno
de la Resolucion 155 de 30 de enero de 2009,
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo
de las colas y el embalse mismo, la Empresa
debera realizar cada dos afios y durante la
vida dutil del proyecto, batimetrias que
permitan obtener los perfiles batimétricos
del lecho inundado del rio Cauca (secciones
al menos cada 5 kms), los cuales deberan
ser remitidos en los correspondientes
informes de cumplimiento ambiental, segtin
sea el caso, tanto con sus respectivos
analisis de riesgos, posibles impactos en sus
areas de influencia, como con los planes de
manejo de evidenciarse dichos efectos.

Durante la construccion se tomaran
registros de concentracion de soélidos en los
futuros sitios de presa y cola del embalse, a
fin de obtener datos de carga de soélidos en
el rio Cauca antes y después de la cuenca
tributaria del embalse. La Empresa, debera
efectuar un sondeo batimétrico en sectores
transversales del embalse, que sean
representativos y cubran todo el vaso del
mismo”, Subrayado fuera del texto.

Teniendo en cuenta que los resultados del
seguimiento indican que se cumplié con la
obligacién y la misma corresponde a una
reiteracion del numeral 13 del articulo séptimo
del Auto 1098 de abril de 2013, contemplando
que ya se efectud el lleno del embalse y, en
consecuencia, las actividades previas a este ya
no aplican, se considera pertinente dar por
concluida la presente obligacion.

d) Presentar informacion de corrientes
monitoreadas, de manera que coincidan los
nombres presentados en el informe de
monitoreo con los nombres presentados en los
formatos de ICA4 a e ICA-4b. Presentar en el
proximo informe de cumplimiento ambiental, el
monitoreo de sedimentos el rio Cauca en la
zona de la cola del embalse para establecer la

La informacién de corrientes monitoreadas que
presentada en el informe de monitoreo coincide
con los nombres presentados en los formatos
de ICA4 a e ICA-4b.

En lo que respecta al monitoreo de sedimentos
el rio Cauca en la zona de la cola del embalse
para establecer la linea base de comparacién
para la etapa de operaciéon La verificaciéon se

~
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linea base de comparacion para la etapa de
operacion.

realiza en el numeral 13 del articulo séptimo del
Auto 1098 de abril de 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera
procedente dar por cumplida y concluida la
presente obligacion.

5. La Empresa HIDROELECTRICA ITUANGO
S.A. E.S., para el préximo ICA, debera realizar
el diligenciamiento de toda la informacién que
se requiere en el formato ICA-3a, respecto del
cumplimiento de las obligaciones de todos los
actos administrativos, para dar cumplimiento
con la obligacion del paragrafo segundo del
Articulo Décimo Cuarto de la resolucion 0155
del 30 de enero del 2009.

En los ICA’s 18 y 19 presentados a través de
comunicaciones con radicacion 2019178793-1-
000 del 15 de noviembre de 2019 y
2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019,
la sociedad realiz6 el diligenciamiento del
formato ICA-3a, respecto del cumplimiento de
las obligaciones de todos Ilos actos
administrativos.

(Ver figura 55 Formato ICA 32 del Concepto
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Por lo tanto, se considera que la sociedad dio
cumplimiento a esta obligacion, la cual no sera
objeto de seguimientos posteriores, por ende,
se considera pertinente dar por concluida la
misma.

17. Presentar a partir del ICA 15 y siguientes los
monitoreos de calidad del agua del rio San
Andrés en el framo mencionado y los resultados
deberan  analizarse y  correlacionarse
histéricamente con el fin de que se determine la
tendencia de la calidad del agua del rio San
Andrés. Los parametros fisicoquimicos a ser
monitoreados son: Oxigeno disuelto, Sélidos
totales, Sélidos suspendidos, pH,
Conductividad, DQO y DBO; y los
hidrobiolégicos: Peces, macroinvertebrados y
comunidad fitoperifitica. La frecuencia de
monitoreo sera 1 previo a la construccion,
durante construccién, la frecuencia sera
trimestral y durante la operacion semestral, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de
Monitoreo y Seguimiento

La presente obligacion fue originada de las
consideraciones realizadas al numeral 19 del
articulo primero del Auto 1098 del 19 de abril de
2013, en donde se indico:

“En los informes de cumplimiento ambiental
entregados por la empresa a partir de la
vigencia de este acto administrativo, es
decir, en los ICA- 7 a ICA-14, no se
presentan monitoreos de calidad del agua
del rio San Andrés en el tramo afectado con
presencia de depdsitos, campamentos,
talleres, plantas de asfalto, concreto y
triturado, tomando muestras en varios
puntos a lo largo del rio de manera tal que
se tenga un perfil de la evolucién de la
calidad del agua, en la franja comprendida
desde aguas arriba del depésito Matanza
hasta aguas abajo del puente construido
sobre el rio San Andrés a la altura del
Municipio del Valle, incluyendo dos puntos:
100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de
la planta de concreto’.

Por, lo cual su cumplimiento hace referencia a
los monitoreos calidad del agua sobre el rio San
Andrés en el tramo afectado con presencia de
depositos, campamentos, talleres, plantas de
asfalto, concreto y triturado, etc., tomando
muestras en varios puntos a lo largo del rio de
manera tal que se tenga un perfil de la evolucion
de la calidad del agua, en la franja comprendida
desde aguas arriba del depodsito Matanza hasta
aguas abajo del puente construido sobre el rio
San Andrés a la altura del Municipio del Valle,
incluyendo dos puntos: 100 m aguas arriba y
100 m aguas abajo de la planta de concreto.

Teniendo en cuenta que el analisis de la
informacién aportada, se considera pertinente
dar por cumplida y concluida la presente
obligacién.

~
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22. A partir del ICA-15, la empresa debe
considerar la medicién y el analisis de los
parametros de solidos sedimentables y
turbiedad en los monitoreos de agua residual
industrial, tal como lo establece la Resolucion
1041 del 7 de diciembre de 2012, art. 2 numeral
7.2

El anélisis de la presente obligacion se realiza
en el numeral 9 del articulo primero del Auto
1494 del 11 de abril de 2018, el cual indica:

Incluir en los monitoreos de agua residual
doméstica e industrial, mediciones de
parametros como turbiedad y  sdlidos
sedimentables, de acuerdo con lo establecido
en la ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas
residuales domésticas e industriales.

De acuerdo con los resultados de la verificacion
se determina que la sociedad no cumple con la
realizacion de monitores de turbiedad, por lo
cual en la precitada obligacion se realiza el
requerimiento respectivo.

24. Presentar los registros de monitoreos de
concentracion de sedimentos en el rio Cauca
antes y después de la cuenca del embalse tal y
como se describe y establece en Articulo
Séptimo numeral 13 del Auto 1098 del 19 de
abril de 2013 y en literal e) del Articulo Tercero
del Auto 2375 del 13 de junio de 2014.

El Cumplimiento a la presente obligacién se
presenta en el numeral 1.4.15, Articulo noveno
de la Resolucion 155 de 30 de enero de 2009,
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo
de las colas y el embalse mismo, la Empresa
debera realizar cada dos afios y durante la
vida util del proyecto, batimetrias que
permitan obtener los perfiles batimétricos
del lecho inundado del rio Cauca (secciones
al menos cada 5 kms), los cuales deberéan
ser remitidos en los correspondientes
informes de cumplimiento ambiental, segtin
sea el caso, tanto con sus respectivos
analisis d